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El Bagre Antioquia, 17 de Abril de 2023

Ingeniero
0O1 VER NISPERUZA
Director Técnico.
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
La Cuidad

Referencia: REPOSICIÓN D E  PAV I M E N TO  E N  C O N C R E TO  R Í G I D O ,  O B R A S
COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, L A VICTORIA, L A S
DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV
45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE
No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR
48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL ra ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No 4 EN LA
CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE
CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 498, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50
ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA
CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49
BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Asunto: PLAN DE CONTIGENCIA EJE N°2,

Respetado Ingeniero,

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE basados en los compromisos adquiridos en el
comité de obra #4 de fecha 11 de enero de 2023, oficializa en la presente comunicación el
PLAN DE CONTiGENCIA correspondiente al EJE N'2 entre las abscisas k 0 + 063 al k
0+285, el cual consta de diez (10) folios

Lo expuesto anteriormente, ha sido revisada y avalada por el Supervisor de Apoyo y la
interventoría.

Sin otro particular,

(1-4' ‘' 77-,7

JANER ZAPA ALEAN
Representante Legal
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
c.c ing. Ing. Edwin Vaiencia. Director interventorla, CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022.
C.0 'fig. Jorge Iván Valencia Carvajal. Supervisor de Apoyo- EDTB
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1. OBJETIVOS

CONSORCIO PAVIMENTOS E L BAGRE, contratista de  l a  EMPRESA PARA E L

DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB elaboró este plan de contingencia,

para el aseguramiento y cumplimiento de las actividades que van desde la demolición y

la construcción de pavimento rígido de 4000 P.S.I en el EJE N'2 en el tiempo estipulado

el cual está enmarcado en el contrato de obra 02912022 cuyo objeto es "Reposición de

pavimento en  concreto rígido, obras complementarias y  reposición d e  redes de

acueducto y alcantarillado en los barrios bijao, metrópolis, casa roja, cornaliza, la victoria,

las delicias, la vega y casa loma en el EJE N°1 en la cr 46 entre dg 58 y tv 45, tv 45 entre

cr 46 y ci 63, cr 45 entre cl 63 y cl 64a, cr 45 entre dg 58 y cr 46. EJE N° 2 en la dg 58

entre cr 46 y cr 45, cr 45 entre cl 58 y cl 56. EJE N' 3 en la cr 48 entre cr 46 cll 57c. EJE

N°.301 en la cl 57a entre cr 48 y cr 46a. EJE N'..4 en la cr 48 entre cl 57c y cl 55. EJE

N°. 401 en la cl 49b entre cr 48 y cr 50, cl 50 entre cr 48 y cr 50, cr 50 entre cl 50 y 49b,

cr 48a entre 50 y 49. EJE N'.403 en la cl 50 entre cr 48 y cr 46d. EJE N'.404 en la cr 46d

entre cl 50 y cl 51. EJE N'.405 en la cl 51 entre cr 48 y cr 46d. EJE N'.5 en la cr 48 entre

cl 55 y cl 49. eje no. 6 cl 49 bis entre cr 48 y cr 49a. EJE N".601 cr 46 entre cl 51 y  el

aeropuerto, en zona urbana del Municipio de El bagre Departamento de Antioquia.

2. ALCANCE

Este plan de contingencia adoptado por el Consorcio se llevará a cabo con el fin de

intervenir el EJE N'2 y mejorar los rendimientos en la ejecución del k 0 + 063 al k 0 +

285, con el propósito de que esta nueva intervención no genere un atraso al Programas

de Obra vigente, de acuerdo al comité de obra #4, en el  cual se concluye que el

pavimento rígido presenta la siguiente característica:

consorcipppyi,mentoselliggre@qmajj,c9m

,



"C. - A .  . • 1
.1• - A 3 r i l ' i •

4

• Desgaste en la capa de rodadura

• A  su vez hace énfasis que la calzada de 5.0m, no presenta otro tipo de

daño (grietas longitudinales, grietas transversales, desportillamiento en

juntas, baches, escalonamiento de juntas longitudinales y transversales)

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

La vía presenta una sección de 5.0 m de calzada más 1.20m de anden a cada lado y

respectivos bordillos sobre la calle 57 en dirección al sector de la yee (come come), la

misma se encuentra abierta al  tránsito vehicular, cuenta con obras de drenaje (7

sumideros laterales) lo cuales no presentan ningún tipo de colmatación.

Fuente: Estado actual del pavimento

2.2 P L A N  DE CONTINGENCIA

Este incluye como mínimo el programa de obra o cronograma de actividades a ejecutar,

los recursos a utilizar para implementar, tanto en mano de obra, materiales y su fuente

de suministro, maquinaria y equipos. En él se observa los ítems y los tiempos estimados

4 consordqpgvimentoselbagre(OgInctilcom
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en ella y están desarrolladas considerando la gestión de operaciones propia del proyecto.
Referente al valor de la mano de obra, costo del alquiler del equipo o el costo de la
operación para la ejecución de las actividades en el eje N'2, no se relaciona ya que es
irrelevante del desarrollo o rendimiento del proyecto y solo hace parte de los costos de
operación para el Consorcio.

El plan de contingencia para la reparación del concreto de 4000 P.S.I para placas de
pavimento rígido es indispensable la demolición, el transporte y la conformación de la
subbase con el respectivo céreo, para esto en el proceso de construcción se dispondrá
de la comisión topográfica para dar continua pista para la instalación del pavimento en
concreto.

Las actividades que están asociadas al eje a intervenir se listan a continuación:

5

• M a l l a  de cerramiento (tela aditiva; h=2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts

• Demolición de Pavimento existentes en sector de proyecto, espesor (e=22cm).

• Transporte de material producto de la demolición

• Conformación de la subbase (cereo)
• Suministro e  Instalación de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento

Rígido e=22cm.
• C o r t e  y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikafiex, sikarod o

similar

• A c e r o  de transferencia para placas de concreto de 60000 psi

consorcíopovimentoselbogrp.-@grnail.com
-
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ACTIVIDADES PERSONAL
MAQUINARIA Y

EQUIPOS
MATERIALES

Malla de cerramiento (tela aditiva;
h=2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts

Oficial (1)

Ayudante (2)
Herramienta

menor.

Malle de
cerramiento

Postes de Madera
de 2 x 2

Demolición de Pavimento existentes,
espesor (e=22cm).

Operador de
maquinaria (1),

Controladoras de
tráfico (2)

Retroexcavadora
(1)

Transporte de material producto de
la demolición

conductor de
volqueta (2) Volqueta (2)

Conformación de la subbase (careo)

Operador
vibrocompactador

el )

Operador
motoniveladora

(1)

Operador
retrocargador (1)

Comisión
topográfica (1)

Controladoras de
tráfico (2)

Vibrocompactador
(1)

Motoniveladora
(1)

Retrocargador (1)

Carro tanque (1)

Materiales será
adquiridos por el

CONSORCIO
PAVIMENTOS EL

BAGRE en
aquellas canteras
que cuenten con
licencia ambiental

y el respectivo
título minero

6 consorciopavimentoselbogr9.@.qmoilcom
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Suministro e Instalación de Concreto
de 4000PSI para Placas de
Pavimento Rígido e=22cm.

Maestro (1)

Oficial (1)

Obrero (17)

Comisión
topográfica (1)

Controladoras de
tráfico (2)

Mezcladora (2)

Reglas Vibratorias
(2)

Formaleta
metálica (rieles)

Vibradores de
concreto (2)

Herramienta
menor.

Materiales pétreos
serán adquiridos

por el
CONSORCIO

PAVIMENTOS EL
BAGRE en

aquellas canteras
que cuenten con
licencia ambiental

y el respectivo
título minero, el

cemento
suministrado por

CEMEX.

Corte y sello para juntas inducidas de
pavimento rígido, incluye sikaflex,
sikarod o similar.

Oficial (1)

Ayudante (2)

Cortadora de
concreto (1)

Herramienta
menor.

SIKAFLEX,
SIKAROD

Acero de transferencia para placas
de concreto de 60000 psi,

Oficial (1)

Ayudante (2)

Se dispondrá de
mayor personal

cuando se
requiera la

instalación de
este

Herramienta
menor.

Acero de refuerzo
6000 P.S.I, será
suministrado por

CEMEX

En cuanto a la señalización propia en la intervención de este eje, la misma se regirá
siguiendo los lineamientos en el PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PMT, avalado por el

7 consorciopovimentoselba.grpg9mailcom
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ente contratante e interventoría y aprobado por la Secretaria de Transito y Transporte

del Municipio de El Bagre.

3. PLAZO PARA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA

El plazo de ejecución es de veinticinco (25) días, con inicio de actividades el día 5 de

junio, los cuales podrán verse prorrogables debido de la intervención de ejes adyacente,

de tal forma de no verse afectada por las intervenciones físicas en el momento de iniciar

la demolición y posterior construcción del pavimento rígido, debido al cierre total de la

vía y proporcionar rutas alternas de circulación, de acuerdo a lo establecido en el PLAN

DE MANEJO DE TRAFICO PMT

4. DIVULGACION DE INICIOS DE TRABAJO

Previo a los inicios de los trabajos pautados en el eje de intervención se realizará una

divulgación en las viviendas y/o infraestructuras ubicadas en las márgenes del área de

influencia del contrato de la referencia (dg 58 entre cr 46 y cr 45, cr 45 entre cl 58 y cl

56), la cual será llevada a cabo por personal de este Consorcio.

Es importante mencionar que se solicitará acompañamiento de la Secretaría de Tránsito

y Transporte, para garantizar una movilidad segura en dicho eje y las rutas alternas que

los transeúntes deberán tomar debido al cierre de este.

5. CRONOGRAMA

í•'••••;•:, c o n s o r c i o p o v i m e n t o s e l b q q r e g q m o i l . c o m
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6. CONCLUSIONES

La situación analizada y tratada en el comité de obra del día 11 de enero de 2023 en acta
# 04, dejando constancia que, aunque los ensayos de laboratorios SI CUMPLIERON el
presenta un desgaste en la capa de rodadura y el cual no presenta otro daño como
grietas longitudinales, grietas transversales, desportillamiento en juntas, baches,
escalonamiento de juntas longitudinales y transversales. Por oficio CIP-ANT-BAGRE-
010 con fecha 12 de enero de 2023, la dirección de la Interventoría envía a Consorcio
Pavimentos El Bagre por medio del cual hace saber que le solicita al contratista
"..Realizar la demolición y reconstrucción del pavimento rígido_."

Consorcio Pavimentos El Bagre realizará la demolición y construcción del pavimento
rígido desde el k 0 + 063 al k 0 + 285, cuyo tiempo de ejecución será de 25 días con
inicio de actividades el día 5 de junio, los cuales podrán verse prorrogables debido de la
intervención de ejes adyacente, de acuerdo a cronograma presentado

l o IZQ-.1,1*I-5:•111e,' consorcio ovimentoselboli'll::,.ignnoilcorn
z:44 -  tl,sirtzt• 1 - 1 ' 1  sr- • : ?



.á
gin

a 
d

e

I
I
I

_

R
E

G
IS

TR
O

 F
O

TO
G

R
Á

F
IC

O
VE

R
SI

Ó
N

1

PA
G

IN
A

1 
D

E
 

2

1,
 D

AT
O

S
 G

EN
ER

AL
ES

C
O

N
TR

AT
IS

TA
C

O
N

SO
R

C
IO

 P
AV

IM
EN

TO
S 

EL
 B

AG
R

E
V

C
O

N
TR

AT
O

 N
02

0 
D

E 
20

22
SU

PE
R

VI
SO

R
 D

EL
 C

O
N

TR
AT

O
D

O
IV

ER
 A

N
TO

N
IO

N
IS

PE
R

LI
ZA

 L
O

P
E

Z
IN

TE
R

VE
N

TO
R

IA
C

O
N

SO
R

C
IO

 IN
TE

R
PL

AC
AS

 E
l B

A
G

R
E

 2
02

2
C

O
N

TR
AT

O
 N

'
03

5 
D

E 
20

22

N
O

M
BR

E 
D

EL
 P

R
O

YE
C

TO
PR

O
YE

C
TO

 D
E

 M
EJ

O
R

AM
IE

N
TO

 V
IA

L,
 E

S
PA

C
IO

 P
U

B
LI

C
O

 Y
 O

BR
AS

 C
O

M
PL

EM
EN

TA
R

IA
S

 D
E 

LA
 A

V
E

N
ID

A 
LA

 J
U

VE
N

TU
D

 Y
 T

R
AM

O
S 

A
D

YA
C

E
N

TE
S

 Y
 P

R
IO

R
IT

AR
IO

S 
D

E
L 

SE
C

TO
R

 U
R

B
A

N
O

 E
N

EL
 M

U
N

IC
IP

IO
 E

L 
B

A
G

R
E

 A
N

TI
O

Q
U

IA
.

e

e 
.

 
•

,
 

•
 .."

:••
re

—
 

'
l

—
• .. 

'
 

li
,

I
D

,
"

 
'

'
 •

,'•
 •

,,.
 

d
i

a
l

l
e

l
e

.
1

,
-

s
e

l
.

V
"

11
41

1'

. , 
I

b
a

'''
.

—
 

,
 _

JLJA
-

,

.

.

'
,

,

''''
..

''
'

.., 
'

 
•

 ,
,y

.;
;•

1
 .

'
 

-
 

.
 

•
 

9
 .•,1

, I 
-

-
..

.1. 
o

,
'

"
 •

:• ?
•••

•••
 4•

0:,
 .

' 
1.

11
T:

' .
 •

f
....

 -
,

. 
-

„!
i 

,
,

,
D

es
co

co
!.

 In
te

r-r
o 

C
ie

n 
a 

in
 c

al
ad

a 
en

 1 
n

p
cs

 d
e 

la
 n

ad
o 

de
l c

on
cr

et
o

!D
es

cr
pc

io
n•

 in
te

Tu
pc

:o
n 

a 
le

 c
al

za
da

 e
n 

tie
m

po
s 

de
 k

ag
ua

do
 d

el
 c

en
or

et
o

...
 .

t 
I

'
;-'

 
1

l 
'

'
'

'
'

W
:

1
1

9
L

.
'

"
r

r

P
•

• :
. 

.,

,,
-

 -I
. 

.
V

_ 
—

,

,,

• '_
,:,

-1
.1

t..
..d

ol
lg

,«
Va

c?
.?

-',
,

..
.,

..
ái

..
1:

-7
,«

:•
-,

l''
'''

1,
 ,

 
I

...
 

-
,

,
T

.
'

 ,
-,

11
..

,,
 

,

--,
'

.1"
:1(

!.' 
''''

...
.1

." 
,.

..
, 

•
0

,
,

 A
• 

«
O

k
.

,)
 

1

,
 

;
 

' 
'

.
•

•
•

•
•

•
0

)
,

,
,

•
 

•
 '

 :
 

,
 

I

—
— 

.

. 
1

 
'

•':'
• 

—
 

,
 

•
 ..

•,,
1•

11
-•

J
•

-
e

ll
:1

W
' 

,
 

,
,

.
.

*
,

,
 

-
 

•
. 

,

-- 
I,

,.
. 

,-
,;

.:
::

I.
Z

"„
'''

 
'

 
.

•

..4
,•.

-1
, 

,.
 

l
t

 ;
-

,

-
-

-
 

,
-

.
•

-
)

 
.

.
:

V
I

,
 ..

t 
a

.
 k

 
•

;
,

,
 y

 .,

, 
.

,
„

„
„

I
r

•
 •

'''
 

A
l

 ,
1

,•
 ,

(•
••

••
••

. 
j

•
 

•
i

 
•

 
•

 
.

l•
 

,
 : 9

•,.

,. ,. 
:

,
4

, 
-

'

;e
' '

,1
, 

" 
k

v,

, 
,

,
D

ea
cr

i c
iO

d 
Tr

-a
tts

ito
 d

e 
m

ot
oc

ic
le

ta
s 

en
 ti

em
po

s 
ele

 f
rj

e
a

d
o

 d
el

 c
on

cr
et

ó
D

es
cr

ip
ci

ón
' T

ra
ns

ito
 d

e 
m

ot
oc

ic
le

ta
s 

en
 fi

em
po

s 
de

 tr
at

ua
do

 d
el

 c
on

cr
et

o

J
u

 a
n

 A
n

g
e

l 
R

in
c

o
n

R
e

s
id

e
n

te
 d

e
 O

b
ra

C
O

N
S

O
R

C
IO

 P
AV

IM
E

N
TO

S
 E

L 
B

A
G

R
E



Pá
gin

a 1
 d

el

O
I

L
R

E
G

IS
TR

O
 F

O
TO

G
R

Á
FI

C
O

VE
R

SI
Ó

N
1

PA
G

IN
A

1 
D

E
 

2

1.
 D

AT
O

S 
G

EN
ER

AL
ES

C
O

N
TR

AT
IS

TA
C

O
N

SO
R

C
IO

 P
AV

IM
E

N
TO

S
 E

L 
BA

G
R

E
C

O
N

TR
AT

O
 K

P
02

0 
D

E 
20

22

SU
PE

R
VI

SO
R

 D
EL

 C
O

N
TR

AT
O

D
O

IV
ER

 A
N

TO
N

IO
N

IS
PE

R
LI

ZA
 L

O
PE

Z
IN

TE
R

VE
N

TO
PL

IA
C

O
N

SO
R

C
IO

 IN
TE

R
PL

AC
AS

 E
L 

BA
G

R
E 

20
22

C
O

N
TR

AT
O

 N
°

03
5 

D
E 

20
22

N
O

M
BR

E 
D

E
L 

PR
O

YE
C

TO
PR

O
YE

C
TO

 D
E 

M
E

JO
R

A
M

IE
N

TO
 V

IA
L,

 E
SP

AC
IO

—
PU

BU
C

O
 Y

 O
BR

AS
 C

O
M

PL
EM

EN
TA

R
IA

S 
D

E 
LA

 A
V

E
N

ID
A 

LA
 J

U
VE

N
TU

D
 Y

 T
R

AM
O

S 
A

D
YA

C
E

N
TE

S
 Y

 P
R

IO
R

IT
AR

IO
S

 D
E

L 
SE

C
TO

R
 U

R
B

A
N

O
 e

n
EL

 M
U

N
IC

IP
IO

 E
L 

BA
G

R
E 

A
N

TI
O

Q
U

IA
.

- •
, 

u
•

 
1 ..

.,

,
,

.,
.. 

.-

• 
.

 
•

 
,

 :
• 

,
 

'
 

.
.

.
.

• 
-

„,
 

.
.

.
 

.
.

, 
-

,
•,. 

,
 

•
..

fn
 i

l-
. 

-
 

,
 

,
r

 
k

 .
. 

'4
_

 
•

 
r

,
 

t
 

.
 

.
 

.
•,.

.'
•

'
' 

•
 

,
 i

,.
 .

.,
..

 
.

.
,

-
,

 
•

 .
..

.< k
o

 1
' 

,;
 .

.•
 ,

, . 
.

 o
l.

D
es

cr
ip

ci
ón

 C
ap

a 
de

 ro
da

du
ra

_
D

es
cr

ip
ci

ón
: D

es
in

te
gr

ac
ió

n 
de

 la
 c

ap
a 

da
 ro

da
du

ra

.... 
.

4
, 

w
 

•
 

•

' 
,

 
.

•
 

,
 

'
 

'
 

.
.

 
.

 
.

.
.

. 
.

,
..•

,
: 

,
,

 
'

„ 
.

:,.
..,

 
,

 
,

 • 
.

,
 

'
A

l
 

•
'•

i
j

 
5

.
"

 
-

.
.

 
,

..
, 

e
•

 
,

.,
1

- 
•

 
.

.
.

 
:

•
•

 
'

 
,

.
.

 
.

 
.

.
,

 •
 

,
 

•
 

.

Z:
,•:

 
.

'
 

,
 

.
4

,
 

'
 

4
"

 
'

'
'

'
 

:

.'.
„ 

.
:

.
 

.
 

„
 b

.,
 

f
.

 
•

 '_
<,

 
.

 
,

 
.

•
.

-

t.
 

_
'

 
,

.
•

 
,

 
.

 
4

,
 

i-
,

 
:

 
',

.
 

.
1

•
 •

,,
,.

. 
.

_

._
—

•

.

, ,

... 
.

, 
l

, 
i

'1
, 

»
 .

.r
•

D
es

cr
ip

ci
ón

: D
es

in
te

9r
ec

ón
 d

e 
la

 c
ap

a 
de

 ro
da

du
ra

 
D

e
s

c
I

p
c

i
ó

n
.

 D
es

in
te

gr
ac

ió
n 

de
 la

 c
ap

a 
de

 ro
da

du
ra

—

_

_

,

J 
a

n
 A

ng
el

 R
in

eo
n

R
es

id
en

te
 d

e 
O

br
a

CO
NS

OR
CI

O 
PA

VI
M

EN
TO

S 
EL

 B
A

G
R

E



2 -I 2,

O I L ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 D E 3

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
(Le numeración será exinseettivel

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

No. 4

FECHA 11 1 2022
(Ola) ( M e s ) (Mol

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

029 D E  2 0 2 2

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBJETO DEL CONTRATO

REPOSiCIÓN DE
LOS BARRIOS BIJA°,
DG 58 Y TV 45, N
CR 45 ENTRE CL
ENTRE CL 57C Y
EJE NO.403 EN LA
No.5 EN LA CR 48
URBANA DEL MUNICIPIO

DE OBRA:

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE

45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 48. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45,
58 Y CL 55. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 48 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48

CL 55. EJE No, 401 EN LA CL 499 ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 45B, CR 48a ENTRE 50 Y 49.
CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 460. EJE No.404 EN LA CR 460 ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE NO.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE
ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA

DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORiA

iNTERVENTOR:

No. 0 3 5  D E  2 0 2 2

CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

l P A R T I C I P A N T E S  l  l  C A R G O  l  E M P R E S A  O ENTIDAD i
Doiver Nisperwa D i r e c t o r  Técnico E D T B
Jorge Ivan Valencia Carvajal S u p e r v i s o r  de Apoyo E D T B

Juhan Angel Rincón R e s i d e n t e  de Obra C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE
Janer Zapa Atan R e p r e s e n t a n t e  Legal C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

Edwin Fernando Valencia Pinzón D i r e c t o r  de interventoria C O N S O R C I O  INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Isaac Sosa Camargo S u p e r v i s o r  de Obras Civiles C O N S O R C I O  INTERPLACAS EL BAGRE 2022
Carlos Andras Arriate S e c r e t a r i o  Obras Publicas S U P E R V I S O R  ALCALDIA MUNICIPAL

OBJETIVOS DI LA REUNION

Pavimento Rigida EJE No.2 (come come)

'LECTURA ACTA ANTERIOR Y vERIFIcAcION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 1
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0 4 '
I''-.11,I'''. I

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 C E  3

FECHA

-EN

11 1  2 0 2 2
(Ola) ( M e s )  ( A ñ o j

f TEMAS A DESARROLLARE L  PRESENTECOMI I t  DE OBRA I

Generación de compromisos, decisiones y observaciones propias dada por cada una de las partes que intervienen en el comité

(DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA I
Siendo las 2:00pm; se inicia el comité técnico por parte de la EDTO, presentando un cordial saludo a fin de cumplir con la programación prevista para el desarrollo de la reunión.

Se solicita a todos los participantes dei comité, que sea muy específicos en los comentarios y observaciones, trayendo idea mas efectivas, buscando con ello avanzar, generar
compromisos y toma de decisiones que sirva al avance de la obra y lacrar una reunión más productiva
(SUPERVISOR DE APOYO) ing. Jorge Valencia, menciona el compromiso y la necesidad de entrega de un Informe técnico por parte de Supervisor, la Interventoria manifiesta que
este deberá estar involucrado tanto el Contratannte, el Contratista, la supervisión de apoyo, el supervisor por parte de la Alcaldía del Municipio fila una visita tecnica al EJE N"2 el dia
13 de enero,

(ALCALDIA MUNICIPAL) Arg. Arriata considera muy importante que se tome a consideración el tema que ha venido presentado el pavimento desde el E O + 063 al ES + 285 y se
decida por parte de la EDTB que se va hacer y cual seria el plan de acción, pues considera a titulo propio habrá problemas futuros, sino se llegasen atacar.

(CONTRATISTA) lin, Julián comenta que los ensayos de laboratorios realizados donde se Obtuvieron que los resultados SI CUMPLIERON pues fueron superiores al requerimiento
minarlo exigido contractualmente y manifiesta que el pavimento rigido instalado se cumplió con las especificaciones técnicas, que se presentaron inconvenientes con la comunidad a
no respetar la señalizacion e irrumpir en la via aun cuando no se habia habilitado el paso vehicular. (SOSA) Interventoría expresa que si bien es caerlo el pavimento no presenta otro
daño como grietas longitudinales, grietas transversales, desportillamiento en juntas, baches, escalonamiento de juntas longitudinales y transversales, si presenta desgaste en la
capa de rodadura en un pavimento en una edad tan temprana, el contratista deberá realizar la demolición de pavimento rígido instalado, el ing. Doiver (EITTS) resalta que se debe
esperar el informe que presente la ESTO sobre la solución final de este pavimento.

La interventoria (ing Valencia) expresa que oficializara al contratista la problemática del pavimento el cual ya ha expresado en varias oportunidades de manera verbal que este
deberá demoler las losas y  entregue un PLAN DE CONTINGENCIA y sea presentado ante la CIP para ser revisado de manera conjunta y asi obtener su aprobación y posterior
implementación.

Secretaria de Obras Publicas (Ariete), que de esta reunión es importante que la solución final queda clara y por escrito, orientándose hacia la culminación satisfactoria del Eje N*2

COMPROMISOS PACTADOS F E C H A  DE CUMPLIMIENTO R E S P O N S A B L E S
EDTB. CONTRATISTA SUPERVISOR DEVisita Tecnica eje N•2 1 3 / 0 1 / 2 0 2 3  A P O Y O .

Plan de contigencia revisado por el Supervisor de apoyo y aprobado por la 27/01/2023 C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGREinterventoria
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CÓDIGO

404, ACTA DE COMITÉ DE OBRA V E R S I Ó N

PÁGINA DE 3

FECHA 1 1  1  2 0 2 2
C a l  ( M e s )  ( A r i o )

OBSERVACIONES
(Co este espacio cualquiera de los participantes puede consiunar las observaciones que considere recabadas)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA
(Mes) ( M o l

NOTAS
1. Las dedsiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Omar Nisperuza

Jorge Ivan Valencia Carvajal

Julian Angel Rincón

Janer Zapa Alian

Edvlin Fernando Valencia Pinzón

Isaac Sosa Camargo

Carlos Arldres Arriata

1 FIRMA

-D-ov./ey t\55bruzis„

a



CPB-BAGRE-016

El Bagre Antioquía, 23 de Marzo de 2023

Ingeniero
Edwin Valencia
Director de Interventoría
Consorcio Interplacas el Bagre 2022
La Cuidad

Referencia: REPOSICIÓN D E  PAVIMENTO E N  CONCRETO RÍGIDO, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y  REPOSICIÓN D E  REDES D E  ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO E N  L O S  BARRIOS BIJA° ,  METRÓPOLIS, CASA ROJA,
CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.
1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL
63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y
CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C.
EJE No 301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL
57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48
Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48" ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50
ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No
405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL
49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL
AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA.

Asunto: Aprobación de Estudios y Diseños para atención de puntos críticos en la
avenida la Juventud

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el contratante entrego al Consorcio Pavimentos El Bagre
los planos y especificaciones técnicas del proyecto acorde al anexo técnico el cual
forman parte integral del contrato de la referencia. Nos permitimos aclarar que los
estudios y diseños presentados por el ente contratante (EDTB) no contemplan los
puntos críticos del (Parque Bijao, Supermercado cosechero, Institución Educativa el
Nao),

.. . .  . ,  f .



Por lo anterior, Consorcio Pavimentos El Bagre oficializa a través de la presente
comunicación los estudios y diseños pluviales de mitigación de los puntos críticos
antes descritos, situación analizada y tema tratado en el comités tecnicos de obra,
dejando constancia que los estudios y diseños iniciales tuvieron falencias en el
momento de su formulación las cuales no referenciaron la problemática pluvial
existente, de lo cual se obligó a realizar complemento a los mismo. Cada uno de los
estudios tuvo por objeto atender las necesidades pluviales en los puntos del (Parque
Bijao, Supermercado cosechero, Institución Educativa el Bijao)., en busca de una
obra más eficaz para tener en cuenta la necesidad de cada uno de ellos, dichos
diseños fueron concertados e n  comités antes citado con  l a  participación
interventoría, Supervisor de Apoyo, Supervisor de la EDTB para e l  contrato,
Secretario de obras públicas, Secretaria de planeación del Municipio.

Los estudios y diseños están conformados por la siguiente documentación:

• P lanos
• Especificaciones Técnicas
• Presupuesto
• Informe Hidráulico

Solicitamos, que los Estudios y Diseños Pluviales presentados por el Consorcio
Pavimentos El Bagre, sean revisados y aprobados por la interventorta, en aras de
garantizar el cumplimiento el objeto del contrato.

Cordialmente,

4ANER ZAPA ALEAN
Representante Legal
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE.

C.0 ing. Doiver Antonio Nisperuza López, Director Técnico - EDTB

c..v•n iS ;püví l ry, - '151tus , . :11>a<;5





CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
NIT: 901632748-0

Municipal a través de la Secretaria de Planeación en reiteradas oportunidades de
forma verbal. Además, en reuniones y comités técnicos de obra con profesionales
de esta interventoría enuncia que los puntos críticos no se evidenciaron en el Plan
Maestro de acueducto y alcantarillado del Municipio.

3. En Oficio CPB-BAGRE-01 6 allegado por el contratista, el cual oficializa los estudios
y diseños pluviales de los puntos críticos para su aprobación.

4. La interventoría le da el visto bueno a los estudios y diseños entregados por el
contratista.

Por lo anterior, elevamos la solicitud dadas las diferentes circunstancias y en aras de
mitigar la problemática presente en la avenida juventud y  en la cual vemos con
preocupación esta situación, por tal motivo respetuosamente le solicitamos de carácter
urgente solucione este inconveniente, se atienda, analice y se realice una definición y
formalización de los recursos necesarios y prioritarios a ejecutar teniendo en cuenta las
condiciones pluviales de los sectores descritos.

Adicionalmente y  teniendo en cuenta lo  aspectos antes detallados y  todas las
observaciones y  actuaciones anteriormente plasmadas, me permito realizar las
siguientes conclusiones:

1. Queda claro que las obras a ejecutar en el desarrollo del contrato se basan en el
proyecto entregado por la EDTB, por tal motivo las falencias que no se haya tenido
en cuenta en los estudios previos, correspondiente a los puntos críticos no será
responsabilidad de l  contratista y  mucho menos e n  las  obligaciones d e
responsabilidad de la interventoría.
2. Las funciones de la interventoría es informar al ente contratante sobre el cambio
de condiciones presentadas en el contrato 029/2022 en diseños pertinentes.
3. De no efectuarse los estudios y diseños pluviales, se deberá emitir por parte de la
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB) la decisión
definitiva y comunicarla al contratista de obra y la interventoría que el sistema de
acueducto y alcantarillado que posee el contrato de obra 029/2022 es el idóneo y no
se aprueba los estudios y diseños pluviales en los puntos críticos (Parque Bija°,
Supermercado cosechero, Institución Educativa el Bijao), y que el contratista se
ajustara a los planos, actividades y especificaciones originales.

Calle 11 It 10 - 33 Brr Bosque Centro 1 Sahagún - Córdoba
Gel: 204 329 3398

E-mail: interventorlainterplacas2022@gmalicom 1 ingenieriajjrnm@gmall.corn



CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
NIT: 901632748-0

Le solicitamos que a la mayor brevedad sea solucionado este impase que le permita
al contratista e interventoría dar cumplimiento al mandato contractual, en el tiempo
establecido, puesto que el tiempo de ejecución contractual avanza en nuestra contra.

Con esmerada atención,

Edwin Fernan o  Valencia Pinzón
Director ínterventoria
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

Anexo: Comité de obra #1 (3 folios)
Comité de obra # 3 (3 folios)

c.c DESPACHO ALCALDE — MUNICIPIO DE EL BAGRE.
c.c Juan Camilo Urieta, SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE EL BAGRE
c.c Carlos Arrieta Gómez, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE EL BAGRE
c.c Janer Zapa, REPRESENTANTE LEGAL — CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Calle 11 # 10 - 33 Brr Bosque Centro 1 Sahagún Córdoba
Cel: 304 329 3398

E-mail: interventorlainterplacas2022@gmaii.com 1 ingenieriajjrnm©gmail.com

lo<



CPB-BAGRE-022El Bagre, 24 de abril de 2023

Señores:
EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZÓN
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
El Bagre, Antioquía

REFERENCIA: REPOSICIÓN D E  PAVIMENTO E N  CONCRETO RÍGIDO, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN LOS BARRIOS BIJA°, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS
DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45,
TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46.
EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN
LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE
No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR
50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE
No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 460. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y
CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE
CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL
51 Y  E L  AEROPUERTO, E N  ZONA URBANA DEL MUNICIPIO D E  E L  BAGRE
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASUNTO: ENTREGA DE BALANCE N'2 PARA EL CONTRATO EN REFERENCIA.

Cordial Saludo

Por medio del presente oficio, yo Janer Zapa Alean identificado con número de cédula de
ciudadanía 1.040.492_597, en mi calidad como representante legal de la empresa CONSORCIO
INTERPLACAS EL BAGRE 2022.; la cual actúa como contratista ejecutora del contrato de
obra en referencia, me permito remitir modificatoria del contrato de obra N'2, con su respectiva
justificación técnica relacionada en el comité de obra N'5 con fecha del día 16-01-23 y comité de
obra N'11 con fecha del día 22-04-23, sobre la necesidad de implementar cambios técnicos y
presupuestal. Lo que deja la modificatoria N'2, en un balance presupuestal por el mismo valor
del contractual de $ 14.403.443.555, sin necesidad de tener adición en recursos financieros., lo
antes expuesto para dar trámite a la modificatoria con el fin de cumplir con la meta física del
proyecto y no incurrir en retrasos.

( 1 )

c o n S o r t í O p c v i n v e l l t O s d h O g r r q n i o l c o u , , ,
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Se adjunta los siguientes documentos:

• A c t a  Modificatoria y/o Balance de obra N'.2
• Informe Técnico Modificatorio.
• Análisis de Precios Unitarios Apu,s
• Comité técnico N'5
• Comité técnico N'11
• Informe hidráulico sistema pluvial de mitigación
• Informe de especificaciones técnicas
• Planos
• Memorias de Calculo

Cordialmente,

4•:
•

JANER ZAPA ALEAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
CONTRATISTA DE OBRA

Anexos: Modificatoria N*2 (6 folios)
Apu,s (9 folio)
Informe Técnico Modificatorio N'1 (19 folios)
Comité técnico N45 (4 folio)
Comité técnico N'11 (3 folio)
Informe hidráulico sistema pluvial de mitigación (17 folio)
Informe de especificaciones técnicas (17 folio)
Planos (7 folio)
Memorias de cálculo (38 folios)
Oficio CPB-BAGRE-018 (02 folios)

Copia: Mg. Doiver Antonio Nisperuza López, Director Técnico- EDIB
Aro. Carlos Arriata Gómez, Secretario de Obras Publicas.

t o i t y o r t i o p e t v i m e n t o s e l b o g r c  c o n . '
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..,....ia, _ ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PAGINA 1 D E  2
_

FECHA 2 1 1  2 0 2 2
(oral ( M a s )  A L U •

7  DESARROLLO DEL. COMITE DE OBRA r

De la reunión de campo con todos los especialistas de obra, interventorta, superivisor de municipio, funcionarios de aguas de El Bagre, EDTS. Se concluye.

Funcionario de aguas de El Bagre S.A ESP; Los planes maestros representan la guía de intervención de los proyectos de infraestructura, por ende, cada obra hidráulica debe estar
articulado en las proyecciones del PMAA, en este caso evaluado por parte del área técnica de Aguas de El bagre pudimos constatar que los diseños planteados por la intervención vial
proyecto pavimentación de la zona urbana del municipio, donde direcolonaban las aguas renicluaks hacia el colector de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Floresta
representaba una dificultad, por ende se recomendó cambiar la dirección del lujo para evitar un desbordamiento de la capacidad de caudal de tratamiento de la planta, se planteó la
recolección de las aguas residuales del sector llevando como dirección la planteada en el plan maestro tomando como arranques el sector llamado Come Come en el Barrio la
Floresta, con el propósito de dejar un cumplimiento parcial de lo recomendado y planteado en el plan Maestro, adicionalmente, el replanteo de las direcciones de los Nos garantizaran
fuerza tractiva, para lograr cumplir con la fuerza cortante suficiente que genere un autolavado de las redes, no permitiendo así, la acumulación de biopeliculas que puedan traer
problemas de colmateción, as( también las velocidades lujos se garantizaran por medio de las pendientes de caída, con este concepto permitimos dar a conocer la percepción de la
empresa Aguas De El Bagre, como empresa prestadora seré la encargado de recibir y administrador.

Dentro del componente acueducto se determinó no remplazar /a red existente de 18" PVC de presión en el eje #2, ya que su vida tail aún estaba dentro de los tiempos de resistencia y
durabilidad, ya que esta tubería no tiene más de 8 años de uso, para por debajo de un periodo de 50 anos segun establece la curva de regresión que determina su tensión máxima de
servicio.

Contratista de interventoria, al estar sustentado el cambio del sentido del flujo de alcantarillado en el ejelt2 (come come), por las razones antes expuestas y en apoyo técnico de los
especialistas de interventorta, se deja sentado el cambio de tubería de 20" a 8" y el sentido del lujo. •

Así también como avalar la determinación de dejar el tubo existente de acueducto de 18' del ejelf2 (come come), por las razones antes expuestas.

Contratista de obra: en /os replanteos topográficos, Flema contractuales, memorias de cálculo del presupuesto inicial., en el comité anterior 02 se informó de las falencias. En este
comité resaltaremos esos items que entraran en un balance yro moda-lutona.

En el caso puntual de la tubería de 20' de alcantarillado y 18" de presión del e) e4i2 (come come) por las modificaciones técnicas tomadas, serian menores cantidades en los ítems:
6.9 Suministro e instalación tubería en PVC Novafort 20"
8.21 Suministro e instalación tubería en PVC LI.M RDE 21 0  18"
6.38 Suministro e instalación unión de tubería 18' PVC ó similar

Así mismo como la revisión de la cantidad de acero en las memorias de cálculo del presupuesto donde las fórmulas no coinciden con las cantidades necesarias y que serían
cantidades a mayores en lo (tema:
3.5 Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi
4.9 Acero de refuerzo 60000 psi

Ast como error de escritura en las unidades de medida que no guardan concordancia real con las cantidades y es imposible utilizar la unidad de medida contractual, se corregirán y
entrarán en la modificatoria, los iteres:

6.52 KIT SILLA YEE 08" x 06" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) — (unidad de medida ro — a und)
6_53 KIT SILLA YEE 010" x 06" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) — (unidad de medida m — a una)
6.54 KIT SILLA YEE 012" x 05" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) — (unidad de medida m —,a und)
6.65 KIT SILLA YEE 014" x 06" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) — (unidad de medida ro — a
6.55 KIT SILLA YEE 016" x 06" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES) — (unidad de medida m — a
6.57 KIT SILLA YES 018" x 06" (INCLUYE HIOROSELLOS Y LUBRICANTES) — (unidad de medida m — a
4.4 Suministro e instalación de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para Separadores centrales de calzada, dimensionee tr--0.25, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal,
bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa) — (unidad de medida m3 — a Mi)

Así también del aem contractual y APU 5,44 Pozos de Inspección Da1,20 y 6,45 Pozos de Inspección D--.1.50, se solicita modificación técnica de no uta mampostería y reemplazarla
por concreto., argumentado el replanteo de les materiales iniciales se da principalmente para dar gerantias en 2 conceptos aplicativos importantes dentro del proceso ccostructivo,
primeramente en el componente estructural ya que proporciona garantías en la capacidad de soporte de cargas vivas en el alto tránsito vehicular, tos Manjoles en concreto y acero,
generan una fuerza reactiva que garantiza la estabilidad de los pozos de aguas residuales, adicionalmente, los coeficientes de permeabilidad, presentes en la mampostería presenten
menos capacidad para la filtración de las aguas subterráneas (el casco urbano del municipio al estar a orillas del rio Necht, en épocas de invierno aumenta las niveles de agua
infiltradas por las condiciones geológicas y geotécnicas del casco urbano), lo que implicarían en posibles socavaciones y debilitamiento de las estructuras como también la disolución
de las cargas contaminantes direcciones a los puntos de vertimiento. El contratista se compromete que al presentar el nuevo APU sostiene el valor unitario contractual y no aumentar el
precio a mayor del APU de dicha modificación técnica.

El presupuesto contractual no contemplo las conexiones domiciliarias de acueducto, por lo que se hace necesario he indispensable para realizar dichas conexiones y no dejar sin
servicio de acueducto a la comunidad, por lo que se propone crear Ítems no previstos de suministro e instalación de collarines de derivación y suministro e instalación de acometida
manguera PF

Como también, en procesos constructivos deficientes y materiales inadecuados los antelardines de las viviendas están sufriendo averías con el paso de la demolición de andes y
recuperación de espacio publico para andenes y ciclorrula, lo que hace necesario crear un itero no previsto de reparación de antejardin en concreto de 3000 psi.

Igualmente, no se cuenta con itera de demolición de pozos existentes, ningún litem contractual cubre esta actividad necesaria por la construcción de los nuevos manholes (mh), por lo
que se propone realizar este (tem no previsto.

Contratista de lnterventoria; le solicita al contratista de obra revisar y ajustar en los costos directos el porcentaje de impuestos y deducciones de acuerdo con el estatuto tributario
municipal y la norrnatividad vigente del municipio de El Bagre, donde los impuestos y deducciones quedaron contractualmente con el 15%, y el estatuto del municipio para contratos de
obra pública son del 1 "

Contratista de interventoria; está de acuerdo con los argumentos sobre los items no previstos y los cambios técnicos tratados en comité y solicita al contratista de obra, finalizar y
adjuntar los respectivos documentos soporte de dichos cambios técnicos, como balance y modificatoria, aprisa, y lodo lo necesario y requerido documentalmente., para revisión, visto
bueno y aprobación.

EDTB; expresa que realizara is revisión de la documentación que se presentara por parte del contratista de abra para visto bueno a la mayor brevedad posible y evitar en incurrir en
retrasos_



COMPROMISOS PACTADOS F E C H A  DE CUMPLIMIENTO R E S P O N S A B L E S

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA VERSIÓN

PÁGINA DE 2

rECHA 2 11 2022
(Ola) (Mes) (Me)

Presentar balance y modificatoria #1

Cambio técnicos en el ele#2

Lo más pronto C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

Lo más pronto C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los parlielpentes puede consignar las ubserveciones que considere necesenas)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 1 5  1 1  2 0 2 2
(Dio) (Mea) ( A t i o )

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
2, Se firma la presente Acta de Comité de Obra balo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligadones y funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Doiver Nisperisza

Jorge Ivan Valencia Carvajal

Julian Angel Rincón

Janer Zapa Alian

Edwin Fernando Valencia Pinzón

5550 Sosa Carilargo

Carlos Andrea Arriata

donan Andrés Vásquez

FIRMA

•••-•-1

-
,1

,



0 1 ' ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 .  D E 3

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
(Le nuMeracrán $era consecutiva)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

No. 1

FECHA 26 1 0 2022
(pis) ( M e s ) (Año)

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

029 D E  2 0 2 2

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBJETO DEL CONTRATO

REPOSICIÓN DE
LOS BARRIOS BIJAO,
136 58 Y TV 45, TV
CR 45 ENTRE CL
ENTRE CL 57C Y
EJE No.403 EN LA
No.5 EN LA CR 48
URBANA DEL MUNICIPIO

DE OBRA:

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE

45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA ID0 58 ENTRE CR 46 Y CR 45.
58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 GIL 570. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48

CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49.
CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE NoA04 EN LA CR 460 ENTRE CL 50 Y C1 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE
ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA

DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORiA

INTERVENTOR;

No. 0 3 5  D E  2 0 2 2

CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

PARTICIPANTES 1  C A R G O  1  E M P R E S A  O ENTIDAD
Corvar Nisperuza D i r e c t o r  Técnico E D T I R

Jorge Ivan Valencia Carvajal S u p e r v i s o r  de Apoll0 E D T B

Julian Angel Rincón R e s i d e n t e  de Obra C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

Janer Zapa Alean R e p r e s e n t a n t e  Legal C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

Edwin Fernando Valencia Pinzón D i r e c t o r  de interventoria C O N S O R C I O  INTERPLACAS EL BAGRE 2022

Isaac Sosa Camargo S u p e r v i s o r  de Obras Civiles C O N S O R C I O  INTERPLACAS EL BAGRE 2022

Carlos Andras Arrieta S e c r e t a d o  Obras Publicas S U P E R V I S O R  ALCALDIA MUNICIPAL

Johan Andrés Vásquez C o o r d i n a d o r  Técnico Operativo A g u a s  de El bagre SA ÉSP

10I3JETIVOS DE LA REUNIÓN I

Dar a conocer las actividades de inicio de obra
Solicitudes por parte de interventoria

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS



ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CóDtGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 D E  3

FECHA 1 2 6  1 0  2 0 2 2
(DEI ( M e s )  ( A A 0 )

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COM:TE D r O l á l W
Plan detallado de trabajo (PDT)
Actividades a ejecutar
Estudios y diseños previos
PMT

'DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
Se realiza comité de obra con los participantes relacionados en la presente acta; una vez impartida el acta de inicio con fecha del 25 de octubre riel 2022.

Contratista de obra; realiza la socialización de las actividades a ejecutar, se dan a conocer las diferentes labores can las cuales se dará inicio la ejecución del proyecto

La EDTB; recuerda al contratista de obra e interventoria a necesidad de las socializaciones con la comunidad y comerciantes por ejes de intervención, para que a  comunidad este
informada y al die de las obras y tiempos de ejecución de cada eje.

Contratista de interventoria: Se hicieron recomendaciones respecte a las actas de vecindad para tener una claridad de las propiedades que están colindantes al área de
intervención, el contratista de obra inicio replanteo con comisión de topografía y se está a la espera de las situaciones que se puedan presentar, estas se darán a conocer en el
siguiente comité de obra.

Contratista de interventoria-, solicita al contratista de obra entregar un plan detallado de trabajo (PDT), que incluya actividades, microactividades, programación y flujo de caja
ajustado a la reaNdact para revisión, visto bueno, aprobación., y se constituye como quia para cobros y pagos de actas parciales.

Supervisor del municipio; le solicite al contratista de obra y contratista de interventoria gestionar con tiempo ante la oficina de planeación, todas las interferencias que se vaya
presentando con predios y ocupaciones de espacio publico con el replanto del nuevo diseile geométrico, andes y zonas sociales del proyecto, para que la oficina encargada realice
los tramites respectivas y no generar atrasos en la ejecución de actividades.

Contratista de interventoria; hace hincapié en la aplicación correcta del plan de manejo de tráfico (PMT) por ejes de intervención, e involucrar e informar a la pokla nacional, oficina
de tránsito del municipio para su visto bueno, observaciones, recomendaciones y acompañamiento, del (PMD_

Contratista de abra; solicita una visita de campo con todos los presentes y especiaístas de obra e interventoria, para revisar los replantees de topografía, diseño de alcantarillado,
diseño sistema acueducto.

COMPROMISOS PACTADOS F E C H A  DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

Plan detallado de trabajo (PD-r) l o  más pronto C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

SocIllación proyecto por e¡es con la comunidad i n m e d i a t a  C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

Realizar visita de campo 2 7 / 1 1 / 2 0 2 2  T O D O S
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CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 D E 3

FECHA

OBSERVACIONES
(En este eupecio ClkákblierS de los participantes puede cansignar las observaciones que considere necesarias)

20 1 0 2022
(Dia) ( M e s ) (Ano)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ

NOTAS
1. Las decisiones tomadas
2. Se firma la presente
desempeñadas por cada

LA PRESENTE ACTA DE

DE OBRA 3 1  1 0  2 0 2 2

con las obligaciones y  funciones

(O(a) M e s )  ( A ñ o )

en el presente Comité de Obra no modifican por sí sotas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de  conformidad
uno de los mismos.

COMITÉ DE OBRA ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 1  i  F I R M A

Oolver Nispeorza D Z I k k v  K / S i b f u t G ,

Jorge Ivan Valencia Carvajal - - " - . . - - 4 . . / / 1 1 - 1 4 . - - - - - -

./
Julian Angel Rincón

-4-

•
Jarter Zapa flan ,  . .

•

Edwin Fernando Valencia Pinzón ,- --..---• - - - - - ------- /

Isaac Sosa Camaro° , . , •  , A
• -

--
-

Carlos Andres Miela ,

Johan Andrés Vásquez '  '



CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
NIT: 901632748-0

•

El Bagre, abril 26 de 2023 CIP-ANT-BAGRE-018

Ingeniero.
Doiver Antonio Nisperuza López
Director Técnico EDTB
EDTB - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
CII 50# 47a--19 2do piso
Bagre, Antioquia

REFERENCIA: «CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022”

REFERENCIA: «CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 035 DE 2022"

ASUNTO: E N T R E G A DE BALANCE DE OBRA Y/0 MODIFICATORIA N'02.

Por medio del presente oficio, se adjunta balance modificatoria NI*02 para el contrato de obra
en referencia, el cual fue presentado por parte del contratista de obra, dicha solicitud fue
previamente revisada y aprobada por esta interventorta. Con base a lo  anterior, se da
constancia de que las cantidades presentadas están acorde y son indispensables para el
cumplimiento de la meta física del proyecto incluyendo la cantidad mayores y/o menores
adicionalmente los ítems no previstos. Por lo tanto, para llevar a cabo la ejecución de estas
actividades, se remite a la entidad contratante solicitud de tramite necesario para formalizar el
balance N*02, y cumplir con la programación de obra propuestas.

En el presente cuadro, se evidencia información detallada financiera actualizada del contrato
de obra con la modificatoria N'2:

Calle 11 # 10 - 33 Brr Bosque Centro 1 Sahagún - Córdoba • • • ' k 1 / 1 3
Ce!: 304 329 3398 .  O

E-mail: interventorlainterplacas2022@gmall.com 1 ingenieriajjmm@gmall.com
\  O ‘ , O

\ > l j  1 1 / 1
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BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA INICIAL $ 14.403.443.555

VALOR ANTICIPO $ 0,00
VALOR ADICIONAL EN MODOFICATORIA N*2 $ 0
PORCENTAJE DE ADICION 0,00%
VALOR ACTUALIZADO EN MODOFICATORIA N*2 $ 14.403.443.555

VALOR TOTAL:

CATORCE M I L  CUATROCIENTOS TRES
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES M I L  QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO P E S O S  ( $  14 ,403.443.555)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA

CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022
NIT: 901632748-O

Del cuadro del balance, se concluye que no es necesario adicionar en recursos el contrato
de obra, porque el balance realizado entre cantidades mayores y menores, más ítem no
previsto no aumenta ni disminuye el valor contractual del contrato de obra.

Por otra parte, esta interventoría, en revisión informa que no se hace necesario adicionar
los contratos de obra, e interventoría en tiempo ni en recursos.

Atentamente,

Edwin Fernando Valencia Pinzón
Director de interventoría
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

Anexos: Modificatoria N'2 (6 folios)
Apu,s (9 folio)
Informe Técnico Modificatorio N'l (19 folios)
Comité técnico N'5 (4 folio)
Comité técnico N-11 (3 folio)
Informe hidráulico sistema pluvial de mitigación (17 folio)
Informe de especificaciones técnicas (17 folio)
Planos (7 folio)
Memorias de cálculo (38 folios)
Oficio CPB-BAGRE-016 (02 folios)
Oficio CIP-ANT-BAGRE-015 (03 folios)

C.0 Janer Zapa Alean — CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
C.0 Ing. Charles Stiven Cano Ochoa, Gerente General — EDTB.
C.0 Ing. Carlos Arrieta Gómez - Secretario de Obras Públicas.

Calle 11 # 10 - 33 Brr Bosque Centro 1 Sahagún - Córdoba
Cel: 304 329 3398

E-mail: interventorlainterplacas2022@gmailcom 1 ingenieriajjrnm@gmall.com



ACTA DE COMITÉ DE OBRA
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VERSIÓN I

PÁGINA DE
,
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ACTA DE COMITÉ DE OBRA
(La numeración será cunsecufiva)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

No. 1 1

FECHA 22 4 , 2023
(Olut ( M e s ) 1A/1O)

CONTRATO DI OBRA No.

CONTRATISTA:

029 D E  2 0 2 2

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBJETO DEL CONTRATO

REPOSICIÓN DE
LOS BARRIOS BIJA°,
DG 58 Y TV 45, TV
46 ENTRE CL 68 Y
57C Y CL 55. EJE
EN LA CL 50 ENTRE
48 ENTRE CL 55
MUNICIPIO DE EL

DE OBRA:

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
METRÓPOLIS, CASA ROJA. CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE

45 ENTRE CR 46 Y CL. 61, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR
CL 56. EJE No, 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No,4 EN LA CR 48 ENTRE CL

No. 401 EN LA CL 499 ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL SOY 498, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403
CR 48 Y CR 460. EJE No.404 EN LA CR 460 ENTRE CL SOY CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 460. EJE No.5 EN LA CR

Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49s, EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL
BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR:

No. 0 3 5  D E  2 0 2 2

CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

PARTICIPANTES C A R G O  l  E M P R E S A  O ENTIDAD
Doiver Nisperuza D i r e c t o r  TéCniCO E D ' r 8

Jorge Ivan Valencia Carvajal S u p e r v i s o r  de Apoyo S O T O

Julian Angel Rincón R e s i d e n t e  de Obra C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

Janer Zapa Aleen R e p r e s e n t a n t e  Legal C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

Edwin Fernando Valencia Pinzón D i r e c t o r  de Intententoria C O N S O R C I O  INTERPLACAS EL BAGRE 2022

Isaac Sosa Camargo S u p e r v i s o r  de Obras Civiles C O N S O R C I O  INTERPLACAS EL BAGRE 2022

Carlos Andras Arriata S e c r e t a r i o  Obras Publicas S U P E R V I S O R  ALCALDIA MUNICIPAL

Inflan Andrés Vásquez C o o r d i n a d o r  Técnico OperatIvo A g u a s  de El bagre SA ESP

Hoiman Grueso P r o f e s i o n a l  de Urbanismo S E C R E T A R I A  DE PLANEACIÓN

Faber Trespalacios A l c a l d e  A L C A L D A  MUNICIPAL DE EL BAGRE

OBJETIVOS DE LA REUNION

Cambios técnicos, sistema pluvial de miligacion
Balance yfo modificatoria

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR ÉN EL PRESENTE CO-MITE DE OBRA
Compromisos pendientes en camita antenor
Sistema pluvial de mitigación
llama no previstos
Cambios técnicos
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tolo ( m e a )  ( A n o )

(DESARROLLO DEL COMETE DE OBRA

Se realza comité de obra con los participantes relacionados en la presente acta.

Contratista de interventorla; se recibe por parte del contratista de obra de manera formal los estudias y diseños del alterna pluvial de mitigación de los puntos críticos de la avenida la
juventud el día 23103/2023, y por medio de del oficio ClP-ANT-i3AGRE-015 con fecha 11(04/2023 se da respuesta de revisión y visto buena, dando constancia que las actividades de
obra y cantidades son acorde y necesarias.

Contratista de obra; en comité anterior se solicitó avance en el proceso de recuperación de espacio público en el ele #5 margen izquierdo para la construcción del parque lineal, cabe
recordar que en varias visitas de campo conjunto con replanteo de topografía se evidenció las interferencias con cubiertas y paramentos existentes con el diseño del parque lineal,

Adicionando a lo anterior que el parque lineal no cuenta con los heme contractuales suficientes para construirlo y que no tuvieron en cuenta en la fase de estudios y diseños, faltando
como, iluminación y mobiliario eléctrico llama no previsto donde se necesitaría adición de recursos al contrato,

El día 21104/2023 llega a las oficinas del consorcio pavimentos El Bagre, el comunicado el radicado N': 2023-431 20/04/2023 por parte de la secretaria de planeación municipal. Donde
se informa que la verificación de área de los predios y estudio de títulos está en lin 95%, encontrando que dichos predios en este sector antes del 2021 tenían la connotación de predios
privados, al tener tal calidad se dificulta la intervención de los mismo ya que tocarle que los propietarios de forma voluntaria cedieran una franja de tierra para el desarrollo del proyecto
como primera opción. lo  otro Seria pensar en la compra de la franja de tierra la cual conllevaría a un proceso tedioso como es la radicación ante el concejo municipal para la
autorización de dichas compras, con la dificultad de que esto debió de haberse contemplado en le etapa de los estudios y diseños del proyecto.
Debido a lo anterior manifestado por la oficina de planeación, el consorcio concluye que la gestión por parte del municipio para acceder a ese espacio es inviable para los tiempos del
contrato suscrito, motivo por el cual se le solita a los presentes, interventoría, EDTB, funcionarios de la alcaldía municipal pronunciarse al respecto y el futuro del parque lineal
propuesto en los diseños para el eje #5 margen izquierda.
Contratante EDTB y alcaldía municipal; con el panorama presentado del cual acaba de salir el municipio en materia de seguridad, a dificultado los trabajos y avances en materia de
urbanismo y planeación, dado que gran parte del comercio en este sector del parque lineal abandonaron temporalmente el casco urbano del municipio, lo que arrastro retrasos en los
avances de estudio de títulos y predios, sin embargo, con el 95% de progreso se muestra poco factible la ejecución del parque lineal. Por lo tanto, la solicitud que se le realiza al
contratista de obra e interventorta en el marco de un balance y/o modificatoria apremiante mencionado en comités anteriores yen este comité de obra, es desistir de construir el parque
lineal y utilizar los recursos para dicho balance y/o modificatoria.

Contratista de obra; en comité de obra #5 se informó y dio claridad que por diseño y planos se contempló una cicloruta como parte de las áreas sociales., en el cual se dejó clero que
aunque existe en diseños, contractualmente no está un ítem para le ejecución de esta actividad y se hace necesario crear el (tem no previsto Suministro e instalación de Concreto
Pigmentada para ciclo rutas en concreto de 3000 Psi, e. 15cm. Incluye malla eleatroacklacia y pintura de demarcación, con un área de 1.186,84 m2

Contratista de obra, en reuniones sostenidas y vienes de campo, se evidencio interferencias de espacio publico en zonas donde se van a ejecutar obras, la secretaria de planeación a
realizado la recuperación de espacio público en algunos sectores, y para los sectores que cuentan can más de 15 años ocupando esos espacios, la secretaria de planeación realiza le
solicitud de incluir en este balance la necesidad de 10 casetas en acero inoxidable para realizar reubicación. Lo que seria necesario crear ítem no previsto:

tBuministro. instalación y transporte de casetas modulares para vendedores ambulantes según diseño, incluye instalación de tubería tipo galvanizado, lamina inoxidable, aplicación de
pintura epoxica, instalación de lavaplatos en acero inoxidable (incluye todos los accesorios para su correcta instalación.j.

Contratista de obra; informamos que an al balance realizado hasta el momento dejando de Construir los ejes 601, la glorieta y sus ejes de empalme por los motivos técnicos descritos,
sumando los cambios sucesivas que en comités técnicos da obras y en reuniones se han requerido. Hasta el momento comunicamos, que na será necesario adicionar en recurso el
contrato de obra.

Contratista de interventorla; requerimos al contratista de obra, finalizar el balance yio modificatoria, anexar los documentos técnicos necesarios de soporte, para revisión.

COMPROMISOS PACTADOS F E C H A  DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

Balance y/o modificatoria L o  más pronto C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE
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OBSERVACIONES
(En este espacia cualquiera de los participantes puede consignar las abservaticnes que considere necesarias)
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NOTAS
1. Las dedsiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos,
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones
desempeñadas por cada uno de tos mismos,

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Doiver Nisperuza

Jorge van Valencia Carvajal

Julian Angel Rincón

Janer Zapa Atan

Edwin Fernando Valencia Pinzón

Isaac Sosa Camargo

Carlos Andres Arrieta

Johan Andrés Vesquez

bloiman Grueso

Faber Trespalaolos

FIRMA

•:L_4
•

1

r•r.

, • ,,,

\gP



. .
0 1 ' ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 D E 2
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CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

029 D E  2 0 2 2

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBJETO DEL CONTRATO

REPOSICIÓN DE
LOS BARRIOS BIJA°,
IDG 58 Y TV 45, TV
45 ENTRE CL 58 Y
57C Y CL 55, EJE
EN LA CL 50 ENTRE
48 ENTRE CL 55
MUNICIPIO DE EL

DE OBRA:

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE N0.1 EN LA CR 46 ENTRE

45 ENTRE CR 48 Y CL 63, CR 45 ENTRE CI 63 Y EL 84A, CR 45 ENTRE 00 55 Y cR 48. EJE No. 2 EN LA 0G58 ENTRE CR 46 Y CA 45, CR
CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 46 ENTRE CR 46 CLL 57E. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE ER 48 Y CR 46a. EJE Nc.4 EN LA CR 48 ENTRE CL

No, 401 EN LA EL 499 ENTRE CR 4E Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE SOY 49. EJE No.403
CR 49 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 450 ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE ER 48 Y CR 460. EJE Nc.5 EN LA CR

Y CL 49. EJE No. 6 CL 45 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL
BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOOLIIA.

CONTRATO DE INTERVENTORiA

INTERVENTOR:

No. 0 3 5  D E  2 0 2 2

CONSORCIO INTERPLAEAS EL BAGRE 2022

PARTICIPANTES C A R G O  E M P R E S A  O ENTIDAD
DOiver Nisperuza D i r e c t o r  Técnico B O T E

Jorge (van Valencia Carvajal S u p e r v i s o r  de Apoyo E O T B

Julian Angel Rincón R e s i d e n t e  de Obra C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

Janer Zapa Alean R e p r e s e n t a n t e  Legal C O N S O R C I O  PAVIMENTOS EL BAGRE

Edwin Fernando Valencia Pinzón D i r e c t o r  de interventoria C O N S O R C I O  INTERPLACAS EL BAGRE 2022

Isaac Sosa Camaro° S u p e r v i s o r  da Obras Civiles C O N S O R C I O  INTERPLACAS EL BAGRE 2022

Codos Andras Arriata S e c r e t a r i o  Obras Publicas S U P E R V I S O R  ALCALDIA MUNICIPAL

Joban Andrés Vásquez C o o r d i n a d o r  Técnica Operativo A g u a s  de El bagre SA ESP

Hoiman Grueso P r o f e s i o n a l  de Urbanismo S E C R E T A R I A  DE PLANEACIÓN

Faber Traspalados A l c a l d e  A L C A L D A  MUNICIPAL DE EL BAGRE

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Cambios técnicos, alcantarillado, sistema pluvial de mitigación
Revisión da estudios y diselos

¡LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

¡TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA 1
Compromisos pendientes en comité anterior
Sistema pluvial de mitigación
Ítems no previstos
Cambios técnicos
Ciclo ruta
Separador central
Descargar sistema de alcantarillado
Interferencia da espacio público con replanteo topográfico
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¡DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA
Se realiza comité de obra con los participantes relacionados en la presente acta.

Contratista de obra; dando continuidad a la solicitud de la mitigación de los puntos criticas por medio de un sistema pluvial en la avenida la juventud, preocupación presenta por
interventoria, alcaldía municipal, DOTO y funcionados de Aguas de El bagre SA ESP, en comités anteriores y visitas de campo, nos permitimos informar.
La problemática evidenciada en los tres puntos identificados como criticas en la avenida la juventud y que son los primeros en sufrir Inundaciones, por dos aspectos:
El primero, que no se cuenta con sistema pluvial idóneo, y que actualmente se encuentra un sistema combinado alcantarillado y aguas lluvias, sistema obsoleto y objeto reposición de
redes de alcantarillado en este contrato de obra y no contempla diseño de redes pluviales.
El segundo, la sedimentación que presenta actualmente en la margen derecha del rio nechi, esta sedimentación ha disminuido notablemente la capacidad hidráulica del do lo que
ocasiona crecientes súbitas, y alcanza cotas de inundación inicialmente per la tubería existente al permitir el retorno del flujo hidráulico por las lineas de alcantarillado, y la evidencia
principal es el mantenimiento periódico que realiza la empresa Aguas de El bagre SA ESP, descolmatando estas salidas del alcantarillado.
Es de aclarar que el diseño de alcantarillado en los estudios y diseños no es un sistema combinado, y no ataca la problemática del sistema pluvial, ni lo mitiga.
As) también dejar claro que la solución definitiva al problema de las inundaciones por crecientes súbitas, radican principalmente de la excesiva sedimentación que existe en el margen
derecho del rio nechi., y que dicha solución de bajar los niveles de sedimentación del do están por fuera del alcancé objeto del contrato de obra pública 02E de 2022.

La propuesta es de un sistema pluvial no combinado que ayude a la mitigación de la problemática de las aguas superficiales propias de le avenida la juventud y controlar el retorno por
el sistema del rio nechi con válvulas antirretorno tipo charnelas.

El sistema pluvial de mitigación consiste ere Sumideros tipo rejilla y sumideros transversales encargados de captar las aguas superficiales y escorrentia de la avenida la juventud, que
a su vez descargaran en pozos de inspección para después ser transportados per lineas de tubería de alcantaiillado can descarga en el rio nechi, acompañada de un cisterna de
válvula antirretomo tipo charnela en la línea final de descargar al rio, que permitirá controlar las aguas tanto como pluviales de la avenida la juventud, como lea aguas por creciente
súbita del rio nechi.

Los estudios y diseños del sistema pluvial de mitigación en los tres puntos críticos se encuentran en un avance del 90%. De lo cual comunicamos que consiste en las siguientes
actividades principales:
Pozos de inspección,
Excavaciones
Tubería de alcantarillado Novelan
Concretos de atraque
Lateral de Rejilla Tipo O
Transversal ST-40
Válvula Antirretorno Tipo charnela

Las actividades antes mencionadas cuentan con llama contractuales lo cuales irían a mayores cantidades de abra, y también se generarían llama no previstos., lo que implica
adicionar en recursos y tiempo el contrato para poder ejecutar lea actividades, que en un primer balance presupuestal y con un avance del 50% en diseños esta rondado los
$1.100.000.000 de pesos.

Contratista de interventoria; recalce al contratista, al contratante DOTO y al municipio que se ceñirá al cumplimento de sus funciones de supervisión, vigilancia y buenas prácticas
constructivas, y que por ende esos puntos criticas deben ser mitigados en el marco de este central°, y solicita al contratante y municipio pronunciarse a la necesidad inminente de
adicionar en recursos y tiempo el contrato para ejecutar las actividades.

Contratante DOTE y alcaldía municipal; son consecuentes con la necesidad de mitigar y son pioneras en que dichas obras adicionales deben llevarse a cabo. Sin embargo, informa que
el rubro presupuestal del municipio es corto ya que se destinó recursos para otras obras de infraestructura en ei municipio, por tal motivo les recursos que propone adicionar el
contratista de Obra aproximadamente $1.100.000.000 de pesos, actualm ente no están disponible.

Contratista de obra; como propuesta de solución a la dificultad de la adición de los recursos, propone revisar ejes de diseños corno el eje #601, que para ejecutar la geometria vial
propuesta, es necesario realizar gestiones administrativas can la aeronáutica civil quién es la do los lineamientos para que el municipio opere al aeropuerto El tomin, y donde se hace
necesario recortar áreas pertenecientes al aeropuerto, procesos que son tediosos y largos lo que hace esa gestión prácticamente inviable, y que tuvieron que ser prevista en la etapa
de formulación y estudios y diseños del proyecto. Adicionando que la vía existente para acceder al aeropuerto y al campamento de le compañía mineros S.A está en condiciones de
operación y movilidad idóneas., se propone dejar de construir este eje y redistribuir los recursos en un balance para ejecutar las abras de mitigación pluvial.

Igualmente, para el Sector de la Glorieta (entrada principal al municipio y casco Urbano), la isleta central con sus transiciones de empalme de niveles los cuales se definieron como Ejes
201 y 202 los ejes de los dos carriles de la Glorieta y los Ejes del 501 al 515 como los ejes de transición de empalme y ejes adyacentes.
Agregando que el pavimento de la glorieta fue construido en el año 2015 con reposición de acueducto y alcantarillado, y actualmente esta en condiciones de operación optimas
agregando que la vida útil de un pavimento regido mínimo es de 20 años de servicio, y el actual cuenta con 8 años,
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NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra baso la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con les obligaciones y funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Doiver NisperuZa

Jorge Ivan Valencia Carvalal

Julian Angel Rincón

Janer Zapa Aliar'

Edwin Fernando Valencia Pinzón

Isaac Sosa carnergo

Cactos Andres Arriata

Johan Andrés Vásquez

hiolman Grueso

Paber Trespalacios

FIRMA
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CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
REPOSICIÓN D E  PAVIMENTO E N  CONCRETO RiGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO,
METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA
EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL
63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45
ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a
ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B
ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50
Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y
CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 4611 EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL
49. EJE No. 6  CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y  EL
AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE E L BAGRE DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No_3

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

DEL 25 DE DICIEMBRE AL 24 DE ENERO / 11 DE ABRIL DE 2023 AL 10 DE MAYO DE
2023
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1. INTRODUCCIÓN

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORADO POR: AURA MARIA

PEDROZO
CARGO: SISO

FECHA:
24 DE

NOVIEMBRE DE
2022

PERIODO: 25 DE DICIEMBRE AL 24
DE ENERO / 11 DE ABRIL
DE 2023 AL 10 DE MAYO

DE 2023

TARJETA
PROFESIONAL

Resolución
No.0014 del 11 de

enero de 2022
FIRMA

i -1z--_,,,,

Los lineamientos establecidos son planteados como una herramienta técnica para el
manejo de los diferentes aspectos sociales, ambientales y de seguridad en el área de
influencia; y así mismo, minimizar los efectos negativos producto de la ejecución de la
obra en cada una de las etapas pertenecientes al proyecto.
En desarrollo de las funciones a realizar por parte del contratista, se elaboró el presente
informe mensual que contiene toda la información detallada y  relacionada con las
acciones desarrolladas en el periodo del 25 de diciembre de 2022 al 24 de enero de 2023
y del 11 de abril al 10 de mayo de 2023, con el fin de dar cumplimiento las actividades
de seguridad y salud en el trabajo del contrato objeto: "REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y  REPOSICIÓN D E  REDES D E
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJA O, METRÓPOLIS, CASA ROJA,
CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN
LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL
64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 4$, CR 45
ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.30I EN LA
CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57O Y CL 55. EJE No.
401 EN LA CL 492 ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL
50 Y 492, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE
No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR
46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y
CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

consorciop9vim selbogre(r?grnoil,com



2. OBJETIVOS

2.1. Objet ivo General

Evaluar el cumplimiento en el reporte, registros e  investigación de los incidentes,
accidentes de  trabajo y  enfermedades laborales; además, se  debe verificar e l
seguimiento del programa de Bioseguriciad por recomendación de las autoridades
médicas a nivel nacional y  departamental, así mismo controlar y supervisar el uso
adecuado de los elementos de protección personal suministrados por el contratista para
el contrato de obra No. 029 de 2022.

2.2. Objetivos Específicos

• Realizar control y seguimiento al personal de obra durante la ejecución del
proyecto.

• Promover el buen uso de los elementos de protección personal

• Fomentar orden y aseo a los puntos de trabajo

• Garantizar la seguridad del personal de obra y la maquinaria que se encuentra
desarrollando labores en obra,

consorcj poyinleptosc$bo



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Bagre es uno de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca del departamento
de Antioquia, situado a 326 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su extensión es de 1.563
km2, de los cuales solo 10,8 km2 se encuentran urbanizados, constituyéndose el área
restante en zona rural, Con relación a las fronteras, limita por el norte con el municipio
de Nechí; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las
serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar; por el occidente
con los municipios de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se encuentra ubicada
a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí
y éste del río Cauca.

3.1. Localización

Figura 1. Localización general del municipio de El Bagre

edoinsorcior>srvimcinto5clhogreg 1
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Geográficamente la vía en estudio se localiza en las Coordenadas 7'3617"N 74'48'31"0,

aproximadamente. En la Figura 2 se presenta la localización general de los tramos de

vía correspondiente al proyecto, acorde con los tramos de diseño proyectados.

3.2. Ubicación del proyecto

Figura 2. Localización vía de estudio (fuente: google earth)

Leyenda

: e  P. : M 0 - 2

El área en estudio está ubicada en la zona urbana del municipio de El Bagre. Este

proyecto de vía tiene influencia en todo el municipio debido a la intervención en zona

comercial el cual beneficiaria a toda la población del municipio directa e indirectamente.
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4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS, IMPLEMENTACIÓN
VIGILANCIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Evaluación de Riesgos y Peligros Laborales, es un instrumento para la tipificación,
análisis, valoración, priorización y establecimiento de acciones de control a los riesgos
existentes en las diferentes actividades que se realizan en las organizaciones públicas y
privadas, que por  lo  general ocasionan accidentes de  trabajo o  enfermedades
profesionales que afectan a sus colaboradores.

Con la finalidad de identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para el
establecimiento de procedimientos de evaluación y control de los factores de riesgos
laborales que pudieran presentarse en las distintas actividades que se realicen en la
ejecución del contrato "REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y  REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO E N  LOS BARRIOS BIJA°, METRÓPOLIS, CASA ROJA,
CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y  CASA LOMA EN EL EJE
No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45
ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58
ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE
CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN
LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR
50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y
49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D
ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 460. EJE No.5
EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a.
EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y  EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. se llevó a cabo el
siguiente control y  seguimiento, presentando en el siguiente informe las diferentes
acciones de control y vigilancia desarrolladas por el contratista.
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Durante el desarrollo del presente periodo, el contratista realizo labores en obra de
demolición excavación y  diferentes actividades pertenecientes a  la  ejecución de
pavimento rígido. El profesional encargado de seguridad y salud en el trabajo implemento
un seguimiento diario de las actividades desarrolladas durante la jornada laboral, donde
se inspecciono los equipos y  maquinarias utilizadas para garantizar las óptimas
condiciones, también se verifico el uso correcto de los EPP por parte de los trabajadores.

Se continuo con las medidas de seguridad establecidas para cada tramo de intervención,
se mantiene cerramiento perimetral con lona verde para evitar el ingreso de personal no
autorizado a los puntos en los cuales se está trabajando y a su vez, proteger las viviendas
y negocios aledaños.

Durante el periodo comprendido en el presente informe, el contratista realizo la compra
y acopio de materiales tipo cemento y varilla de acero, estos insumos se almacenaron
en los puntos de almacenamiento de materiales establecido por el contratista, se
manejan medidas preventivas para evitar posibles situaciones que pongan en riesgo al
personal de obra y a la comunidad aledaña a los sitios:

• L a  delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento.
• L a  recogida de los materiales peligrosos utilizados.
• Eliminación y evacuación de los residuos y escombros.

Para el proyecto en desarrollo, los centros de acopio cuentan con cubierta que permite
almacenar los materiales de forma segura, evitando exposición a  la intemperie,
precipitaciones de lluvias u otros agentes que promuevan el deterioro de lo que allí se
almacena.

Respecto a las actividades en obra, se realiza acompañamiento diario al personal que
ejecutan las actividades, verificando el estado actual de sus EPP, suministrando
elementos de protección personal a los trabajadores de nuevo ingreso y se realiza

C O 4 1 5 O  r C i O

'

vim tosen)



seguimiento constante en los diferentes frentes de trabajo con el propósito de verificar
aquellos casos donde se requiere realizar reemplazo de dotación o suministro suministra
los elementos de protección personal necesarios e indispensables a los trabajadores, lo
cuales usan durante la ejecución de las actividades de obra, estos son de uso individual
y son exigidos para la seguridad y salud en el trabajo.

Adicionalmente, se realizan charlas para capacitar y concientizar al personal de obra
sobre el uso de elementos de protección personal, los temas relacionados con la
bioseguridad, los peligros en el trabajo y temas relacionados en seguridad y salud en el
trabajo. También se han implementado pausas activas que permitan el esparcimiento y
descanso temporal de los trabajadores, permitiendo interactuar y  eliminar posibles
situaciones de estrés u otras emociones que dificulten su buen desarrollo laboral.

En este periodo de trabajo, el contratista desarrollo ejecución de concretos, para dar
cumplimiento a la normatividad vigente que aplica respecto a la recolección y buena
disposición de residuos se garantizó en obra la debida separación de los residuos
sólidos, dando uso y brindando al personal de la obra recipientes necesarios para la
clasificación en un punto de encuentro.

4.1. Cerramiento y señalización en obra

En el  presente periodo, la  señalización se fue adaptando según las actividades
ejecutadas en esta acta parcial, tales como cerramientos parciales y demarcaciones de
excavaciones correspondientes instalación de tuberías de acueducto, pozos, tuberías de
presión, acometidas domiciliarias, cajas de inspección domiciliarias. Así mismo cada
frente de trabajo cuenta con cintas peligro y señales verticales empleadas cuando se
desarrollan obras de tal envergadura, con la única función de guiar en forma segura al
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tránsito vehicular y  peatonal orientado hacia la  prevención del riesgo; según lo
establecido en el Plan de Manejo de Transito (PMT) del contrato de obra 029/2022

Señalización y delimitación áreas de trabajo

consorciopovimentosc bogrePsongli,c9111
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EJE CANTIDAD OBSERVACION

N'401 3

Demolición de calzadas
anden y bordillos.
Cerramientos de áreas de
trabajo, instalación de
tuberías y construcción de
pozos de inspección.

N'402 1

Demolición de calzadas
anden y bordillos.
Cerramientos de áreas de
trabajo, instalación de
tuberías y construcción de
pozos de inspección.

N' 5 3

Demolición de calzadas
anden y bordillos.
Cerramientos de áreas de
trabajo, instalación de
tuberías y construcción de
pozos de inspección.

N'3 2

Demolición de calzadas
anden y bordillos.
Cerramientos de áreas de
trabajo, instalación de
tuberías y construcción de
pozos de inspección.

De acuerdo con los ejes que se ejecutaron en el acta parcial N3, Consorcio Pavimentos

El Bagre llevo a cabo la lista de chequeo rutinaria para dicho periodo, tal y como se

observa a continuación:

Tabla 1. Consolidado Lista de Chequeo Rutinaria
Los soportes se pueden evidenciar en el ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

¿' consort iopovirnen se!bogrOZ;qmoil.tom



4.2. Capacitación personal de obra

TIPO CANTIDAD TEMA
No.

Personas

Tiempo

(horas)
HHC

Charlas 1 Convivencia laboral — ambiente positivo 16 0,25 4,00

Charlas 1
Actividades preventivas y técnicas de

autocuidado
17 0,25 4,25

Charlas 1
Riesgos silenciosos y enfermedades

laborales
23 0,17 3,83

TOTAL 56 0,67 12

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos

en e l  Programa de  Salud Ocupacional y  de acuerdo a l  decreto 1072 de  2015 y

la Resolución 0312 de 20019 Consorcio Pavimentos El Bagre en este periodo cuya

intervención abarco al EJE No.401 desde la abscisa K0+070 a la K0+1692, el EJE

No.402, el EJE No.3 y  el EJE No.5 desde la abscisa K0+341.51 a  K0+420.7, en los

cuales se realizaron 3 charlas por lapso de 10 a 15 minutos, sobre Convivencia laboral,

Actividades preventivas, Riesgos silenciosos. Cuyos soportes están en el ANEXO 2

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO). De acuerdo con esto

se formula una matriz de charlas diarias la cual se observa a continuación:

Tabla 2. Relación de Capacitaciones

cansorciop y i  e n i o s e l  ogrel 'PgmaiLconl



Capacitaciones al personal de obra

4.3. Inducción y reinducción de personal

Posterior al retorno laboral se realizaron inducciones y reinducciones de seguridad y
salud en el trabajo al personal activo. Las capacitaciones dictadas abarcaban los
siguientes temas: Reportes de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras;
identificación de peligros y evaluación de riesgos; uso de EPP permanente; clasificación
de residuos; roles y responsabilidades SGSST.

c*fys ev in ico tose lhogre :1? '  ( f i l - co rn
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PERIODO DE ENTREGA TOTAL DE EPP Y DOTACION
ENTREGADOS

Desde el 25 de diciembre al 24 de enero 201
Desde el 11 de abril al 10 de mayo 75

Entrega elementos de protección personal

Para verificar los conocimientos básicos que los trabajadores poseen acerca de la
identificación de peligros y  el uso de EPP se realizó una evaluación con los temas
tratados durante la inducción. El total del personal que fue capacitado en este periodo
fue de 80 trabajadores. Por otra parte, los resultados de las evaluaciones demuestran
que el personal es apto para cumplir con su labor y tareas asignadas de manera segura,
responsable y eficaz.

(VER ANEXO 3 FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO)

4.4. Entrega de dotación y Elementos de protección personal — EPP

El contratista de obra suministra los elementos de protección personal necesarios e
indispensables a los trabajadores, los cuales son de uso individual y son adecuados para
la naturaleza y característica del trabajo, todo ello conforme a la Resolución 2400 de
1979. Durante este periodo el Consorcio realiza la entrega de los elementos de
protección personal respectivos (VER ANEXO 4 ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL)

4.5. Mane jo  de maquinaria y equipos

Para el presente periodo en la ejecución de las actividades en obra, se utilizó la relación
presente en la siguiente tabla.

• consorcio vimentoselbooromoil,com
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EQUIPO CANTIDAD
TIPO O

CAPACIDAD
CODIGO

Camioneta 1 DOBLE CABINA N/A
Retroexcavadora de

llanta
1 CATERPILLAR 416E

Retrocargador de
llanta

1 LLACTRAK N/A

Minicargador 1 CATERPILLAR 236B

Minicargador 1 LLACTRAK 795

Taladro 1 BOSCH 1800

Pulidora 1 MAKITA N/A

Mezcladora 1 BAUKER N/A

Compactadora tipo
Rana

1 WARNING N/A

Tronzadora 1 DEWALT 130199

Tabla 3. Equipos y maquinarias del contratista

Se llevaron a cabo las inspecciones a través de los preoperacionales a los equipos
establecidos en la tabla 3, verificando el estado óptimo de funcionamiento, así mismo se
fueron tomando las acciones correctivas pertinentes de  los elementos que se
encontraban dañados con desgaste o  vencidos (VER ANEXO 5  INSPECCION
PREOPERACIONALES)

CO ordopovimen osclIngrelPqmoil.com



4.6. Acompañamiento al personal de obra

Se realiza este para verificar las condiciones de Bioseguridad y Seguridad Industrial, el
personal está atento a las recomendaciones del profesional SISO en campo, utilizando
todos los elementos de protección personal.

5. Personal vinculado en obra

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones
y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el
cumplimiento de la normatividad vigente en este sentido. En la siguiente tabla se observa
la cantidad de personal presente en el período comprendido entre el del 25 de diciembre
de 2022 al 24 de enero de 2023 y del 11 de abril de 2023 al 10 de mayo de 2023.

•• consoyciopowímentosclhogrePqmoitcom



Total

CARGO CANTIDAD

Director de Obra 1
Ingeniero
Residente

1

SISO 2
Ingeniera
Ambiental

1

Topógrafo 1

Paleteras 6
Operadores de

Maquinaria
4

Secretaria 1
Almacenista 1

Maestro 2
Conductor 1
Cadenero 2
Vigilante 4
Oficial 5

Ayudante 48

PERSONAL VINCULADO 80

Total 80

80

Tabla 4. Personal de obra

cqnlercíppayimentipselbAgrWqmoil, tO
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5.1. Incidentes

PERSONAL VINCULADO 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0
MANO DE OBRA CALIFICADA 0

Durante este periodo no se presentaron incidentes de trabajo tanto para el personal
calificado como no calificado, en la siguiente tabla se refleja la tabulación de esta:

PERSONAL VINCULADO o
MANO DE OBRA NO CALIFICADA o
MANO DE OBRA CALIFICADA o

Tabla 5. Incidentes

Este indicador nos refleja que en la empresa no se han presentado incidentes en el
periodo del 25 de diciembre al 24 de enero y del 11 de abril de 2023 al 10 de mayo de
2023, lo cual demuestra el compromiso de Consorcio Pavimentos El Bagre frente a las
actividades de prevención en los temas de SST.

5.2. Accidentes de trabajo

Durante este periodo no se presentaron accidentes de trabajo en la empresa

Tabla 6. Accidentes

Durante este periodo no se presentaron accidentes en los ejes de ejecución, Se seguirá
reforzando al personal de obra los actos y condiciones inseguras, charlas en SST y sus
consecuencias y medidas de seguridad.
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5.3. Análisis de ausentismo

Fecha de consulta a
EPS, IPS o Fecha de

ausentismo por causa
no médica

Nombre completo
del Trabajador

Patología o motivo
del ausentismo

laboral
(Por causa médica

o no médica)

Diagnostico

CC

Días
Incapacidad
por causa
médica.

Tiempo
ausentismo
por causa
no médica

Cargo

DD MM AA

03
4 2023

Ramiro contreras

Pastrana
Medicina General

R101: Dolor
abdominal
localizado en
parte superior.
R11X: Nausea y
vomito

X 2
Ayudante de

Obra

04 4 2023

Carolina Andrea
Quintero

Hernández
Medicina General

J068: Otras
infecciones
agudas de sitios
múltiples de las
vías respiratorias
superiores.
H650: Otitis
media aguda
serosa

X 3 Paletera

08 4 2023
Yelson de Jesús

Ospino Tovar
Medicina General

R101: Dolor
pélvico y perineal X 3

Ayudante de
Obra

17 4 2023

Carolina Andrea
Quintero

Hernández
Medicina General

J209: Bronquitis
aguda, no
especificada

x 5 Patatera

22 4 2023

Alfonso Enrique
Sánchez
Roqueme

Medicina General

K052:
Periodontitis
aguda
L020: Absceso
cutáneo,
furúnculo y ántrax
de la cara

X 5
Ayudante de

Obra

25 4 2023
María Camila
Ramos Marín Medicina General

J069: Infección
aguda de las vías

respiratorias
X 3 Paletera

Durante el periodo, se reportaron ausentismos y se detallan a continuación:
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Tabla 7. Análisis de ausentismo

Fecha de consulta a
EPS, IPS o Fecha de

ausentismo por causa
no médica

Nombre completo
del Trabajador

Patología o motivo
del ausentismo

laboral
(Por causa médica

o no médica)

Diagnostico

CC

Días
Incapacidad
por causa
médica,

Tiempo
ausentismo
por causa
no médica

Cargo

DD MM AA
superiores, no
especificada

26 4 2023
Jorge Armando

Acevedo Mejía
Medicina General

K521: Diarrea
funcional X 3

Ayudante de
Obra

03 5 2023
Monica Patricia
Beretel Martelo

Medicina General
F419: trastorno
de ansiedad, no

especificado
X 1 Almacenista

05 5 2023
Eduin Martínez

Pereira
Medicina General

1024: absceso
cutáneo,

furúnculo y ántrax
de miembro

X 5
Ayudante de

Obra

TIPO DE AUSENTISMO %

AUSENTISMO MEDICO 100

AUSENTISMO NO MEDICO 0

De acuerdo con la tabla anterior el personal vinculado a esta empresa y su relación al
ausentismo reflejado en el periodo comprendido del 25 de diciembre al 24 de enero / 11
de abril de 2023 al 10 de mayo de 2023, se detalla a continuación

Tabla 8. Tipo de ausentismo y su porcentaje

En el grafico se observa el diagrama sectorial con la representación de los porcentajes y
proporciones de los tipos de ausentismo presentes en este periodo.
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AUSENTISMO
0%

- MEDICO

n NO MEDICO

Gráfica 1. Ausentismo médico vs ausentismo no médico

El tipo de ausentismo en el periodo del 25 de diciembre al 24 de enero / 11 de abril de
2023 al 10 de mayo de 2023, corresponde a ausentismo medico en un 100% (Ver gráfica
1), el ausentismo no medico no se presentó en el periodo antes citado,

En la tabla 9 se compara el comportamiento del ausentismo en el periodo de desarrollo
del proyecto, es decir, del 25 de diciembre de 2022 al 24 de enero de 2023 y del 11 de
abril al 10 de mayo del presente año. Durante el periodo antes mencionado el total de
personas ausentadas fue de 8. Si esto se compara con el periodo anterior donde el total
de personas ausentes fue de 1; se tiene que el total de ausencias por persona aumentó
en 7 con respecto al periodo pasado. Por otra parte, el porcentaje de HHA pasó de 0,07%
a un 1,56% respecto al total de HHT por lo que hubo un incremento significativo en las
horas hombres de ausentismo entre los dos periodos comparados.

Los días de ausentismo corresponden a incapacidades que suman un total de 30 días.
Por otro lado, no hay reporte de ausentismo no médico. Al comparar el período del 25 de
noviembre de 2022 al 24 de diciembre de 2022 con el actual, se reportan 29 días de
ausentismo médico adicionales y 0 días de ausentismo no médico.
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Tabla 9. Horas hombres trabajadas vs horas hombre de ausentismo

MES
25 nov al

24 dic

25 de
diciembre
al 24 de
enero

11 abril de
2023 al 10
mayo de

2023

HHA 8 0 240
HHT 12032 15040 15414

%HHA 0,07 0 1,56
TOTAL PERSONAS 64 80 80

En la gráfica 2 se muestra el resumen y la comparación presentadas en la tabla 9.

20000

15000

10000

5000

o 8

.K HA;HNT

240

Gráfica 2. Horas Horas hombres trabajadas vs horas hombre de ausentismo

5.4. Análisis de accidentalidad

Durante este periodo no se presentó accidentalidad alguna, se seguirá reforzando a
través de charlas de SST al personal activo, la importancia del uso adecuado de los
elementos de protección personal, la realización de pausas activas y reporte de actos y
condiciones inseguras.
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6. PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones
y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el
cumplimiento de la normatividad vigente en este sentido. Se adjunta planilla de pago de
seguridad social y parafiscal correspondiente al periodo del 25 de diciembre 2022 al 24
de enero 2023 y del 11 de abril al 10 de mayo de 2023.

7. CONCLUSIONES

Después de haber superado una suspensión en las actividades de obra se tuvo un
retorno con fecha del 11 de abril de 2023. A partir de este día, se ha tenido comunicación
constante entre Contratista y la Interventoría para dar instrucciones, recomendaciones y
realizar observaciones respecto a la implementación del sistema de seguridad en el
trabajo.

Se continúa el seguimiento y control al personal de obra para garantizar las medidas de
protección personal y el buen eso de los EPP. Además, dado que hubo incremento de
personal respecto al periodo anterior. Se realizaron con una mayor frecuencia las charlas
y capacitaciones relacionadas con los temas de salud y seguridad en el trabajo.

En el presente periodo las horas hombre de ausentismo fueron un total de 240 horas
sufriendo un incremento en horas de 232 respecto al periodo anterior. Así mismo, todas
las ausencias presentadas estuvieron respaldadas por justificaciones médicas.

Por otra parte, en relación con el personal de obra vinculado, se tiene que se produjo un
aumento de 16 trabajadores. Los cuales fueron capacitados junto con el personal
antiguamente existente en todos los temas referentes a salud y  seguridad en las
actividades que realizan durante su jornada laboral. La formación del personal antiguo
se dio debido a que hubo una suspensión temporal de las actividades y por ende al
retornar se hacía necesario una reinducción a todo el personal de obra.
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El contratista realiza seguimiento a las actividades diarias de obra para identificar
cualquier riesgo o peligro y evitar que se produzcan. Es por esto por lo que en el actual
periodo no se presentaron incidentes, ni accidentes durante la jornada laboral.

En este periodo se realizaron las siguientes actividades propias del Sistema de Gestión
de la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista: charlas y capacitaciones,
pausas activas, inspección preoperacional, lista de chequeo rutinaria, orden y aseo,
importancia de la hidratación del personal, señalizaciones de área.

Actualmente en la ejecución del contrato de obra No. 029 de 2022, cumpliendo las
condiciones del Decreto No. 0723 DE 2013 Afiliación al Sistema General de Riesgos
laborales donde se  realizaron las respectivas afiliaciones a  seguridad social y
parafiscales, Entidades Prestadoras de Salud (EPS), a la Administradora de Riesgos
Laborales (ARL), Administradoras de  Fondos de  Pensiones (AFP) y  Cajas de
Compensación Familiar (C.C.F) del personal de la interventoría.

Igualmente, en el ANEXO SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
PERSONAL VINCULADO AL CONTRATISTA, del presente contrato de obra para el
presente periodo.

consorclop9yimento5elbogre,f



391
w•-•

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA
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CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
PAGNA: 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJA°, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46
ENTRE DG 58 Y TV 45, 'IV 45 ENTRE CR 45 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA 00 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE
CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 48s. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN
LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 60, CR 50 ENTRE CL 50 Y 498, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 460. EJE
No.4-04-.EN LA CR 40D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE N0.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 460. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49, EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48
Y I Á .  EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE: S FECHA: 1 '  -.:, J. ( 7. - 4 _  1-119,,,1HORAINICIO DE LA TAREA: l  O  TU) /4-1-j1/4 HORA FIN DE LA TAREA: 1 O  r 7  ot) / 9  P--(
ITENI PARAMETROS SI NO NA4 OBSERVACIONES

I SENALIZACION
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

.1 7

1.8
•"-

'1.

1.20

1.21

¿Se señalizan las excavaciones existentes?

¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones,
7
7

/ -

/

/

/

V

.-- .....

...... „..

•

2 CIERRE
2.1

2.2

Se deja el lugar en completo orden y aseo?
ledeja señalizado y demarcadoeTárea de trabajoaf l'alabarla
jornada?

-,-

-3 REVISO OBBERVACION

3.1

3.2
3.3

3.4

Número de trabajadores diarios en la señalización .

Revisó (Nombre-Apellido) S " . 1  1 2 f i  •--.4 " * " . . 4 .  0

Cargo S  -1 -7--
Revisó (Firma) A v y - e - 4  c t r t  d i  , , , j _ . ' " a f . " - t .  >,-C.)

2  -

1



----- CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA
_

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS. CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 48
ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE
L 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN

A  CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 498, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 46 Y CR 460. EJE
Wo.4m--M,1 LA CR 460 ENTRE CL SOY CL 61. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 460. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48
V I .  EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

_
EJE: A FECHA: V i  - z .-.  2 : 1
HORA INICIO DE LA TAREA: ( , z . -  ! (.3.,) dA- - " , HORA FIN DE LA TAREA: 1  o  5-1,P(93 p  i----1
ITEM PARAMETROS SI NO NA OBSERVACIONES

1 4 SENALIZACION
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
...

1_.9,

1.20

1.21

¿Se señalizan las excavaciones existentes?

¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones,
t /

/

,„/

/

7

. /

..7.

7

.----

. 7
 . ...... ..... ....

 . ..... .....

,

.

2 CIERRE
2.1

2.2

Se deja el lugar en completo orden y aseo?
Se deja señalizado y demarcado el área de trabajoal %atizar fa
jomada?

.7

4 1

3 REVISO OBSERVACION
3.1
3.2

3.3

3.4

Número de trabajadores diari s en la señ lización ,
Revisó (Nombre-Apellido) f u i  A7af- tcyl

 . . 4 r .  .

Cargo . . A . S T . . j  7 - -
Revisó (Firme) A f t  (..., / 9 ' f . . . e  < 11 3  / L I „ z j : : ? , c )

 ' ' 6 2 P -
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, . CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
PAGINA: 1 DE 1LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

DISJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y
NLCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 48
ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 46 ENTRE CR 48 Y Ct. 63, CR 45 ENTRE CL 83 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 48. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 48 Y CR 45, CR 45 ENTRE
1 58 Y CL 55. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN

.A CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 495, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 460. EJE
,Jo.404-r,N LA CR 46D ENTRE Ct. 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 460. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 8 CL 40 BIS ENTRE CR 48
(1 E J E  No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

—
EJE: 2 5 0  y FECHA: D D  - :,,1 - 1,,_•1, 2 _  /93 — 1 7  —  7 - 0  22—
-IORA INICI D E  LA TAREA: 1  e l ,   ' _  e l )  t A - - - A HORA FIN DE LA TAREA: t D  T." '  L i t )   p  T-1
ITEM PARAMETROS SI NO NA OBSERVACIONES

1 SENALIZACION

1.1

1,2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
"

1.20

1.21

¿Se señalizan las excavaciones existentes?

¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones,
er

90'

/

00/

/

07
. /

L /
/

/

 . ...... .........

 • • ...... -

2 CIERRE
2.1

2.2

Se deja el lugar en completo orden y aseo?
te  deja señalizado y demarcado el área de trabajoal fin a l iza r la
jornada?

\  k

3 REVISO ORSERVACION

3.1

3.2
3.3

3.4

Número de trabajadores diarios en la señalización
,

Revisó (Nombre-Apellido) r a  a r i o '   4 1 . . )  2O,.   .  ..... . -Cargo 1 -  ,5---r.
Revisó (Firma) a  ,  k a 1)¿clr-u 2,t__III

 2 2 2 . .



A ) * 1 1
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PAGINA: I DE I
LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORRALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46
ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 48. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE
CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN
LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, U_ 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 488 ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D, EJE
No.41---N LA CR 46O ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 48D. EJE NOS EN LA CR 48 ENTRE CL 56 Y CL 49. EJE No. 8 CL 49 BIS ENTRE CR 48
Y í .  EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE: 4  o I FECHA: 1 D D  - ;,Plil - ,  2 1 ,  -  v i . -
HORA INICIO DE LA TAREA: C D  ' )  O O  wk ‘. ." HORA FIN DE LA TAREA: o  , '  0 0  p  ,-1
ITEM PARÁMETROS SI NO NA OBSERVACIONES

I SENALIZACION

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.S---La
....

1...9—

1.20

1.21

¿Se señalizan las excavaciones existentes?

¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones,
/

„„,

. . ,

7 -

..."
/

../-

-."-•

..0,--

••••••-'

 . ...... ....

•

2 CIERRE ,
2.1

2.2

Se deja el lugar en completo orden y aseo?
Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la
jornada?

3 REVISO OBSERVACION

3.2

3.3

3.4
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CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
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ANEXO 2. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
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A l o t
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

NIT. 901630282
CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022

CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN:1
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ANEXO 3. FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

t o n s ó r d o p o v i m e r t t o s e l b o o r e g ^ i : o n w t i t c o m



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Nombre completo ro,o ter H9u-a 1,)ellctra
Número de cédula ( - - i  11 4 0 .  8  i n ---)2/10 C a r g o
Fecha ' 11.,7 _ N\1<,,,,I.\\ _ 2  9 Inducción RelnduccIón

INDUCCIÓN Y REINDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mi labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera
segura,responsable y eficaz; de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos,
políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca
y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra
caídas de altura queme han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a
mis Jefes inmediatos °Auxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o
descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la
empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajocorrespondientes con mi cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción yio Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han
tratadoios siguientes temas:

* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.

* Actos y condiciones inseguras.

* Uso permanente y adecuado de EPP.

COPASST,

Comité de convivencia laboral.

* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
" Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.

* Seguridad social.

* Clasificación de residuos sólidos.

* Roles y responsabilidades SGSST.

* Política de seguridad y Salud en el Trabajo

• Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y  peligros de acuerdo a  la GTC 45: Biológicos, físicos, químicos, psicosociai, blomecánicos,
condiciones deseguridad y fenómenos naturales.

Firma del trabajador



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Evaluación de conocimiento de Inducción vio reinducción
1. Seleccionecon una X los elementos de protección personal que son necesarios para su labor

A-
Casco de seguridad

1 *
Overol en tela dril

1de
Mascarilla para humos

metalicos y gases Delantal de carnat'a

5-r-,
,911:  - :

Pantaloneta

" -

Botas plasticas con puntera

A :

Guantes de carnaza Tapabocas Monogatas antienpanantesCarriseta tipo poro

1
Careta

Arnés y eslingas
certificados

t
Dotación en Denirn

Botas para trabajos en
caliente Gorra

Guantes plasticos

4411'115-1';'i

Rotector auditivo Monja para soldadura Zapatos cubiertos

4 , . . . . . , . • •

--e

,

Tenis

0 . 0 1 0  tt.; 4 , 4 4C- T I> •Ji--> C: t.1C ,4.1-C. £1, C.. e C.Iti e . " -  (--e.

í / r o ir-t,

, 4 .  o.<2
c 5  1

INDUCCIÓN Y REINDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2. Identifique cuál de las imágenes corresponde a un incidente, accidente de trabajo, acto inseguro y condición insegura

1•:•••

¡ 1 . -  4 *
-.11t

3. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

a. Asistir a las capacitaciones y charlas SST.

P. Uso permanente y correcto de Los EPP.

c. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo.

d. Brindar información verás de su estado de salud.

)4 Todas las anteriores.



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se debería depositar el mismo

APROVECIMSLES

2

_
i  .  AP4ovrcgARIES

• ,

.
. Palsple,
• .I•cr.larn!r11,1.,,Koll
'

4

,

RESiDtfuS 4 f t  , _ . 1
, . , . < 3 ~ ,  ,

Pías! tco , ( . 1 1 k l Y 1 1 9 1 .
c.iftai l
l a t i r.  - ^
Pdpct

:41.1e,

tarill. r l . -

%.

l ab i l i tK IS  l'U"

Pápe 1•,810,1q;,1

, y  c:01,1,0•1.

..tml0A
Snliplitt

InItaid:a:J

.-
* %

„  •
-

,

Residuo Recipiente

Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas i  l

Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales 1

Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles
metalizados

_

/ 5

Restos de comida, desechos agrícolas ,

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(5. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

3. Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b. Reunirse mensualmente

c. Realizar inspecciones de seguridad

Todas las anteriores.

Firma del evaluador _tck?),(-,k a y -T,)



Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mi labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera
segura responsable y eficaz; de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos,
políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca
y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra
caídas de altura queme han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a

--nis Jefes inmediatos oAuxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INDUCCIÓN Y REINDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre completok.ctsze„." ‘ A c s M c e t k  ACÁ. O i e  I PC-V-C 1_
Número de cédula u ts.)2. .8 5 • 2C1 ') cargo -,e C._ Nce_kCt t-kr---;\
Fecha I Z  -  p \ l ,  ,  _  . 2 ú 2  9 Inducción A Reinducción

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o
descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la
empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajocorrespondientes con mi cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción y/o Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han
tratadolos siguientes temas:

* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.

* Actos y condiciones inseguras.

* Uso permanente y adecuado de EPP.

COPASST.

* Comité de convivencia laboral.

* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento de Higiene y Seguridad industrial

* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.

* Seguridad social.

* Clasificación de residuos sólidos.

* Roles y responsabilidades SGSST.

* Política de seguridad y Salud en el Trabajo

* Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y  peligros de acuerdo a la GT0 45: Biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos,
condiciones deseguridad y fenómenos naturales.

Firma del trabajador -IcL5( ucx 'oton_



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se deberle depositar el mismo

• 2 4

_
R E S I D U O S  S I -SERIOS- - ,  R E S I D u  o S N oAPROVECHABLES '  A p n o v . H A R L E s,W1PTcositlyzeioio;E:l —PLISIKO 1 , _ t p . 1 1 , , , y , , , , , 5

•
VddrIC . S . • > . . :  — ,  ,

r a p á q ,  y l u r t v n e ,
Psipel n 1 2 1 8 , 0 t . , . . i s . ) %  m o

m o a l e r .  •  t o , i t •  LS

"  . •  P , f t , i , "
" t 4 , , , v I l o i ,

1  I S M O  1  t

Residuo Recipiente

Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas
,2,4____

Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales

Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles
metalizados

5

Restos de comida, desechos agrícolas

31
INDUCCIÓN Y REINDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b_ Reunirse mensualmente

c. Realizar inspecciones de seguridad

e. Todas las anteriores.

Firma del evaluador



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Nombre completoDo ut, () p,..„.k.,-,,\ e I k l ,  x \ e- A-Ok P O  ‘.0
Número de cédula q ,  2 e z  9 c t  y Cargo iz)4 tc)cA k
Fecha k,'' -  K loy \  \., 2 , - 3  I n d u c c I ó n X %Inducción

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mí labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera
segura,responsable y eficaz; de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos,
políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca
y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra
caldas de altura queme han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a
mis Jefes inmediatos °Auxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o
descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la
empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajocorrespondientes con mí cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción y/o Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han
tratadolos siguientes temas:

* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.

* Actos y condiciones inseguras.

* Uso permanente y adecuado de EPP.

4 COPASST.

4 Comité de convivencia laboral,

* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

* Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.

*Seguridad social.

* Clasificación de residuos sólidos.

* Roles y responsabilidades SGSST

* Política de seguridad y Salud en el Trabajo

" Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y  peligros de acuerdo a  la GTC 45: Biológicos, físicas, químicos, psicasocial, biomecánicas,
condiciones deseguridad y fenómenos naturales.

Firma del trabajador  c l k c :  1 7 - C { -



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Evaluación de conocimiento de inducción Ido reinducción
1. Seleccionecon una X los elementos de protección personal que son necesarios para su labor

Y
Casco de seguridad

1
Overol en tela drill

„Al...,
u

Mascarilla para humos
metalicos y gases Delantal de carnaza

4  • . 7 ,  •

• „

Pantalaneta

Botas plasticas con puntera Guantes de carnaza Xapaboca. Monogafas antienpariantes

_ •,'is

Camiseta tipo polo
I I I

Careta
Arnés y eslingas

certificados

i t

Dotación en Dentrn

- - - -
Botas para trabajos en

caliente
4 / 0

Gorra

Guantes plasticos Protector auditivo Monja para soldadura

'

Zapatos cubiertas

1 . .........,

Tenis

cup..x..1-c-Zsr5G,
s tz leyc l

ezve.:Itz.
kt-4-£2\1/4..w-lt:)

T,,,z-cd,L,A,-
,.4._ -v,,,::I‘,,cc)
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INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2. Identifique cuál de las imágenes corresponde a un incidente, accidente de trabajo, acto inseguro y condición insegura

3. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

a. Asistir a las capacitaciones y charlas SST.

b. Uso permanente y correcto de los EPP.

c. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo.

d. Brindar información verás de su estado de salud.

;Codas las anteriores.



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se debería depositar el mismo

,

1

RLSIDIIIII H o
.

Num, I ~ l a "
SAry,lorat

o n ti, rno,,-;&11

, r ó p e t l s
• i k t i t l , h ; d o t

APROVECHABLES

1

• .

- APROVEclIABLIS

4

nimu u.
PlaStkzu
Carton
14~3
Rip,2;

r•---,
J

. ml - - - l •

• •
,

P o p i d e t y ; ; , t e m .
;

1 ,

Residuo Recipiente

Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas

Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales I

Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles
metalizados

-7
—)

Restos de comida, desechos agrícolas
---)

_

••••,•••,.. ;

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

-  Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b. Reunirse mensualmente
c. Realizar inspecciones de seguridad

II\Todas las anteriores.

Firma del evoluador E Ck 11-U:s.33 c c  v o l  c)



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
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INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mi labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera
segura, responsable y eficaz de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos,
políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca
y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra
caldas de altura queme han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a

- *lis Jefes inmediatos oAuxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o
descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la
empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajocorrespondientes con mi cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción y/o Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han
tratadolos siguientes temas:

* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.

* Actos y condiciones inseguras.

* Uso permanente y adecuado de EPP.

COPASST.

* Comité de convivencia laboral

* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

* Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.

* Seguridad social.

* Clasificación de residuos sólidos.

* Roles y responsabilidades SGSST.

* Política de seguridad y Salud en el Trabajo

t Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y  peligros de acuerdo a  la GTC 45: Biológicos, físicos, quimicos, psicosocial, blomecánicos,
condiciones deseguridad y fenómenos naturales.

Firma del trabajador



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se debería depositar el mismo

4

APROVECHARLES

-.-,,
A0RoUv.cHABLES- .  .  . 0

1 1 1 ~  .  .  •
cdagn z
Viting . . y r .  -  -Pltrondr, yr r•W h i r "
KiPet '  W I t i v n t , a / e n  cst1,1 .  •  •  ,

14,4•11r••• . .  -.' -  < 0 ~ 1 a  "

FPI  P O  l 'el
I

Residuo Recipiente,

Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas
- ' 4

Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales 4 í

Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles
metalizados

Restos de comida, desechos agrícolas

3 11
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

a. Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b. Reunirse mensualmente

o. Realizar inspecciones de seguridad

Todas las anteriores.

Firma del evaluador c



ANEXO 4. ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
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