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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 52

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RIO GRANDE

Valor del Contrato:

26 MESES Fecha de Inicio:

$ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio:

14/03/2023 Nueva Fecha de Terminacién:

$ 25.466.325.369,80

24/10/2025

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Obje[oj CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 80 Fecha de informe: 3 de marzo de 2025 Al 8 de marzo de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 52 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: B 25.466.325.369,80| % Programado 4013% 0,21% 40,34% 537
Valor Adicional: B - 9% Ejecutado 36,00% 0,19% 36,19% 537
Valor Total: B 25.466.325.369,80 Diferencia 4,13% 0,02% 4,15%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) | $10.219.73L.00825 | $53.189.041,91 | $10.272.920.950,16 | 40,34%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) |  $9.167.207.61398 | $49.045.07344 | $ 9.216.252.687,42 | 36,19%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
[Acta de Pactacién 5 DE AGOSTO DE 2024
[Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
[Acta de adicional de plazo N°L 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES
:;g:r“:e‘:'gg‘szf‘lsegﬂ" 24 OCTUBRE DE 2025
:;(g;‘.:z:’;g:g mi a 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Diferencia -$1.052.523.394,27 -5 1.056.668.262,74 4,15%

Plazo total del contrato segin
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

[Acta de aclaratoria N°1_del acta
de pactacion de precios No
previstos N°1L.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en

mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
1° Acta de desembolso 10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
2° Acta de 20.57%

18 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

[Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: |28
Valor Adicional s - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA!
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 [RETROEXCAVADORA, CAMION DE VACIOS, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN,

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

|SEGUMIENTO OBLIGACIONES

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 VERIFICADO POR SINO/INA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria S|
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria SI
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas Interventoria Ell
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

| Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

[Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No
previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

| Acta Modificatoria N°2 y Balance
de Mayores y menores
Cantidades

31 DE ENERO DE 2025
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se realizan rellenos con material seleccionado
* Se continua con trabajos de soldadura y herreria

* Se realiza extension y compactacion de base y subbase granualr

* Se continuan con trabajos de encofrado, alistamiento para fundidas
de estructuras en concreto

* Se continuan con trabajos de figurado y corte y amarre de acero

* Se inician trabajos de Impermeabilizacion externa del tanque de agua
subterraneo, sistema Geo-Compuesto

* Corte y Figurado de Acero

* Rellenos con material seleccionado

* Encofrado, alistamiento para fundidas de estructuras en concreto

* Figurado y corte y amarre de acero

* Impermeabilizacion externa del tanque de agua subterraneo, sistema Geo-Compuesto

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES
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