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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 05 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221183
DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER
CONTRATO DE MANDATO No. 221009
PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

ENTerritorio y la Corporacion Autbnoma Regional de Santander, acuerdan
suscribir un Contrato Especifico, derivado del Pacto Funcional Santander,
gue se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo
Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se requieran para
OBJETO: |la financiacion del proyecto denominado “CONSTRUCCION OBRAS DE
MITIGACION Y ESTABILIZACION DE LOS TALUDES PARA LOS
BARRIOS JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS,
ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN
GIL, SANTANDER”, el cual se encuentra priorizado en el plan de accién
2022 del Pacto Funcional Santander.”

PARTICIPAN ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos

TES Territoriales) Corporacion Autonoma Regional de Santander (CAS)
ENTIDAD
EJECUTORA
DEL Corporaciéon Auténoma Regional de Santander (CAS)
CONTRATO
ESPECIFICO
ENTerritorio (Administrador y Operador del $11.999.999.870.13
FRPT)
VALOR Incluir demas entidades que aporten al contrato

APORTES |especifico

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $11.999.999.870,13
PLAZO DE
EJECUCION DIECISIETE (17) MESES
FECHA
SUSCRIPCION DIECINUEVE (19) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022 —
SA367-1
SUPERVISOR
DEL
CONTRATO ROCIO AYALA MORENO =
ESPECIFICO ; iz ; ; :
Subdirectora de Planeacion y Ordenamiento Ambiental .
POR PARTE y ST-CER944508
DE LA CAS E
SUPERVISORE NOMBRE DESDE HASTA 1 00
S SC3264-1
ANTERIORES
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FECHA INICIO
EJECUCION
DEL 20/01/2023
CONTRATO
ESPECIFICO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECIFICO

FECHA DE

MODIFICACIO
NES

ADICIONES O
PRORROGAS

SUSPENSIONE
S Y REINICIOS

FECHA
TERMINACION
DEL 20/06/2024
CONTRATO
ESPECIFICO

VALOR
DESTINADO VALOR DESTINADO

DENTRO DEL | $11.214.953.149,65 DENTRO DEL C.E PARA $785.046.720,48

C.E PARA INTERVENTORIA
OBRA

% AVANCE
PROGRAMAD % AVANCE EJECUTADO
0% 0%

o (ACUMULADO)
(ACUMULADO)

GARANTIAS DEL CONTRATO

VIGENCIAS et

FECHA DE VALORES )
ExPEDICION | AMPAROS 1\ crcurADOS | FECHA | FECHA saser-1

INICIO FINAL

POLIZA No.

3532798-2 11/01/2023 | cumplimiento | $1.199.999.987 | 23/12/2022 | 23/01/2023

15D AEDC

ST-CER944508

Actualizacion de Pdliza | 28/03/2023 | cymplimiento | $1.199.999.987 |20/01/2023 | 20/02/2025

3532798-2 E
2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO | Bosont

SC3264-1

Los recursos que se destinaran del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a titulo de
financiacion para la ejecucion del proyecto por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
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OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE
($11.999.999.870,13) son desembolsados asi:

DESEMBOLSOS REALIZADOS | [ECHADEENVIO | ooy e

DOCUMENTOS A VALOR
POR LOS APORTANTES ENTerritorio PAGO
SOLCITUD PRIMER
DESEMBOLSO 09/03/2023 $1.980.000.000
PRIMER DESEMBOLSO 16/03/2023 | $1.980.000.000

SEGUNDO DESEMBOLSO
TERCER DESEMBOLSO
CUARTO DESEMBOLSO
QUINTO DESEMBOLSO

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL
CONTRATO ESPECIFICO

$1.980.000.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CUENTA DE AHORROS No. 0479 0011 2039; Banco Davivienda

MES/ANO | GENERADOS EN CUENTA | VALOR GIRADO | penienTe be DL GIRO
BANCARIA GIRO A DTN AL DTN
02/2023 N/A 0 0
03/2023 $9.780.012,07 0 0
04/2023 $9.780.012,07 20/04/2023
04/2023 $ 18.434.727.88
05/2023 $ 18.434.727.88 19/05/2023
05/2023 19.095.522.88 @
06/2023 $19.095.522.88 28/06/2023 SA367-1
06/2023 $18,536,724.81 30/06/2023
06/2023 $18,536,724.81 J
ST-CERO44503
3. INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS @
> CONTRATO DE INTERVENTORIA scane

En el mes de junio se realiz6 firma del acta de inicio del Contrato de interventoria No. 00675
de 2023, que implica la aceptacién de las condiciones para la debida ejecucién del objeto
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del contrato, siendo suscrita el 20 de junio de 2023 con la UNION TEMPORAL INTER SAN
GIL. el proceso se podra consultar en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4317846&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

VALOR TOTAL

DESCRIPCION OBJETO CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL
PROYECTO CONSTRUCCION OBRAS DE
MITIGACION Y ESTABILIZACION DE LOS
Contrato No. 00675-2023 | 14| ypES PARA LOS BARRIOS JOSE ANTONIO
GALAN, ANTONIA SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE
LA COLINA, SANTA MORE 1Y 2 EN EL MUNICIPIO
DE SAN GIL.

Nombre contratista UNION TEMPORAL INTER SAN GIL
Representante legal LUIS FERNANDO QUINONES FLOREZ

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en
participacion del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participacion del 20%;
CONSTRUCCIONES, DISENOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS
CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participacion del 20% y JGH
GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participacion del 40%)

$ 784.924.000

Integrantes:

Fecha Firma del

contrato (29/05/2023)

Plazo contrato (10 meses)

Fecha del acta de (20/06/2023)

inicio del contrato

fecha de Terminacion (19/04/2024)

del contrato

NOVEDADES CONTRACTUALES: ﬂ
DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA —

Acta de inicio Se firmo acta de inicio 20/06/2023
Socializacion proyecto Se realiz6 socializacién del proyecto en el 28/06/2023 P
Auditorio de la CAS ST CEROM08
PAGOS: Fe) B
% % No FECHA SC3264-1

CONCEPTO REQUERIDO | A pAGAR VALOR ORDEN PAGO
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DE
PAGO
ANTICIPO 0% 0% 0% # (dd/mm/afio)
PRIMER PAGO
SEGUNDO PAGO
PAGO ~ CONTRA
LIQUIDACION
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS)
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS (PORCENTAJE)
POLIZAS:
FECHA DE VALORES VIGENCIAS
POLIZANo. I expepicion| AMPAROS I AseGURADOS| FECHA [ FECHA
INICIO FINAL
07 DE JUNIO | Cumplimiento del
06-44-101181710 DE 2023 contrato
Pago de salarios,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones 156.984.800 |29/05/2023 | 29/07/2024
laborales
Calidad del
servicio
ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

» CONTRATO DE OBRA
Se desarrolld la firma de acta de inicio del Contrato de obra No. 00667 de 2023, suscrito el 16 de 211
mayo de 2023 por LA UNION TEMPORAL MITIGACION SAN GIL,(se anexa copia del contrato) los S
documentos podran ser consultado en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.41
35310&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

15D AEDC

ST-CER944508

DESCRIPCION OBJETO Wé%)?\l?FIETTcA)L E

Construccién obras de mitigacién y e

Contrato de obra No. | estabilizacién de los taludes para 0S| g 11.214.844.432,69 SC3264-
00667-2023 barrios José Antonio Galan, Antonio
Santos, San Luis, Altos de la Colina,
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Santa More 1Y 2 en el Municipio de San
Gil, Santander

Nombre contratista UNION TEMPORAL MITIGACION SAN GIL
Representante legal MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL
Identificacion CC-91.227.926
INTEGRANTES (S| APLICA)
Nombres Participacion Nito CC
MANUEL GUILLERMO 90% C.C. No.
CAMACHO CARVAJAL 91.227.926
0,
MACAM SAS 10% NIT 900878133-4
Fecha Firma del contrato (16/05/2023)
Plazo contrato (10 meses)
Fecha del acta de inicio (20/06/2023)

del contrato

Fecha de Terminacion
del contrato (Actualizada (19/04/2024)
segln Novedades)

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA
Contrato de obra No. 00667- | Acta de inicio 20/06/2023
2023
Plan de Trabajo Se aprueba plan de trabajo por parte de | 26/06/2023
la interventoria
Socializacién proyecto Se realiz0 socializacion del proyecto en | 28/06/2023
el Auditorio de la CAS
SA367-1J
PAGOS:
. No.
% 0 ORDEN FECHA e
GONGI REQUERIDO | A PAGAR RAEER DE PAGO ST-CER944508
PAGO
ANTICIPO % % $ # (dd/mm/afio) -~
PRIMER PAGO SC3264-1
SEGUNDO PAGO
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PAGO ~ CONTRA

LIQUIDACION

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS)

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS (PORCENTAJE)
POLIZAS:

c VALORES VIGENCIAS

. FECHA DE

POLIZANo. | e bEDICION PP RO ASEGURADOS FECHA FECHA
INICIO FINAL

Cumplimiento  del | $2.242.968.886,60 16/05/2023 | 16/07/2024
contrato

$2.242.968.886,60

26/05/2023 | Prestaciones 16/05/2023 | 16/03/2027

sociales

Estabilidad de Ila
obra

B-100036402
de cumplimiento

$2.242.968.886,60 16/05/2023 | 16/03/2029

Amparo bésico,
predios laborales y
operacionales

Patronal

B-100009196 Contratistas y
subcontratistas

] 26/05/2023 $580.000.000 | 16/05/2023 | 16/03/2024

e

responsabilidad

civil Vehiculos propios

extracontractual y No propios

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION 50 1amm

-

SA367-1

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

15D AEDC

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: Sgé“
COMPONENTE TECNICO: ke
SC3264-1

Una vez suscrito el contrato especifico se desarrollaron en el mes de junio las siguientes
actividades:
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1. Se firmd acta de inicio de los contratos de obra e interventoria.

2. Se realiza mesa de trabajo para la revision de las obligaciones 20/06/2023

3. Actualizacioén de pdlizas: pendiente actualizacién de pélizas con fecha de acta de
inicio del los contratos e inclusion como beneficiario de estas a las entidades
DNP y ENTerritorio.

4. Se realiz6 socializacion del proyecto en el Auditorio CAS el dia 28/06/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Se realizd el proceso de firma del acta de inicio de actividades del Contrato de
interventoria No. 00675 de 2023, que implica la aceptacion de las condiciones para la
debida ejecucion del objeto del contrato.

CONTRATO DE OBRA:

Se realizo firma de acta de inicio de actividades del Contrato de obra No. 00667 de 2023.

COMPONENTE FINANCIERO

Se anexa informe con la descripcion de los movimientos financieros.

COMPONENTE JURIDICO
Se anexa acta de inicio de los contratos de obra e interventoria.

se esta adelantando un modificatorio a los contratos para incluir como beneficiarios de las
polizas a las entidades DNP y ENTerritrio

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se continuard el proceso de cumplimiento del cronograma para la debida ejecucion del m—
objeto de los contratos. SAT67-1
ANEXOS
Se anexa al presente informe lo siguiente: ST-CERO44503
1. Extracto bancario correspondiente al mes de junio de 2023.
2. Informe financiero mes de junio de 2023 Pt
3. Copia de los contratos $C3264-1
4. Actas de inicio contrato de obra e interventoria.
5. Copia de las podlizas
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6. Plan de trabajo y flujo de inversion con programacion ajustada a la ejecucion
de cada actividad del proyecto.

SUPERVISOR

Este informe se presentay suscribe por parte del supervisor del contrato especifico en sefial
de aprobacién del mismo:

NO
UPERVISORA

20 1acn
-

SA367-1

15D AEDC

ST-CER944508

‘ Fod Gl el
—

SC3264-1
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Barrio La Playa Edificio Sura Oficina 303 Barrio Palmira Barrio Centro Tel:(607)7238925 Barrio Aquileo Parra

Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668 Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002 Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002 Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002  Ext.2001-2002 Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(311)2039075 Celular:(310)8157695 Celular:(310)8157695 Celular:(310)2742600 Celular:(310)6807295 Celular:(310)8157697

confactenos@cas.gov.co cashucaramanga@cas.gov.co mares@cas.gov.co malaga@cas.gov.co socorro@cas.gov.co velez@cas.gov.co


tel:7238925%20-%207240765-%207235668

