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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 02 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221183 

DE 2021 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER 
CONTRATO DE MANDATO No. 221009 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 
 

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO 

OBJETO: 

ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, 
acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional 
Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE 
LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, 
ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 
1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER”, el cual se 
encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional 
Santander.” 

PARTICIPANT

ES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos 

Territoriales) 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

ENTIDAD 

EJECUTORA 

DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

VALOR 

APORTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del 
FRPT) 

$11.999.999.870,13 

Incluir demás entidades que aporten al contrato 
especifico 

 

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $11.999.999.870,13 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
DIECISIETE (17) MESES  

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
DIECINUEVE (19) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022 

SUPERVISOR 

DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO 

POR PARTE 

DE LA CAS 

ROCIO AYALA MORENO 

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental  
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SUPERVISOR

ES 

ANTERIORES 

NOMBRE DESDE HASTA 

   

FECHA INICIO 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO  

20/01/2023  

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN   
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN  

MODIFICACIO

NES  
  

ADICIONES O 

PRÓRROGAS  
  

SUSPENSION

ES Y 

REINICIOS  

  

FECHA 

TERMINACIÓN 

DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO  

20/06/2024  

VALOR 

DESTINADO 

DENTRO DEL 

C.E PARA 

OBRA 

$11.214.953.149,65 

VALOR DESTINADO 

DENTRO DEL C.E PARA 

INTERVENTORIA 

$785.046.720,48 

% AVANCE 

PROGRAMAD

O 

(ACUMULADO

) 

0% 
% AVANCE EJECUTADO 

(ACUMULADO) 

0% 
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GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO 

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de 

financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE 

($11.999.999.870,13) son desembolsados así: 

 

DESEMBOLSOS REALIZADOS 
POR LOS APORTANTES 

FECHA DE ENVÍO 
DOCUMENTOS A 

ENTerritorio 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 

SOLCITUD PRIMER 
DESEMBOLSO  

09/03/2023  $1.980.000.000 

PRIMER DESEMBOLSO  16/03/2023 $1.980.000.000 

SEGUNDO DESEMBOLSO     

TERCER DESEMBOLSO     

CUARTO DESEMBOLSO     

QUINTO DESEMBOLSO     

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL 
CONTRATO ESPECÍFICO 

$1.980.000.000  

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

CUENTA DE AHORROS No. 0479 0011 2039; Banco Davivienda 

MES /AÑO 
VALOR DE RENDIMIENTOS 
GENERADOS EN CUENTA 

BANCARIA 

VALOR 
GIRADO A 

DTN 

VALOR 
PENDIENTE DE 

GIRO A DTN 

FECHA DEL 
GIRO AL 

DTN 

02/2023 N/A 0 0 0 

03/2023 $ 9.780.012,07 0 0 0 

 

 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

3532798-2 11/01/2023 Cumplimiento $1.199.999.987 23/12/2022 23/01/2023 

Actualización de Póliza 
3532798-2 

28/03/2023 Cumplimiento $1.199.999.987 20/01/2023 20/02/2025 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS 
 
➢ CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

En el mes de marzo no se dio inicio al proceso contractual de interventoría, se realizó los 
estudios previos, requerimientos técnicos y prepliegos de condiciones.  

 

 

NOVEDADES CONTRACTUALES: 

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA 

N/A N/A N/A 

   

 

PAGOS: 

DESCRIPCIÓN OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

(No. Contrato) N/A $ 

Nombre contratista Razón social del Contratista) 

Representante legal Nombre R/L   

Fecha Firma del 
contrato  

(DD/MM/AÑO) 

Plazo contrato (meses) 

Fecha del acta de 
inicio del contrato 

(DD/MM/AÑO) 

fecha de Terminación 
del contrato  

(DD/MM/AÑO) 

CONCEPTO 
% 

REQUERIDO 

% 

A PAGAR 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

ANTICIPO  0% 0% 0$ # (dd/mm/año) 

PRIMER PAGO  
 

   

SEGUNDO PAGO      

PAGO CONTRA 
LIQUIDACIÓN  

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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PÓLIZAS: 

 

➢ CONTRATO DE OBRA 
Se dio inicio al proceso contractual de licitación pública, para la selección del ejecutor del 
proyecto, al finalizar el mes de marzo el proceso se encontraba en la etapa de respuesta a 
observaciones y publicación de pliegos definitivos, el cual podrá ser consultado en el 
siguiente link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4135310&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 

NOVEDADES CONTRACTUALES: 

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA 

N/A N/A N/A 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

N/A N/A N/A    

ESTADO DEL CONTRATO  

DESCRIPCIÓN OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

No. Contrato N/A $  

Nombre contratista Razón social del Contratista 

Representante legal Nombre R/L   

Identificación Identificación   

 

INTEGRANTES (SI APLICA) 

Nombres Participación Nit o CC 

   

Fecha Firma del contrato  (DD/MM/AÑO) 

Plazo contrato (meses) 

Fecha del acta de inicio 
del contrato 

(DD/MM/AÑO) 

Fecha de Terminación 
del contrato (Actualizada 
según Novedades) 

(DD/MM/AÑO) 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4135310&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4135310&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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PAGOS: 

 

PÓLIZAS: 

 

4. INFORME DEL SUPERVISOR: 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: 

 

COMPONENTE TÉCNICO: 

Una vez suscrito el contrato específico se desarrollaron las siguientes actividades: 

1. Se tramitaron pólizas para la respectiva aprobación. 

2. Se realizó la incorporación de los recursos del contrato especifico al presupuesto de 

rentas y gastos de la CAS para la vigencia 2023. 

3. Se realizó la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos. 

4. Se dio inicio al proceso de licitación pública para la selección del ejecutor del contrato de 

obra. 

5. Se están elaborando de estudios previos y requerimientos técnicos para el proceso 

contractual. 

6. Se realizó la actualización de las pólizas. 

CONTRATO DE INTERVENTORIA:  

CONCEPTO 
% 

REQUERIDO 

% 

A PAGAR 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

ANTICIPO  % % $ # (dd/mm/año) 

PRIMER PAGO  
 

   

SEGUNDO PAGO      

PAGO CONTRA 
LIQUIDACIÓN  

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 
EXPEDICI

ÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

N/A      

ESTADO DEL CONTRATO  

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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En proceso de elaboración de estudios previos y prepliegos para dar inicio al proceso 

precontractual para selección del contratista. 

CONTRATO DE OBRA: 

Se dio inicio al proceso precontractual, el cual ya se encuentra publicado y en proceso de pliegos 

definitivos en el Secop II 

COMPONENTE FINANCIERO 

Se cuenta con el desembolso de los recursos financieros en la cuenta bancaria para manejo 
exclusivo de los recursos transferidos por ENTerritorio a la CAS, la cual está exenta de 
GMF, retenciones, comisiones, IVA y gravámenes e igualmente se encuentra marcada 
como inembargable, por el valor de $1.980.000.000, cuyos rendimientos financieros 
generados en el mes de marzo de 2023 por valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA MIL DOCE PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 9.780.012,07) 

COMPONENTE JURÍDICO 

En proceso precontractual para seleccionar los contratistas. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

Se continuará el proceso de contratación para selección del contratista de obra y se dará 

inicio a la selección del interventor para el proyecto. 

 

ANEXOS 

Se anexar al presente informe lo siguiente:  

1. Extracto bancario correspondiente al mes de marzo de 2023. 

2. Copia de pólizas actualizadas 

3. Informe financiero mes de marzo de 2023 

 

SUPERVISOR 

 
Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal 
de aprobación del mismo: 

 

 

 
ROCIO AYALA MORENO  

SUPERVISORA  
 

 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668

