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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 03 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221184 
DE 2021 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER 

CONTRATO DE MANDATO No. 221009 
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

 
1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO 

OBJETO: 

ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, 
acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto 
Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los 
demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS PARA EL DISEÑO 
DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN LADERA 
CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER. FASE I 
SECTOR 2”, el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2022 
del Pacto Funcional Santander. 

PARTICIPANTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos 

Territoriales) 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

ENTIDAD 

EJECUTORA DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

VALOR 

APORTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del 
FRPT) 

$29.731.676.848,07 

Incluir demás entidades que aporten al contrato 
especifico 

 

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $29.731.676.848,07 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
VEINTISÉIS (26) MESES  

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2022 

SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

ESPECIFICO 

POR PARTE DE 

LA CAS 

ROCIO AYALA MORENO 

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental  

SUPERVISORES 

ANTERIORES 

NOMBRE DESDE HASTA 
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FECHA INICIO 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO  

20/01/2023 

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN   
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN  

MODIFICACIONE

S  
  

ADICIONES O 

PRÓRROGAS  
  

SUSPENSIONES 

Y REINICIOS  
  

FECHA 

TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

ESPECIFICO  

20/03/2025 

VALOR 

DESTINADO 

DENTRO DEL C.E 

PARA OBRA 

$27.786.613.876,7 

VALOR DESTINADO 

DENTRO DEL C.E 

PARA 

INTERVENTORIA 

$1.945.062.971,37 

% AVANCE 

PROGRAMADO 

(ACUMULADO) 

0% 

% AVANCE 

EJECUTADO 

(ACUMULADO) 

0% 

 

GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO 

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de 

financiación para la ejecución del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS M/CTE 

($29.731.676.848,07) cuyos desembolsos se dan sí: 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

3532750-1 11/01/2023 CUMPLIMIENTO $2.973.167.685,0 23/12/2022 23/10/2025 

ACTUALIZACIÓN 
DE POLIZA 
3532750-1 

28/0372023 
CUMPLIMIENTO $2.973.167.685,0 20/01/2023 20/11/2025 
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DESEMBOLSOS REALIZADOS 
POR LOS APORTANTES 

FECHA DE 
ENVÍO 

DOCUMENTOS 
A ENTerritorio 

FECHA DE PAGO VALOR 

SOLCITUD PRIMER 
DESEMBOLSO 

09/03/2023  $5.997.227.641,07 

PRIMER DESEMBOLSO  16/03/2023 $5.997.227.641,07 

SEGUNDO DESEMBOLSO     

TERCER DESEMBOLSO     

CUARTO DESEMBOLSO     

QUINTO DESEMBOLSO     

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL 
CONTRATO ESPECÍFICO 

$5.997.227.641,07 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

MES /AÑO 
VALOR DE RENDIMIENTOS 
GENERADOS EN CUENTA 

BANCARIA 

VALOR 
GIRADO A 

DTN 

VALOR 
PENDIENTE DE 

GIRO A DTN 

FECHA DEL 
GIRO AL 

DTN 

02/2023 N/A 0 0 0 

03/2023 $ 29.622.706,50 0 0 0 

04/2023  45.173.69.18  20/04/2023 

04/2023 $55.837.000,08    

05/2023   $55.837.000,08  

 

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS 
 
➢ CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

En el mes de Abril se dio inicio al proceso contractual de interventoría, se realizó la 
publicación de prepliegos el 19 de abril, cerrando al 30 de abril en pliegos definitivos, 
esperando la adjudicación para el próximo 24 de mayo de 2023. El proceso se podrá 
consultar en el siguiente link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4317877&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 

DESCRIPCIÓN OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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NOVEDADES CONTRACTUALES: 

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA 

N/A   

 

PAGOS: 

 

PÓLIZAS: 

 

(No. Contrato) N/A $ 

Nombre contratista Razón social del Contratista) 

Representante legal Nombre R/L   

Fecha Firma del 
contrato  

(DD/MM/AÑO) 

Plazo contrato (meses) 

Fecha del acta de 
inicio del contrato 

(DD/MM/AÑO) 

fecha de Terminación 
del contrato  

(DD/MM/AÑO) 

CONCEPTO 
% 

REQUERIDO 

% 

A PAGAR 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

ANTICIPO  0% 0% 0$ # (dd/mm/año) 

PRIMER PAGO  
 

   

SEGUNDO PAGO      

PAGO CONTRA 
LIQUIDACIÓN  

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

N/A      

ESTADO DEL CONTRATO  
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➢ CONTRATO DE OBRA 
Se desarrolló el proceso contractual de licitación pública, para la selección del ejecutor del 
proyecto, al finalizar el mes de abril el proceso se encontraba en la etapa de traslado de 

evaluación, el cual se dio la adjudicación el día 05 de mayo de 2023, al proponente UNIÓN 
TEMPORAL MITIGACIÓN MÁLAGA, documento que se anexa, al presente y  podrá ser 
consultado en el siguiente link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4136034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

 

NOVEDADES CONTRACTUALES: 

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA 

N/A   

 

PAGOS: 

DESCRIPCIÓN OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

No. Contrato  $  

Nombre contratista Razón social del Contratista 

Representante legal Nombre R/L   

Identificación Identificación   

 

INTEGRANTES (SI APLICA) 

Nombres Participación Nit o CC 

   

Fecha Firma del 
contrato  

(DD/MM/AÑO) 

Plazo contrato (meses) 

Fecha del acta de 
inicio del contrato 

(DD/MM/AÑO) 

Fecha de Terminación 
del contrato 
(Actualizada según 
Novedades) 

(DD/MM/AÑO) 

CONCEPTO 
% 

REQUERIDO 

% 

A PAGAR 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

ANTICIPO  % % $ # (dd/mm/año) 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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PÓLIZAS: 

 

4. INFORME DEL SUPERVISOR: 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: 

 

COMPONENTE TÉCNICO: 

Una vez suscrito el contrato específico se desarrollaron las siguientes actividades en el mes de 

abril de 2023: 

1. Se realizó el proceso contractual para seleccionar el contratista de obra 

2. Se dio inicio al proceso de adjudicación de la obra. 

3. Se dio inicio al proceso de selección de la interventoría. 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA:  

En proceso de pliegos definitivos para selección del interventor, se espera adjudicar el 24 de mayo 

de 2023, sin embargo puede ser antes, si se reduce el tiempo de evaluación. 

CONTRATO DE OBRA: 

1. Se realizó el proceso contractual para seleccionar el contratista de obra 

2. Se dio inicio al proceso de adjudicación de la obra. 

PRIMER PAGO  
 

   

SEGUNDO PAGO      

PAGO CONTRA 
LIQUIDACIÓN  

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 
EXPEDICI

ÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

N/A 

     

    

    

    

ESTADO DEL CONTRATO  
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3. El día 05 De mayo de 2023 se adjudicó el proceso de obra a la UNIÓN 

TEMPORAL MITIGACIÓN MÁLAGA  

 

COMPONENTE FINANCIERO 

Se recibió giro del primer desembolso por valor de $5.997.227.641,0, recursos que se encuentran 
en la cuenta de ahorros No. 0479 0011 2021 del banco Davivienda la cual es para manejo exclusivo 
de los recursos que serán transferidos por ENTerritorio a la CAS, la cual está exenta de GMF, 
retenciones, comisiones, IVA y gravámenes e igualmente se encuentra marcada como 

inembargable, con unos rendimientos financieros generados en el mes de marzo de 2023 
por valor de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS 
SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS($ 29.622.706,50), los cuales fueron girados 
al DTN, el día 20 de mayo de 2023.  
 
En el mes de abril de 2023, se generaron rendimientos financieros por valor de 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON 
OCHO CENTAVOS ($55.837.000,08) 

 
COMPONENTE JURÍDICO 

En proceso  para seleccionar el interventor y elaboración de contratos. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

Se continuará el proceso para suscripción del contrato de obra y se hará selección del 

interventor para el proyecto. 

ANEXOS 

Se anexar al presente informe lo siguiente:  

1. Extracto bancario correspondiente al mes de Abril de 2023. 

2. Informe financiero mes de Abril de 2023 

3. Resolución de Adjudicación de la obra 

4. Soportes de reintegro de rendimientos financieros. 

SUPERVISOR 

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal 
de aprobación del mismo: 

 

 

ROCIO AYALA MORENO  

SUPERVISOR  

 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668

