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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 04 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221184
DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER
CONTRATO DE MANDATO No. 221009
PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

ENTerritorio y la Corporacién Autbnoma Regional de Santander, acuerdan
suscribir un Contrato Especifico, derivado del Pacto Funcional Santander, que
se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional
para los Pactos Territoriales y los demas que se requieran para la financiacion
del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS
PARA EL DISENO DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER. FASE |
SECTOR 27 el cual se encuentra priorizado en el Plan de Accién 2022 del
Pacto Funcional Santander.

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos

Territoriales)

OBJETO:

PARTICIPANTES
Corporacion Auténoma Regional de Santander (CAS)

ENTIDAD
EJECUTORA DEL Corporacion Auténoma Regional de Santander (CAS)
CONTRATO
ESPECIFICO
ENTerritorio (Administrador y Operador del $29.731.676.848,07
FRPT)
VALOR Incluir demas entidades que aporten al contrato

APORTES especifico

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $29.731.676.848,07
PLAZO DE VEINTISEIS (26) MESES
EJECUCION
FECHA DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2022 ©
SUSCRIPCION TS
SUPERVISOR
DEL CONTRATO ROCIO AYALA MORENO SAGT-1
ESPECIFI _ L _ _ @
SPECIFICO Subdirectora de Planeacion y Ordenamiento Ambiental icontec
POR PARTE DE —]
e NOMBRE DESDE HASTA e
SUPERVISORES @
ANTERIORES icontec
SC3264-1
FECHA INICIO 20/01/2023

@

icontec

EJECUCION DEL
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CONTRATO
ESPECIFICO
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECIFICO
- FECHA DE
DESCRIPCION JUSTIFICACION SUSCRIPCION
MODIFICACIONE
S
ADICIONES O
PRORROGAS
SUSPENSIONES
Y REINICIOS
FECHA
TERMINACION 20/03/2025
DEL CONTRATO
ESPECIFICO
VALOR VALOR DESTINADO
IS0 $27.786.613.876,7 DENTRO DEL C.E $1.945.062.971,37
DENTRO DEL C.E PARA
PARA OBRA INTERVENTORIA
% AVANCE % AVANCE
PROGRAMADO 0% EJECUTADO 0%
(ACUMULADO) (ACUMULADO)

GARANTIAS DEL CONTRATO

. VALORES VIGENCIAS
. FECHA DE
POLIZANo. I expepicion| AMPAROS | AsEGURADOS | FECHA | FECHA
INICIO FINAL
(©)
3532750-1 11/01/2023 | CUMPLIMIENTO | $2.973.167.685,0 | 23/12/2022 | 23/10/2025 i“"‘“
ACTUALIZACION | 28/03/2023 SA36T-1
DE POLIZA CUMPLIMIENTO | $2.973.167.685,0 | 20/01/2023 | 20/11/2025 P
3532750-1 s

IS0 45001

ST-CER944508

@

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO
Los recursos que se destinaran del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a titulo de icontec
financiaciébn para la ejecucién del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SC32641
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS MI/CTE _(@)
($29.731.676.848,07) cuyos desembolsos se dan si: e
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FECHA DE
DESEMBOLSOS REALIZADOS ENVIO
POR LOS APORTANTES | DOCUMENTOS | FECHA DEPAGO VALOR
A ENTerritorio
SOLCITUD PRIMER
DESEMBOLSO 09/03/2023 $5.997.227.641,07
PRIMER DESEMBOLSO 16/03/2023 $5.997.227.641,07

SEGUNDO DESEMBOLSO
TERCER DESEMBOLSO
CUARTO DESEMBOLSO
QUINTO DESEMBOLSO

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL
CONTRATO ESPECIFICO

$5.997.227.641,07

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

o o] VSR EERENOMIENTOS | o oo | JALOR. | recrnnet
BANCARIA GIRO A DTN
02/2023 N/A 0 0 0
03/2023 $ 29.622.706,50 0 0 0
03/2023 $ 29.622.706,50 31/03/2023
04/2023 $55.837.000,08 20/04/2023
04/2023 $55.837.000,08 19/05/2023
05/2023 $57.838.484,11 $57.838.484,11
3. INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS
» CONTRATO DE INTERVENTORIA ST

En el mes de mayo se realiz6 proceso contractual de concurso de méritos, para la seleccion
del ejecutor de la interventoria, al finalizar el mes de mayo el proceso se encontraba en la

©

icontec

etapa de aprobacion de pdlizas, el cual se suscribié contrato el dia 18 de mayo de 2023, al
proponente UNION TEMPORAL INTER MALAGA, documento que se anexa, al presente y STCERSA4508
podra ser consultado en el siguiente link: @

icontec

SC3264-1

@

icontec

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4317877&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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VALOR TOTAL

DESCRIPCION OBJETO CONTRATO

Interventoria técnica, administrativa,
financiera, contable y juridica para el
proyecto construccion de obras geotécnicas
para el disefio de obras de mitigacion y
estabilizacion ladera contigua al barrio $1.944.936.000
naranijitos, al sur este del casco urbano del
municipio de Malaga, Santander Fase |
Sector 2.

Nombre contratista UNION TEMPORAL INTER MALAGA

Representante legal MARIA ANGELICA ROMERO ASCANIO

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en
participacion del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
Integrantes: S.AS, con NIT 800.233.670-7 en participacion del 20%;
CONSTRUCCIONES, DISENOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS
CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participacion del 20% y JGH
GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participacion del 40%

Contrato No 00674-
2023

Fecha Firma del

contrato (18/05/2023)
Plazo contrato (20 meses)
el I (DD/MM/ARO)
inicio del contrato
fecha de Terminacion (DD/MM/ARIO)
del contrato
NOVEDADES CONTRACTUALES:
DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA
ADJUDICACION DEL | No se ha podido realizar la aprobacion de
CONTRATO polizas, esto debido a que el contratista no
ha realizado ajustes para cumplir con las
obligaciones. (@)
icontec
PAGOS:
NO. SA367-1
% % ORDEN | FECHA @
CONCEPTO REQUERIDO | p pagar | ALOR DE PAGO conres
PAGO
ANTICIPO 0% 0% 0% # (dd/mm/afio) STCER94508
PRIMER PAGO ici%?ac
SEGUNDO PAGO
SC3264-1
PAGO ~ CONTRA —
LIQUIDACION @

icontec
Norsok
S WA-006
enntee,

{lQNET
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VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS)
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS (PORCENTAJE)
POLIZAS:
VIGENCIAS
INICIO | FINAL
N/A
ESTADO DEL CONTRATO

» CONTRATO DE OBRA

Se desarrollé el proceso contractual de licitacion publica, para la seleccién del ejecutor del
proyecto, al finalizar el mes de abril el proceso se encontraba en la etapa de traslado de
evaluacion, el cual se dio la adjudicacion el dia 05 de mayo de 2023, al proponente UNION
TEMPORAL MITIGACION MALAGA, se dio aprobacién del contrato el 16 de mayo de 2023
y se aprobaron pdélizas el 31 de mayo de 2023 documento que se anexa, al presente y
podra ser consultado en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4136034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

- VALOR TOTAL
DESCRIPCION OBJETO CONTRATO
No. Contrato 00668-2023 $ 27.786.363.566,24

Nombre contratista UNION TEMPORAL MITIGACION MALAGA
Representante legal MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL

Identificacion 91.227.926
INTEGRANTES (S| APLICA)
Nombres Participacion Nito CC
MANUEL GUILLERMO (@)
CAMACHO CARVAJAL 90% 91.227.926 ‘°°"'e°
MACAM SAS 10% 900.878.133-4 -

Fecha Firma  del 16/05/2023 . @)
contrato icontec
Plazo contrato 20 meses SOB
Fecha del acta de ~ =
inicio del contrato (DD/MM/ANO) icf,%c
Fecha de Terminacién
del contrato ~ 8C3264-1
(Actualizada  segun (DD/MM/ANO) @
Novedades) icontec
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NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA
Inicio contrato de obra No se ha realizado el acta de inicio
debido a que no se ha realizado la
aprobacion de las poélizas del contrato
de interventoria.
PAGOS:
o No.
% © ORDEN FECHA
CONEE=TE REQUERIDO | p pagar | VALOR DE PAGO
PAGO
ANTICIPO % % $ # (dd/mm/afio)
PRIMER PAGO
SEGUNDO PAGO
PAGO CONTRA
LIQUIDACION
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS)
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS (PORCENTAJE)
POLIZAS:
Cumplimiento
FECHA DE VALORES VIGENCIAS
POLIZANo. | expepicion | AMPAROS | \sEGURADOS | FECHA | FECHA
INICIO FINAL
29/05/2023 | cumplimiento del | 5.557.272.713,25 | 16-may- 16-may- —
contrato 2023 2025 (@)
icontec
96-44- pago de salarios | 5.557.272.713,25 162-5n22y- 16236e2n8e-
101181237 SA367-1
estabilidad y 5.557.272.713,25 Inicia cobertura de 5 @)
calidad de la afios contados a partir icontec
obra del acta de recibo final
ESTADO DEL CONTRATO ST-CER944508

C€as.gov.co

OF.PRINCIPAL- SAN GIL

Carrera 12 N° 9-06

Barrio La Playa

Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668
Celular:(311)2039075
confactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA

Calle 36 N° 26-48

Edificio Sura Oficina 303
Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002
Celular:(310)8157695
cashucaramanga@cas.gov.co

@ contactenos@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA

Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002
Celular:(310)8157695
mares@cas.gov.co

@ Linea Gratuita 01 8000 917600

MALAGA

Carrera 9 N° 11-41

Barrio Centro
Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 1238
Tel:(607)7238925
Ext.2001-2002
Celular:(310)6807295
SO(OI’I’O@[[ISA!.]OVA(O

@

icontec

SC3264-1

@

icontec
Norsok
S WA-006
enntee,

{lQNET

CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM

VELEZ

Carrera 6 N°9-14
Barrio Aquileo Parra
Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co
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Responsabilidad Civil

FECHA DE VALORES VIGENCIAS
POLIZANo. | expepicion | AMPAROS 1 AseGuRADOs | FECHA [ FECHA
INICIO FINAL

predios labores y

operaciones
96-40- 29/05/2023 Sﬁ%@‘;ﬁ{gﬁ;gg 1.389.318.178,31 | 16-may- | 16-may-
101064079 2023 2025

Vehiculos

propios y no

propios

ESTADO DEL CONTRATO

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

COMPONENTE TECNICO:

Una vez suscrito el contrato especifico se desarrollaron las siguientes actividades en el mes de
mayo de 2023:

1. Se realiz6 la adjudicacion del contratista de obra
2. Se aprobaron pélizas del contrato de obra.
3. Se realiz6 seleccion del ejecutor del contrato de interventoria.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

En proceso de aprobacion de pélizas segun ajustes del contratista.

CONTRATO DE OBRA: (@)

icontec

1. Eldia 05 De mayo de 2023 se adjudicé el proceso de obra a la UNION TEMPORAL
MITIGACION MALAGA

SA367-1

2. Eldia 16 de mayo se aprobd el contrato.
3. Eldia 31 de mayo se aprobaron las pélizas.

@
icontec
COMPONENTE FINANCIERO ST-CER944508
@

icontec

SC3264-1
—

(©)

icontec

Norsok
S WA-006
enntes

{lQNET

Se recibi6 giro del primer desembolso por valor de $5.997.227.641,0, recursos que se encuentran
en la cuenta de ahorros No. 0479 0011 2021 del banco Davivienda la cual es para manejo exclusivo
de los recursos que seran transferidos por ENTerritorio a la CAS, la cual esta exenta de GMF,
retenciones, comisiones, IVA y gravamenes e igualmente se encuentra marcada como
inembargable, con unos rendimientos financieros generados en el mes de marzo de 2023 por valor
de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS
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CON CINCUENTA CENTAVOS($ 29.622.706,50), los cuales fueron girados al DTN, el dia 20 de
abril de 2023.

En el mes de abril de 2023, se generaron rendimientos financieros por valor de CINCUENTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON OCHO CENTAVOS
($55.837.000,08), los cuales fueron girados al DTN, el dia 19 de mayo de 2023

En el mes de mayo de 2023, se generaron rendimientos financieros por valor de CINCUENTA Y
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 57.838.484,11)

COMPONENTE JURIDICO

En proceso de aprobacion de pélizas para suscribir actas de inicio.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se continuara el proceso para suscripcion del contrato de obra y se hara selecciéon del
interventor para el proyecto.

ANEXOS

Se anexar al presente informe lo siguiente:

1. Extracto bancario correspondiente al mes de mayo de 2023.
2. Informe financiero mes de mayo de 2023
3. Copia minutas de contratos

SUPERVISOR

Este informe se presentay suscribe por parte del supervisor del contrato especifico en sefial
de aprobacién del mismo:

M

UPERVISOR
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(@)

icontec

SA367-1

©

icontec

IS0 45001

ST-CER944508

@

icontec

SC3264-1
—

(©)

icontec

Norsok
S WA-006
enntes

{lQNET

CERTIFIED
MANAGEMENT

OF.PRINCIPAL- SAN GIL BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA MALAGA SOCORRO VELEZ svsTEM
Carrera 12 N° 9-06 Calle 36 N° 26-48 Calle 48 con Cra 28 esquina Carrera 9 N° 11-41 Calle 16 N°12-38 Carrera 6 N°9-14

Barrio La Playa Edificio Sura Oficina 303 Barrio Palmira Barrio Centro Tel:(607)7238925 Barrio Aquileo Parra

Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668 Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002 Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002 Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002  Ext.2001-2002 Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular(311)2039075 Celular(310)8157695 Celular:(310)8157695 Celular:(310)2742600 Celular:(310)6807295 Celular:(310)8157697

contactenos(@cas.gov.co cashucaramanga@cas.gov.co mares@cas.gov.co malaga@cas.gov.co socorro@cas.gov.co velez@cas.gov.co


tel:7238925%20-%207240765-%207235668

