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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 04 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221184 
DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER 

CONTRATO DE MANDATO No. 221009 
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 

 
1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO 

OBJETO: 

ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan 
suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que 
se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación 
del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS 
PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN 
LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER. FASE I 
SECTOR 2”, el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2022 del 
Pacto Funcional Santander. 

PARTICIPANTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos 

Territoriales) 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

ENTIDAD 

EJECUTORA DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

VALOR 

APORTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del 
FRPT) 

$29.731.676.848,07 

Incluir demás entidades que aporten al contrato 
especifico 

 

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $29.731.676.848,07 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
VEINTISÉIS (26) MESES  

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2022 

SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

ESPECIFICO 

POR PARTE DE 

LA CAS 

ROCIO AYALA MORENO 

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental  

SUPERVISORES 

ANTERIORES 

NOMBRE DESDE HASTA 

   

FECHA INICIO 

EJECUCION DEL 
20/01/2023 
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CONTRATO 

ESPECIFICO  

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN   
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN  

MODIFICACIONE

S  
  

ADICIONES O 

PRÓRROGAS  
  

SUSPENSIONES 

Y REINICIOS  
  

FECHA 

TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

ESPECIFICO  

20/03/2025 

VALOR 

DESTINADO 

DENTRO DEL C.E 

PARA OBRA 

$27.786.613.876,7 

VALOR DESTINADO 

DENTRO DEL C.E 

PARA 

INTERVENTORIA 

$1.945.062.971,37 

% AVANCE 

PROGRAMADO 

(ACUMULADO) 

0% 

% AVANCE 

EJECUTADO 

(ACUMULADO) 

0% 

 

GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO 

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de 

financiación para la ejecución del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS M/CTE 

($29.731.676.848,07) cuyos desembolsos se dan sí: 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

3532750-1 11/01/2023 CUMPLIMIENTO $2.973.167.685,0 23/12/2022 23/10/2025 

ACTUALIZACIÓN 
DE POLIZA 
3532750-1 

28/03/2023 
CUMPLIMIENTO $2.973.167.685,0 20/01/2023 20/11/2025 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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DESEMBOLSOS REALIZADOS 
POR LOS APORTANTES 

FECHA DE 
ENVÍO 

DOCUMENTOS 
A ENTerritorio 

FECHA DE PAGO VALOR 

SOLCITUD PRIMER 
DESEMBOLSO 

09/03/2023  $5.997.227.641,07 

PRIMER DESEMBOLSO  16/03/2023 $5.997.227.641,07 

SEGUNDO DESEMBOLSO     

TERCER DESEMBOLSO     

CUARTO DESEMBOLSO     

QUINTO DESEMBOLSO     

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL 
CONTRATO ESPECÍFICO 

$5.997.227.641,07 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

MES /AÑO 
VALOR DE RENDIMIENTOS 
GENERADOS EN CUENTA 

BANCARIA 

VALOR GIRADO 
A DTN 

VALOR 
PENDIENTE DE 

GIRO A DTN 

FECHA DEL 
GIRO AL DTN 

02/2023 N/A 0 0 0 

03/2023 $ 29.622.706,50 0 0 0 

03/2023  $ 29.622.706,50  31/03/2023 

04/2023 $55.837.000,08   20/04/2023 

04/2023  $55.837.000,08  19/05/2023 

05/2023 $ 57.838.484,11  $ 57.838.484,11  

 

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS 
 
➢ CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

En el mes de mayo se realizó  proceso contractual de concurso de méritos, para la selección 
del ejecutor de la interventoría, al finalizar el mes de mayo el proceso se encontraba en la 
etapa de aprobación de pólizas, el cual se suscribió contrato el día 18 de mayo de 2023, al 
proponente UNIÓN TEMPORAL INTER MÁLAGA, documento que se anexa, al presente y  
podrá ser consultado en el siguiente link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4317877&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4317877&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4317877&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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NOVEDADES CONTRACTUALES: 

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

No se ha podido realizar la aprobación de 
pólizas, esto debido a que el contratista no 
ha realizado ajustes para cumplir con las 
obligaciones. 

 

PAGOS: 

DESCRIPCIÓN OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

 
 Contrato No 00674-
2023 

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable y jurídica para el 
proyecto construcción de obras geotécnicas 
para el diseño de obras de mitigación y 
estabilización ladera contigua al barrio 
naranjitos, al sur este del casco urbano del 
municipio de Málaga, Santander Fase I 
Sector 2. 

 
 $1.944.936.000 

Nombre contratista UNION TEMPORAL INTER MÁLAGA 

Representante legal MARIA ANGELICA ROMERO ASCANIO 

Integrantes: 

 CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en 
participación del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA 
S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participación del 20%; 
CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS 
CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participación del 20% y JGH 
GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participación del 40% 

Fecha Firma del 
contrato  

(18/05/2023) 

Plazo contrato (20 meses) 

Fecha del acta de 
inicio del contrato 

(DD/MM/AÑO) 

fecha de Terminación 
del contrato  

(DD/MM/AÑO) 

CONCEPTO 
% 

REQUERIDO 

% 

A PAGAR 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

ANTICIPO  0% 0% 0$ # (dd/mm/año) 

PRIMER PAGO  
 

   

SEGUNDO PAGO      

PAGO CONTRA 
LIQUIDACIÓN  

     

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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PÓLIZAS: 

 

➢ CONTRATO DE OBRA 
Se desarrolló el proceso contractual de licitación pública, para la selección del ejecutor del 
proyecto, al finalizar el mes de abril el proceso se encontraba en la etapa de traslado de 
evaluación, el cual se dio la adjudicación el día 05 de mayo de 2023, al proponente UNIÓN 
TEMPORAL MITIGACIÓN MÁLAGA, se dio aprobación del contrato el 16 de mayo de 2023 
y se aprobaron pólizas el 31 de mayo de 2023 documento que se anexa, al presente y  
podrá ser consultado en el siguiente link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4136034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

N/A      

ESTADO DEL CONTRATO  

DESCRIPCIÓN OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

No. Contrato 00668-2023 $ 27.786.363.566,24 

Nombre contratista UNIÓN TEMPORAL MITIGACIÓN MÁLAGA 

Representante legal MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL 

Identificación 91.227.926 

 

INTEGRANTES (SI APLICA) 

Nombres Participación Nit o CC 

MANUEL GUILLERMO 
CAMACHO CARVAJAL 

90% 91.227.926 

MACAM SAS 10% 900.878.133-4 

Fecha Firma del 
contrato  

16/05/2023 

Plazo contrato 20 meses 

Fecha del acta de 
inicio del contrato 

(DD/MM/AÑO) 

Fecha de Terminación 
del contrato 
(Actualizada según 
Novedades) 

(DD/MM/AÑO) 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4136034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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NOVEDADES CONTRACTUALES: 

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA 

Inicio contrato de obra No se ha realizado el acta de inicio 
debido a que no se ha realizado la 
aprobación de las pólizas del contrato 
de interventoría.  

 

 

PAGOS: 

 

PÓLIZAS: 

Cumplimiento 

 

 

 

 

CONCEPTO 
% 

REQUERIDO 

% 

A PAGAR 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

ANTICIPO  % % $ # (dd/mm/año) 

PRIMER PAGO  
 

   

SEGUNDO PAGO      

PAGO CONTRA 
LIQUIDACIÓN  

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

96-44-
101181237 

29/05/2023 cumplimiento del 
contrato  

5.557.272.713,25  16-may-
2023  

16-may-
2025 

pago de salarios  5.557.272.713,25  16-may-
2023  

16-ene-
2028 

estabilidad y 
calidad de la 

obra  

5.557.272.713,25 Inicia cobertura de 5 
años contados a partir 
del acta de recibo final 

ESTADO DEL CONTRATO  

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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Responsabilidad Civil  

 

4. INFORME DEL SUPERVISOR: 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: 

 

COMPONENTE TÉCNICO: 

Una vez suscrito el contrato específico se desarrollaron las siguientes actividades en el mes de 

mayo de 2023: 

1. Se realizó la adjudicación del contratista de obra 

2. Se aprobaron pólizas del contrato de obra. 

3. Se realizó selección del ejecutor del contrato de interventoría. 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA:  

En proceso de aprobación de pólizas según ajustes del contratista.  

CONTRATO DE OBRA: 

1. El día 05 De mayo de 2023 se adjudicó el proceso de obra a la UNIÓN TEMPORAL 

MITIGACIÓN MÁLAGA  

2. El día 16 de mayo se aprobó el contrato. 

3. El día 31 de mayo se aprobaron las pólizas. 

 

COMPONENTE FINANCIERO 

Se recibió giro del primer desembolso por valor de $5.997.227.641,0, recursos que se encuentran 
en la cuenta de ahorros No. 0479 0011 2021 del banco Davivienda la cual es para manejo exclusivo 
de los recursos que serán transferidos por ENTerritorio a la CAS, la cual está exenta de GMF, 
retenciones, comisiones, IVA y gravámenes e igualmente se encuentra marcada como 
inembargable, con unos rendimientos financieros generados en el mes de marzo de 2023 por valor 
de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

96-40-
101064079 

 

 

29/05/2023 

predios labores y 
operaciones  

 

 

1.389.318.178,31 

 

 

 

16-may-
2023  

 

 

16-may-
2025 

contratistas y 
subcontratistas  

Vehículos 
propios y no 

propios  

ESTADO DEL CONTRATO  

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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CON CINCUENTA CENTAVOS($ 29.622.706,50), los cuales fueron girados al DTN, el día 20 de 
abril de 2023.  
En el mes de abril de 2023, se generaron rendimientos financieros por valor de CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON OCHO CENTAVOS 
($55.837.000,08), los cuales fueron girados al DTN, el día 19 de mayo de 2023 

En el mes de mayo de 2023, se generaron rendimientos financieros por valor de CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 57.838.484,11) 

 

 
COMPONENTE JURÍDICO 

En proceso  de aprobación de pólizas para suscribir actas de inicio. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

Se continuará el proceso para suscripción del contrato de obra y se hará selección del 

interventor para el proyecto. 

 

ANEXOS 

Se anexar al presente informe lo siguiente:  

1. Extracto bancario correspondiente al mes de mayo de 2023. 

2. Informe financiero mes de mayo de 2023 

3. Copia minutas de contratos 

 

SUPERVISOR 

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal 
de aprobación del mismo: 
 

 

 

ROCIO AYALA MORENO  

SUPERVISOR  

 

 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668

