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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221184 

DE 2021 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER 
CONTRATO DE MANDATO No. 221009 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DEL 2023 
 

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO 

OBJETO: 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE 

OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN LADERA CONTIGUA AL 

BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER. FASE I SECTOR 2”. 

PARTICIPANTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos 

Territoriales) 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

ENTIDAD 

EJECUTORA DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

VALOR APORTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del 
FRPT) 

$29.731.676.848,07 

Incluir demás entidades que aporten al contrato 
especifico 

 

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $29.731.676.848,07 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
VEINTISÉIS (26) MESES  

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
DIECISEIS (16) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022 

SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

ESPECIFICO POR 

PARTE DE LA 

CAS 

ROCIO AYALA MORENO 

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental  

SUPERVISORES 

ANTERIORES 

NOMBRE DESDE HASTA 

   

FECHA INICIO 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO  

20/01/2023  
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MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN   
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN  

MODIFICACIONE

S  
  

ADICIONES O 

PRÓRROGAS  
  

SUSPENSIONES 

Y REINICIOS  
  

FECHA 

TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

ESPECIFICO  

20/03/2023  

VALOR 

DESTINADO 

DENTRO DEL C.E 

PARA OBRA 

$27.786.613.876,7 

VALOR DESTINADO 

DENTRO DEL C.E 

PARA 

INTERVENTORIA 

$1.945.062.971,37 

% AVANCE 

PROGRAMADO 

(ACUMULADO) 

0% 

% AVANCE 

EJECUTADO 

(ACUMULADO) 

0% 

 

GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO 

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de 

financiación para la ejecución del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS M/CTE 

($29.731.676.848,07) serán desembolsados así: 

 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

3532750-1 

 

11/01/2023 
CUMPLIMIENTO $2.973.167.685,0 23/12/2022 23/10/2025 
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DESEMBOLSOS REALIZADOS 
POR LOS APORTANTES 

FECHA DE 
ENVÍO 

DOCUMENTOS 
A ENTerritorio 

FECHA DE PAGO VALOR 

PRIMER DESEMBOLSO  08/03/2023  $5.997.227.641,07 

SEGUNDO DESEMBOLSO     

TERCER DESEMBOLSO     

CUARTO DESEMBOLSO     

QUINTO DESEMBOLSO     

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL 
CONTRATO ESPECÍFICO 

$0  

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

MES /AÑO 
VALOR DE RENDIMIENTOS 
GENERADOS EN CUENTA 

BANCARIA 

VALOR 
GIRADO A 

DTN 

VALOR 
PENDIENTE DE 

GIRO A DTN 

FECHA DEL 
GIRO AL 

DTN 

     

 

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS 
 
➢ CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

A la fecha no se ha dado inicio al proceso contractual de interventoría, se encuentra en 
elaboración de estudios previos y requerimientos técnicos.  

 

DESCRIPCIÓN OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

(No. Contrato) N/A $ 

Nombre contratista Razón social del Contratista) 

Representante legal Nombre R/L   

Fecha Firma del 
contrato  

(DD/MM/AÑO) 

Plazo contrato (meses) 

Fecha del acta de 
inicio del contrato 

(DD/MM/AÑO) 
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NOVEDADES CONTRACTUALES: 

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA 

   

   

 

PAGOS: 

 

PÓLIZAS: 

 

fecha de Terminación 
del contrato  

(DD/MM/AÑO) 

CONCEPTO 
% 

REQUERIDO 

% 

A PAGAR 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

ANTICIPO  % % $ # (dd/mm/año) 

PRIMER PAGO  
 

   

SEGUNDO PAGO      

PAGO CONTRA 
LIQUIDACIÓN  

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 

 

    

    

ESTADO DEL CONTRATO  
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➢ CONTRATO DE OBRA 
Se dio inicio al proceso contractual de licitación pública, para la selección del ejecutor del 
proyecto, a la fecha se encuentra en la etapa de publicación de pre pliegos, el cual podrá 
ser consultado en el siguiente link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4136034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

 

 

NOVEDADES CONTRACTUALES: 

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA 

   

   

 

PAGOS: 

DESCRIPCIÓN OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

No. Contrato  $  

Nombre contratista Razón social del Contratista 

Representante legal Nombre R/L   

Identificación Identificación   

 

INTEGRANTES (SI APLICA) 

Nombres Participación Nit o CC 

   

Fecha Firma del 
contrato  

(DD/MM/AÑO) 

Plazo contrato (meses) 

Fecha del acta de 
inicio del contrato 

(DD/MM/AÑO) 

Fecha de Terminación 
del contrato 
(Actualizada según 
Novedades) 

(DD/MM/AÑO) 

CONCEPTO 
% 

REQUERIDO 

% 

A PAGAR 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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PÓLIZAS: 

 

4. INFORME DEL SUPERVISOR: 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: 

 

COMPONENTE TÉCNICO: 

Una vez suscrito el contrato específico se desarrollaron las siguientes actividades: 

1. Se tramitaron pólizas para la respectiva aprobación. 

2. Se realizó la incorporación de los recursos del contrato especifico al presupuesto de 

rentas y gastos de la CAS para la vigencia 2023. 

3. Se dio inicio al proceso de apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los 

recursos. 

4. Se dio inicio al proceso contractual bajo la modalidad de Licitación Pública para la 

selección del ejecutor del contrato de obra. 

5. Se están elaborando de estudios previos y requerimientos técnicos para el proceso 

contractual de interventoría.  

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA:  

ANTICIPO  % % $ # (dd/mm/año) 

PRIMER PAGO  
 

   

SEGUNDO PAGO      

PAGO CONTRA 
LIQUIDACIÓN  

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 
EXPEDICI

ÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 

     

    

    

    

ESTADO DEL CONTRATO  
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Se encuentra en proceso de elaboración de requerimiento técnico y estudios previos para dar inicio 

al proceso precontractual para selección del contratista. 

CONTRATO DE OBRA: 

Se dio inicio al proceso precontractual, el cual ya se encuentra publicado en el Secop II 

COMPONENTE FINANCIERO 

Se dio inicio al trámite de la apertura de la cuenta bancaria para manejo exclusivo de los recursos 
que serán transferidos por ENTerritorio a la CAS, la cual está exenta de GMF, retenciones, 
comisiones, IVA y gravámenes e igualmente se encuentra marcada como inembargable, la cual se 
allegara una vez se cuente con la certificación de la apertura  

COMPONENTE JURÍDICO 

En proceso precontractual para seleccionar los contratistas. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

Se continuará el proceso de contratación para selección del contratista de obra y se dará 

inicio a la selección del interventor para el proyecto, proceso que se extenderá hasta finales 

del mes de abril. 

 

ANEXOS 

Se anexar al presente informe lo siguiente:  

1. Resolución de incorporación de los recursos al presupuesto de la Corporación 

Autónoma Regional de Santander CAS. 

2. Memorando de asignación de la Supervisión del convenio. 

 

 

SUPERVISOR 

 
Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal 
de aprobación del mismo: 
 

 

 

ROCIO AYALA MORENO  

SUPERVISOR  
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