Corporacion Auténoma  (C A § iMds cerca, —
4.9

Regional de Santander

ambigntalmeante .

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 006 CONTRATO ESPECIFICO N°
2221184 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER
CONTRATO DE MANDATO No. 221009
PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

ENTerritorio y la Corporacién Autbnoma Regional de Santander, acuerdan
suscribir un Contrato Especifico, derivado del Pacto Funcional Santander, que
se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional
para los Pactos Territoriales y los demas que se requieran para la financiacion
OBJETO: del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS
PARA EL DISENO DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER. FASE |
SECTOR 27 el cual se encuentra priorizado en el Plan de Accién 2022 del
Pacto Funcional Santander.

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos

Territoriales)

PARTICIPANTES
Corporacion Auténoma Regional de Santander (CAS)

ENTIDAD
EJECUTORA DEL Corporacion Auténoma Regional de Santander (CAS)
CONTRATO
ESPECIFICO
ENTerritorio (Administrador y Operador del $29.731.676.848,07
FRPT)
VALOR Incluir demas entidades que aporten al contrato

APORTES especifico

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $29.731.676.848,07
PLAZO DE VEINTISEIS (26) MESES
EJECUCION
FECHA DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2022
SUSCRIPCION
SUPERVISOR e
DEL CONTRATO ROCIO AYALA MORENO SAGT-1
ESPECIFICO . y . .
POR PARTE DE Subdirectora de Planeacion y Ordenamiento Ambiental
LA CAS :
NOMBRE DESDE HASTA e
SUPERVISORES
ANTERIORES
SC3264-1
FECHA INICIO 20/01/2023

EJECUCION DEL
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CONTRATO
ESPECIFICO
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECIFICO
. FECHA DE
DESCRIPCION JUSTIFICACION SUSCRIPCION
MODIFICACIONE
S
ADICIONES O
PRORROGAS
SUSPENSIONES
Y REINICIOS
FECHA
TERMINACION 20/03/2025
DEL CONTRATO
ESPECIFICO
VALOR VALOR DESTINADO
IS0 $27.786.613.876,7 DENTRO DEL C.E $1.945.062.971,37
DENTRO DEL C.E PARA
PARA OBRA INTERVENTORIA
% AVANCE % AVANCE
PROGRAMADO 1% EJECUTADO 1%
(ACUMULADO) (ACUMULADO)

GARANTIAS DEL CONTRATO

- UALORES VIGENCIAS
, FECHA DE
POLIZANo. I expepicion| AMPAROS | AsEGURADOS | FECHA | FECHA
INICIO | FINAL
3532750-1 | 11/01/2023 |CUMPLIMIENTO |$2.973.167.685,0 | 23/12/2022 | 23/10/2025 E
ACTUALIZACION | 28/03/2023 spoar
DE POLIZA CUMPLIMIENTO | $2.973.167.685,0 | 20/01/2023 | 20/11/2025
3532750-1 @

ST-CER944508

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

Los recursos que se destinaran del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a titulo de
financiaciébn para la ejecucién del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL | masam
SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SC3264-1
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS MICTE

($29.731.676.848,07) cuyos desembolsos se dan si:
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FECHA DE
DESEMBOLSOS REALIZADOS ENVIO
POR LOS APORTANTES | DOCUMENTOS | TECHA DEPAGO VALOR
A ENTerritorio
SOLCITUD PRIMER
DESEMBOLSO 09/03/2023 $5.997.227.641,07
PRIMER DESEMBOLSO 16/03/2023 $5.097.227.641,07

SEGUNDO DESEMBOLSO
TERCER DESEMBOLSO
CUARTO DESEMBOLSO
QUINTO DESEMBOLSO

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL
CONTRATO ESPECIFICO

$5.997.227.641,07

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

e o] VASTREFEMENTOS T o ieapo | e JALOR | reousoeL
BANCARIA GIRO A DTN
02/2023 N/A 0 0 0
03/2023 $ 29.622.706,50 0 0 0
03/2023 $ 29.622.706,50 31/03/2023
04/2023 $55.837.000,08 20/04/2023
04/2023 $55.837.000,08 19/05/2023
05/2023 $ 57.838.484,11 0
06/2023 $57.838.484,11 28/06/2023
06/2023 $ 56.145.938,79 30/06/2023
06/2023 $ 56.145.938,79 25/07/2023 ;;"1
07/2023 $57.944.269,92 | Pendiente
Reintegro
07/2023 oac |
ST-CER944508
3. INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS @
> CONTRATO DE INTERVENTORIA scane

En el mes de julio la UNION TEMPORAL INTER MALAGA, realiza ejecucion del
cronograma de actividades, presentando avances en la verificaciéon d elabores preliminares
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dl contrato de obra, los documentos del Contrato No 00674-2023, podra ser consultado en
el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4317877&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

VALOR TOTAL

DESCRIPCION OBJETO CONTRATO

Interventoria técnica, administrativa,
financiera, contable y juridica para el
proyecto construccion de obras geotécnicas
para el disefio de obras de mitigaciéon y
estabilizacion ladera contigua al barrio $1.944.936.000
naranjitos, al sur este del casco urbano del
municipio de Malaga, Santander Fase |
Sector 2.

Nombre contratista UNION TEMPORAL INTER MALAGA
Representante legal MARIA ANGELICA ROMERO ASCANIO

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en
participacion del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
Integrantes: S.AS, con NIT 800.233.670-7 en participacion del 20%;
CONSTRUCCIONES, DISENOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS
CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participacion del 20% y JGH
GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participaciéon del 40%

Contrato No 00674-
2023

Fecha Firma del

contrato (18/05/2023)
Plazo contrato (20 meses)
Feshm e gEE gl 20/06/2023
inicio del contrato
fecha de Terminacidon 19/02/2025
del contrato
NOVEDADES CONTRACTUALES:
DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA Savicen |
Acta de inicio Se firmo acta de inicio 20/06/2023 o
Socializacion proyecto Se realiz6 Socializacion del proyecto en el | 27/06/2023
municipio de Méalaga i
ST-CER944508
Inicio de Actividades Se dio inicio al seguimiento de actividades | 20/07/2023
preliminares de obra
Valla Se encuentra en Disefio Valla | 31/07/2023 S
correspondiente al Contrato §C3264-1

PAGQOS:
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o No.
% © ORDEN FECHA
CONEE=TE REQUERIDO | o PAGAR LI DE PAGO
PAGO
ANTICIPO 0% 0% 0% # (dd/mm/afio)
PRIMER PAGO
SEGUNDO PAGO
PAGO ~ CONTRA
LIQUIDACION
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS)
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS (PORCENTAJE)
POLIZAS:
FECHA DE VALORES VISENCIAS
POLIZANo. | expEDICION AMPAROS ASEGURADOS | FECHA | FECHA
INICIO FINAL
08 DE JUNIO | CUMPLIMIENTO DEL 388.987.200 | 29-MAY- | 29-MAY-
DE 2023 CONTRATO 2023 2025
PAGO DE SALARIOS, 388.987.200 | 29-MAY- | 29-ENE-
PRESTACIONES 2023 2028
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES
96-44-
101181673 29-ENE- | 27-DIC-
2025 2029
CALIDAD DEL oA
388.987.200 ACLARATORIA:
SERVICIO Este amparo inicia
cobertura una vez
se suscriba el acta
de recibo final
ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION 50 racen |

SA367-1

» CONTRATO DE OBRA

En el mes de julio la UNION TEMPORAL MITIGACION MALAGA con contrato de obra No e |
00668-2023, realiza actividades preliminares de desmonte y limpieza en el predio a ST-CER44508
intervenir.  EI  proceso podra ser consultado en el siguiente  link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4136034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true B e
SC3264-1
P VALOR TOTAL
DESCRIPCION OBJETO CONTRATO
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No. Contrato 00668-2023 $ 27.786.363.566,24
Nombre contratista | UNION TEMPORAL MITIGACION MALAGA
Representante legal MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL
Identificacion 91.227.926

INTEGRANTES (S| APLICA)
Nombres Participacion Nito CC
MANUEL GUILLERMO

0,
CAMACHO CARVAJAL 90% 91.227.926
MACAM SAS 10% 900.878.133-4
Fecha Firma del 16/05/2023
contrato
Plazo contrato 20 meses
eon el EeE el 20/06/2023
inicio del contrato
Fecha de Terminacion
del contrato
(Actualizada segun 19/02/2025
Novedades)
NOVEDADES CONTRACTUALES:
DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA
Inicio contrato de obra N° | Se firma acta de inicio 20/06/2023
00668-2023
Plan de trabajo Se aprueba plan de trabajo por parte de | 26/06/2023
la interventoria
Preparacion del terreno Actividades preliminares de desmontey | 25/07/2023
limpieza del terreno a intervenir
PAGOS: Sracn
o No. SA367-1J
% © ORDEN FECHA
CONCEPTO REQUERIDO | a pagar | VALOR DE PAGO
PAGO et
ANTICIPO % % $ # (dd/mm/afio) ST-CER944508
PRIMER PAGO E
SEGUNDO PAGO eyt
PAGO CONTRA -
LIQUIDACION
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VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS)

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS (PORCENTAJE)
POLIZAS:
Cumplimiento inicial
FECHA DE VALORES VISENCIAS
POLIZANo. | eypepicion | AMPAROS ASEGURADOS | FECHA FECHA
INICIO FINAL
29/05/2023 | cumplimiento del | 5.557.272.713,25 | 16-may- 16-may-
contrato 2023 2025
pago de salarios | 5.557.272.713,25 | 16-may- 16-ene-
96-44- 2023 2028
101181237
estabilidad y 5.557.272.713,25 Inicia cobertura de 5
calidad de la afios contados a partir
obra del acta de recibo final
ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

Pélizas actualizadas:

FECHA DE VALORES VIGENCIAS
POLIZANo. | expepicion | AMPAROS 1 AseGuRADOs | FECHA [ FECHA
INICIO FINAL
28/07/2023 | cumplimiento del | 5.557.272.713,25 20-06- | 20-06-2025
contrato 2023
pago de salarios | 5.557.272.713,25 20-06- 20-02-2028
96-44- 2023
101181237
estabilidad y 5.557.272.713,25 Inicia cobertura de 5
calidad de la afios contados a partir
obra del acta de recibo final

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

SA367-1

150 AL

VIGENCIAS ST-CER944508
o) FECHAg% os VALORES
POLIZA No. | EXPEDICI AMPAR ASEGURADOS FECHA FECHA
N INICIO FINAL pt
96-40- predios labores y SC3264-1
101064079 operaciones
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CAS

contratistas y
20/05/2023 | SUPcONWAlStas | 4 204 41617831 | 16-may- | 16-may-
Vehiculos propios 2023 2025
Yy NO propios
ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION
Responsabilidad Civil actualizada
VIGENCIAS
POLIZA N E)EISSSS(E’) AMPAROS VALORES
0. ASEGURADOS FECHA FECHA
N INICIO FINAL
predios labores y
operaciones
96-40- contratistas y ' o
101064079 28/07/2023 subcontratistas 1.389.318.178,31 2200(2)2 20-02-2025
Vehiculos propios
y NO propios
ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

4. INFORME DEL SUPERVISOR:
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

COMPONENTE TECNICO:

Una vez suscrito el contrato especifico se desarrollaron las siguientes actividades en el mes de
julio de 2023:

Se realizan actividades preliminares de mantenimiento y adecuacion del terreno a intervenir
(desmonte y limpieza).

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 500

SA367-1

Seguimiento al cronograma de trabajo en el mes de julio

Se presentan informe mensual de los avances obtenidos de la obra

15D AEDC

Proyeccién del disefio de la valla correspondiente al Contrato. J
ST-CER944508

CONTRATO DE OBRA:

Realizan actividades preliminares para la adecuacién del terreno a intervenir (desmonte, limpieza

de pastos y demas). v
SC3264-1

COMPONENTE FINANCIERO

Se anexa informe con la descripcién de los movimientos financieros
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COMPONENTE JURIDICO

Soporte de informes mensuales cargados a la plataforma SECOOP Il

Se realiz6 aclaratorio en las pélizas del contrato de obra, incluyendo como beneficiarios a las
entidades DNP y ENTerritorio.

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se continuara el proceso de cumplimiento del cronograma para la debida ejecucion del
objeto del contrato.

ANEXOS
Se anexa al presente informe lo siguiente:

1. Extracto bancario correspondiente al mes de julio de 2023.
2. Informe financiero mes de julio de 2023

3. CDPyRP

4. Copia de las pdlizas

SUPERVISOR

Este informe se presentay suscribe por parte del supervisor del contrato especifico en sefial
de aprobacién del mismo:

SUPERVISOR
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