
 

 

OF.PRINCIPAL- SAN GIL BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA MÁLAGA SOCORRO VÉLEZ 

Carrera 12  N° 9-06  Calle 36 N° 26-48 Calle 48 con Cra 28 esquina Carrera 9 N° 11-41 Calle 16  N° 12-38 Carrera 6  N° 9-14 

Barrio La Playa  Edificio Sura Oficina 303 Barrio Palmira Barrio Centro Tel:(607)7238925 Barrio Aquileo Parra 

Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668 Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002 Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002 Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002  Ext.2001-2002 Tel: (607)7238925  Ext.3001-3002 

Celular:(311)2039075 Celular:(310)8157695 Celular:(310)8157695 Celular:(310)2742600 Celular:(310)6807295 Celular:(310)8157697 

contactenos@cas.gov.co casbucaramanga@cas.gov.co mares@cas.gov.co malaga@cas.gov.co socorro@cas.gov.co velez@cas.gov.co 

SA367-1 

SC3264-1 

ST-CER944508 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 02 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221184 
DE 2021 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER 

CONTRATO DE MANDATO No. 221009 
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 

 
1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO 

OBJETO: 

ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, 
acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto 
Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de 
destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los 
demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS PARA EL DISEÑO 
DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN LADERA 
CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER. FASE I 
SECTOR 2”, el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2022 
del Pacto Funcional Santander. 

PARTICIPANTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos 

Territoriales) 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

ENTIDAD 

EJECUTORA DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

VALOR 

APORTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del 
FRPT) 

$29.731.676.848,07 

Incluir demás entidades que aporten al contrato 
especifico 

 

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $29.731.676.848,07 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
VEINTISÉIS (26) MESES  

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2022 

SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

ESPECIFICO 

POR PARTE DE 

LA CAS 

ROCIO AYALA MORENO 

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental  

SUPERVISORES 

ANTERIORES 

NOMBRE DESDE HASTA 
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FECHA INICIO 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO  

20/01/2023 

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN   
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN  

MODIFICACIONE

S  
  

ADICIONES O 

PRÓRROGAS  
  

SUSPENSIONES 

Y REINICIOS  
  

FECHA 

TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

ESPECIFICO  

20/03/2025 

VALOR 

DESTINADO 

DENTRO DEL C.E 

PARA OBRA 

$27.786.613.876,7 

VALOR DESTINADO 

DENTRO DEL C.E 

PARA 

INTERVENTORIA 

$1.945.062.971,37 

% AVANCE 

PROGRAMADO 

(ACUMULADO) 

0% 

% AVANCE 

EJECUTADO 

(ACUMULADO) 

0% 

 

GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO 

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de 

financiación para la ejecución del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS M/CTE 

($29.731.676.848,07) cuyos desembolsos se dan sí: 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

3532750-1 11/01/2023 CUMPLIMIENTO $2.973.167.685,0 23/12/2022 23/10/2025 

ACTUALIZACIÓN 
DE POLIZA 
3532750-1 

28/0372023 
CUMPLIMIENTO $2.973.167.685,0 20/01/2023 20/11/2025 
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DESEMBOLSOS REALIZADOS 
POR LOS APORTANTES 

FECHA DE 
ENVÍO 

DOCUMENTOS 
A ENTerritorio 

FECHA DE PAGO VALOR 

SOLCITUD PRIMER 
DESEMBOLSO 

09/03/2023  $5.997.227.641,07 

PRIMER DESEMBOLSO  16/03/2023 $5.997.227.641,07 

SEGUNDO DESEMBOLSO     

TERCER DESEMBOLSO     

CUARTO DESEMBOLSO     

QUINTO DESEMBOLSO     

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL 
CONTRATO ESPECÍFICO 

$5.997.227.641,07 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

MES /AÑO 
VALOR DE RENDIMIENTOS 
GENERADOS EN CUENTA 

BANCARIA 

VALOR 
GIRADO A 

DTN 

VALOR 
PENDIENTE DE 

GIRO A DTN 

FECHA DEL 
GIRO AL 

DTN 

02/2023 N/A 0 0 0 

03/2023 $ 29.622.706,50 0 0 0 

 

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS 
 
➢ CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

A la fecha no se ha dado inicio al proceso contractual de interventoría, se encuentra en 
elaboración de estudios previos y prepliegos de condiciones.  

 

DESCRIPCIÓN OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

(No. Contrato) N/A $ 

Nombre contratista Razón social del Contratista) 

Representante legal Nombre R/L   

Fecha Firma del 
contrato  

(DD/MM/AÑO) 

Plazo contrato (meses) 
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NOVEDADES CONTRACTUALES: 

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA 

N/A   

 

PAGOS: 

 

PÓLIZAS: 

 

➢ CONTRATO DE OBRA 
Se dio inicio al proceso contractual de licitación pública, para la selección del ejecutor del 
proyecto, al finalizar el mes de marzo de 2023, el proceso se encontraba en la etapa de 
publicación de pliegos definitivos, el cual podrá ser consultado en el siguiente link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.4136034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

Fecha del acta de 
inicio del contrato 

(DD/MM/AÑO) 

fecha de Terminación 
del contrato  

(DD/MM/AÑO) 

CONCEPTO 
% 

REQUERIDO 

% 

A PAGAR 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

ANTICIPO  0% 0% 0$ # (dd/mm/año) 

PRIMER PAGO  
 

   

SEGUNDO PAGO      

PAGO CONTRA 
LIQUIDACIÓN  

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

N/A      

ESTADO DEL CONTRATO  

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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NOVEDADES CONTRACTUALES: 

DESCRIPCION JUSTIFICACION FECHA 

N/A   

 

PAGOS: 

 

DESCRIPCIÓN OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

No. Contrato  $  

Nombre contratista Razón social del Contratista 

Representante legal Nombre R/L   

Identificación Identificación   

 

INTEGRANTES (SI APLICA) 

Nombres Participación Nit o CC 

   

Fecha Firma del 
contrato  

(DD/MM/AÑO) 

Plazo contrato (meses) 

Fecha del acta de 
inicio del contrato 

(DD/MM/AÑO) 

Fecha de Terminación 
del contrato 
(Actualizada según 
Novedades) 

(DD/MM/AÑO) 

CONCEPTO 
% 

REQUERIDO 

% 

A PAGAR 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

ANTICIPO  % % $ # (dd/mm/año) 

PRIMER PAGO  
 

   

SEGUNDO PAGO      

PAGO CONTRA 
LIQUIDACIÓN  

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 
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PÓLIZAS: 

 

4. INFORME DEL SUPERVISOR: 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: 

 

COMPONENTE TÉCNICO: 

Una vez suscrito el contrato específico se desarrollaron las siguientes actividades: 

1. Se tramitaron pólizas para la respectiva aprobación. 

2. Se realizó la incorporación de los recursos del contrato especifico al presupuesto de 

rentas y gastos de la CAS para la vigencia 2023. 

3. Se dio inicio al proceso de apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los 

recursos. 

4. Se dio inicio al proceso contractual bajo la modalidad de Licitación Pública para la 

selección del ejecutor del contrato de obra. 

5. Se están elaborando de estudios previos y prepliegos para el proceso contractual de 

interventoría.  

6. Se realizó actualización de Pólizas 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA:  

Se encuentra en proceso de elaboración de requerimiento técnico y prepliegos de condiciones para 

dar inicio al proceso precontractual para selección del contratista. 

CONTRATO DE OBRA: 

Se dio inicio al proceso precontractual, el cual ya se encuentra publicado en el Secop II 

COMPONENTE FINANCIERO 

Se recibió giro del primer desembolso por valor de $5.997.227.641,0, recursos que se encuentran 
en la cuenta de ahorros No. 0479 0011 2021 del banco Davivienda la cual es para manejo 
exclusivo de los recursos que serán transferidos por ENTerritorio a la CAS, la cual está exenta de 
GMF, retenciones, comisiones, IVA y gravámenes e igualmente se encuentra marcada como 

inembargable, con unos rendimientos financieros generados en el mes de marzo de 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 
EXPEDICI

ÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

N/A 

     

    

    

    

ESTADO DEL CONTRATO  
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2023 por valor de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SETECIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS($ 29.622.706,50) 
 
COMPONENTE JURÍDICO 

En proceso precontractual para seleccionar los contratistas. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

Se continuará el proceso de contratación para selección del contratista de obra y se dará 

inicio a la selección del interventor para el proyecto. 

 

ANEXOS 

Se anexar al presente informe lo siguiente:  

1. Copia de las pólizas actualizadas. 

2. Extracto financiero del mes de marzo de 2023. 

3. Informe financiero mes de marzo de 2023. 

 

SUPERVISOR 

 
Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal 
de aprobación del mismo: 
 

 

 

ROCIO AYALA MORENO  

SUPERVISOR  
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