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N' G[ na || Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com>

RV: Solicitud definicion detalles arquitectéonicos // Obra Alojamiento de Cadetes
EMAVI

6 mensajes

TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ <YEIMY.RIOS@fac.mil.co> 11 de enero de 2025, 19:39
Para: "int.escuelamilitar@gmail.com” <int.escuelamilitar@gmail.com>

Seflores
INTERVENTORIA
MARIO GIL CARDONA

Con toda atencidon me permito remitir respuesta a observaciones, por parte del disefiador arquitecténico
a las solicitudes elevadas

Amablemente,

Teniente Rios Rodriguez Yeimy Marcela

Especialista Operacional Programacién y Administracién de Proyectos
Subdireccion Seguimiento y Control

Direccion de Infraestructura — DIFRA

Carrera 13 No. 66 — 47 Bogota D.C. Colombia
yeimy.rios@fac.mil.co

FUERZA AEREA
= COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son tunicamente para el uso del destinatario y pueden contener

informacidn de uso privilegiado o confidencial que no es de cardcter publico. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusion, distribucion o copiado de esta comunicacion estd terminantemente prohibido. Cualquier revision, retransmision, diseminacion o uso del mismo, asi
como cualquier accion que se tome respecto a la informacion contenida, por personas o entidades diferentes al propésito original de la misma es ilegal.

De: TE. JHON EDISSON MUNEVAR TORRES <JHON.MUNEVAR@FAC.MIL.CO>

Enviado: jueves, 9 de enero de 2025 4:33 p. m.

Para: TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ <YEIMY.RIOS@FAC.MIL.CO>

Cc: MY. SAMUEL TOLOSA ALBARRACIN <SAMUEL. TOLOSA@FAC.MIL.CO>; TC. SANDRA PATRICIA GARCES
MONTOYA <SANDRA.GARCES@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: Solicitud definicion detalles arquitectdnicos // Obra Alojamiento de Cadetes EMAVI

Mi Teniente buenas tardes, Ad Astra.

En referencia al proceso contractual 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 cuyo objeto es "OBRA PUBLICA PARA
LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO
FIDEL SUAREZ” con toda atencién me permito informar lo siguiente:

1. Se da aval para realizar el remate del PVC En el cielo raso de las rotondas circulares, tal
y como esta actualmente en el alojamiento de CACOM 3, siempre y cuando se realice de
manera estetica y uniforme, con referencia a la imagen anexa al presente correo.

2. Se da aval para realizar el remate del PVC En el cielo raso de los dinteles de los bafios,
tal y como esta actualmente en el alojamiento de CACOM 3, siempre y cuando se realice
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de manera estetica y uniforme, con referencia a la imagen anexa al presente correo.

3. El item de remate de la cubierta se solicita respetuosamente sea definido con el personal
de asesores de ingenieria civil y asesores de la obra, por tratarse de un item no previsto.

4. La puerta de emergencia debe ser en vidrio templado laminado de 10 mm color azul lake
como se contempla en el archivo de presupuesto de obra y especificaciones, los APUS
son una guia de precios utilizada por la entidad, sin embargo el contratista es responsable
de calcular dicho valor de acuerdo a lo solicitado por la entidad.

5. Adjunto se envia especificacion técnica de juntas de dilatacién para piso techo y muros.

Teniente.Munevar Torres Jhon Edisson
Subdireccién Técnica de Proyectos
Direccion de Infraestructura - DIFRA
Carrera 13 No. 66-47, Bogota D.C. Colombia
Tel. 3159800 Ext. 2931
jnon.munevar@fac.mil.co

}FUERZA AEREA . D
~ , - -
A8 COLOMBIANA Sz

* ASISE VA A LAS ESTRELLAS

VOLAMOE, ENTRENAMS ¥ COMBATIMGS PARA VINCIS

De: TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ <YEIMY.RIOS@FAC.MIL.CO>

Enviado: lunes, 30 de diciembre de 2024 7:30

Para: TE. JHON EDISSON MUNEVAR TORRES <JHON.MUNEVAR@FAC.MIL.CO>

Cc: MY. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ <VICTOR.CAITA@FAC.MIL.CO>

Asunto: Solicitud definicion detalles arquitectdnicos // Obra Alojamiento de Cadetes EMAVI

Sefor Teniente

JHON EDISSON MUNEVAR TORRES

Especialista Estructuracion Proyectos

Estructurador Arquitectdnico Proyecto Alojamiento de Cadetes

Cordial Saludo,
iAD ASTRA!

En referencia al proceso contractual 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 cuyo objeto es "OBRA PUBLICA PARA
LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO
FIDEL SUAREZ” con toda atencién me permito solicitar la siguiente informacion el cual esta pendiente
por definir para continuar con la ejecucién del proyecto, como se relaciona a continuacion:

1. Se defina el disefio y detalle del remate del cielo raso en PVC, en la rotonda circular de
acuerdo a lo solicitado por el contratista en una de las reuniones via plataforma teams.
(Se adjunta carpeta con fotografias tomadas de este detalle de como se realizo en la
edificacion denominada CACOM 3 de Cadetes y de como esta actualmente el espacio en
Obra) una vez se tenga por favor enviarse en plano version PDF, para asi compartirlo a la
interventoria.

2. Se defina el_disefio y detalle del remate del cielo raso en PVC, en la entrada a los bafos
de todos los alojamientos, de acuerdo a lo solicitado por el contratista en una de las
reuniones via plataforma teams. (Se adjunta carpeta con fotografias tomadas de este
detalle de como se realiz6 en la edificacion denominada CACOM 3 de Cadetes y de como
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esta actualmente el espacio en Obra) una vez se tenga por favor enviarse en plano
version PDF, para asi compartirlo a la interventoria.

3. Se defina el detalle y especificacion técnica para la alfajia y su respectivo anclaje a
instalar en los remates de los muros de la cubierta (Se adjunta carpeta con los propuesto
por la obra, con especificacion y concepto estructural) para el respectivo analisis con
apoyo del Ingeniero Estructural TE. SANCHEZ DAVID, con el fin de definir el respectivo
detalle, una vez se tenga por favor enviarse en plano version PDF, para asi compartirlo a
la interventoria.

4. Se defina y se analice la materialidad para el vidrio de la puerta de emergencia, si este
debe ser templado o templado + laminado, teniendo en cuenta la normatividad para estos
espacios, etc. (Se adjunta carpeta con la respectiva informacién done el contratista eleva
a la interventoria la solicitud del cambio de materialidad), una vez se tenga claro por favor
emitir por este medio el tipo de material requerido y definido.

5. Se solicita se defina el detalle y especificacion técnica de las juntas de dilatacién (piso,
pared y cubierta) con el apoyo del Ingeniero Estructural TE. SANCHEZ DAVID, teniendo
en cuenta que la propuesta anteriormente fue cotizada por el personal de obra y esta se
consigue solo en Francia y su valor asciende a los $100.000.000, por lo anterior, solicito
se estudie la posibilidad de proponer un elemento viablemente econémico para el
proyecto, atendiendo a que este no puede ser adicionado.

Se solicita la respuesta a lo anteriormente solicitado, a la mayor brevedad posible, puede ser por partes
para asi ir evacuando, definiendo y cerrando temas técnicos de la obra.

Amablemente,

Teniente Rios Rodriguez Yeimy Marcela

Especialista Operacional Programacién y Administracién de Proyectos
Subdireccién Seguimiento y Control

Direccion de Infraestructura — DIFRA

Carrera 13 No. 66 — 47 Bogota D.C. Colombia
yeimy.rios@fac.mil.co

FUERZA AEREA
=*COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son tnicamente para el uso del destinatario y pueden contener

informacidn de uso privilegiado o confidencial que no es de cardcter publico. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusion, distribucion o copiado de esta comunicacion estd terminantemente prohibido. Cualquier revision, retransmision, diseminacion o uso del mismo, asi
como cualquier accion que se tome respecto a la informacion contenida, por personas o entidades diferentes al propésito original de la misma es ilegal.
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Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com> 14 de enero de 2025, 8:37
Para: LAM CONSTRUCCIONES ANDRES M <lamconstrucciones.am@gmail.com>

Cc: "TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ" <yeimy.rios@fac.mil.co>, Informes EyA
<informestecnicoseya@gmail.com>, Mario de Jesus Gil Cardona <mariogilconsultorias@gmail.com>,
nuestroscomunicados@gmail.com

Sres. LAM Construcciones, cordial saludo:

Dando alcance a las inquietudes pendientes, se remite respuesta de la Entidad referente a éstas.
Attte.

Arqg. Eduardo Acero Cajigas

Dlrector de Interventoria.
[El texto citado esta oculto]
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Alojamiento de Cadetes <alojamientodecadetesemavi@gmail.com> 15 de enero de 2025, 9:10
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Para: Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com>

Cc: Jairo Villamizar <jairo.villamizar@yahoo.es>, LAM CONSTRUCCIONES ANDRES M
<lamconstrucciones.am@gmail.com>, "TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ" <yeimy.rios@fac.mil.co>,
JHON.MUNEVAR@fac.mil.co, VICTOR.CAITA@fac.mil.co, mariogilconsultorias@gmail.com

Referente a las respuestas dadas en el comunicado enviado el 14 de enero de 2025 remitido
por la firma interventoria reenviando respuestas de la entidad nos permitimos mencionar lo
siguiente:

- Respecto al primer punto donde se menciona que “Se da aval para realizar el remate del PVC
En el cielo raso de las rotondas circulares, tal y como esta actualmente en el alojamiento de
CACOM 3, siempre y cuando se realice de manera estética y uniforme, con referencia a la
imagen anexa al presente correo.” Nos permitimos afirmar que dicha respuesta ademas de
ser tardia teniendo en cuenta que las actividades de instalacidn de cielo raso se encuentran en
ejecucion hace mas de dos meses, es incipiente y no aclara en su totalidad la interrogante de
disefio que se estd presentando frente al remate del cielo raso en PVC del vacio circular del
alojamiento en construccion.

No se comprende el por qué este tipo de respuesta se tienen que dilatar mas de dos meses,
generando retrasos en la ejecucién y culminacion de las actividades de instalacion del cielo
raso en PVC, adicionalmente la seccidn del cielo raso en la zona del vacio circular posee una
diferencia de nivel entre los muros de los bafios y el vacio. Condicidn que difiere de las
condiciones actuales que se presentan en el alojamiento de CACOM 3.

- En relacion con el segundo punto donde se menciona que “Se da aval para realizar el remate
del PVC En el cielo raso de los dinteles de los bainos, tal y como esta actualmente en el
alojamiento de CACOM 3, siempre y cuando se realice de manera estetica y uniforme, con
referencia a la imagen anexa al presente correo.” Nos permitimos afirmar que dichas carteras
de los dinteles ubicadas en la transicion entre los bafos y los alojamientos se estaba
ejecutando de manera similar a la que se encuentra en CACOM 3 pero bajo direccionamiento
de la firma interventoria estos remates se estan cambiando a un acabado en lamina RH tipo
super placa, material que se esta utilizado en el cielo raso ubicado sobre las escaleras de
emergencia del edificio uno y dos.

- Cabe aclarar que el suscrito constructor solicité un detalle constructivo y no la respuesta de ir
a verificar otro alojamiento, de ser asi no se hubiera esperado tanto para recibir esta respuesta
de manera formal.

- En relacién con el tercer punto donde se menciona que “El item de remate de la cubierta se
solicita respetuosamente sea definido con el personal de asesores de ingenieria civil y
asesores de la obra, por tratarse de un item no previsto. Se aclara que desde el 23 de
noviembre de 2024 donde se remite la firma interventoria la necesidad de incorporacion del
NP-16 anclajes para barras en acero corrugado de diametros 3/8" a 3/4", en elementos de
concreto existentes. incluye perforacién, limpieza y aplicacion de epoxico tipo sika anchorfix o
similar, remitido mediante oficio LAM-138-359-2024 donde se afirma lo siguiente:

Las alfajias a instalar sobre las viguetas de confinamiento en cubierta deben ir ancladas y
fijadas con el fin de que no se genere desprendimiento de estas, debido a los eventos naturales
gue se presentan en la zona, como son los fuertes ventarrones y ademas la ciudad de Cali se
encuentra en una zona sismica alta y cualquier evento telurico podria desprender las alfajias
prefabricadas.
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Con lo anterior se evidencia la posicidn del suscrito constructor de obra frente a la necesidad
de incorporacion de estos elementos para fijar las alfajias sobre las viguetas de confinamiento
en la fachada, incluyendo ademas la propuesta econémica contenida en el APU enviado como
anexo al oficio anteriormente mencionado, sin recibir respuesta a la fecha por parte de la firma
interventoria.

- En relacién con el cuarto punto donde se menciona que “La puerta de emergencia debe ser
en vidrio templado laminado de 10 mm color azul lake como se contempla en el archivo de
presupuesto de obra y especificaciones, los APUS son una guia de precios utilizada por la
entidad, sin embargo el contratista es responsable de calcular dicho valor de acuerdo a lo
solicitado por la entidad.” Se menciona que el suscrito constructor no puede asumir el error
en la mala planeacion en la estructuracion del contrato y sus actividades, si bien el contratista
debe realizar el andlisis de este tipo de variables, no es posible realizar la validacion de las
especificaciones y APU’S sin contar con los planos técnicos los cuales durante etapa
precontractual no fueron suministrados.

Es de aclarar que mediante oficio LAM-138-380-2024 del 24 de diciembre de 2024 se
menciona la problematica que se tiene respecto al uso del vidrio templado en las puertas de
emergencia, cuya condicién de seguridad no es favorable y se advierte de los riesgos a los que
se pueden ver expuestos los ocupantes del alojamiento en el caso de presentar una
emergencia. Oficio que fue remitido a la aseguradora AXA COLPATRIA, la cual presenta
respuesta a esta situacién y remitida como anexo al oficio LAM-138-383-2024 del 26 de
diciembre de 2024.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la respuesta enviada en esta comunicacién el suscrito
constructor no ejecutard esta actividad, ya que se requiere un NP nuevo.

- Respecto al quinto punto donde se menciona que “Adjunto se envia especificacién técnica
de juntas de dilatacidn para piso techo y muros.” El suscrito constructor se permite mencionar
que mediante oficio LAM-138-261-2024 del 13 de agosto de 2024 se presentaron las diferentes
alternativas de juntas de dilatacion solicitadas por la entidad, las cuales poseen caracteristicas
técnicas similares a las requeridas, luego de mas de cuatro meses la firma interventoria envia
respuesta sobre las juntas de dilatacion, incluyendo dentro de sus propuestas la junta de SERIE
CJE-PF, ya presentada en la comunicacidon del 13 de agosto, el 6 de diciembre se envia
concepto referente a la respuesta de la firma interventoria por parte de nuestro asesor
estructural el ingeniero Marcelo Martinez.

- En el comunicado enviado el 14 de enero de 2024, se remite un listado de “cubrejuntas” las
cuales tienen caracteristicas técnicas muy diferentes a las solicitadas inicialmente,
adicionalmente no se evidencia la solucidn de cubrejuntas para dar cierre a la fachada del eje D
entre los ejes 4 al 5, para el suscrito constructor como garante de las actividades ejecutadas,
estas soluciones no garantizan la completa hermeticidad entre los dos edificios pudiendo
presentarse a futuro problemas de deterioro en acabados, instalaciones eléctricas, estructuray
demds componentes de las dos edificaciones.

- Por lo anterior se solicita la carta de responsabilidad por parte del disefador de la FACy de la
firma interventoria donde se garantice que dicha solucién de cubrejunta si va a cumplir con los
requerimientos técnicos requerido y que no se presentaran problemas de filtracion que
puedan deteriorar las actividades.
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- Es de aclarar que a la fecha no hay una definicién real de la soluciéon que se dara a la junta
entre los dos edificios, teniendo en cuenta que las actividades de acabados, instalaciones,
pafietes y demas items contractuales estdn en ejecucion viéndose expuestos al deterioro por el
ingreso de humedad entre los edificios, por la demora en la decisidon de este tema se estan
viendo afectadas las actividades anteriormente descritas.

Por lo anterior se necesita respuesta inmediata para dar cierre a estas novedades con el fin de
evitar que se sigan deteriorando las actividades ya ejecutadas y poder avanzar con el desarrollo
de los demads items contractuales.

[El texto citado esta oculto]

TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ <YEIMY.RIOS@fac.mil.co> 5 de febrero de 2025, 16:42
Para: "TE. JHON EDISSON MUNEVAR TORRES" <JHON.MUNEVAR@fac.mil.co>
Cc: "int.escuelamilitar@gmail.com” <int.escuelamilitar@gmail.com>

Sefor Teniente

JHON EDISSON MUNEVAR TORRES

Especialista Estructuracion Proyectos

Estructurador Arquitectdnico Proyecto Alojamiento de Cadetes

Cordial Saludo,
iAD ASTRA!

En referencia al proceso contractual No. 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 cuyo objeto es "OBRA PUBLICA
PARA LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
"MARCO FIDEL SUAREZ”, a la solicitud y respuesta anterior con toda atencién me permito solicitar se
evalie nuevamente la materialidad de la puerta de emergencia establecida en vidrio, atendiendo lo
siguiente:

1. El contratista emitid oficio indicando lo siguiente:
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ASUNTO: PUERTAS DE EMERGENCIA EN VIDRIO TEMPLADO
LAMINADO DEL CONTRATO 138-00-A-COFAC-DIFRA-
2023.

AL: Seiior Ingeniero Civil

MARIO GIL CARDONA

FIRMA DE INTERVENTORIA

Contrato 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Medellin — Antioquia

Respetado Ingeniero:
Por medio de la presente estamos remitiendo la necesidad de incorporacion del item

no previsto de puertas en vidrio templado - laminado de 10 mm de espesor, las
cuales seran ubicadas en las salidas de emergencia de los edificios uno y dos.

Las puertas de emergencia que se encuentran referenciadas en los planos
arquitectonicos de ambos edificios son de referencia P6 cuya descripcion es la
siguiente: “puerta en vidrio templado con pelicula sandblasting segun especificaciones,
con sandblasting en los escudos y letras, herrajes en acero inoxidable y demas.”

- > >
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Dichas puertas son incompatibles con el uso al que se le tiene asignado, teniendo en
cuenta que, durante una eventual evacuacion inmediata del edificio o por el constante
uso de los cadetes y simplemente por recibir un golpe en uno de su extremos la puerta
explotara y se convertira en granulos de vidrio lo cual es altamente peligroso para la
integridad fisica de las personas ya sea por cortes o porque los granulos diminutos de

2. Mediante reunidn presencial en DIFRA llevada a cabo el dia lunes 03 de febrero de 2025, con el
personal de obra, interventoria y el sefor TC. JUAN CASSIANO-SUSEC, el contratista manifestd
nuevamente el material de las puertas de emergencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito verificar la viabilidad arquitectdnica si estas puertas establecidas
en vidrio pueden ser reemplazadas por el material bajo el item existente 15.2 PUERTA CORTAFUEGO RF
120 CL 18 MARCO CALIBRE 18 A: 1200 H: 2200.

Amablemente,

Teniente Rios Rodriguez Yeimy Marcela

Especialista Operacional Programacién y Administracién de Proyectos
Subdireccion Seguimiento y Control

Direccion de Infraestructura — DIFRA

Carrera 13 No. 66 — 47 Bogota D.C. Colombia
yeimy.rios@fac.mil.co

2 % FUERZA AEROESPACIAL < M

COLOMBIANA %\5‘{

4 » ASI SE VA A LAS ESTRELLAS /

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son unicamente para el uso del destinatario y pueden
contener informacion de uso privilegiado o confidencial que no es de cardcter publico. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier
uso, difusion, distribucion o copiado de esta comunicacion estd terminantemente prohibido. Cualquier revision, retransmision, diseminacion o uso del mismo,
asi como cualquier accion que se tome respecto a la informacidn contenida, por personas o entidades diferentes al propdsito original de la misma es ilegal.
[El texto citado esta oculto]
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TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ <YEIMY.RIOS@fac.mil.co> 6 de febrero de 2025, 14:09
Para: "int.escuelamilitar@gmail.com" <int.escuelamilitar@gmail.com>, "mariogilconsultorias@gmail.com"
<mariogilconsultorias@gmail.com>

Sefores
MARIO GIL CARDONA
Interventoria Cto 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Con toda atencion me permito enviar aprobacién para el cambio de material de las puertas de
emergencia por el item existente cortafuego, por el arquitecto disefiador del proyecto, con el fin de que
por favor se aumenten cantidades en este item y se reduzcan en las de vidrio, asi mismo se comunique al
personal de obra.

Amablemente,

Teniente Rios Rodriguez Yeimy Marcela

Especialista Operacional Programacién y Administracién de Proyectos
Subdireccién Seguimiento y Control

Direccion de Infraestructura — DIFRA

Carrera 13 No. 66 — 47 Bogota D.C. Colombia
yeimy.rios@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL ) ,
%COL BIANA SSS\===
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El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son unicamente para el uso del destinatario y pueden
contener informacion de uso privilegiado o confidencial que no es de cardcter publico. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier
uso, difusion, distribucion o copiado de esta comunicacion estd terminantemente prohibido. Cualquier revision, retransmision, diseminacion o uso del mismo,
asi como cualquier accion que se tome respecto a la informacién contenida, por personas o entidades diferentes al propdsito original de la misma es ilegal.

De: TE. JHON EDISSON MUNEVAR TORRES <JHON.MUNEVAR@FAC.MIL.CO>

Enviado: jueves, 6 de febrero de 2025 2:04 p. m.

Para: TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ <YEIMY.RIOS@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: Solicitud definicion detalles arquitectdnicos // Obra Alojamiento de Cadetes EMAVI

Mi Teniente buenas tardes AD ASTRA,

En referencia al proceso contractual No.138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 cuyo objeto es "OBRA PUBLICA
PARA LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
"MARCO FIDEL SUAREZ”, con toda atencién me permito informar que, de acuerdo a lo analizado desde la
estructuracion técnica se da aval a lo siguiente:

e Reemplazar las puertas de vidrio templado, por el material bajo el item existente 15.2
PUERTA CORTAFUEGO RF 120 CL 18 MARCO CALIBRE 18 A: 1200 H: 2200.

Amablemente,

Teniente.Munevar Torres Jhon Edisson
Subdireccidn Técnica de Proyectos

Direccidn de Infraestructura - DIFRA

Carrera 13 No. 66-47, Bogota D.C. Colombia
Tel. 3159800 Ext. 2931
jhon.munevar@fac.mil.co
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De: TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ <YEIMY.RIOS@FAC.MIL.CO>
Enviado: miércoles, 5 de febrero de 2025 16:42

Para: TE. JHON EDISSON MUNEVAR TORRES <JHON.MUNEVAR@FAC.MIL.CO>
Cc: int.escuelamilitar@gmail.com <int.escuelamilitar@gmail.com>

[El texto citado esta oculto]

[El texto citado esté oculto]

Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com> 10 de febrero de 2025, 10:13
Para: LAM CONSTRUCCIONES ANDRES M <lamconstrucciones.am@gmail.com>

Cc: "TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ" <yeimy.rios@fac.mil.co>

Cco: nuestroscomunicados@gmail.com

Sres. LAM Construcciones, cordial saludo:

Por medio de la presente, se remite al contratista de obra, la ejecucion correspondiente a las puertas para las salidas
de emergencia se ejecuten por el item 15.2 PUERTA CORTAFUEGO RF 120 CL 18 MARCO CALIBRE 18 A: 1200

H: 2200 teniendo en cuenta lo manifestado por parte Entidad, a fin de proceder a realizar el ajuste de
cantidades en el presupuesto.

Atentamente,

Arq. Eduardo Acero Cajigas
Director de Interventoria.
[El texto citado esté oculto]
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