FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Codigo

GA-JELOG-FR-068

Version 4
FORMATO REVISION Y APROBACION ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS AGUAS LLUVIAS Y GAS
Vigencia 5/10/2023
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO
CONTRATO N° 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR O SUPERVISOR INTERVENTORIA: MARIO DE JESUS GIL CARDONA. SUPERVISION: TE. YEIMY RIOS - DIFRA
REVISADO Y FECHA
ITEM PROCEDIMIENTO APROBADO DILIGENCIAMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
Sl NO
13 ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS AGUAS
LLUVIAS Y GAS
13.1  |DISPOSICION FINAL SANITARIA
13.1.1 |REPLANTEO GEOMETRICO X - El contratista realiza esta actividad conforme disefios, planos y caracteristicas.
13.1.2 |ENTREGA DE CARTERA A INTERVENTORIA X - El contratista realiza esta actividad conforme disefios, planos y caracteristicas.
13.1.3 ﬁlc\)/’\éf:égSIONES DE  LOCALIZACION ¥ X - Se concluye que la actividad cumple con localizacion y niveles segun planos y disefios.
13.1.4 ENTREGA DE CARTERA Y CONCLUSIONES A X R
o SUPERVISOR
13.1.5 |VERIFICACION RED NIVELES D(I’:)'-\ul\llIgE;jF;(;))S LONGITUD (m) DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
13.1.5.1 |Tramo 1 entre CI-1y CI-2 - - ° ° = o
13.1.5.2 |Tramo 2 entre CI-2 y CI-3 - - o o o -
- - TOTAL 0 =
AUTORIZACION LOCALIZACION Y NIVELES, . .
13.1.6 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA - - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.1.7 |EXCAVACION CAJAS Y POZOS - - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA - )
13.1.7.1 EXCAVACION DE CAJAS Y POZOS - - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
AUTORIZACION MEDIOS Y
13.1.7.2 |PROCEDIMIENTOS PARA EXCAVACION DE - - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
CAJAS Y POZOS
13.1.8 |[LIMPIEZA FONDO EXCAVACIONES - - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.1.9 |PROTECCION EXCAVACIONES - - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
DIMENSIONES GEOMETRICAS DE LA ANCHO m3 DE -
13.1.10 EXCAVACION PARA CAJAS O POZOS ) LARGO (m) [ALTO (m) EXCAVACION DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
13.1.10.1 IC]ZOAZJOA) O POZO No. 1 (Incluir tipo de caja o _ : 0,00 0,00 0,00 0,00 _
13.1.10.2 CAJA O POZO No. 2 (Incluir tipo de caja o _ R 0,00 0,00 0,00 0,00 _
pozo)
TOTAL 0,00 -




ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS AGUAS

18 LLUVIAS Y GAS
13.1.11 MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE Para la ejecucidn de esta actividad, el contratista realiza exvaciones de tipo manual de acuerdo con planos y caracteristicas.
o CONSTRUCCION CAJAS Y POZOS Posteriormente, realiza la compactacién con pisén manual.
13.1.12 AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTO Interventoria aprueba la excavacién manual para realizar la actividad ya que cumple con requerimientos contractuales.
“+** | DE CONSTRUCCION DE CAJAS Y POZOS P P vaa P a :
. ANCHO NIVEL NIVEL DESCRIPCION Y
13.1.13 [CAJAS DE INSPECCION Y POZOS LARGO ALTO CANTIDAD (und
(m) (m) ) SUPERIOR INFERIOR (und) OBSERVACIONES
13.1.13.1 [CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 80x80 0 0 0 0 0 0 -
13.1.13.2 [CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 70x70 0 0 0 0 0 0 -
13.1.14 |EXCAVACION TUBERIA
13.1.14.1 MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA Para la ejecucidn de esta actividad, el contratista realiza exvaciones de tipo manual de acuerdo con planos y caracteristicas.
7" |[EXCAVACION DE TUBERIA Posteriormente, realiza la compactacidn con pisén manual.
AUTORIZACION MEDIOS Y
13.1.14.2 [PROCEDIMIENTOS PARA EXCAVACION DE Interventoria aprueba la excavacién manual para realizar la actividad ya que cumple con requerimientos contractuales.
TUBERIA
13.1.15 [LIMPIEZA FONDO EXCAVACIONES El contratista retira material organico y contaminantes de las zanjas.
13.1.16 [PROTECCION EXCAVACIONES El contratista realiza la respectiva sefializacidn para la proteccién de las excavaciones.
DIMENSIONES GEOMETRICAS DE LA DIAMETRO ALTO m3 DE -
13.1.17 h : p DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
EXCAVACION PARA TUBERIA (pula) ANCHO (m) LARGO (m) (m) EXCAVACION
TOTAL 0,00
13.1.18 |INSTALACION TUBERIA
13.1.18.1 MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE! Para la ejecucidn de esta actividad, el contratista realiza exvaciones de tipo manual de acuerdo con planos y caracteristicas.
777 |INSTALACION DE TUBERIA Posteriormente, realiza la compactacién con pisén manual.
AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTO . ” . . -
13.1.18.2 DE INSTALACION Interventoria aprueba la excavacion manual para realizar la actividad ya que cumple con requerimientos contractuales.
3 - LONGITUD DESCRIPCION Y
13.1.19 MARCA Y MATERIAL CALIBRE (RDE
TUBERIA INSPECCION DE CALIDAD ( ) TIPO DE PEGA INSTALADA (m) OBSERVACIONES
13.1.19.1
TOTAL #iREF!
13.1.19.2 [TUBERIA 12"
13.1.19.3 | TUBERIA 16"
13.1.20 |RELLENOS DE LA TUBERIA El contratista procede a realizar rellenos conforme especificacion técnica.
13.1.21 |PRUEBA SANITARIA
13.1.22 |INFORME A SUPERVISOR Se incluye en el informe semanal y mensual
13.2 DISPOSICION FINAL PLUVIAL
13.2.1 |REPLANTEO GEOMETRICO Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.2.2 |ENTREGA DE CARTERA A INTERVENTORIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.2.3 CONCLUSIONES ~ DE  LOCALIZACION Y Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
NIVELES
ENTREGA DE CARTERA Y CONCLUSIONES A| - )
13.2.4 SUPERVISOR Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
1325 |VERIFICACION RED NIVELES ‘ DIAMETROS | | o\ cirup (m) DESCRIPCION Y OBSERVACIONES Fotogréfico

(pulgadas)




ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS AGUAS

18 LLUVIAS Y GAS
EDIFICIO 2
EJED 7/02/2025 - 6" 31,23 Se instala segun planos y especificaciones
EDIFICIO 1
EJE1 7/02/2025 - 6" 36,15 Se instala segun planos y especificaciones
EJED 7/02/2025 - 6" 14,57 Se instala segun planos y especificaciones
TOTAL 81,95
AUTORIZACION LOCALIZACION Y NIVELES - L.
13.2.6 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
13.2.7 |EXCAVACION CAJAS Y POZOS Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA - i
13.2.7.1 EXCAVACION DE CAJAS Y POZOS Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
AUTORIZACION MEDIOS Y
13.2.7.2 |PROCEDIMIENTOS PARA EXCAVACION DE Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
CAJAS Y POZOS
13.2.8 [LIMPIEZA FONDO EXCAVACIONES Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.2.9 |PROTECCION EXCAVACIONES Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
DIMENSIONES GEOMETRICAS DE LA ANCHO (g9) m3 DE -
2. h A DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
18210 EXCAVACION PARA CAJAS O POZOS (m) LAREO () AL () EXCAVACION
13.2.10.1 |CAJA 0 POZO0 No. 1 (Incluir tipo de caja o pozo) 0,00 0,00 0,00 0,00 =
13.2.10.2 |CAJA 0 POZ0 No. 2 (Incluir tipo de caja o pozo) 0,00 0,00 0,00 0,00 =
TOTAL 0,00 =
MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE! - )
2. . Esta act L by t X
13.2.11 CONSTRUCCION CAJAS Y POZOS sta actividad no se llevo a cabo en este periddo
AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTO - )
13.2.12 DE CONSTRUCCION DE CAJAS Y POZOS Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
. ANCHO NIVEL NIVEL DESCRIPCION Y
2. ANTIDAD
13.2.13 |CAJAS DE INSPECCION Y POZOS (m) LARGO (m) |ALTO (m) SUPERIOR INFERIOR C (und) OBSERVACIONES
13.2.13.1 |CAJA 0 POZO0 No. 1 (Incluir tipo de caja o pozo) 0 0 0 0 0 0 =
13.2.13.2 |CAJA 0 POZO0 No. 2 (Incluir tipo de caja o pozo) 0 0 0 0 0 0 =
13.2.14 |EXCAVACION TUBERIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA - ”
13.2.14.1 EXCAVACION DE TUBERIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
AUTORIZACION MEDIOS Y
13.2.14.2 [PROCEDIMIENTOS PARA EXCAVACION DE Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
TUBERIA
13.2.15 |LIMPIEZA FONDO EXCAVACIONES Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.2.16 |PROTECCION EXCAVACIONES Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
DIMENSIONES GEOMETRICAS DE LA DIAMETRO ALTO (i) m3 DE .
13.2.17 ) ) 2 DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
3 EXCAVACION PARA TUBERIA (pulg) AVERR @) || LARED  (n) (m) EXCAVACION
13.2.17.1 [TRAMO 1 0 0,00 0 0,00 0,00
13.2.17.2 [TRAMO 2 0 0,00 0 0,00 0,00
TOTAL 0,00
13.2.18 |INSTALACION TUBERIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.




ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS AGUAS

18 LLUVIAS Y GAS
MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE! - L.
13.2.18.1 INSTALACION DE TUBERIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTO - L.
13.2.18.2 DE INSTALACION Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
- B LONGITUD DESCRIPCION Y
13.2.19 MARCA Y MATERIAL CALIBRE (RDE
TUBERIA INSPECCION DE CALIDAD ( ) TIPO DE PEGA INSTALADA (m) OBSERVACIONES
13.2.19.1 [TUBERIA 6" - 0 - 0 -
13.2.19.2 [TUBERIA 12" - 0 - 0 -
13.2.19.3 [TUBERIA 16" - 0 - 0 -
13.2.20 |RELLENOS DE LA TUBERIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.2.21 |PRUEBA PLUVIAL Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.2.22 |INFORME A SUPERVISOR Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.2.23 INCLUIR * INFORMACION  EN  INFORME Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
SEMANAL
13.3 |ACOMETIDA HIDRAULICA
13.3.1 |REPLANTEO GEOMETRICO Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.3.2 |ENTREGA DE CARTERA A INTERVENTORIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.3.3 CONCLUSIONES  DE  LOCALIZACION Y Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
NIVELES
13.3.4 ENTREGA DE CARTERA Y CONCLUSIONES A Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
SUPERVISOR
13.3.5 |VERIFICACION RED DI"?QAUIE)RO ANCHO (m) LARGO (m) DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
13.3.5.1 |TRAMO1 0 0,00 0 =
13.3.5.2 |TRAMO2 0 0,00 -
TOTAL 0 -
AUTORIZACION LOCALIZACION Y NIVELES, . .
13.3.6 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
INCLUIR  INFORMACION EN  INFORME - )
1337 SEMANAL Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.3.8 |EJECUCION DE EXCAVACIONES Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.3.9 MEDIO,S Y PROCEDIMIENTO EXCAVACION Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
TUBERIA
AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTO - )
13.3.10 EXCAVACION TUBERIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
DIMENSIONES GEOMETRICAS DE LA DIAMETRO ALTO (i) m3 DE -
.3. - P = DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
13311 |\ CAVACION PARA TUBERIA Gl || ANEHRE) | LARED (i) (m) EXCAVACION
13.3.11.1 |TRAMO 1 0 0,00 0 0,00 0,00
13.3.11.2 |TRAMO 2 0 0,00 0 0,00 0,00
TOTAL 0,00
13.3.12 |INSTALACION TUBERIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.3.13 MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.

INSTALACION DE TUBERIA




ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS AGUAS

18 LLUVIAS Y GAS
AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTO - L.
13.3.14 DE INSTALACION Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
3 . LONGITUD DESCRIPCION Y
.3. MARCA Y MATERIAL CALIBRE (RDE
13.3.15 [TUBERIA INSPECCION DE CALIDAD ( ) TIPO DE PEGA INSTALADA (m) OBSERVACIONES
13.3.15.1 [TUBERIA 3/4" - 0 0 0
13.3.15.2 [TUBERIA 1" - 0 0 0
13.3.15.3 [TUBERIA 2" - 0 0 0
13.3.16 |RELLENOS DE LA TUBERIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.3.17 |CAJAS DE INSPECCION Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.3.18 |MEDIDORES DE AGUA Y VALVULAS Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.3.19 |PRUEBA HIDRAULICA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.3.20 |INFORME A SUPERVISOR Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.4 |ACOMETIDA DE GAS
13.4.1 |REPLANTEO GEOMETRICO Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.4.2 |ENTREGA DE CARTERA A INTERVENTORIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.4.3 CONCLUSIONES  DE  LOCALIZACION Y Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
NIVELES
ENTREGA DE CARTERA Y CONCLUSIONES A - i
13.4.4 SUPERVISOR Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
13.4.5 |VERIFICACION RED DIAMETROS (pulgadas) [LONGITUD (m) DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
13.45.1 |TRAMO 1 0 0 -
13.4.5.2 |TRAMO2 0 0 -
TOTAL 0 -
13.4.6 AUTORIZACION LOCALIZACION Y NIVELES Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
13.4.7 INCLUIR ~ INFORMACION  EN  INFORME Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
SEMANAL
13.4.8 |EJECUCION DE EXCAVACIONES Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.4.9 MEDIO§ Y PROCEDIMIENTO EXCAVACION Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
TUBERIA
13.4.10 AUTORIZAC,:ION MEDI,OS Y PROCEDIMIENTO Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
EXCAVACION TUBERIA
DIMENSIONES GEOMETRICAS DE LA DIAMETRO ALTO (i) m3 DE <
4. . : - DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
13411 | £y CAVACION PARA TUBERIA ol || ANEHREm) | LARER () (m) EXCAVACION
13.4.11.1 |TRAMO 1 0 0,00 0 0,00 0,00
13.4.11.2 [TRAMO 2 0 0,00 0 0,00 0,00
TOTAL 0,00
13.4.12 |INSTALACION TUBERIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE! - )
13.4.13 INSTALACION DE TUBERIA Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTO - )
13.4.14 DE INSTALACION Esta actividad no se llevo a cabo en este periodo.
" ) LONGITUD DESCRIPCION Y
13.4.1 MARCA Y MATERIAL CALIBRE (RDE
3 5 |[TUBERIA INSPECCION DE CALIDAD ( ) TIPO DE PEGA INSTALADA (m) OBSERVACIONES
13.4.15.1 [TUBERIA 3/4" ° 0 0 0 -




ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS AGUAS

18 LLUVIAS Y GAS

13.4.15.2 [TUBERIA 1" - = 0

13.4.15.3 [TUBERIA 2" - - 0
13.4.16 |RELLENOS DE LA TUBERIA - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.4.17 |MEDIDORES DE GAS - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.4.18 |ELEVADORES, TRANSICIONES Y VALVULAS - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.4.19 |CENTRO DE MEDICION - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.4.20 |PRUEBA DE HERMETICIDAD - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
13.4.21 |INFORME A SUPERVISOR - Esta actividad no se llevo a cabo en este periddo.
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