FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Codigo GA-JELOG-FR-074

B B Version 4
FORMATO REVISION Y APROBACION DE APARATOS Y EQUIPOS
Vigencia 5/10/2023
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO
CONTRATO N° 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA LAM CONSTRUCCIONES S.AS.
INTERVENTOR O SUPERVISOR INTERVENTORIA: MARIO DE JESUS GIL CARDONA. SUPERVISION: TE. YEIMY Ri0S - DIFRA
ITEM PROCEDIMIENTO ii\gggigg [AECIHADIE OBSERVACIONES EVIDENCIAS
DILIGENCIAMIENTO
Sl NO
19 APARATOS Y EQUIPOS
191 APARATOS
CARACTERISTICAS TECNICAS INSPECCION . - . .
19.1.1 VISUAL (VISITA TALLER) X 28/02/2025 La Interventoria aprueba las caracteisticas propuesto y descrito por el contratista.
19.1.2 CONDICIONES DE ALMACENAJE X 28/02/2025 La Interventoria aprueba las condiciones de almacenaje propuesto y descrito por el contratista.
APARATOS
. CUMPLE CON
19.1.3 |APARATOS INSPECCION DE CALIDAD MARCA, MATERIAL Y COLOR ESPECIFICACION OBSERVACIONES
- MONTECARLO NOVO DUAL DE | . e s . . o o
19.1.3.1 |SANITARIO TIPO BANO 1 X 28/02/2025 DOBLE DESCARGA Si cumple con especificacion Se instala segun carateristicas técnicas.
10.1.4 MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA X 28/02/2025 Para la instalacidn de los aparatos, el contratista realiza una limpieza previa de la zona a intervenir. Posteriormente, realiza la mezcla del pegante , el cual es
o INSTALACION DE LOS APARATOS aplicado para asegurar la correcta adherencia y evitar que queden espacios "cocos”.
AUTORIZACION MEDIOS Y]
19.1.5 |PROCEDIMIENTOS DE LA INSTALACION DE X 28/02/2025 La Interventoria aprueba la instalacién de los aparatos con el procedimiento propuesto y descrito por el contratista.
LOS APARATOS
CUMPLE CON CALIDAD DE UNIDADES
19.1.6 |INSTALACION APARATOS LA INSTALACION INSTAL. OBSERVACIONES
19.1.6.1 |SANITARIO TIPO BANO 1 X - Si cumple con especificacién 16 Se instala segln carateristicas técnicas.
TOTAL UNIDADES
INSTALADAS 150
19.1.7 |INFORME A SUPERVISOR X 28/02/2025 Incluido en el informe Mensual y Semanal
19.1.8 g\‘é:hli:ll\lRAL INFORMACION  EN  INFORME X 28/02/2025 Incluido en el informe Mensual y Semanal
19.2  |EQUIPOS
19.2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS INSPECCION - - En el presente informe aun no se realiza esta actividad
=~ |VISUAL (VISITA TALLER) P
19.2.2 |CONDICIONES DE ALMACENAJE EQUIPOS - - En el presente informe aun no se realiza esta actividad
. CUMPLE CON
19.2.3 |EQUIPOS INSPECCION DE CALIDAD - - MARCA, MATERIAL Y COLOR ESPECIFICACION OBSERVACIONES
19.2.3.1 |ESTUFA - -
19.2.3.2 |HORNO - -
19.2.3.3 [CALENTADOR - -
19.2.3.4 [CAMPANA - -
19.2.3.5 [MINI SPLIT - -
19.2.3.6 [MANEJADORA A.C. - -
1924 MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ) Para la instalacién de los aparatos, el contratista realiza una limpieza previa de la zona a intervenir. Posteriormente, realiza la mezcla del pegante , el cual es
- INSTALACION DE LOS EQUIPOS ) aplicado para asegurar la correcta adherencia y evitar que queden espacios "cocos".




AUTORIZACION MEDIOS Y]
19.2.5 |PROCEDIMIENTOS DE LA INSTALACION DE - - La Interventoria aprueba la instalacién de los aparatos con el procedimiento propuesto y descrito por el contratista.
LOS EQUIPOS
CUMPLE CON CALIDAD DE | UNIDADES

19.2.6 [INSTALACION EQUIPOS - - LA INSTALACION INSTAL. OBSERVACIONES

19.2.6.1 |ESTUFA - -

19.2.6.2 |HORNO - -

19.2.6.3 |CALENTADOR - -

19.2.6.4 |CAMPANA - -

19.2.6.5 |MINI SPLIT - -

19.2.6.6 |MANEJADORA A.C. - -

TOTAL UNIDADES 0.00
INSTALADAS !

19.2.7 |INFORME A SUPERVISOR 28/02/2025 Incluido en el informe Mensual y Semanal /
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