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ACTA No. 01
REUNION DE TRABAJO
A CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL
. No. 2943 DE 2024 - ID 01003455 coLowmi
Fecha: 09-12-2024 Lugar: Bogota, PNUD

Participantes

Jairo Barcenas — PNUD
Ivonne Otero Duran — PNUD
Emilio Gil Toro- PNUD
Héctor Florez — PNUD

Juan Pablo Garcia — CAR
Fabian Gomez- CAR -CAR
Diego Gomez- CAR

CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No. 2943 DE 2024
PROYECTO ID 01003455

Desarrollo de la Reunién

Orden del Dia:
e Entrega del documento metodoldgico del proyecto por parte de la CAR al PNUD.
o Revision y seguimiento de la contrapartida.

Desarrollo de los Temas Tratados
1. Entrega y Socializacion del Documento Metodolégico del Proyecto

El equipo técnico de la CAR realiz6 la entrega formal del documento metodoldgico del proyecto “Entornos Sostenibles para la
Seguridad Hidrica y la Gobernanza del Agua” al equipo técnico del PNUD. Durante la reunion, se llevd a cabo una socializacion
de los componentes principales del documento, destacando los enfoques metodoldgicos propuestos para la implementacion del
proyecto. Este paso se cumplié en el marco de los compromisos contractuales asumidos por la CAR, segun lo estipulado en el
convenio de cooperacion internacional vigente.

El PNUD utilizara la version entregada del documento metodoldgico como insumo principal para proceder con su optimizacion,
asegurando que cumpla con los estandares técnicos y operativos requeridos. La versién optimizada seré integrada y entregada
como parte del primer entregable oficial del proyecto, fortaleciendo asi las bases metodoldgicas de las actividades planificadas.

2. Seguimiento a la Contrapartida

De manera conjunta, los equipos técnicos del PNUD y la CAR llevaron a cabo una revisién detallada de la propuesta final de
contrapartida presentada del proyecto. Como resultado de esta revision, se decidié conformar un grupo de trabajo denominado
“Grupo de trabajo Contrapartida”, cuya funcion principal sera realizar seguimientos periédicos al avance de esta. Adicionalmente,
se acordd desarrollar un cronograma de trabajo que permita optimizar los seguimientos y coordinar las diferentes mesas técnicas
que puedan surgir durante el proceso. Este cronograma sera elaborado de manera colaborativa por ambos equipos y se ajustara
segun las necesidades operativas del proyecto.
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REUNION DE TRABAJO 5 :
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Compromisos
COMPROMISOS Responsable
e Revisar y optimizar el documento metodolégico entregado por la CAR, asegurando que
cumpla con los estandares técnicos y operativos requeridos. PNUD
e Entregar la version final del documento metodoldgico optimizado como parte del primer PNUD

entregable oficial del proyecto, dentro del plazo establecido.

o Trabajar de manera conjunta en la elaboracién de un cronograma para la revision y
seguimiento de la ejecucion de la contrapartida.

CAR/PNUD

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) dias del mes de diciembre de

2024.

Firmado por:
E - -
DCC17A3CDDD148C
Juan Pablo Garcia — CAR
Contratista- Profesional Técnico

Firmado por:

Dicgo Gormey
Diego Gémez - CAR
Contratista- Profesional Técnico

DocuSigned by:

Jairo Barcenas - PNUD
Coordinador de gestion de riesgo de desastres

DocuSigned by:
ER274ED2E38544E
Emilio Gil Toro- PNUD
Asociado técnico de evaluacion y sistematizacidn

Firmado poi
EOFFOAAESDBBBBMO...
Fabian Gomez — CAR
Contratista- Profesional Técnico

DocuSigned by:
| Zvonne Oters

A8AQ35620N026498

Ivonne Otero Durén- PNUD
Coordinadora técnica seguridad hidrica y gobernanza

DocuSigned by:

teetor Flores

62D6EC350B34471...
Hector Florez Triana
Asociado técnico para la Coordinacién Operativa
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