CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

NIT. No. 901.890. 754-0

RELACION DEL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DISCRIMINADO POR FRENTE

VIGENCIA DE VALOR PRESUPUESTADO VALOR ACOBRARENACTA % DE EJECUCION
No. UNIDAD OPERATIVA APROBADO Y REVISADO POR °
LOS RECURSOS SDIS PARCIAL No1 DE OBRA POR FRENTE
ENGATIVA
1 Jardin infantil los Sauces 2024 $ 119.853.128,37 | $ - 0,00%
2 Casa luz de esperanza 2024 $ 119.999.980,73 | $ 7.494.812,00 0,58%
3 Jardin infantil Engativa 2024 $ 143.153.076,74 | $ 86.122.871,00 6,63%
4 Casa de la juventud 2024 $ 130.874.642,52 | $ - 0,00%
FONTIBON
5 Centro crecer Fontibon 2024 21.876.814,92 | $ 17.008.151,00 1,31%
6 CPI Shush Urek 2024 $ 60.856.937,16 | $ 49.735.801,00 3,83%
Jardin Infantil Oso de
7 . 2024 $ 92.391.177,59 | $ 28.592.206,00 2,20%
Anteojos
Jardin Infantil Sabana
8 2024 $ 125.550.560,01 | $ 61.231.488,00 4,71%
Grande
KENNEDY
9 Jardin infantil Britalia 2024 $ 73.539.353,73 | $ - 0,00%
10 Jardin Infantil Tintalito mis 2024 $ 114.261.838,59 | $ 33.393.674,00 2,57%
11 Jardin Infantil el Caracol 2024 $ 106.343.182,52 | $ 8.963.349,00 0,69%
12 Centro crecer Calandaima 2024 $ 115.335.252,00 | $ 9.231.315,00 0,71%
13 CDC Kennedy 2024 $ 75.717.050,55 | $ - 0,00%
AJUSTE AL PESO $ 457 | $ - 0,00%
TOTALES $ 1.299.753.000,00 | $ 301.773.666,00 23,22%




