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ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS  

FECHA 22/DICIEMBRE/2022 

CONTRATO N° 103-00-B-COFAC-BACOF-2022 

FECHA SUSCRIPCIÓN 19 DE OCTUBRE DEL 2022. 

OBJETO DEL CONTRATO 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE 
LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

FORMA DE PAGO  

PRIMER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA  
Hasta por la suma de $63.422.994,88 los cuales serán 
pagados por el rubro 02-01-01-001-002-08, recurso 10; 
con fecha de corte el 15 de NOVIEMBRE 2022, para ser 
pagado con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS 
POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER 
TRIMESTRE 2023. 
  
SEGUNDO PAGO FINAL, POR SALDO DE OBRA 
EJECUTADA Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO EQUIPO COMPACTO DE 
OSMOSIS INVERSA CON GENERADOR DE OZONO 
JEFSA los cuales serán pagados por los rubros 02-01-
01-001-002-08, recurso 10 y 02-01-01-004-003-09, 
recurso 10; con fecha de corte el 15 de DICIEMBRE 
2022, para ser constituido en PAC DICIEMBRE Y/O 
CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS 
PRIMER TRIMESTRE 2023. 

CONTRATISTA 
PROINCO INGENIERIA S.A.S de Representante Legal 
MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO,  

INTERVENTOR N/A. 

SUPERVISOR MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 163.845.952,48 

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. 

FECHA DE INICIO 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A. 

FECHA DE REINICIACIÓN N/A. 

 
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMER MODIFICATORIO – CLAUSULADO 
ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA 
No. 103-00-B-COFACBACOF-2022 

FORMA DE PAGO 

PRIMER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA  
Hasta por la suma de $63.422.994,88 los cuales serán 
pagados por el rubro 02-01-01-001-002-08, recurso 10; 
con fecha de corte el 15 de NOVIEMBRE 2022, para ser 
pagado con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS 
POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER 
TRIMESTRE 2023. 
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SEGUNDO PAGO FINAL, POR SALDO DE OBRA 
EJECUTADA Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO EQUIPO COMPACTO DE 
OSMOSIS INVERSA CON GENERADOR DE OZONO 
JEFSA los cuales serán pagados por los rubros 02-01-
01-001-002-08, recurso 10 y 02-01-01-004-003-09, 
recurso 10; con fecha de corte el 15 de DICIEMBRE 
2022, para ser constituido en PAC DICIEMBRE Y/O 
CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS 
PRIMER TRIMESTRE 2023. 

PLAZO DE ENTREGA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 163.845.952,48 

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 15 DE DICIEMBRE 2022 

OBJETO DEL CONTRATO 

SEGUNDO MODIFICATORIO – CLAUSULADO 
ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA 
No. 103-00-B-COFACBACOF-2022 

FORMA DE PAGO 

UNICO PAGO: Por la suma de $63.422.994,88 los cuales 
serán pagados por el rubro 02-01-01-001-002-08, recurso 
10; con fecha de corte el 23 de DICIEMBRE 2022, PAC 
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, 
PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023. La suma de 
$100.422.957,60 cuales serán pagados por los rubros 
02-01-01-004-003-09, recurso 10; con fecha de corte el 
23 de DICIEMBRE 2022, para ser constituido en PAC 
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, 
PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023. Para un total 
de $163.845.952,48 para ser constituido en PAC 
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, 
PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023. 

PLAZO DE ENTREGA 23 DE DICIEMBRE 2022 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 163.845.952,48 

En la ciudad de Bogotá, el día 22 del mes de diciembre del 2022, se reunieron el señor Coronel 
GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON en su calidad de Ordenador del Gasto , el señor 
Mayor ARIAS GOMEZ JESUS MARIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE 
DEFENSA  NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor  MARLON ANDRÉS SALGADO 
SALGADO  Representante Legal de  PROINCO INGENIERIA S.A.S de en su calidad de Contratista 
de Obra; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final con corte 22 de diciembre 2022, de 
los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. 
 
Luego de adelantar la inspección a las obras se estableció que estos cumplen con los requerimientos, 
normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.  
A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: 
 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 
ENTREGADAS 

 
CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 
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ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES 
DEL CENTRO DE 
SALUD ORAL DE LA 
FUERZA AEREA 
COLOMBIANA, PARA EL 
SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 

01 Anexo (Corte de obra) 

 

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
ENTREGADOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A   

   

DESCRIPCION DE 
SERVICIOS ENTREGADOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

N/A   

   

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS 

ADICIONALES 
OFRECIDOS  

(Ofrecidos por el 
contratista y que fueron 
objeto de ponderación y 
escogencia del 
contratista, para 
seguimiento por parte del 
supervisor) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

FACTOR TÉCNICO 
(Mejoramiento 
especificaciones técnicas)  
 
ÍTEMS: 5.1  
MURO SUPERBOARD 
(INCUYE 2 CAPAS DE 
FRESCASA) E= 0,12 MTS.  

 
EJECUCIÓN 
  
1. Replanteo y trazado en la 
losa inferior y en el superior 
de los muros divisorios 
interiores a realizar.  
2. Colocación de perfiles y 
canales debidamente fijados 
y atornillados.  
3. Colocación de los paneles 
incluyendo dos capas de 

5.39  
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frescasa con una capa 
intermedia de aislapor, 
aplicando con espátula la 
cinta y masilla sobre las 
uniones. (Refuerzo en los 
encuentros).  
4. Replanteo de las cajas 
para alojamiento de 
materiales eléctricos y de 
paso de instalaciones, y 
posterior perforación de los 
paneles.  
5. Recibido de las cajas para 
alojamiento de materiales 
eléctricos y de paso de 
instalaciones.  
 
 
ÍTEMS: 13.2  
Suministro e instalación de 
estuco y pintura epoxica 3 
manos (incluye filos y 
dilataciones).  

 

108.19  

ANEXOS O ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) 
FACTURA (S) A 
CANCELAR (cuando se 
trate de contratos de 
servicios de transporte 
(terrestre, aéreo y fluvial) 
servicios de operadores 
logísticos o cuyo objeto 
obedezca a servicios 
logísticos, servicios de 
atención de eventos 
institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A   

 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

JAIME ANDRÉS AREVALO ROJAS 
RESIDENTE DE 
OBRA 

25202-098919 CND 

SANTIAGO SUAREZ ARISTIZABAL 
ASESOR 
HIDROSANITARIO 

17202-278886 CLD 

JAVIER ALFONSO HERNÁNDEZ GESTOR SISOMA Resolución 2837 del 2018 

 
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

CALIDAD DE LOS BIENES 
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N/A  
De acuerdo con lo estipulado en el manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el 
manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, las actividades de mantenimiento a ejecutar en 
este bien inmueble aumentan el valor y la vida útil del bien teniendo en cuenta que estas actividades 
son propias de reparación correctivos o mantenimientos. Adicionalmente aclarando que el 
mantenimiento a realizar solamente mejora los acabados (fachadas, pintura, cambio de redes 
eléctricas y red de voz y datos, etc.)  van a incrementar el valor y la vida útil solo lo que mejoran, 
detectan, corrigen y previenen daños y evitan ver con mayor grado de vetustez la infraestructura a 
intervenir. 
 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

  

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 163.845.952,48  

VALOR REDUCCIÓN Y/O ADICIÓN   

VALOR FINAL CONTRATO $ 163.845.952,48  

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO   

UNICO PAGO PAC  DICIEMBRE Y/O 
CUENTAS POR PAGAR DE 2022, 
PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 
2023. 

$ 163.845.952,48 
Factura Electrónica de Venta No. 
FEV-131  
Fecha de emisión: 22/12/2022 

 
ANEXOS 

 

 
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA 
NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).   
  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

DOCUMENTOS ANEXO 

ORIGINAL Certificación para pago en el formato vigente X 

COPIA Certificado disponibilidad “CDP” X 

COPIA Registro presupuestal CRP  X 

COPIA Contrato, modificatorios y/o adiciones X 

FACTURA 
ELECTRÓNIC

A 
Copia Factura Electrónica de Venta No. FEV-131 X 

COPIA Entrada de bienes y/o servicios (SAP)  

COPIA 
Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o 
amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. 

 

COPIA 
Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, 
suministros, prestación de servicios) 

X 

COPIA Garantía Única de Cumplimiento X 

COPIA 
Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada 
por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último 
pago (planilla pago) 

X 

COPIA 
Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra 
y/o mantenimiento de bienes inmuebles). 

X 

ORIGINAL 
Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y 
equipo formato vigente 

 

COPIA  RUT X 

COPIA 
Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en 
moneda extranjera 
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COPIA 
Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los 
pagos 

X 

COPIA 
Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este 
en estado ACTIVA en el sistema SIIF 

 

COPIA Licencia de importación  

COPIA Declaración de importación  

COPIA Guía aérea  

COPIA Guía de empaque  

COPIA Los demás documentos que se requieran   

 
 

 
 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 
 
 
 
 
 
 

MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO 
R.L. PROINCO INGENIERIA S.A.S.,  

CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor JESÚS MARÍA ARIAS GÓMEZ  
SUPERVISOR  

 
 
 
 
 
 

Coronel GABRIEL ENRIQE LEGUIZAMON LEGUIZAMON 
ORDENADOR DEL GASTO 


