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OBSERVACIONES ACTA PARCIAL No. 2 - INTERVENTORIA 2240146

Desde Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>
Fecha Mar 28/01/2025 17:45

Para c.interinpec <c.interinpec@gmail.com>

[I]J 1 archivo adjunto (206 KB)
3. F-GG-32_V03 Acta parcial No. 2- 2240146.xls;

Ingeniero

JUAN CAMILO WILCHES REINA
Representante Legal
CONSORCIO INTER INPEC

Cordial saludo,

En atencidon al acta parcial No. 2 de interventoria y documentos del desembolso correspondiente se remiten
las siguientes observaciones para subsanacion:

1. Actualizar los certificados de parafiscales

Que el contador publico LUZ STELLA MEDINA ARENALES identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 63492742 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 56845-
T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores vy desde los Ultimos 5 afios.
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Dado en BOGOTA a los 16 dias del mes de septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedicion.

2. El valor del ACTA No. 2 de interventoria NO corresponde al valor del periodo por cobrar
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2. El valor de la factura proforma NO corresponde al valor del periodo por cobrar
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1 5 3389556268 S 33.895.562,68
19,08 5 6.440.156,91
TOTAL BRUTO 5 40.335.719,59

2. No se adjunta F-GG-32 de obra suscrito

3. Adjuntar documento de aplicacion de férmula para el valor del acta parcial de interventoria segun la
forma de pago sehalada en la minuta

4. Se adjunta formato F-GG-32 para revisién y suscripcion.
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Cordialmente,

Contratista
COoLOMBIA Jehimy Alejandra Erazo Molina
(. POTENCIA DE LA Grupo de Desarrollo de Proyectos 1- C.I. 216144

VIDA | jerazo@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

eterritorio | caie2s # 13-19 piso 26, Bogots

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial SA ﬂp : //WWW .ente rrlto rlo .JoV.Cco

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electronico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacién de caracter confidencial, sensible y/o privilegiada, la
cual esta dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revision, uso, revelaciéon y/o distribucion de dicha
informacion confidencial sin la autorizacion por escrito de ENTerritorio esta prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la
Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Politica de Tratamiento de Informacién Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co.

La politica establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos,
entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacién envié su solicitud a través del correo electrénico

guejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto serd atendido.

De: c.interinpec <c.interinpec@gmail.com>

Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 9:26

Para: Correspondencia LIRA <correspondencia.lira@enterritorio.gov.co>; Jehimy Alejandra Erazo Molina
<jerazo@enterritorio.gov.co>; Mario Ballesteros Navas Consoltec Group S.A.S <gerenciageneral @consoltecgroup.com>; Mildred
Jhomara Carvajal Montafiez <mcarvaja@enterritorio.gov.co>

Asunto: Re: CINP-2024-054 - ACTA PARCIAL No 02 ETAPA 02 — CONSORCIO INTER AYS 2024

ATENCION: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el

remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.
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Buen dia, adjunto se envia factura factura proforma corregida, ya que la que se encuentra en el paquete de
documentos enviada inicialmente presenta un error.

El mar, 17 dic 2024 a la(s) 10:27 p.m., c.interinpec (c.interinpec@gmail.com) escribio:
Mosquera, 17 de Diciembre de 2024

CINP-2024-066

MILDRED JHOMARA CARVAJAL MONTANEZ

Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1
ENTerritorio

Email: mcarvaja@enterritorio.gov.co

Calle 26 # 13-19

Bogota D.C. - Colombia

ALEJANDRA ERAZO MOLINA

Contratista

Grupo de Desarrollo de Proyectos 1- C.I. 216144
ENTerritorio

Email: jerazo@enterritorio.gov.co

Calle 26 # 13-19

Bogota D.C. - Colombia

REFERENCIA: Contrato No 2240146. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL,
JURIDICA Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA- A CARGO DEL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIERO Y CARCELARIO - INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144.

ASUNTO: ACTA PARCIAL No 02 ETAPA 02 - CONSORCIO INTER AYS 2024

Cordialmente,
Ing. Juan Camilo Wilches Reina

Representante Legal
CONSORCIO INTER-INPEC

Y CONSORCIO
INTER-INPEC

Cordialmente,

Ing. Juan Camilo Wilches Reina
Representante Legal
CONSORCIO INTER-INPEC

Y CONSORCIO
INTER-INPEC

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQKADRIZTFKNzIljLTdiY2EtNDY1YS1iYTAzZLTImOTIOY]RjMjBmMNQAQAOCuU2YbKrHtPmz3xuDt%2F... 3/3



