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054-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRLLA PARA EL s S
CACOM-3 20 de diciembre 2024 al 27 de |C|e2102rz

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRLLA PARA EL CACOM-3, se realiza en Malambo Atlantico ubicado en la fuerza aérea.

Viernes 20 Diciembre 2024

22:26

Cantando aéreo - Capcom 3 - Acta de inicio

El dia 18 de diciembre de 2024, en el Comando Aéreo de Combate No.3, se reunieron la
sefiora YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS, en su condicion de contratista, el sefior

Mayor MATIAS MORENO VACA, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de

la iniciacién real y material de la ejecucion del contrato en mencioén, cuyo objeto es SERVICIO
DE MANO OBRA CON CUADRILLAS PARA EL CACOM 3, de acuerdo con las condiciones
relacionadas anteriormente.

Observaciont se imparten instrucciones referente a la ejecucion, se realiza entrega de los frentes a intervenir para esta vigencia.

Mayor Matias\Moreno
Supervisor

Creado por: Habitat space

Lunes 23 Diciembre 2024

07:30:00 a

Albatros - Piso 3 apto 301 - ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES

Clima (soleado.)

Actividad Realizada: se inicia las actividades de ecarificadoy lijado en paredes, para posteriormente aplicar la primera mano de pintura
Materiales Utilizados: lija, brocha, rodillo, pintura

Equipo y Maquinaria:0

Personal en Obra:1 arquitecta, 1 oficial y 3 ayudantes de obra

Observaciones:

Mayor Matias Moreno
Supervisor

Creado por: Habitat space

Martes 24 Diciembre 2024

22:28

Albatros - Piso 3 apto 301 - ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES

Clima (soleado.)

Actividad Realizada:

*se continda conlas actividades de ecarificadoy lijado en paredes, para posteriormente aplicar la segunda y tercera mano de pintura para posteriormente
entregar la actividad.


https://api.bitacora.io/api/attachments/43eb25d4-6a7b-43ad-a553-a8ec767cd9b5/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/0066185f-ec8a-4ff5-b96a-a80b9b1ce6ef/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/a241f99d-79a9-4631-bf99-0738070349b8/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/84d770bf-5cd8-42c2-a095-78da46c39447/download
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* Seinicia el desmonte de cubierta

Materiales Utilizados: lija, brocha, rodillo, pintura

Equipo y Maquinaria:0

Personal en Obra:1 arquitecta, 1 oficial y 3 ayudantes de obra

Observaciones:

. se verifica uso de EPP del personal, sin novedad, se emplean los

acordes a las tareas en desarollo.

A\
Mayorm oreno

Supervisor

Creado por: Habitat space

Miércoles 25 Diciembre 2024
22:37

Comando aéreo - Capcom 3 - Anotaciones
Dia festivo

Creado por: Habitat space

Jueves 26 Diciembre 2024
22:38

Comando aéreo - Capcom 3 - "DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DESOBRANTES"
Clima (soleado.)

Actividad Realizada:

*se continda conlas actividades De desmonte de cubierta.
*Se realiza el desmonte de los listones en madera

* Se traslada el material de cielo raso y estructura metalica.
Materiales Utilizados: martillo, destornillador.

Equipo y Maquinaria:1 pulidora

Personal en Obra:1 arquitecta, 1 oficial y 3 ayudantes de obra

Observaciones:

. se verifica personal en sitio,
emplean epp acordes a la
tarea, con la herramienta

adecuada.

A\
Mayor Matias Moreno
Supervisor


https://api.bitacora.io/api/attachments/bbb2b637-55ca-49e1-9599-b02b18808ae6/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/76fd6849-bcb7-4abe-ab04-c40f37f58bd3/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/cf92039e-3253-4a0b-a31e-f682102ae40f/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/ade1c7d4-266e-4cc8-acea-5b0945e1e611/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/04e394a0-975a-4bbe-a320-ec1197f1079d/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/b44f1883-a6a2-4f4c-ba90-9233306c7679/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/b764edc1-ef4c-4d53-a519-d86fcbc2ca21/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/e0f3ad08-3e81-44a0-987a-5b2f8c259284/download
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https://api.bitacora.io/api/attachments/dfbc7f4a-94a6-41b9-99e6-644e65f93074/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/4d493018-a2f1-422a-8da6-a57f2e6dd71b/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/e1833404-be4a-43d8-afe0-9b8662cac838/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/3315c9ca-bc43-4c4d-a745-e1f57ac17ec7/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/faa7d50b-20a5-48ac-86de-d8c97638948f/download
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