
054-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024
SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRLLA PARA EL
CACOM-3 20 de diciembre 2024 al 27 de diciembre

2024

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRLLA PARA EL CACOM-3, se realiza en Malambo Atlántico ubicado en la fuerza aérea.

Viernes 20 Diciembre 2024
22:26
Cantando aéreo - Capcom 3 - Acta de inicio
El día 18 de diciembre de 2024, en el Comando Aéreo de Combate No.3, se reunieron la
señora YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS, en su condición de contratista, el señor
Mayor MATIAS MORENO VACA, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de
la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es SERVICIO
DE MANO OBRA CON CUADRILLAS PARA EL CACOM 3, de acuerdo con las condiciones
relacionadas anteriormente.

Observación: se imparten instrucciones referente a la ejecución, se realiza entrega de los frentes a intervenir para esta vigencia.

Mayor Matías Moreno 
Supervisor

Creado por: Habitat space

Lunes 23 Diciembre 2024
07:30:00 a
Albatros - Piso 3 apto 301 - ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES
Clima (soleado.)
Actividad Realizada: se inicia las actividades de ecarificadoy lijado en paredes, para posteriormente aplicar la primera mano de pintura 
Materiales Utilizados: lija, brocha, rodillo, pintura
Equipo y Maquinaria:0
Personal en Obra:1 arquitecta, 1 oficial y 3 ayudantes de obra

Observaciones:

Mayor Matías Moreno
Supervisor

Creado por: Habitat space

Martes 24 Diciembre 2024
22:28
Albatros - Piso 3 apto 301 - ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES
Clima (soleado.)
Actividad Realizada:
*se continúa conlas actividades de ecarificadoy lijado en paredes, para posteriormente aplicar la segunda y tercera mano de pintura para posteriormente
entregar la actividad.

https://api.bitacora.io/api/attachments/43eb25d4-6a7b-43ad-a553-a8ec767cd9b5/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/0066185f-ec8a-4ff5-b96a-a80b9b1ce6ef/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/a241f99d-79a9-4631-bf99-0738070349b8/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/84d770bf-5cd8-42c2-a095-78da46c39447/download


* Se inicia el desmonte de cubierta
Materiales Utilizados: lija, brocha, rodillo, pintura
Equipo y Maquinaria:0
Personal en Obra:1 arquitecta, 1 oficial y 3 ayudantes de obra

Observaciones:

. se verifica uso de EPP del personal, sin novedad, se emplean los 
acordes a las tareas en desarollo.

Mayor Matías Moreno 
Supervisor

Creado por: Habitat space

Miércoles 25 Diciembre 2024
22:37
Comando aéreo - Capcom 3 - Anotaciones
Dia festivo

Creado por: Habitat space

Jueves 26 Diciembre 2024
22:38
Comando aéreo - Capcom 3 - "DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DESOBRANTES"
Clima (soleado.)

Actividad Realizada:
*se continúa conlas actividades De desmonte de cubierta.
*Se realiza el desmonte de los listones en madera
* Se traslada el material de cielo raso y estructura metálica.
Materiales Utilizados: martillo, destornillador.
Equipo y Maquinaria:1 pulidora
Personal en Obra:1 arquitecta, 1 oficial y 3 ayudantes de obra

Observaciones:

.

. se verifica personal en sitio, 
emplean epp acordes a la 
tarea, con la herramienta 
adecuada.
.

Mayor Matías Moreno 
Supervisor

Creado por: Habitat space

https://api.bitacora.io/api/attachments/bbb2b637-55ca-49e1-9599-b02b18808ae6/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/76fd6849-bcb7-4abe-ab04-c40f37f58bd3/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/cf92039e-3253-4a0b-a31e-f682102ae40f/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/ade1c7d4-266e-4cc8-acea-5b0945e1e611/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/04e394a0-975a-4bbe-a320-ec1197f1079d/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/b44f1883-a6a2-4f4c-ba90-9233306c7679/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/b764edc1-ef4c-4d53-a519-d86fcbc2ca21/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/e0f3ad08-3e81-44a0-987a-5b2f8c259284/download


https://api.bitacora.io/api/attachments/dfbc7f4a-94a6-41b9-99e6-644e65f93074/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/4d493018-a2f1-422a-8da6-a57f2e6dd71b/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/e1833404-be4a-43d8-afe0-9b8662cac838/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/3315c9ca-bc43-4c4d-a745-e1f57ac17ec7/download
https://api.bitacora.io/api/attachments/faa7d50b-20a5-48ac-86de-d8c97638948f/download
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