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San José de Cucuta, 27 de noviembre de 2024

Sefiores:
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GUARAMITO

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 3618 DE 2023 “OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE GUARAMITO - FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA’

ASUNTO: SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES

Cordial saludo

Por medio de la presente, hago entrega del balance de mayores y menores cantidades, el cual tiene
como obijetivo principal dar cierre al contrato de referencia, asegurando el cumplimiento integral de las
obligaciones contractuales establecidas y la funcionalidad de las obras. Este balance responde a los
ajustes identificados y acordados durante la ejecucion del proyecto, garantizando que todas las
variaciones sean conformes con las disposiciones contractuales.

En virtud de lo anterior, se anexa al presente oficio el Acta de Modificacion No. 4, junto con las
respectivas memorias de cantidades que detallan las variaciones presentadas en los items ajustados.
Asi mismo, se anexa informe de justificaciones donde se soportan técnicamente los ajustes
implementados.

Agradecemos de antemano su revisidn y aprobacion de los documentos remitidos, quedando atentos
a cualquier requerimiento adicional o aclaracién que sea necesaria para culminar satisfactoriamente
el contrato.

Cordialmente,

o

SANTIAGO ANDRHES SANCHEZ MANTILLA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.098.682.166 de Bucaramanga



