YOLANDA JIMENEZ SAUMETH

ARQUITECTO CO-YJS-031-2023
Nit 36560353-8

Sincelejo, septiembre 28 de 2024

Senor

YEISON GOMEZ HERNANDEZ

Representante Legal

Y.G.H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Calle 27 No. 21-116 Barrio las Maria - Sincelejo

OBJETO: “ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE
JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE
ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2024.
contrato de obras SAMC 03 de 2024

Muy respetuosamente envio respuesta a su solicitud segun verificacion de los precios
de item no previstos, de balance de mayores y menores cantidades de obras, las
cotizaciones de los items no previstos, De acuerdo a este resultado del balance
solicitado en el contrato, se requiere una adicién financiera de

$166.278.448 (Ciento sesenta y seis millones doscientos setenta y ocho mil
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos M/C ) este valor no supera el 50% del valor del
contrato contractual, como también una adicion de tiempo de (48), cuarenta y ocho
dias Conforme a lo anteriormente expuesto.

Segun programacion presentada las obras se terminara de ejecutar el dia 20 de
noviembre del 2024. siendo esta avalada por la interventoria.
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(Arg. Yolanda Jimenez Saumeth
Interventoria
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