ACTA DE TERMINACION Y RECIBO

ORDEN DE COMPRA N° 022 DE 2023

Entre los suscritos DANIELA GUARIN CARDONA con cedula de ciudadania
N°1.020.441.899 en su condicion de GERENTE nombrado mediante decreto de
nombramiento N° 007 de 02 de enero de 2024, que en adelante se denominara
ENTIDAD CONTRATANTE vy INGENIERIA CIVIL, SERVICIOS Y
SUMINISTROS S.A.S con Nit N° 900.386.501-1, representada legalmente por
FERNANDO JAVIER RODRIGUEZ PINEDA con cedula de ciudadania
N°98.503.761 quien en adelante se denominar CONTRATISTA, se llev6 a cabo
reunién en la fecha y por medio de esta acta se hace constar:

PRIMERO: Que la ORDEN DE COMPRA N° 022 DE 2023 celebrado entre
ambas partes y firmado el 29 de mayo de 2023 se declara terminado a partir
del 14 de septiembre de 2024, fecha en la cual el contratista cumplié con la
totalidad de las obligaciones.

SEGUNDO: Que la duracion inicial de la ORDEN DE COMPRA N° 022 DE
2023 fue de CATORCE (14) MESES Y CATORCE (14) DIAS, iniciando el 05
junio de 2023, y fecha de terminacion el 14 de septiembre de 2024.

TERCERO: Que el valor de la ORDEN DE COMPRA N° 022 DE 2023 ascendia
a la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($139.349.262,60).

CUARTO: Que se realiz6 un primer pago correspondiente a un acta n°1 por
valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L.C ($46.323.299).

QUINTO: Que se realizé un segundo pago correspondiente a avance n°2 de
obra por valor de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTAY TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M.L.C
($73.483.815).
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SEXTO: Que se realizd un tercer pago correspondiente a final n°3 de obra por
valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE PESOS M.L.C ($43.050.317).

SEPTIMO: Que el dia 30 de enero de 2024 se realizd6 OTROSI N° 001,
mediante el cual se modificd el plazo contractual ampliando por DOS (02) meses y
DIEZ (10) dias quedando el plazo contractual con nueva fecha de terminacion el
dia diez (10) de marzo de 2024.

OCTAVO: Que el dia 24 de enero de 2024 se realiz6 OTROSI N° 002, mediante
el cual se realiza adicion para el contrato de interventoria por un valor de
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS ($24.419.293,00), quedando asi un valor total de CIENTO
SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($163.768.555)

NOVENO: Que el dia 08 de marzo de 2024 se realiz6 OTROSI N° 003,
mediante el cual se modifico el plazo contractual ampliando por TRES (03) MESES,
guedando el plazo contractual con nueva fecha de terminacion el dia NUEVE
(09) de Junio de 2024.

DECIMO: Que el dia 07 de junio de 2024 se realiz6 SUSPENSION N°01,
solicitada por el contratista, mediante el cual manifiesta que hay una filtracion de
agua ajena a las redes de acueducto del centro vida, presumiblemente proveniente del
acueducto veredal que atraviesa la edificacion.

DOCEAVO: Que el dia 14 de agosto de 2024 se suscribié el acta de REINICIO
PROCESO N°01 “Una vez habiendo desaparecido las causas que generaron la
suspension, se considera pertinente realizar el REINICIO del contrato, a partir del dia
13 de agosto de 2024.

TRECEAVO: Que el dia 14 de agosto de 2024 se realiz6 OTROSI N°004, mediante el
cual se modific6 el plazo contractual ampliando por VEINTIOCHO (28) DIAS.
Quedando el plazo contractual con fecha de terminacién el dia CATORCE (14) de
septiembre de 2024.

CATORCEAVO: Que el objeto del contrato se ha cumplido a satisfaccién, igual
gue sus obligaciones hasta la fecha en que se declaré terminada la ORDEN DE

COMPRA N° 022 DE 2023.

De acuerdo con lo anterior, las partes:
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| ACUERDAN: |

PRIMERO: Recibir a entera satisfaccion y dar por terminado la ORDEN DE
COMPRA N° 022 DE 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA,
LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE
CENTRO DIA Y/O VIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER”

SEGUNDO: Una vez actualizadas las pdlizas se procedera a la liquidacién de

la ORDEN DE COMPRA N° 022 DE 2023 con fundamento en el inciso primero
del articulo 60 de la ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en Guatapé a los 17 dias de diciembre de 2024.

72

DANIELA GUARIN CARDONA FERNANDO JAVIER RODRIGUEZ
CONTRATANTE CONTRATISTA
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