
 
  Departamento del Valle del 

Cauca 
 

 

 

 

 

Gobernación  

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
SUPERVISION  

Código: FO-M9-P2-02 

Versión:02 
 

Fecha de Aprobación: 17/06/2019 

Página: 1 de 6 

 

 

 
 

 

 

Fecha: 17 de Febrero  de 2025 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO                     X CONVENIO  

Contrato número: 1.370-17.13-0798 de 17.01.2025 

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP 5500005854 del 09.01.2025 Y RPC 5600077004 del 
17.01.2025 
apropiación presupuestal: Item: 1 Valor: 477.600.000 COP Apropiación Presupuestal: 121000/1118/2-
320202008/3734001010010000/PI37-102412/1/1/01/08: ICLD/SECRET DE TURISMO/Servicios prestados/Viajate el 
Valle/REALIZAR ACTIVIDADES Proyecto: PI37-102412 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN EL 
DESTINO TURÍSTICO DEL VALLE DEL CAUCA. Elemento PEP: PI37-102412/1/1/01/08 Realizar actividades de gestión, 
promoción y divulgación del destino Valle del Cauca. Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las 
empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507051301 Item: 2 Valor: 170.000.000 COP Apropiación Presupuestal: 
121000/1118/2-320202008/3734001010010000/PI37-102412/1/1/01/08: ICLD/SECRET DE TURISMO/Servicios 
prestados/Viajate el Valle/REALIZAR ACTIVIDADES Proyecto: PI37-102412 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS EN EL DESTINO TURÍSTICO DEL VALLE DEL CAUCA. Elemento PEP: PI37-102412/1/1/01/08 Realizar 
actividades de gestión, promoción y divulgación del destino Valle del Cauca. Posicion Presupuestaria: 2-320202008 
Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507051302 
Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este 
contrato: 

Nombre Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN EL DESTINO TURÍSTICO DEL VALLE 
DEL CAUCA 

PILAR: "04. Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía" 

LINEA: 3. Valle Biodiverso, Cultural e Incluyente. 

PROGRAMA: "34. Valle del Cauca, Destino Turístico”  

SUBPROGRAMA: "3400101 Viájate el Valle" 

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: 
META DE RESULTADO: 34001 Incrementar a 8.065.782 el flujo de visitantes en el Valle del Cauca en el cuatrienio 
OBJETIVO PROYECTO: Aumentar el puntaje de los indicadores en el índice de competitividad del destino turístico Valle 
del Cauca 

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL AL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE TURISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN EL DESTINO TURÍSTICO DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

Supervisor: 
 
 

Claudia Patricia Salazar Ospina 
Cargo: Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión 
Ubicación: Edificio Beneficencia del Valle piso 6 
Teléfono: 6200000 Ext. 2451 – 2452 

Contratista 
 
 

JOSE DANILO  BOLAÑOS URBANO 
Cargo: contratista 
Ubicación: calle 13an#15n04 
Teléfono: 3176931876 
Cedula de Ciudadanía No: 16754416 

 

OBJETIVO DEL INFORME 

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de 
trabajo presentado en FEBRERO de 2025; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante 
FEBRERO de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del 
Valle del Cauca y la Secretaria de Turismo.  
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

Especificaciones, 
actividades u obligaciones 
específicas contractuales. 

A) Apoyar a la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión en los 
procesos administrativos que se generen en el marco del proyecto.  B) 
Participar en las mesas de trabajo que se generen en el marco del 
proyecto. C) Ordena las bases de datos y documentación generada en 
el apoyo brindado a la Subdirección Técnica. D) Apoyar en la 
planificación estratégica del proyecto de inversión. E) Participar en las 
mesas de trabajo de transparencia y anticorrupción. F) Apoyar en la 
elaboración de bases de datos de seguimiento a indicadores. G) 
Participar en los comités técnicos y reuniones que se adelanten con las 
diferentes dependencias del Departamento del Valle. H) Apoyar en las 
actividades relacionadas con la implementación de los sistemas de 
Gestión de Calidad, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para el 
cumplimiento de la misión institucional de la Secretaría de Turismo del 
Departamento, en el marco normativo legal vigente. I) Desarrollar las 
actividades y productos materia del contrato bajo los principios, 
lineamientos y directrices trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad 
y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Gobernación 
del Valle del Cauca. J) Hacer uso de los formatos establecidos en el 
Sistema de Gestión de Calidad, ejecutar sus procedimientos y efectuar 
los registros, según corresponda a su actividad contractual. K) Asistir y 
participar en los talleres y demás convocatorias del Sistema de Gestión 
de Calidad y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a los que 
sea llamado y cumplir los acuerdos y tareas que en ellos se determinen. 
L) Apoyar en la Realización del plan de mejoramiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. M) Brindar apoyo en la Socialización 
de la política y objetivos de calidad. N) Todas aquellas que el supervisor 
o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con 
objeto para el cual fue contratado. 

  
 

Porcentaje de 
cumplimiento.  

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades 
u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo 
programado en el plan de trabajo del mes de FEBRERO de 
2025: 
 
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, 
actividades u obligaciones específicas contractuales en lo 
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con 
lo acordado en el mismo. 
 

100% 
 
 
50% 
 
 

Otras consideraciones. Ninguna  
 

sugerencias 

sugerencia Fecha de entrega Responsable 

SIN NOVEDAD   
 

Prorroga, suspensiones o adiciones       

Fecha suspensión, prorroga o adición Fecha de reinicio Responsable 

SIN NOVEDAD   
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SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN. 

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual 
ejecutadas:   
1.Recibió Instrucción por parte de las promotoras Laura y Beatriz a cerca del manejo y buen funcionamiento 
de la pantalla gigante compuesta por nueve ( 9 ) pantallas de televisión , para reproducir videos alusivos al 
turismo en el paraíso del Valle del Cauca,  el cual se da inicio con una Tablet conectada a la pantalla gigante 
que al prenderla, da inicio de encendido a las pantallas una por una hasta tener encendidas la totalidad de las 
pantallas para luego si reproducir los videos que muestran el hermoso Valle del Cauca, así mismo la forma 
como recibir y atender a los visitantes y turistas que requieren información que tengan que ver con nuestra 
labor, como por ejemplo estar bien presentados , saludar y tener la mejor disposición para escucharlos y 
resolver sus inquietudes utilizando para ello las herramientas como es el mapa turístico y folletos de los lugares 
de interés. De la misma manera, presentaron el inventario del punto de información Turística del centro de 
experiencia de la Gobernación del Valle, así como la sala de reuniones que sería utilizada para conferencia 
con el líder de zona o con todos los promotores de zona.  
 
2.Atendió el punto de Información Turística en el Centro de experiencia de la Gobernación , al cual se 
acercaron 5 personas  de los cuales atendió dos turistas preguntando que actividades pueden hacer en el 
Municipio de Yumbo ya que se encuentra muy cerca de la ciudad de Cali dónde pernotaran por tres ( 3 ) días 
, sugiriéndole que a pesar que el Municipio de Yumbo es considerado Más que Industrial, de unos años para 
acá esa idea ha cambiado ya que existen muchos sitios turísticos que visitar tanto urbanos como rurales, por 
ejemplo en lo urbano está el Centro Turístico el Pedregal, parque Lineal y en  lo rural está Mulalo con la historia 
de Bolívar  y Dapa, con su emblemática vista panorámica disfrutando el clima y el sin número de restaurantes 
con gastronomía Nacional y Extranjera sin dejar de lado la aventura y naturaleza. 
 
3.Presenció reunión virtual con el grupo de promotores conformado por Beatriz, Laura, Leidy, Angeline, 
Sandra, Sebastián, Lina y Piedad, con el propósito de aplicar todos los conocimientos adquiridos y recibidos a 
este nuevo proyecto que en este año comenzamos , exponiendo, cada uno en sus territorios las experiencias 
tanto con los turistas o visitantes , como en los diferentes sitios turísticos asignados , quedando claro que se 
debe tener mejor actitud y conocimiento acerca de la gran labor que se debe aplicar para demostrar que están 
orgullosos de ser parte de este hermoso paraíso de todos que conforma el Valle del Cauca , liderado por la 
Gobernadora , Doctora Dilian Francisca Toro Torres. 
 
Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe 
NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar. 

• Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad 
con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental. 

• Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las 
personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA 

• Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA 

• Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA 

• Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA 

• Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA 

• Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA 

• Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del 
contrato: NO APLICA 

 

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se 
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar. 
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• Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa 
aplicable: El expediente contractual se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión 
documental y de calidad.  

• Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA 

• Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA 

• Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA 

• Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los 
documentos del proceso: NO APLICA 

• Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de 
acuerdo con la naturaleza del contrato: Pago de la SEGUNDA (2) cuota de CUATRO (4) 
correspondientes al mes de FEBRERO de 2025 del contrato de prestación de servicios profesionales 
y/o de apoyo a la gestión No 1.370.17.13-0798 del 17-01-2025 Se adjunta pago aporte obligatorio al 
sistema de seguridad social en salud, pensión y arl, realizado bajo el número de planilla 8634218038 
y numero de pago 8603417956 del mes de ENERO del 2025.  
Se anexaron fotocopia de los documentos necesarios y adecuados, se cumplió con los informes 
oportunamente de acuerdo con el objeto contratado. El Contratista hasta ahora no se halla en curso 
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el 
Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 
de la Ley 80. 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 

COSTOS DEL CONTRATO  PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 

Concepto Valor  

Concepto 

(Anticipo, 
avances, 
pagos) 

Fecha Valor 
Observacion

es 

Valor inicial del 
contrato $10.000.000  PAGADA 04-02-2025 2.500.000 CUOTA 1 DE 4 

Valor Adiciones $0      

Reajustes $0      

Actualización de 
precios $0      

Valor Total del 
Contrato $10.000.000      

Valor pagado $2.500.000      

Valor causado que no 
se ha pagado $2.500.000      

Valor total ejecutado $5.000.000      

Valor saldo por 
ejecutar $5.000.000      

Intereses moratorios $0      

 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo 
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar. 
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• Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la 
planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta 
financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de 
acuerdo a lo pactado.   

• Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a 
satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: NO APLICA 

• Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de 
liquidación del mismo: NO APLICA 

• Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los 
términos de la ley y del contrato: NO APLICA 

• Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato 
cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: 
NO APLICA 

• Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que 
correspondan para efectuarla: NO APLICA 

• Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables. 
 
DESCRIPCIÓN ENTREGABLES                              VALOR                                                 VALOR TOTAL 
 
Entregable 1:                                                              $   0                                                         $ 0 
Actividades: 
 
Entregable 2:                                                             $    0                                                         $ 0 
Actividades: 
 
Entregable 3:                                                             $   0                                                         $ 0 
Actividades: 
 
Entregable 4:                                                              $  0                                                          $ 0 
Actividades: 
 
TOTALES:                                                                  $   0                                                          $ 0       
 

 

SEGUIMIENTO JURIDICO 

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato 
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada. 
 
El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto 
de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, 
las normas técnicas de calidad y de gestión documental.   
 

INFORME SOBRE SANCIONES 

NO APLICA. 

 

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y 
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS 

NO APLICA. 
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Fecha del próximo informe   21 de marzo de 2025 

 

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (diecisiete) 

17 días del mes de  febrero de 2025 

 
 

 
 
 
 

Claudia Patricia Salazar Ospina 
C.C. 66.915.641 de Cali 
SUPERVISOR 


