
2023

2023

CONTRATISTA NIT

MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 10 %

90 %

FECHA DE INICIO 24 DE

ANGELA MARIA MORENO TORRES

23 DE DIC DE

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTORÍA

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  

PRÓRROGAS FECHA

SUPERVISOR 

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

CIN-368-2023

A. DATOS GENERALES

SESENTA (60) DIAS 24/10/2023 AL 23/12/2023PRÓRROGA 1

24/08/2023 $1.169.066.118,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES

TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

PLAZO FINAL 

OTRO SÍ

TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

-

VALOR FINAL 4.350.884.300,00$                          

901549027 – 4

$3.181.818.182,00

Ing. Catherin Dayana Amado Sopo /  Ing. Daniel Fernando Urquijo Bernal

DE

SEIS (6) MESES

CONSORCIO CONSTRUSIS 2023 

DESCRIPCIÓN

24/08/2023

-

VALOR INICIAL

2023

CONSORCIO ENGATIVA PARQUES SS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.

2023

PLAZO INICIAL 

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS % PARTICIPACIÓN

% PARTICIPACIÓN

Prorroga 1 y Adición 1 al CTO.OTRO SÍ 1

ADICIONES

FECHA DE TERMINACIÓN 2023

VALOR

Fecha

CONTRATO No.

26 DICIEMBRE

DD MM

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

LOCALIDAD DE ENGATIVÁ - BOGOTÁ D.C

“REALIZAR A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”

OBJETO 

003

FECHA

CONTRATO No. 003-2023

-

ADICIÓN 1

FECHA

DE

SIS ORGANIZATION SAS

ABRIL

AA

OCHO (8) MESES 

FECHA
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A continuación se relacionan los detalles pendientes de acuerdo con el recorrido realizado entre contratista, interventor  y supervisión:

10-204

KR 110 86C 16

CL 80B 94J 11

CL 70C 112 90

KR 69N 64 07

CL 70 73A 60

DIRECCIÓN 

CL 68B 68H BIS

PARQUE

BOYACA REAL

URBANIZACION 

BELLA VISTA

URBANIZACION 

QUIRIGUA

C.  OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

URBANIZACIÓN 

LAS FERIAS
CL 73A 69B 15

10-174

10-306

10-112

CIUDADELA 

COLSUBSIDIO

URBANIZACION 

ESTRELLA DEL 

SUR

- Se requiere emboquillar bordillo y placa en el ingreso principal. 

- Se deben corregir los empozamientos en la superficie de los juegos

biosaludables

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

DESARROLLO 

LA RIVIERA

- Se requiere la instalación de plataforma cuadrada en el juego infantil

- Se requiere remplazar sistema de rodamiento de las cadenas en el

modulo de columpio

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

- Se requiere realizar la reparación de fisuras en el sendero peatonal

construido

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

- Se debe corregir fisura en el andén intervenido en el eje vial KR 69N

desde CL 63F hasta CL 64

- Se solicita la reparación de caja de paso de 40x40 cm.

- Se requiere la reubicación de bocines para la malla de voleibol 

- Se requiere la empradización en costado lateral de cancha

- Se deben corregir los empozamientos en la superficie de la cancha

deportiva

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere mejorar el emboquillado y empalme de los dados y

bordillos prefabricados

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

CODIGO IDRD 

PARQUE
OBSERVACIÓN 

- Se debe corregir la fisura y fractura del concreto en la rampa de

acceso principal del parque

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

10-724

10-451

10-001

- Se requiere igualar el tono de puertas de cerramiento y malla

eslabonada, toda vez que se evidencian acabados mates no

correspondientes a la actividad

- Se requiere sellar con arena la zona de adoquín del exterior contigua

al ingreso a la cancha deportiva

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

- Se requiere corregir pestaña inferior del rodadero del juego infantil

por cuanto posee filo y representa riesgo a quienes hacen uso del

elemento.

- Se requiere mejorar el emboquillado y empalme de los dados y

bordillos prefabricados

- Se deben corregir los empozamientos en la superficie de la cancha

deportiva

- Se debe corregir el estado de los senderos y zonas peatonales donde

se aplico concreto, debido a que el concreto presenta degradación
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Las anteriores observaciones deben ser corregidas y/o subsanadas a la mayor brevedad posible por parte del contratista CONSORCIO CONSTRUSIS

2023.

KR 70A 72A 19

CL 74 80 96

KR 95 76 24

CALLE 70B 111-46

COLSUBSIDIO 2 

3 4 5

URBANIZACIÓN 

VILLA ALAMOS

10-165

- Se debe corregir la fisura y fractura del concreto en la rampa de

acceso principal del parque

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

KR 112J 86A 15

URBANIZACIÓN 

QUIRIGUA 1

URBANIZACIÓN 

FLORENCIA

10-062

10-580

SAN ANTONIO

- Se requiere realizar la reparación de tubo de 3" en la parte inferior de

la malla contra impacto

- Se requiere la instalación de ángulos en los módulos superiores de la

malla contra impacto

- Se requiere realizar la empradización en la zona de desmonte de

caneca de basura

10-178

10-766

CL 83 103C Costado Sur

KR 111 BIS 64 17

AC 80 – CL 80 BIS / KR 94K – TV 

94L

KR 89 74B 05

10-096

10-119

10-249

10-012

- Se debe realizar el sello de las fisuras inducidas realizadas a los

senderos peatonales de concreto

- Se debe corregir el descascaramiento de pintura acrílica en la zona

de juegos biosaludables

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

URBANIZACION 

TABORA

- Se deben corregir los empozamientos en la superficie de los juegos

biosaludables

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

- Se debe validar y corregir el código del parque de la señalización

instalada de acuerdo al arte aprobado

- Se requiere realizar reparación de la zona de adoquín donde se

realizo la instalación de la madera rolliza para el cerramiento en poli

malla

- Se debe validar la señalización instalada de acuerdo al arte aprobado

- Se deben corregir las fisuras y acabado de la placa de juegos

biosaludables

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

BOCHICA 

MULTICENTRO

- Se deben corregir los empozamientos en la superficie de los juegos

biosaludables

- Se deben corregir las fisuras y acabado de la placa de juegos

biosaludables

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

BONANZA 

SECTOR I

SANTA ROSITA

- Se deben corregir las fisuras y acabado de la placa de juegos

biosaludables

- Se requiere atender la corrosión a los juegos infantiles presentados

en empalmes y/o uniones de los elementos metálicos

- Se requiere atender la corrosión presentada en la tornillería que

componen los juegos infantiles

- Se debe construir pedestal en concreto para el columpio suministrado

e instalado
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( 26 ) de

(Firma) (Firma)

(Firma)

Revisó: Catherin Dayana Amado Sopo, Ingeniera Civil, Apoyo a la Supervisión 

Daniel Fernando Urquijo Bernal, Ingeniero Civil, Apoyo a la Supervisión

Anderson Leonardo Laverde, Enlace Movilidad e Infraestructura

Aprobó: Javier Vergara, Abogado Asesor de Despacho  

Supervisora

(Nombre)   CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA

CONSORCIO CONSTRUSIS 2023 

(Nombre)   SANTIAGO CARRILLO VARGAS 

Alcaldesa Local de Engativá

CONSORCIO ENGATIVA PARQUES SS

ANGELA MARIA MORENO TORRES

De igual manera se exhorta al contratista CONSORCIO CONSTRUSIS 2023 dar cumplimiento a lo estipulado en la minuta del Contrato No. 003 de

2023: CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, Numeral 9.8 OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN

Contratista de Interventoría

2023VEINTISEIS DICIEMBREdías del mes de

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato de obra anteriormente citado, y que el contratista CUMPLE con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la

presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de

interventoría, en Bogotá, D.C., a los

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así

mismo, el contratista se compromete a mantener  vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista de Obra

REPRESENTANTE LEGAL
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