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CONTRATO: FDLE-003-2023: REALIZAR A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES 
VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo  
2. Socialización de resultados y objetivos logrados durante la obra 

3. Recomendaciones para la sostenibilidad de las obras 

4. Atención a inquietudes 

5. Cierre 

1. Saludo 
la residente social del contratista consorcio Construsis 2023, saluda a los asistentes de la reunión y 
da la bienvenida, se presenta a la comunidad agradeciendo su participación en este espacio en el 
cual se realiza la reunión de finalización y cierre del contrato 003 – 2023, ofrece disculpas a la 
comunidad por las incomodidades presentadas durante la ejecución del contrato. 
La residente social del contrato explica a los asistentes el orden en el que se llevara a cabo la reunión 
y presenta a todo el equipo de trabajo encargado de las actividades de obra, seguido da la palabra al 
arquitecto Camilo Henao 
 

2. Socialización de resultados y objetivos logrados  
 
Se indica a la comunidad que es grato para el contratista consorcio Construsis 2023, realizar la 
entrega a la comunidad, quien es merecedora de la obra por su persistencia en la ejecución de la 
misma y el trabajo de sus lideres quienes gracias a sus buenas gestiones hicieron la obra posible 
 
El arquitecto Camilo Henao del área técnica del contratista toma la palabra y explica a la comunidad 
las actividades que se ejecutaron en el parque, como lo fueron: 
 

1. Instalación de parque infantil. 
2. Instalación de equipos bio saludables. 
3. Construcción de espacio peatonal. 
4. Construcción de rampa para movilidad reducida. 
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5. Limpieza de cañuelas 
6. Instalación de una mesa de ping pon 
7. Construcción de cancha de futbol. 

 

Se le indica a la comunidad que el contrato sufrió una adición y que además los tiempos de lluvia 
retrasaron y dificultaron un poco la ejecución de la obra, pero aun así el contratista se encuentra 
dentro de los tiempos de entrega. 

 
 
Toma la palabra el ingeniero Daniel Urquijo del área de infraestructura de la alcaldía de la localidad 
de Engativá, quien agradece a la comunidad por su participación y su vez expresa que siempre es un 
gusto atender las necesidades de la comunidad y contribuir para que los espacios de la misma se 
encuentren siempre en buen estado, invita a la comunidad a seguir participando de los espacios de 
participación ciudadana y al cuidado de los mismos, al buen uso, manifiesta que siempre la 
administración estará dispuesta a atender sus dudas y inconformidades, permitiendo espacios de 
dialogo, indica a la comunidad que este el contrato es el 003 del 2023 el cual fue ejecutado por el 
contratista consorcio Construsis 2023, tuvo una duración de 8 meses y tiene como objeto la ejecución 
de mejoras de parques vecinales y//o de bolsillo en la localidad, indica que durante la ejecución del 
contrato se llevaron actividades en 16 parques de la localidad, incluido el Boyacá Real, le explica a la 
comunidad que es un contrato a monto agotable y los parques seleccionados fueron priorizados de 
acuerdo a las necesidades. 
 
El ingeniero Daniel Urquijo invita a la comunidad a hacer uso de los espacios y cuidarlos para 
preservarlos de la mejor, manera, también indica a la comunidad que el contrato cuenta con una 
póliza de garantía de 5 años la cual no incluye daños por mal uso y vandalismo. 
 

 

3. Recomendaciones para la sostenibilidad de las obras  

La residente social del consorcio Construsis 2023 realiza la entrega de plegables a los asistentes con 
contenido informativo acerca del contrato, actividades realizadas y los cuidados que se deben tener 
para preservar la obra, a su vez indica a la comunidad las recomendaciones de manera general, 
indica que no se debe ingresar a los parques infantiles con tacones, no ingresar bicicletas, no ingresar 
niños mayores de 12 años, evitar tanto en los juegos infantiles como en máquinas bio saludables el 
uso de los mismos en condición de humedad ya que esto puede generar accidentes, también se le 
indica a la comunidad que se debe evitar el uso de aceites y materiales que puedan dañar los 
barandales y pisos. 
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6. Atención a inquietudes. 

La profesional social abre la ronda de preguntas: 

 

Vecina 1: Manifiesta que le parece un proyecto muy bonito y agradece por la intervención realizada 
en el parque, pregunta como pueden hacer para que las personas no dañen el parque. 

R/ La residente social del contrato indica que ese es un tema de cultura de las personas y que las 
recomendaciones de uso que se dan a la comunidad son de cada uno como persona. 

 

Vecina 2:  Añade que agradece a la alcaldía y contratista por la obra y desea que se sigan realizando 
mas proyectos en caminados a la mejora de espacios públicos 

 

6. Cierre de la reunión 
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