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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

‘ BOGOT/\

26 | DICIEMBRE | 2023 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA )
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA Ao,
DD MM AA
CONTRATO No. 003-2023

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.

003 2023

OBJETO
“REALIZAR A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCION DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA”

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUSIS 2023 NIT 901549027 — 4
MIEMBROS DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS % PARTICIPACION 10 %
SIS ORGANIZATION SAS % PARTICIPACION 90 o

LOCALIZACION DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO

PLAZO INICIAL

VALOR INICIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO No.
INTERVENTORIA

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

LOCALIDAD DE ENGATIVA - BOGOTA D.C

24 DE ABRIL DE 2023

SEIS (6) MESES

$3.181.818.182,00

CIN-368-2023 DE 2023

CONSORCIO ENGATIVA PARQUES SS

Ing. Catherin Dayana Amado Sopo / Ing. Daniel Fernando Urquijo Bernal

SUPERVISOR ANGELA MARIA MORENO TORRES
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES
PRORROGAS FECHA TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA 1 24/10/2023 AL 23/12/2023 SESENTA (60) DIAS
ADICIONES FECHA VALOR
ADICION 1 24/08/2023 $1.169.066.118,00
OTRO SI FECHA DESCRIPCION
OTRO Si 1 24/08/2023 Prorroga 1 y Adicion 1 al CTO.
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES FECHA TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PLAZO FINAL

FECHA DE TERMINACION

VALOR FINAL

OCHO (8) MESES

23 DE DIC DE 2023

$ 4.350.884.300,00
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C. OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

A continuacion se relacionan los detalles pendientes de acuerdo con el recorrido realizado entre contratista, interventor y supervision:

CODIGO IDRD

PARQUE DIRECCION PARQUE OBSERVACION
- Se solicita la reparacién de caja de paso de 40x40 cm.
- Se requiere la reubicacion de bocines para la malla de voleibol
10-001 CL 70 73A 60 BOYACA REAL |- Se requiere la empradizacién en costado lateral de cancha
- Se deben corregir los empozamientos en la superficie de la cancha
deportiva
- Se requiere igualar el tono de puertas de cerramiento y malla
eslabonada, toda vez que se evidencian acabados mates no
correspondientes a la actividad
- Se requiere sellar con arena la zona de adoquin del exterior contigua
al ingreso a la cancha deportiva
- Se requiere atender la corrosion a los juegos infantiles presentados
en empalmes y/o uniones de los elementos metélicos
- Se requiere atender la corrosiéon presentada en la tornilleria que
URBANIZACION |componen los juegos infantiles
10-204 CL 73A69B 15 LAS FERIAS |- Se requiere corregir pestafia inferior del rodadero del juego infantil
por cuanto posee filo y representa riesgo a quienes hacen uso del
elemento.
- Se requiere mejorar el emboquillado y empalme de los dados y
bordillos prefabricados
- Se deben corregir los empozamientos en la superficie de la cancha
deportiva
- Se debe corregir el estado de los senderos y zonas peatonales donde
se aplico concreto, debido a que el concreto presenta degradacion
- Se requiere atender la corrosién a los juegos infantiles presentados
en empalmes y/o uniones de los elementos metalicos
- Se requiere mejorar el emboquillado y empalme de los dados y
URBANIZACION |[bordillos prefabricados
10-724 CL 68B 68H BIS BELLA VISTA |- Se requiere atender la corrosién a los juegos infantiles presentados
en empalmes y/o uniones de los elementos metalicos
- Se requiere atender la corrosién presentada en la tornilleria que
componen los juegos infantiles
- Se debe corregir la fisura y fractura del concreto en la rampa de
acceso principal del parque
10-451 CL 80B 94] 11 URBANIZACION |[- Se requiere atendgr la corrosién a los juegos} i_nfantiles presentados
QUIRIGUA en empalmes y/o uniones de los elementos metalicos
- Se requiere atender la corrosién presentada en la tornilleria que
componen los juegos infantiles
- Se requiere embogquillar bordillo y placa en el ingreso principal.
- Se deben corregir los empozamientos en la superficie de los juegos
biosaludables
10-174 KR 110 86C 16 CIUDADELA | Se requiere atender la corrosién a los juegos infantiles presentados
COLSUBSIDIO ) P
en empalmes y/o uniones de los elementos metalicos
- Se requiere atender la corrosiéon presentada en la tornilleria que
componen los juegos infantiles
- Se requiere la instalacién de plataforma cuadrada en el juego infantil
- Se requiere remplazar sistema de rodamiento de las cadenas en el
modulo de columpio
DESARROLLO | Se requiere atendgr la corrosion a los juegos’ {nfantiles presentados
10-306 CL 70C 112 90 en empalmes y/o uniones de los elementos metélicos
LA RIVIERA . 9 S
- Se requiere atender la corrosion presentada en la tornilleria que
componen los juegos infantiles
- Se requiere realizar la reparacion de fisuras en el sendero peatonal
construido
- Se requiere atender la corrosién a los juegos infantiles presentados
URBANIZACION ensempalmes ylo un(ljonels de los ell’ementos n:ectiallcos | ert
10-112 KR 69N 64 07 ESTRELLA DEL |- S€ requiere atender la corrosion presentada en la tornilleria que

SUR

componen los juegos infantiles
- Se debe corregir fisura en el andén intervenido en el eje vial KR 69N
desde CL 63F hasta CL 64
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- Se deben corregir las fisuras y acabado de la placa de juegos
biosaludables
10-165 KR 70A 72A 19 BONANZA - Se requiere atend«_er la corrosion a los ]uego§ {nfantlles presentados
SECTOR| en empalmes y/o uniones de los elementos metélicos
- Se requiere atender la corrosién presentada en la tornilleria que
componen los juegos infantiles
10-178 CL 74 80 96 URBANIZACION |- se debe construir pedestal en concreto para el columpio suministrado
TABORA e instalado
- Se debe validar la sefializacién instalada de acuerdo al arte aprobado
- Se deben corregir las fisuras y acabado de la placa de juegos
biosaludables
10-012 KR 95 76 24 SANTA ROSITA |- Se requiere atender la corrosion a los juegos infantiles presentados
en empalmes y/o uniones de los elementos metélicos
- Se requiere atender la corrosiéon presentada en la tornilleria que
componen los juegos infantiles
- Se deben corregir los empozamientos en la superficie de los juegos
biosaludables
- Se deben corregir las fisuras y acabado de la placa de juegos
BOCHICA biosaludables
10-062 L 1 t . L. . . .
0-08 CL 83 103C Costado Sur MULTICENTRO |- Se requiere atender la corrosién a los juegos infantiles presentados
en empalmes y/o uniones de los elementos metélicos
- Se requiere atender la corrosién presentada en la tornilleria que
componen los juegos infantiles
- Se debe corregir la fisura y fractura del concreto en la rampa de
acceso principal del parque
10-580 KR 112J 86A 15 COLSUBSIDIO 2 |- Se requiere atendgr la corrosion a los juegos l_nfantlles presentados
345 en empalmes y/o uniones de los elementos metélicos
- Se requiere atender la corrosiéon presentada en la tornilleria que
componen los juegos infantiles
- Se deben corregir los empozamientos en la superficie de los juegos
biosaludables
10-096 KR 111 BIS 64 17 SAN ANTONIO | Se requiere atendgr la corrosién a los ]uegos’ {nfantlles presentados
en empalmes y/o uniones de los elementos metalicos
- Se requiere atender la corrosién presentada en la tornilleria que
componen los juegos infantiles
- Se debe validar y corregir el cédigo del parque de la sefializacion
AC 80 — CL 80 BIS / KR 94K — TV | URBANIZACION [IS2lada de acuerdo al arte aprobado )
10-119 - Se requiere realizar reparacion de la zona de adoquin donde se
94L QUIRIGUA 1 . . L. . . .
realizo la instalacion de la madera rolliza para el cerramiento en poli
malla
- Se requiere realizar la reparacién de tubo de 3" en la parte inferior de
la malla contra impacto
: URBANIZACION |- Se requiere la instalacién de angulos en los médulos superiores de la
10-249 KR89 74B 05 FLORENCIA |malla contra impacto
- Se requiere realizar la empradizacién en la zona de desmonte de
caneca de basura
- Se debe realizar el sello de las fisuras inducidas realizadas a los
senderos peatonales de concreto
- Se debe corregir el descascaramiento de pintura acrilica en la zona
URBANIZACION |de juegos biosaludables
10-766 CALLE 708 111-46 VILLA ALAMOS |- Se requiere atender la corrosién a los juegos infantiles presentados
en empalmes y/o uniones de los elementos metélicos
- Se requiere atender la corrosién presentada en la tornilleria que
componen los juegos infantiles
Las anteriores observaciones deben ser corregidas y/o subsanadas a la mayor brevedad posible por parte del contratista CONSORCIO CONSTRUSIS
2023.
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De igual manera se exhorta al contratista CONSORCIO CONSTRUSIS 2023 dar cumplimiento a lo estipulado en la minuta del Contrato No. 003 de
2023: CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, Numeral 9.8 OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE LIQUIDACION

La terminacion de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asi
mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminacién del plazo del contrato de obra anteriormente citado, y que el contratista CUMPLE con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la
presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempefiadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de
interventoria, en Bogot4, D.C., a los

VEINTISEIS (26) dias del mes de DICIEMBRE de 2023
Ty A
s p -
—
(Firma) (Firma)
(Nombre) CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA I (Nombre) S{NTIAéO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONSTRUSIS 2023 CONSORCIO ENGATIVA PARQUES SS
Contratista de Obra Contratista de Interventoria
w
A
(Firma) (

ANGELA MARIAXAORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativa

Supervisora

Reviso: Catherin Dayana Amado Sopo, Ingeniera Civil, Apoyo a la Supervision P”ptu«‘atif(ﬁﬁ\r
Daniel Fernando Urquijo Bernal, Ingeniero Civil, Apoyo a la Supervisién
Anderson Leonardo Laverde, Enlace Movilidad e Infraestructura

Aprob6: Javier Vergara, Abogado Asesor de Despacho W
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