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Ingeniero
PATRICIA MORALES PADRON
Subdirectora de la Red Vias Regionales
Instituto Nacional de Vias — INVIAS

Asunto:

Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo

Periodo:

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE
CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacién del Instituto, de manera atenta presento a
ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, asi:

PROYECTOS:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8” Contrato No.2248 de 2021

MPIO

INFORMACION CONVENIOS

NO.

OBJETO
CONVENIO

FECHA DE

VALOR INICIO

PLAZO

VIA A INTERVENIR Y
LONGITUD DEL CORREDOR
(m)

LONGITUD (m)

CAREPA

1048-
2021

AUNAR ESFUERZOS
PARA EL
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION
DE CORREDORES
RURALES
PRODUCTIVOS EN
EL MUNICIPIO DE
CAREPA
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA -
COLOMBIA RURAL

$

59.323.716.074,00 13/07/2021

31/07/2022

MUNICIPIO DE CAREPA

22.6KM - 15
km Rural
7km Urbana

YARUMAL

1214-
2021

AUNAR ESFUERZOS
PARA EL
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION
DE CORREDORES
RURALES
PRODUCTIVOS EN
EL MUNICIPIO DE
YARUMAL
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA -
COLOMBIA RURAL

$3011.000.000 | 13/07/2021

31/07/2022

El CEDRO -MEDIA LUNA
34km

2.5 KM placa
huella

Pagina 1 de 8




MINISTERIO DE TRANSPORTE cODIGO MINERA-FR-IMS-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA VERSION 1
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR PAGINA DE 8
INFORMACION CONVENIOS
VIA A INTERVENIR Y
MPIO OBJETO FECHA DE
NO. CONVENIO VALOR INICIO PLAZO LONGITUD I():‘Ii CORREDOR LONGITUD (m)
AUNAR ESFUERZOS
PARA EL
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION
970- DE CORREDORES
ENTRERRIOS 2021 RURALES $ 40.741.000,00 13/07/2021 31/07/2022 | ZANCUDO- EL TORURO 12 KM Asfalto
PRODUCTIVOS EN 14,23KM
EL MUNICIPIO DE
ENTRERRIOS
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA -
COLOMBIA RURAL
AUNAR ESFUERZOS
PARA EL
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION
DE CORREDORES
GUADALUPE 29(?;;_ RURALES $ 14.100.000,00 13/07/2021 31/07/2022 LA BOMBA- GUANTEROS 7Km > kM
PRODUCTIVOS EN
EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA -
COLOMBIA RURAL
TOTAL $110.922.925,546 42.10 Km
INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO
LONGITUD N° DE NUMERO DE AVANCES (%)
MPIO
EL TRAMO | CONTRATO/CONT VR TOTAL DURAcCIO FECHA EMPRENDEDORE FECHA PROGRA | EJECUTA
N INICIAL INICIO FIN
(Km) RATISTA s MADO DO
CAREPA N/A N/A $0,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
YARUMAL 34 32.989.811,00 N/A 2 N/A N/A N/A
N/A
ENTRERRIOS N/A $0,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
GUADALUPE N/A $0,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
$
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INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO
LONGITUD N° DE NUMERO DE AVANCES (%)
MPIO
EL TRAMO | CONTRATO/CONT VR TOTAL 2Ll e EMPRENDEDORE RECHA PROGRA | EJECUTA
N INICIAL INICIO FIN
(Km) RATISTA S MADO DO
TOTAL
INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y
MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020)
INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORIA 1697-2021
AVANCES (%)
MPIO CONTRATO DURACIO FECHA
No. CONTRATISTA VR TOTAL N INICIAL INICIO PRORROGAS | FECHA FIN PROGRA | EJECUTA
MADO DO
. $ 100 17,91
Contrato | Consorcio Vias 10 09/03/2022 !
CAREPA 001-2022 Carepa (5)3.084.795.443, MESES N/A 31/12/2022
> 39.28 15.96
YARUMAL LP-009-2021 | Consorcio Vial 3M | 2.891.586.103,0 | 4 meses | 29/03/2022 N/A 31/07/2022
0
Consorcio
ENTRERRIOS gg ftzrg;; Circunvalar $39.946.544,00 | 12 meses | 9/03/2022 N/A | 30/12/2022 | °48 255
Entrerrios
GUADALUPE | c0-72-2022 513.472.599.97 4 MESES 20/05/2022 N/A 31/12/2022 Estudios y disefios
$110.922.925,5
46
TOTAL

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO

# DE MUNICIPIO FECHA COMITE No. TRAMITE ESTADO DE
CONVENIO COMITE APROBACION
ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
MUNICIPIO N° CONTRATO FECHA DE FECHA FECHA ACTA ACTA No.
SUSPENSION | REANUDACION
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. | 2248 8¢ 2021
CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERVENTOR ANT NIT: 901.553.957-4
CONFORMACION:
Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8”
Contrato N0.2248 de 2021

Fecha de Inicio:

23 de febrero de 2022

No. de
Oficio:

SVR

Valor Inicial:

S 3.521.469.510,00 IVA incluido

Valor Adiciones:

1.760.734.755,00

Adicion 1:

1

Valor Actual:

$ 5.282.204.265

Anticipo Entregado:

232.000.000

Anticipo Amortizado:

26.578.088,00

Saldo por Amortizar:

136.200.734,00

Plazo Inicial: 31 de julio de 20222
Total, Prorrogas: 1

Prérroga 1: 5 meses

Suspension 1:

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO REGISTRO | RECURSO | RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
%\EEmL 54 C-2402-0600-12- S
£ 1075521 - 0-2402041-02 136.200.734,00
NTRERRIOS nacion $5.282-204-265
GUADALUPE $4.650.289.270,00
TOTAL $5282.204.265 4.650.289.270,00
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
Descripcion Valor basico IVA Valor total Valor facturado
ACTA 1 $4.233.451,92 $804.355,86 $5.037.807,78 $5.037.807,78
ACTA 2 $15.319.123,82 | $2.910.633,53 $18.229.757,35 $18.229.757,35
ACTA 3 $41.943.545,55 | $7.969.273,65 $49.912.819,20 $49.912.819,20
ACTA4 68.659.761.44 13.045.354.67 81.705.116.12 81.705.116.12
ACTA 5 71.535.033.18 13.591.656.30 85.126.689.48 85.126.689.48
ACTA6 77.533.616.98 14.731.387.23 92.265.004.21 92.265.004.21
ACTA7 94.401.738.9 17.936.330.39 112.338.069.30 112.338.069.30
ACTA 8 109.397.169.01 | 20.785.462.11 130.182.631.12 130.182.631.12
ACTA9

136.788.926,00

25.989.896,00

162.778.822,00

162.778.822,00

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.
ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
CONTRATO FECHA DE FECHA DE FECHA ACTA ACTA No.
SUSPENSION REANUDACION
NA

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. TRAMITE
COMITE

ESTADO DE
APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

1. GARANTIAS INICIALES

CONTROL DE POLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO
Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor

Péliza No. |
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Asegurado Anexo No. Vigencia
Desde Hasta
Cumplimiento 5352.146.951 15/10/2021 31/01/2023
Buen manejo y correcta
inversion del anticipo 51.760.734.755 3/11/2021 31/01/2023
Pago dg Salar|os,. $704.293.902 15/10/2021 31/07/2025
Prestaciones Sociales.
Calidad del Servicio » 1056.440.853 15/12/2021 31/07/2027
2. GARANTIAS PRORROGA #1

CONTROL DE POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO

Péliza de Cumplimiento

Valor Podliza No. : .
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento 5352.146.951,00 23/02/2022 31/01/2023
Buen manejo y correcta
inversion del anticipo »1.760.734.755,00 23/02/2022 31/01/2023
Pago dg Salanos,' $704.293.902,00 23/02/2023 31/07/2025
Prestaciones Sociales.
Calidad del Servicio »1.056.440.853,00 31/07/2022 31/07/2027
PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA
No- | INTERPUESTA | ENVIADO AJURIDICA | ACTUAL | AUDIENCIA | OBSERVACIONES
N/A
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
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MEMﬁEANDO FECHA DESTINATARIO ASUNTO
N.A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y
preciso)

- solicitard el aumento en equipos y mano de obra para poder recuperar el tiempo que se tiene de
atraso.

- Seva a ceder el contrato del municipio de Guadalupe

- Implementar un plan de contingencia que permita recuperar el atraso observado en todo el proyecto.

- Vincular mas personal para realizar actividades de obra como construccidn de alcantarillas en la via y
otro frente de trabajo.

ASPECTOS TECNICOS.

- En el municipio de Yarumal Se continto con la ejecucion de la tuberia de concreto clase D reforzado,
estas fundidas en campo, se tomaron muestras de cilindro por parte de contratista para determinar la
resistencia de estos. La placa Huella mostré en la semana muy poco avance debido a que en dias el
personal solo se dedicé a la fundida de dicha tuberia. topdgrafo por parte de interventoria realizd
levantamiento de curvas de nivel en el Pr05+600 ubicacién del muro tipo gavion y determinar cortes y
llenos en dicho punto, asi mismo verifico niveles y trazado de placa huella construida.

- En el municipio de Entrerrios se realizd vaciado de concreto en encole en el k7+700 se realiz6 armado y
figuracion de hierro en encole en el 7+700 se realizé armado vy figuracién de hierro en descole en el
7+700 se realiza corte de talud del k3+835 al k3+890 costado derecho. se realizé instalacién de base
granular del k2+020 al k2+243. se realizé instalacion de afirmado k14+170 al k13+750, y del k3+370 al
k2+300. se realizé instalacion de subbase granular del k14+1700 al k13+750y del k2+250 al k2+440.

- En el municipio de Carepa se realizo las actividades para construccién de andenes, alcantarillas, instalacion
de Bordillos, excavaciones y demoliciones

- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Revision de actas de costos

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realiza visita a campo recorrido estado y avance de obra

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Reuniones virtuales con los contratistas, interventoria, municipio y supervision en la territorial Antioquia G8
seguimientos contratos de obras y reiterando compromisos, también se realizd revision y aprobacidon de los
informes semanales y mensuales.

Cordialmente,

JESUS ALONSO MEIJIA ZAPATA
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Profesional especializado
Territorial Antioquia

Pagina 8 de 8




