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Ingeniero
PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirectora de la Red Vias Regionales (E)
Instituto Nacional de Vias — INVIAS

Asunto:

Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo

Periodo:

DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE
CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacién del Instituto, de manera atenta presento a
ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, asi:

PROYECTOS:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8” Contrato No.2248 de 2021

MPIO

INFORMACION CONVENIOS

NO.

OBJETO
CONVENIO

VALOR

FECHA DE
INICIO

PLAZO

VIA A INTERVENIR Y
LONGITUD DEL CORREDOR
(m)

LONGITUD (m)

CAREPA

1048-
2021

AUNAR ESFUERZOS
PARA EL
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION
DE CORREDORES
RURALES
PRODUCTIVOS EN
EL MUNICIPIO DE
CAREPA
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA -
COLOMBIA RURAL

$
59.323.716.074,00

13/07/2021

15/12/2023

MUNICIPIO DE CAREPA

22.403KM -
15 km Rural
7km Urbana

YARUMAL

1214-
2021

AUNAR ESFUERZOS
PARA EL
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION
DE CORREDORES
RURALES
PRODUCTIVOS EN
EL MUNICIPIO DE
YARUMAL
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA -
COLOMBIA RURAL

$3011.000.000

13/12/2023

26/08/2023

El CEDRO -MEDIA LUNA
34km

2.15 KM placa
huella
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INFORMACION CONVENIOS
VIA A INTERVENIR Y
MPIO OBJETO FECHA DE
NO. CONVENIO VALOR INICIO PLAZO LONGITUD I():‘Ii CORREDOR LONGITUD (m)
AUNAR ESFUERZOS
PARA EL
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION
970- DE CORREDORES
ENTRERRIOS 2021 RURALES $ 40.741.000,00 13/07/2021 31/12/2023 | ZANCUDO- EL TORURO 10 KM Asfalto
PRODUCTIVOS EN 14,23KM
EL MUNICIPIO DE
ENTRERRIOS
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA -
COLOMBIA RURAL
AUNAR ESFUERZOS
PARA EL
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION
DE CORREDORES
GUADALUPE 29(?;;_ RURALES $ 14.100.000,00 13/07/2021 31/12/2023 LA BOMBA- GUANTEROS 7Km > kM
PRODUCTIVOS EN
EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA -
COLOMBIA RURAL
TOTAL $110.922.925,546 42.10 Km
INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO
LONGITUD N° DE NUMERO DE AVANCES (%)
MPIO
EL TRAMO | CONTRATO/CONT VR TOTAL DURAcCIO FECHA EMPRENDEDORE FECHA PROGRA | EJECUTA
N INICIAL INICIO FIN
(Km) RATISTA s MADO DO
CAREPA N/A N/A $0,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
YARUMAL 34 32.989.811,00 N/A 2 N/A N/A N/A
N/A
ENTRERRIOS N/A $0,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
GUADALUPE N/A $0,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
$
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INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO
LONGITUD N° DE NUMERO DE AVANCES (%)
MPIO ELTRAMO | CONTRATO/CONT VR TOTAL DURACIO | - FECHA | o\ orenDEDORE | FECHA TpROGRA | EJECUTA
N INICIAL |  INICIO FIN
(Km) RATISTA S MADO DO
TOTAL
INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y
MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020)
INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORIA 2248-2021
AVANCES (%)
MPIO CONTRATO DURACIO | FECHA
No. CONTRATISTA VR TOTAL N INICIAL INICIO PRORROGAS | FECHA FIN PROGRA EJECUTA
MADO DO
o S 82.53 78.54
CAREPA Contrato | Consorcio Vias 58.084.795.443, | Mesgs | 0%/03/2022 1 15/12/2023
001-2022 | Carepa 00
$ 60.47 47.43
YARUMAL LP-009-2021 | Consorcio Vial 3M | 2.891.586.103,0 | meses | 29/03/2022 1 26/11/2023 | °°- :
0
OBRAS Y
ENTRERRIOS | O™ | proveCTOS MI $39.946.544,00 | meses | 23/08/2023 N/A | 22/0/2023 |1 0.7
0012022 |\
GUADALUPE | C0.72.202 | COMsOrcio vias $13.479.599.97 | o oo |31/08/2023 1 30/08/2023 | 5233 22.45
Guadalupe 2
$110.922.925,5
46
TOTAL
ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO
# DE MUNICIPIO FECHA COMITE No. TRAMITE ESTADO DE
CONVENIO COMITE APROBACION
1048-2021 CAREPA
1214-2021 YARUMAL
961-2021 GUADALUPE
970-2021 ENTRERRIOS
ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
MUNICIPIO N° CONTRATO FECHA DE FECHA FECHA ACTA ACTA No.
SUSPENSION REANUDACION
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. | 2248 8¢ 2021
CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERVENTOR ANT NIT: 901.553.957-4
CONFORMACION:
Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANT/OQUIA, GRUPOS 8”

Contrato No0.2248 de 2021

Fecha de Inicio:

23 de febrero de 2022

No. de
Oficio:

SVR

Valor Inicial:

S 3.521.469.510,00 IVA incluido

Valor Adiciones:

1.760.734.755,00

Adicién 1: 1
Valor Actual: $ 5.282.204.265
Anticipo Entregado: 232.000.000

Anticipo Amortizado:

25.369.757,00

Saldo por Amortizar:

56.827.275,00

Plazo Inicial: 31 de julio de 20222
Total, Prorrogas: 1

Prérroga 1: 5 meses

Suspension 1:

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO REGISTRO | RECURSO | RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
\C(i\ssmAL 54 C-2402-0600-12- S
£ 1075521 . 0-2402041-02 307.151.798.00
NTRERRIOS nacion $5.282-204-265
DALUPE
GUADALUP $2.423.190.882,00
TOTAL $5.282.204.265 2.423.190.882,00
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion Valor basico IVA Valor total Valor facturado
ACTA 1 $4.233.451,92 | ¢804.355,86 $5.037.807,78 $5.037.807,78
ACTA 2 $15.319.123,82 | $2.910.633,53 | $18.229.757,35 $18.229.757,35
ACTA 3 $41.943.545,55 | $7.969.273,65 | $49.912.819,20 $49.912.819,20
ACTA 4 68.659.761.44 | 13.045.354.67 | 81.705.116.12 81.705.116.12
ACTA 5 71.535.033.18 | 13.591.656.30 | 85.126.689.48 85.126.689.48
ACTA 6 77.533.616.98 | 14.731.387.23 |  92.265.004.21 92.265.004.21
ACTA 7 94.401.738.9 | 17.936.330.39 | 112.338.069.30 112.338.069.30
ACTA 8 109.397.169.01 | 20.785.462.11 | 130.182.631.12 130.182.631.12
ACTA9 136.788.926,00 | 25.989.896,00 | 162.778.822,00 162.778.822,00
ACTA10 130.570.032,00 | 24.808.306,00 | 155.378.338,00 155.378.338,00
ACTA 11 136.333.381.00 | 25.903.342,00 | 162.236.723,00 162.236.723,00
ACTA 12 |130.778.629.00 | 24.847.940.00 | 155.626.569.00 155.626.569.00
ACTA 13 |156.913.659,00 | 29.813.595,00 | 186.727.254,00 186.727.254,00
ACTA 14 (214.245.504,00 | 40.706.646,00 254.952.150,00 254.952.150,00
ACTA 15 |237.142.101,00 | 45.056.999,00 282.199.100,00 282.199.100,00
ﬁgﬁ 1167 249.693.242,00 | 47.441.716,00 297.134.958,00 297.134.958,00
AGTA 18 |254:099.501,00 | 48.278.905,00 |  302.378.406,00 302.378.406,00
258.110.755.00 | 49.041.043.00 | 307.151.798.00 307.151.798.00

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.
ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
CONTRATO FECHA DE FECHA DE FECHA ACTA ACTA No.
SUSPENSION REANUDACION
NA
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ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. TRAMITE
COMITE

ESTADO DE
APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

1. GARANTIAS INICIALES

CONTROL DE POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO

Péliza de Cumplimiento

Valor Pdliza No. - :
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No. Desde Hasta
352.146.951
Cumplimiento $ 15/10/2021 31/01/2023
Buen manejo y correcta
inversion del anticipo 51.760.734.755 3/11/2021 31/01/2023
Pago de Salarios, S 704.293.902
Prestaciones Sociales. 15/10/2021 31/07/2025
Calidad del Servicio > 1056.440.853 15/12/2021  31/07/2027
2. GARANTIAS PRORROGA #1

CONTROL DE POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO

Péliza de Cumplimiento

Valor Pdliza No. - :
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No. Desde Hasta

Cumplimiento 3528.220.426,50 13/12/2023 01/07/2024
Buen manejo y correcta
inversion del anticipo 31:479.609.012,37 13/12/2023 01/07/2024
Pago dg Salar|os,. $1.056.440.853,00 13/12/2023 31/12/2026
Prestaciones Sociales.
Calidad del Servicio 31.584.661.279,50 13/12/2023 31/12/2028

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
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CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA
No- | INTERPUESTA | ENVIADO AJURIiDICA | ACTUAL | AUDIENCIA | OBSERVACIONES

N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

N.A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y

preciso)

En el municipio de Yarumal Implementar un plan de accién y contingencia que permita
recuperar el atraso observado en todo el proyecto. e Vincular mas personal para realizar
actividades de obra como construccion de alcantarillas en los puntos ya definidos para
recuperar el atraso ocasionado por la suspensién de labores. ¢ Cumplir con la calidad y las
especificaciones técnicas de los materialese se solicitdé contemplar el método constructivo
debido a que el implementado no estaba dando los resultados requeridose se solicitd al
contratista ponerse al dia con los requerimientos de documentos por entregar.

En el municipio de Carepa se solicitd al contratista adelantar el proceso verificacién con su
especialista de las 500 lozas dado que presentan fisuras y fracturas de conteo y de este modo
realizar su respectiva demolicion.

Se programd visita para seguimiento de fisuras en el municipio de Carepa.

se pavimentara de 2,6 kilometros de via en concreto asfaltico en caliente y construccion de
obras de drenaje transversales y longitudinales.

ASPECTOS TECNICOS.

El municipio de Guadalupe se realizd por contratista la implementacion del paga en la obra,
evidenciando la sefializacion en el frente de obra, usando el material proveniente de las
canteras certificadas y aprobadas por la interventoria.

Instalacidn de tuberias alcantarilla

Se realiza excavacion para filtros

Excavacion e instalacion material sub base granular.

Instalacién de muros en gaviones.
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- En el municipio de Yarumal Se continud con la excavacion de la rasante en el tramo 3 Pueblito
entre las abscisas K22+870-K22+620, se continud con el suministro de material subbase clase
C para el tramo 3 Pueblito.

- Instalacién de tuberia de didametro 36". Continuacién de labores en tramo Nro. 5. Salida del
Cedro a Medialuna y Continuaciéon de muro tipo gavion.

- En el municipio de Carepa. Se realiza excavacidn mecanica e instalacion de base granular en la
carrera 66 sector barrio Jardin

- En el sector el silencio, se contindan las actividades de pavimento rigido via piedras blancas. -
se esta haciendo seguimiento de las fisuras encontradas y verificando demas sitios.

- Se continua con las actividades de instalacién acero de refuerzo y vaciado en concreto de 28
Mpa para alcantarillas pocetas en el Km 94060 - Via Carepa a Piedras blancas

- Se realiza excavacion en tramos del silencio y se instala material de pavimento en tramos listos.

- Se inici6 con el corte, demolicién y retiro de escombros de las losas fisuradas en el sector de la
via Carepa a Piedras blancas.

- En el municipio de Entrerrios se realiza corte de talud

- Se realiza nivelacion e instalacion material afirmado

- Se realiza mejoramiento margen izquierda en toruro

- Se realiza instalacién de primera capa de subbase.

- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Revision de actas

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comités virtuales seguimiento y control de obra a los municipios de Yarumal, Guadalupe y Carepa

Reuniones virtuales y presenciales con interventoria seguimiento y control de obra de los convenios que tiene a su
cargo en territorial Antioquia.

Reunidn contratista municipio de Yarumal en la territorial Antioquia G8 seguimientos contrato de obras y reiterando
compromisos.

Reunidn contratista municipio de Guadalupe en la territorial Antioquia e interventoria G8 seguimientos contrato de
obras y reiterando compromisos.

Cordialmente,

JESUS ALONSO MEIJIA ZAPATA
Profesional especializado
Territorial Antioquia
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