
DE

NIT

No. N.A

No. N.A.
No.

No. N.A.
No.

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N.A
No.
No. N.A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 6
No. 7
No. 8
No. 9

No. 9
No. 11

DE

DE

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. 901,355,586-6
(Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

PRÓRROGAS

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO
PLAZO

VALOR

VALOR

DE FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1770-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO EL GACO CC
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

 $                                      160.627.461.799,00 

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

ADICIONES: DE FECHA

VALOR
DE FECHA

VALOR
DE FECHA VALOR

SUSPENSIÓN ACTUAL:

(Año)

14/01/2025 No. DIAS 60
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/03/2025 No. DIAS 16

(Día) (Mes)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

CONTRATO No
1763 DE 2023

(Número de Contrato)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

1. ANTECEDENTES

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

"CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP "EL GACO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

MAYORES AJUSTES

2025

DE FECHA

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA

DE FECHA

IDU-LP-SGI-012-2023

OBJETO DEL CONTRATO

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

32 MESES

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No
11

 DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE REINICIACIÓN

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 DE 2 2024

No. DIAS
30

210

2027DE 6
(Día) (Mes)

DE FECHA

9
(Año)

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/11/2024 No. DIAS 60
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 14/01/2025 No. DIAS 60

SELECCIÓN ABREVIADA

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Calle 64 # 127-51

(Día) (Mes) (Año)

31 DE 3

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

VALORDE FECHA
DE FECHAMAYORES CANTIDADES

MAYOR PERMANENCIA VALOR

VALOR

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  
60

$ 160.627.461.799

DE FECHA 16/8/2024

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

16/10/2024

SUSPENSIONES ANTERIORES:

No. DIAS

VALOR
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FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN
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PROCESO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

ACTA DE SUSPENSIÓN

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No
11

 DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

 contrato de  conformidad con el oficio

N/A
(Día) (Mes)Indicar el número de radicado IDU

4. CAUSAS

(Año)

Comentarios del contratista:
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y que aún continúa el trámite del permiso de ocupación de cauce ante SDA, se debe
ampliar la suspensión total del Contrato de Obra Pública por un plazo inicial de 16 días calendario, en caso de presentarse observaciones
se determinará los tiempos adicionales que necesitarán tanto el Consorcio El Gaco CC como la Interventoría para atender y subsanar las
observaciones efectuadas al POC, las partes acordarán el plazo por el cual se hará necesaria la ampliación de la suspensión del contrato
según la necesidad de atención de observaciones y expedición de POC.

Por lo anterior, es necesario solicitar la ampliación de la suspensión por 16  días, toda vez que a la fecha no se cuenta con el POC.

2.Remisión y lineamiento sobre respuesta SDA relacionada con manejo de la especie Chilco.
El contratista radica a la interventoria el dia 8 de agosto de 2024 mediante comunicado GACOCC/1763-INT-00507-24 con asunto
"Respuesta al oficio GC-719-24, con referencia Traslado del comunicado IDU 202417501001521 del 31 de julio de 2024 (R-GC-707-
24).“Remisión y lineamiento sobre respuesta SDA relacionada con manejo de la especie Chilco.”
A su vez, la Interventoria traslada al IDU con el comunicado GC-771-24 con fecha 12 de agosto de 2024 y a la fecha no se ha tenido
respuesta.
A la fecha de firma de la presente acta, no se cuenta con alguna actuación por parte de la SDA.

Las partes representadas por: 

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

representante legal del contratista;

representante legal de la interventoría;  y
LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

CARLOS ALBERTO GOMEZ ROJAS

(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ

El Consorcio el Gaco CC solicita la ampliación de la suspensión del Contrato de Obra Pública No. 1763 de 2023, puesto que las
situaciones que la generaron no se han subsanado en su totalidad y se encuentran de la siguiente manera:

1. Permiso ocupación de cauce: 
09/12/2024. Radicación de la documentación ajustada por parte del Contratista de Obra de acuerdo con las observaciones emitidas por la
supervisión ambiental del IDU. GACOCC-1763-INT-0620-24
24/12/2024 - Se radica mediante oficio OGA No. 202417501638951 la solicitud de ocupación de cauce ante la Secretaría Distrital de
Ambiente. 
A la fecha no se cuenta con el POC.

Comentarios de la Interventoría: 
La Interventoría esta de acuerdo con ampliar la suspensión del Contrato de Obra mediante el Acta de ampliación de suspensión por un 
término de 16 días, de conformidad con las causales indicadas por el Contratista de Obra plasmadas en la presente Acta, donde incluimos 
los siguientes comentarios:
1. Permiso de Ocupación de Cauce:
La Interventoría comparte la necesidad de ampliar el periodo de suspensión al Contrato de obra, toda vez que, a pesar de haber cumplido 
con las gestiones proyectadas en los periodos de tiempo de suspensión y que fueron efectuadas a cabalidad por las partes aún no se 
cuenta con el permiso de ocupación de cauce para el Canal Marantá. 
2. Remisión y lineamiento sobre respuesta SDA relacionada con manejo de la especie Chilco.
Aunque la trazabilidad indicada por el Contratista es correcta, este tema no había sido mencionado por el Contratista como causa para la 
Suspensión del Contrato en el Acta de ampliación de suspensión No. 9

AMPLIAR LA SUSPENSION   del
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

ACTA DE SUSPENSIÓN

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No
11

 DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

15 de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

CAY Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector  Técnico de Ejecución del Subsistema

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones.

Representante Legal del Contratista

EDWIN ALONSO MANZANO SANCHEZ DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO

CONSORCIO EL GACO CC

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Profesional de apoyo a la Supervisión del DTP- IDU
Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

Comentarios del IDU 
-La suspensión del Contrato, no ocasionará reconocimiento económico al Contratista y/o Interventoria, frente a cualquier manifestación de 
reclamación por los posibles costos asociados al periodo de suspensión, se aclara que la simple manifestación de reclamación de costos 
no podrá ser revisada por la Entidad, y procederá únicamente previa acreditación de costos a través de medios de pruebas conducentes y 
pertinentes, de conformidad con los procedimientos que se hayan establecido para tal fin.
-Con la suscripción de la presente ampliación de la suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos 
incumplimientos que se evidencien.
-El plazo de la ampliación de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo del mismo. Para 
efectos del reinicio de las actividades productos de la suspensión, se entenderá que la fecha de reinicio será la consignada en el acta de 
ampliación de la suspensión, por lo cual para todos los efectos no habrá lugar a suscribir acta adicional, no obstante lo anterior el 
Contratista deberá actualizar las respectivas pólizas, Sin embargo, si antes de la fecha de reinicio se advierte la superación de la causa, 
las partes suscribirán acta de reinicio.
-En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista del reinicio, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se 
comprometen a reiniciar el contrato de manera inmediata.

Salvedad del Contratista sobre Acceso al Proyecto:
Debido a la falta de definición de las rutas de acceso al proyecto, y teniendo en cuenta el impacto que se puede generar a la movilidad del 
sector, por los flujos de los proyectos de Construcción “El Gaco” y Colegio General Santander; el IDU solicitó al Consorcio El Gaco CC la 
presentación de una propuesta para realizar el diagnóstico de las rutas 1 y 1.1, por lo cual el Consorcio El Gaco CC radicó a la 
interventoría comunicación con consecutivo GACO CC/1763-INT-0625-25, la cual a la fecha de firma de la presente acta se encuentra 
pendiente de respuesta por parte de la interventoría.

Instituto de Desarrollo Urbano

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Director Técnico de Proyectos. Subdirector General de Infraestructura

BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las 
funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Representante Legal del Interventor

Marzo 2025
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Salvedad de la Interventoría sobre Acceso al Proyecto:
El Consorcio El Gaco CC radicó a la interventoría el 10 de febrero de 2025 la comunicación con consecutivo GACO CC/1763-INT-0625-
25, en donde manifiesta lo siguiente:  "Se debe tener en cuenta en primer lugar, que el Plan de Manejo de Tránsito - PMT de entrada y 
salida de volquetas para las rutas dos (2) y tres (3) de la matriz de multicriterio, está aprobado con el COI No. 31 por la Secretaria 
Distrital de Movilidad – SDM, de acuerdo con el comunicado 202434601406671 del día 5 de noviembre de 2024 dirigido a la interventoría, 
que incluye además, el acuerdo entre el IDU y la SDM para el ingreso y salida de maquinaria extradimensionada en horarios y días 
específicos". Ahora bien al estar suspendida totalmente  la Interventoría, no se cuenta con la capacidad técnica ni jurídica para de 
respuesta al comunicado señalado por el contratista .

CARLOS ALBERTO GÓMEZ ROJAS

Quince días del mes de

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los 
términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría
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