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Cali, 15 de marzo de 2025 
 

 
WALTER CAMILO MURCIA LOZANO 

Director Técnico 
 

ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO 
Supervisor contrato 563-561 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
(UAESP) 
Calle 7 No. 4-70 Centro Cultural de Santiago de Cali 
60228854646 Ext. 0000 
arles.lemos@cali.gov.co 
Cali, Valle Del Cauca 

 
REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 4182.010.26.1.563 - 2024 

 
 

ASUNTO: Solicitud de suspensión del contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.563 - 2024, cuyo 

objeto es “REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE 

ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA.” 

 
Cordial saludo: 

 
En virtud de la solicitud de suspensión realizada por el contratista de obra, y avalada por esta 

interventoría, al CONTRATO DE OBRA No. 4182.010.26.1.561-2024 cuyo objeto es REALIZAR OBRAS 

DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - 

CORREGIMIENTO LA LEONERA, y considerando que nuestra labor de interventoría está 

directamente relacionada a la vigilancia y seguimiento de las labores del contratista, la suspensión 

provisional del contrato de obra impacta directamente en el desarrollo de nuestras 

responsabilidades. 

 

 
Además de que esta Interventoría también ha solicitado una adición presupuestal y una prórroga al 

contrato mediante comunicación del 17 de enero de 2025, por un monto de $35.675.166 (Treinta y 

cinco millones seiscientos setenta y cinco mil ciento sesenta y seis pesos MCTE), fondos que resultan 

indispensables para supervisar adecuadamente la finalización del proyecto, garantizando así el 

cumplimiento del CONTRATO DE OBRA No. 4182.010.26.1.561-2024. Por lo anterior, solicitamos a 

su oficina evaluar y, si lo estima pertinente, aprobar la suspensión del CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. 4182.010.26.1.563-2024, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORIA A LAS 

OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III – 
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CORREGIMIENTO LA LEONERA, bajo las mismas condiciones solicitadas por el contratista y 

respaldadas por esta interventoría. Agradecido por la atención prestada, 

Cordialmente, 

 

EVELYN TATIANA DÍAZ 
Representante Legal 
CONSORCIO MNTY INFINITA 
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