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Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 7/03/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 7/03/2025 12:00:00 a. m.

Descripción:
La empresa no cuenta con estrategias comerciales definidas que le permita ser más efectivos a
la hora de llegar a sus clientes.

Avance:
7/03/2025 se realiza la primera asesoría para el fortalecimiento de la empresa iniciando conun
analisis interno y externo de la empresa lo que nos permitira conocer las
debilidades,oportunidades, fortalezas y amenzas que tiene la empresa para poder identificar
estrategiasque le permita a la empresa ser mas efectiva a la hora de llegar a sus clientes.
Para esto se hizo una mesa de trabajo con varias personas de la empresa para poder
identificaresa matriz DOFA.

Se dará inicio a la evaluación interna y externa de la empresa para la construcción de un plan
de marketing.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:



4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 7/03/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 7/03/2025 12:00:00 a. m.

Descripción:
La empresa no cuenta actualmente con plataformas digitales que le permita ser más visibles.

Avance:
7/03/2025 se dio inicio a la identifiación de plataformas digitales identificando las mas efectivas
y atractivas para la empresa definiendo facebook e instagram como primeras plataformas para
introducir la empresa en el mundo digital con el proposito de ampliar el mercado en el que se
encuentra.



Por otro lado se reviso la pagina web que tiene la empresa actualmente para hacer ajuste
frentealgunas interacciones que pueden hacer las personas que ingresan a explorarla.

Se dará inicio a la revisión de plataformas digitales para identificar las más efectivas para el
modelo de negocio que maneja la empresa.

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro



Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:


