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Rio Grande CONSORCIO
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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 53

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RIO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80
Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023 Nueva Fecha de Terminacion: 24/10/2025

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 81 Fecha de informe: 10 de marzo de 2025 Al 15 de marzo de 2025
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)
CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 53 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 40,34% 0,27% 40,61% 544
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 36,19% 0,28% 36,47% 544
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 4,15% 0,00% 4,15%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) | $10.272.920.95016 | $69.224.930,79 | $10.342.145.880,95 | 40,61%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) |  $9.216.25268742 | $70.232.280,19 | $9.286.484.967,61 | 36.47%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
|Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES
Fecha de terminacion segdn 24 OCTUBRE DE 2025
adicional en Plazo n°1
Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Diferencia -$ 1.056.668.262,74 -$ 1.055.660.913,34 4,15%
Plazo total del contrato segtin
adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES
[Acta de aclaratoria N°1 del acta,
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.
Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra 2DE OCTUBRE DE 2024
y actividades No previstos N°L.
Fechade laaceptacion de la
1° Acta de desembolso 10.63% 2DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de la aceptacion de la
2 Acta de 20579 18 DE OCTUBRE DE 2024
Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
[Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE §
suspencion n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: [s0
Valor Adicional s - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA!
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 [RETROEXCAVADORA, CAMION DE VACIOS, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN,
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 [VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 [SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 [Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria sl
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
[Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
| Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES
Fecha de terminacion segin
adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025
Otro si Aclaratorio N°1 al
adicionsl en Plazo N°L 23 SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo total del contrato segtin
adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES
Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.
Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra 2DE OCTUBRE DE 2024
y actividades No previstos N°L
Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencion n°3
| Acta Modificatoria N°2 y Balance
de Mayores y menores 31 DE ENERO DE 2025
Cantidades
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se continuan con trabajos de encofrado, alistamiento para fundidas
N de estructuras en concreto « Corte y Figurado de Acero
Se continuan con trabajos de figurado y corte y amarre de acero |, Rellenos con material seleccionado
* Se realiza fundicion de CONCRETO PARA LOSA SUPERIOR DEL |, ioaniA .
TANQUE CON VIGAS DESCOLGADAS FC= 28 MPA Impermeabilizacion externa del tanque de agua subterraneo, sistema Geo-Compuesto

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES
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