
DE

NIT

No. 1
No. 2
No. 3
No. 4

No. N/A
No. N/A

No.
No. N/A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

No. N/A
No. N/A
No. N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 7
No. 11
No. 13
No. 15
No. 27
No. 28
No. 33
No. 40
No. 41
No. 42

No. 44
No. 45
No. 46

DE

CONSTRUCCIONES

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

SELECCIÓN ABREVIADA

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

PRÓRROGAS

DE FECHA

ADICIONES: DE FECHA

MAYORES AJUSTES VALOR

SUSPENSIONES ANTERIORES:

27/02/2024 No. DIAS 16
No. DIAS

VALOR

DE FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS
OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CENTENARIO EN BOGOTÁ D.C. 

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-LP-SGI-017-2022

OBJETO DEL CONTRATO

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA -CALLE 13-CRA 50-CALLE 6

(Día) (Mes) (Año)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

OCHO (8) MESES

PLAZO

DE FECHA

VALOR

DE FECHA

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA No. DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 DE JUNIO 2023

No. DIAS

125

323/08/2024

FECHA DE REINICIACIÓN 1 DE

7

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

CONTRATO No
1456 DE 2023

(Número de Contrato)

ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 46  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

1. ANTECEDENTES

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/03/2025 No. DIAS 16

14/03/2024 4
ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 19/03/2024 No. DIAS

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA
ACTA DE SUSPENSIÓN 

DE FECHA 5/11/2024

DE FECHA

5/12/2024 No. DIAS 18

24/12/2024 No. DIAS 23

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16/08/2024 No. DIAS

ABRIL 2025

MAYOR PERMANENCIA VALOR

SUSPENSIÓN ACTUAL:

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 477.834.784.322,00

DE FECHA 21/12/2023

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

7

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

15/01/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No. DIAS 30

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 27/09/2024 No. DIAS

DE FECHA

20/03/2024
PRÓRROGAS 20/05/2024

VALOR

18

DE FECHA

No. DIAS 59

PRÓRROGAS DE FECHA 30/08/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/10/2024 No. DIAS 21
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

MAYORES CANTIDADES

VALOR

DE FECHA

CONTRATOS ADICIONALES

DOS (2) MESESPRÓRROGAS DE FECHA

SUPERVISOR (A)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1550 DE 2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO CC L1
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

$ 477.834.784.322,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

36 MESES

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR 901.714.212-8 
(Escriba el NIT del Interventor)

DE FECHA VALOR

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

DE FECHA

PLAZO TRES (3) MESES

VALOR

VALOR

PLAZO

PLAZO

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

DOS (2) MESESDE FECHA 28/12/2023

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

PLAZO

UN (1) MES

ADICIONES:
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CONSTRUCCIONES

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 46  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

DE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

(Mes)

Las partes representadas por: 

2027
(Día)

Indicar el número de radicado IDU

N/A

(Año)(Día) (Mes)

DE

representante legal del contratista;

(Año)

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan  contrato de  conformidad con el oficioAMPLIAR LA SUSPENSION   del

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

representante legal de la interventoría;  y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN 

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA

4. ANTECEDENTES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 3
(Año)(Mes)

OCTUBRE
(Día)

Consideraciones del Contratista: El Contratista precisa que como resultado de las demoras por parte de ESP y otras entidades que generaron una suspensión
de más 5 meses, se prescindió del personal inicialmente contratado debido a que en algunos casos las personas se vincularon a otros proyectos y no contaban
con disponibilidad inmediata. Por lo anterior, el contratista expresa la necesidad de un tiempo mínimo para la contratación del Personal de PMR teniendo en
cuenta que dicho personal fue retirado del proyecto debido a la Suspensión del 27 de septiembre de 2024.

Consideración del IDU: El origen de los antecedentes por el cual se dio la suspensión en el Acta 33 y Acta 45, se enmarcaron en la viabilidad técnica y
aceptación de los Estudios y Diseños por la EAAB, ENEL y Secretaria de Movilidad con el PMT de alto impacto, Por lo cual la empresa de Acueducto EAAB, ya
emitió No objeción de la Dirección de Red Troncal de Alcantarillado mediante oficio de la EAAB S-2025-078453 radicado IDU 202552600371082 del 10 de Marzo
de 2025, y también con la No Objeción Condicionada de la Dirección de Red Matriz Memorando EAAB 2541001-2025-1059 del 11 de Marzo de 2025; solamente
falta el pronunciamiento de Redes Menores que desde un principio, no fue el condicionante principal para la suspensión del contrato, ya que la obtención del su
aval no afectan el inicio de actividades, pues claramente se está en un área totalmente consolidada, y dependen de los diseños principales que se enmarcan en
redes troncales y red matriz. Así mismo, al tener la fotometría aprobada desde el 6 de noviembre de 2024 junto con los planos SERIE1 y SERIE 3 aprobados en
enero y febrero de 2025, y radicados para aprobación el SERIE 6, permitiría que se pueda avanzar al reinicio de actividades y pasar a la etapa de construcción.
Adicionalmente se tiene el PMT de alto impacto aprobado por la SM en el COI 41 del 10 de octubre de 2024, superando así las condiciones que dieron origen a
la suspensión del acta 33 del 27 de septiembre de 2024; por lo tanto se superian las condiciones que permitan el Reinicio de actividades y así el contratista
ejecute la implementación del PMT de alto impacto. Sin embargo el contratista de obra al manifestar que se requiere la ampliación a la suspensión para
revinculacion y contratación de los profesionales requeridos en la plantilla mínima, para la etapa de pre y Construcción, lo cual tomaría los 16 días solicitados
necesarios para contar con el personal profesional luego del periodo de suspensión para mas 5 meses algunos se vincularon a otros proyectos no tienen
disponibilidad inmediata.   

N/AN/A

JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

De acuerdo con las causales que dieron origen a la ampliación de suspensión pactada mediante acta No. 45, se tiene que:

1. EAAB: Respecto de los trámites de aprobación de los diseños presentados a la EAAB, de los tres (3) componentes (Red Troncal de Alcantarillado, Red Matriz 
de Acueducto y Redes menores) se tiene que: se cuenta con la No objeción de la Dirección de Red Troncal de Alcantarillado mediante oficio de la EAAB S-2025-
078453 radicado IDU 202552600371082 del 10 de Marzo de 2025; de igual manera, se cuenta con la no Objeción Condicionada de la Dirección de Red Matriz de
Acueducto de la EAAB por medio del Memorando 2541001-2025-1059 del 11 de Marzo de 2025. En conclusión, está pendiente la obtención de la No Objeción a
los diseños de redes Menores por parte de la EAAB. En caso de que dicha aprobación sea condicionada, se precisa que los plazos de respuesta no podrán ser
imputables al Contratista y la condición en ningún momento podrá impedir la ejecución de obra, el cobro y el recibo de las obras.

2. UAESP: La UAESP remitió la aprobación al diseño fotométrico, mediante correo electrónico dirigido al Contratista, el 6 de noviembre de 2024.Sin embargo, en
dicha aprobación existe una ambigüedad sobre la aprobación del diseño con el RETILAP 2010 y el consecuente recibo de obra con la normativa bajo la cual fue
aprobada (RETILAP 2010), razón por la cual no hay claridad frente a la necesidad de hacer nuevamente los diseños. La UAESP dio respuesta a la solicitud de
aclaración elevada por el Contratista mediante la carta CCL1-1456-EXT-405-24 del 21 de noviembre del 2024, con el oficio 20244000242591 de 05 de diciembre
del 2024, en el que expresa que se debe hacer la consulta a la entidad que rerecibirá las obras. En ese sentido el IDU, con el oficio STEST 202534600204791
del 21 de febrero de 2025, enviado a la UAESP y con copia a ENEL-CODENSA reitera que claramente se entiende que para la entrega final de las obras del
proyecto de alumbrado publico no podrá ser aplicado lo que dicta la resolución 40150 del 3 de mayo de 2024 y solo se pueda tomar de allí lo indicado en el
artículo 3, DISPOSICIONES TRANSITORIAS, pues para esta última fecha, el proyecto de construcción ya completaba 11 meses de ejecución y, por lo tanto, la
entrega final de las obras de alumbrado público que se deban adelantar ante el operador (ENEL), serán certificadas cumpliendo el Reglamento Técnico de
Iluminación y Alumbrado Público RETILAP y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, expedida por cualquier empresa certificadora de la
ONAC; entendiéndose que la reglamentación vigente al inicio de la obra era la estipulada en la resolución 180540 de 2010 (RETILAP 2010), por lo que se
entiende superada esta causal de suspensión. Sin embargo, se deja constancia que a la fecha de la presente acta no se ha recibido la respuesta con la posición
por parte de la UAESP o ENEL sobre la ejecución del diseño bajo la normativa 2010.

3. ENEL: Se cuenta con aprobación por parte ENEL del diseño Serie 1, con comunicado del 27 de enero de 2025 No. Caso 1500622860, y del diseño Serie 3,
con comunicado del 8 de febrero de 2025 No. Caso 1500657412. El Contratista radicó ante ENEL la última versión del diseño de Serie 6, mediante correo
electrónico del 14 de Marzo de 2025; esta pendiente la respuesta de la ESP.

N/A
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ACTA No 46  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

( 15 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos 

descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR CONSORCIO CCL 1

Subdirector General de Infraestructura - Ordenador del Gasto

Instituto de Desarrollo Urbano

MAURICIO REINA MANOSALVA

Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano
Director Técnico de Construcciones - Supervisor

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA

NORMAN FELIPE GIRALDO PATIÑO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector  Técnico de Ejecución del Subsistema de transporte

Representante Legal del Contratista Representante Legal del Interventor

JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA

QUINCE días del mes de Marzo 2025

Por medio de la presente ampliación de suspensión, el Contratista no renuncia y reitera las salvedades y manifestaciones que el mismo consignó en el Acta de
Suspensión No. 33, origen de esta ampliación. De igual manera, el IDU y la Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez consignaron en
el Acta de Suspensión No. 33  y Acta No. 45.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que si bien se han superado la mayoría de las causales que dieron origen a la suspensión del contrato, a la fecha se
encuentra pendiente la no objeción de Redes Menores de la EAAB y la aprobación de los diseños de Serie 6 por parte de ENEL, las cuales podrían obtenerse en
el término de dos semanas o, si es antes, se permitiría el reinicio inmediato del contrato 1456 de 2023, y a su vez el contratista de Obra y de Interventoría
realizarán las incorporaciones del personal profesional que se había desvinculado por la suspensión desde 27 de septiembre de 2024. Por lo cual, las partes de
mutuo acuerdo, convinieron ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1456-2023 y de interventoría IDU-1550-2023 por un término de DIECISEIS DÍAS
(16) DÍAS CALENDARIO, desde el 16 de Marzo del 2025.

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)
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