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PRORROGA AL CONTRATO No. PS-SA-2025-094 DEL 10 DE MARZO DE 2025

NUMERO DEL PS-SA-2025-094 DEL 10 DE MARZO DE 2025

CONTRATO
MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION,
MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES ENCAMINADAS A
OBJETO REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACION EN LA TEMPORADA DE

LLUVIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. S-CI-603-2024
FIRMADO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL,
ANTIOQUIA.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA

IDENTIFICACION NIT 890.981.195-5

CONTRATISTA CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE
ABEJORRAL - ANTIOQUIA

IDENTIFICACION | NIT: 900.245.717-9

VALOR SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($6.961.662)

DURACION A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN
SUPERAR EL 25 DE MARZO DE 2025.

PRORROGA HASTA EL 05 DE ABRIL DE 2025

SUPERVISOR SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

CD.P 223 DEL 07 DE MARZO DE 2025

CR.P 262 DEL 07 DE MARZO DE 2025

Entre los suscritos: DUVALIER CASTANO SIERRA, identificado con la cédula de ciudadania
numero 71.353.860 expedida en Turbo — Antioquia, nombrada mediante Decreto Municipal
003 del 01 de enero de 2024 como: Secretario de Agricultura y Medio Ambiente; cargo para ei
cual tomo posesién el 02 de enero del afio 2024. En uso de las facultades para contratar,
conforme lo dispuesto en los articulos 315 de la Constitucion Politica, 11 de la Ley 80 de
1993, 91(numeral 5) y 92 de ia Ley 136 de 1994 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, 9 a 12 de la Ley 489 de 1998, la Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015, y el Decreto Nro. 071 del 09 de agosto de 2024, por medio del cual se
delega en los Secretarios de Despacho la contratacion, y demas disposiciones legales a la
celebracion del mismo, y las que se expidan durante su vigencia, actuando en nombre y
representacion del MUNICIPIO DE ABEJORRAL, con NIT 890.981.195-5, quien para los
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra,
WILFREDO ARCILA ARIAS, identificado con cédula de ciudadania nimero 70.785.250,
actuando como Representante Legal del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA, identificado con NIT 900.245.717-9, entidad sin
animo de lucro y de economia solidaria, quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente modificacion al clausulado y prérroga
al Contrato PS-SA-2025-094 DEL 10 DE MARZO DE 2025, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

1. Que el 10 de marzo de 2025, EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL y la CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA
suscribieron el Contrato No. PS-SA-2025-094 DEL 10 DE MARZO DE 2025, cuyo objeto
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es “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE ACCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR EL RIESGO DE
INUNDACION EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO
NO. S-CI-603-2024 FIRMADO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL,
ANTIOQUIA™.

2. Que por modificatorio de Cornare al el Convenio Interadministrativo No. S-CI-603-2024
cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE CORNARE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES
ENCAMINADAS A REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACION EN LA TEMPORADA DE
LLUVIAS”, entre la Corporaciéon Auténoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y
Nare — CORNARE y el Municipio de Abejorral, Antioquia, del cual hace parte fundamental
este contrato para la ejecucion de dicho convenio, se solicita prorroga del presente
contrato hasta el 05 de abril de 2025.

3. Que el 10 de marzo de 2025, las partes suscribieron el acta de inicio.
4. Que, en el estudio previo de conveniencia y oportunidad del presente otrosi, entre las

partes del contrato, sefialan que es necesario realizar la prorroga al contrato al 05 de abril
de 2025.

5. Que la justificacion de modificacion del clausulado y prérroga reposa en los respectivos
estudios previos de conveniencia y oportunidad.

CLAUSULAS:

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR EI contrato No. PS-SA-2025-094 DEL 10 DE MARZO
DE 2025, cuyo plazo se encuentra en su CLAUSULA UNDECIMA la cual quedara asi:

DESCRIPCION: CLAUSULA UNDECIMA- PLAZO: La duracién del presente contrato sera
HASTA EL 05 DE ABRIL, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio y
legalizacion del contrato. PRORROGA: Sélo se concedera previa autorizacion de la entidad,
la cual debera constar por escrito y hara parte integral de este contrato.

ARTICULO SEGUNDO: Las demas clausulas del contrato No. PS-SA-2025-094 DEL 10 DE
MARZO DE 2025, siguen vigentes, pues no son objeto de modificacién alguna.

Para constancia se firma, a los veinticinco (25) dias de marzo de 2025.
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