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Contrato N° 

3306 del 12 

septiembre 

2024 

Periodo del reporte: De acuerdo a la 

cláusula sexta del convenio 3306 del 

2024 

Fecha: Diciembre de 2024 

Nombre del contratista: CORPORACION PARA LA 

RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PÚBLICO 

Y EL AMBIENTE URBANO (CORPOCERO) 

 

NIT: 800104609-4 

Objeto del contrato: “2024K-22 AUNAR ESFUERZOS PARA PROPENDER POR UN ESPACIO 

PÚBLICO AMABLE Y CONFORTABLE PARA LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 

DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES, PLANTACION DE ESPECIES 

FORESTALES NATIVAS, SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA 

SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

 

Obligaciones del contrato (En 

esta columna se detallan las 

obligaciones del contrato) 

Actividades realizadas por el contratista (En esta columna 

el contratista debe indicar detalladamente todas las 

actividades realizadas en el periodo en cada una de las 

obligaciones) 

1. Cumplir con la propuesta 

presentada para desarrollar 

todas las actividades técnicas 

del convenio. 

Se presentó un cronograma de trabajo y plan de trabajo para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. Anexo 01 

(Actividad 1) 

2. Implementar las acciones 

pertinentes para garantizar la 

ejecución del proyecto, de 

conformidad con la propuesta 

del convenio. 

Se garantiza la ejecución del convenio, con la contratación del 

personal, la selección de áreas, y el programa de ejecución 

del convenio. 

3. Presentar Plan de trabajo y 

cronograma de actividades a 

ejecutar conforme al alcance del 

convenio de asociación. 

Se presentó un cronograma de trabajo y plan de trabajo para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Anexo 02 (Actividad 

3) 

4. Incorporar los recursos 

aportados por el Municipio de 

San José de Cúcuta, para el 

cumplimiento del objeto del 

convenio. 

Los recursos consignados del primer desembolso, fueron 

apropiados y distribuidos de acuerdo al plan de trabajo y 

cronograma de actividades para el desarrollo del convenio.  
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5. Ejecutar los recursos del 

convenio, acorde con la 

destinación establecida, 

especiaciones técnicas, zonas 

priorizadas y conforme lo 

determine el comité técnico. 

Los recursos del convenio se han destinado a los pagos de 

seguridad social, los pagos de nómina del personal operativo 

y personal profesional, dotación, transporte, las compras de 

material vegetal e insumos para el mantenimiento integral 

(abonos, Ciénego, entre otros), la compra de herramientas a 

utilizarse, equipos de protección personal y todo lo necesario 

para la ejecución del convenio. Anexo 03 (Actividad 5) 

6. Adelantar el Análisis y 

Diagnóstico pertinente para la 

Identificación de Áreas para la 

Siembra de las diferentes 

especies. 

Se realizó la primera reunión en conjunto con el supervisor del 

convenio, para identificar las áreas y zonas públicas a 

intervenir e iniciar los trabajos de recuperación del componente 

verde de los espacios públicos. Anexo 04 (Actividad 6) 

7. Presentar el Programa del 

proyecto a ejecutar el cual 

servirá de Línea Base para el 

control del convenio, este, 

deberá ser el resultado de una 

evaluación de las diferentes 

actividades en que se divide en 

el proyecto, presentando la 

duración para cada actividad. 

Se presentó la cuenta No 1 el cronograma de trabajo y plan de 

trabajo para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

convenio, más sin embargo se anexa el plan de trabajo a 

realizar. Anexo 05 (Actividad 7) 

 8. Cumplir con el objeto del 

convenio con plena autonomía 

técnica, administrativa y 

financiera, para la correcta 

ejecución del objeto del 

convenio y de las actividades 

establecidas en virtud de este. 

Se cumple con los propuesto en el convenio 3306 del 2024 

cuyo objeto es: 2024K-22 AUNAR ESFUERZOS PARA 

PROPENDER POR UN ESPACIO PÚBLICO AMABLE Y 

CONFORTABLE PARA LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS 

VERDES, PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES 

NATIVAS, SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION 

AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA SILVICULTURA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. Con 

autonomía, técnica, financiera y administrativa. 
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9. Aportar el personal técnico y 

profesional para el desarrollo 

del presente convenio, con 

perfil idóneo y experiencia el 

tema de manejo de silvicultura 

urbana y zona verdes. 

En este cobro no se incorporó personal, este se había contratado 

para el primer desembolso de acuerdo con lo estipulado en la 

cláusula sexta del presente convenio. 

10. Realizar las actividades 

objeto del convenio, 

directamente o a través de 

contratos celebrados con 

terceros conforme a las normas 

que resulten aplicables, para lo 

cual gozará de plena autonomía 

técnica, administrativa y 

contractual, sujetándose a las 

especificaciones, normas 

vigentes y de aquellas que el 

comité técnico acuerde, 

considere o disponga. 

Se han venido realizando el primer objetivo específico el cual es la 

plantación de coberturas vegetales, en este objetivo se relaciona el 

mejoramiento y mantenimiento integral del espacio público. En el 

primer objetivo encontramos algunas actividades tales como la 

limpieza de escombros, esta limpieza se ha realizado en los parques 

que se le realizaron podas de aclareo y/o reducción de copa para 

despejar la entrada de claridad a los parques para las plantas 

ornamentales y/o pasto en el número de árboles podados se lleva un 

registro de 1,112 árboles podados. Estas podas se realizaron en los 

siguientes parques: Parque Los Pinos, Parque el Bosque, Parque de 

Prados Norte, Parque Prados del Este, Parque la Victoria (Parque 

Colón), San Rafael, Parque Simón Bolívar, Parque Nacional (La 

Bola), Parque de Comuneros, Parque Juana Rangel de Cuellar, 

Parque de Niza y Parque de Guaimaral. Después de la realizarse las 

podas, se procedió a realizarle la aplicación de cicatrizante en todos 

los árboles para que algunos insectos no puedan realizar 

afectaciones. Por lo tanto, el porcentaje que se obtiene es un 100%. 

La nivelación del terreno se lleva en un 75% ya que en los parques 

que se han intervenido una nivelación del suelo para luego proceder 

a la aplicación del Ciénego. En el repicado del terreno se lleva un 

total de 75% ya que ha realizado el repicado en los siguientes 

parques: Monumento de cristo rey, Los Pinos, Parque Colon, Parque 

el Bosque, Parque de Prados Norte y una parte del Parque de 

Prados del Este. Tanto en la aplicación de abono orgánico y 

fertilizantes como en aplicación de tierra Ciénego se lleva un total de 

70,58% de lo que se ha aplicado en los terrenos que se ha repicado. 

En cuanto enEn cuanto a la siembra de plantas ornamentales se he 

realizado una plantación de especies tales como durantas, durantas 

moradas, veraneras, ixoras, chocolates, crotos, cinta morada, lengua 

de suegra, gudelias, palmas, penisetum y heliconias. En cuanto a la 

siembra de especies ornamentales se lleva un total de 64,83%, en 

cuanto a la plantación de especies arbóreas se ha realizado en la 

parte del intercambias del puente Benito Hernández por lugares 

cercanos a la diócesis de Cúcuta. Se puede considerar que en el 

primer objetivo específico se encuentra en un 25%. 
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En el segundo objetivo específico el cual es 

gestión de dirección y conocimiento, en este 

objetivo se realiza la vinculación y manejo del personal del proyecto. 

En este objetivo encontramos actividades tales como la elaboración 

de diseños y selección de áreas a intervenir, en cual se realizó al 

100%, también se encuentra la capacitación del personal, estas 

capacitaciones se han venido realizando acorde del avance del 

personal. En estas capacitaciones se han cumplido al 100%, se ha 

realizado las visitas a parques y áreas definidas a intervenir, en esta 

actividad se ha realizado a un 100%. Se considera que el segundo 

objetivo se ha realizado un total 30% en todo el objetivo. 

En el tercer objetivo específico el cual es gestión de mantenimiento 

y mantenimiento de las coberturas vegetales, en este objetivo se 

realizan las acciones para ejecutar el convenio de asociación, la 

gestión de dirección y conocimiento, la gestión de mantenimiento y 

mejoramiento de las coberturas vegetales y la plantación de 

coberturas vegetales. En este objetivo encontramos actividades 

teles como entrega de implementos, dotación, herramientas 

menores en el cual se han cumplido al 100%. Revisión de equipos, 

materiales para iniciar actividad de mejoramiento de la cobertura 

vegetal esta actividad se ha cumplido en un 100%. 

Se da por hecho que se llega a un 85% del proyecto.  

Por otra parte, en el aporte (especie) de la entidad sin ánimo de lucro 

– ESAL. En cuanto a la gestión social, participación, educación y 

comunicación- capacitación ambiental con un mínimo de 1600 

personas se lleva en 89,31 %, y por otro lado la gestión e 

mantenimiento y mejoramiento de las coberturas vegetales, 

interacciones de mantenimiento integral de 

100.000 m2 va en un 70%.  

 

Anexo 06 (Actividad 10) 
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11. Adelantar la selección, 

contratación y liquidación de los 

vínculos contractuales que 

suscriba con terceros 

ejecutores conforme la 

normativa que le sea aplicable, 

por lo cual, preservará que los 

perfiles de aquellos, estén 

dirigidos a seleccionar un 

contratista idóneo, experto y 

calificado para la realización del 

proyecto, según la naturaleza y 

complejidad de este y así 

mismo verificara que, el tercero 

tenga la capacidad técnica, 

operativa, logística y financiera 

necesaria para su ejecución 

satisfactoria. Así mismo, será 

responsable de la selección de 

la interventoría técnica, 

administrativa y financiera del 

proyecto, si hay lugar a ello, 

garantizando que este cuente 

con experiencia y experticia 

necesaria para la supervisión 

de este tipo de proyecto. 

En este periodo de corte de avance del convenio no se realizó más 

contratación de personal profesional, ni operativo, ni técnico para el 

desarrollo del convenio 3306 del 2024. 

12. Tramitar oportunamente los 

pagos a que hubiere lugar en 

desarrollo del convenio y 

realizar en tiempo los pagos de 

las obligaciones contraídas con 

terceros para el cumplimiento 

del convenio. 

Se han suscrito contratos con terceros y se han realizado los pagos 

oportunamente de acuerdo a lo contratado. Ver Anexo 03 (actividad 

12) 

13. Realizar un informe final de 

ejecución del proyecto. 

Una vez se finalicen las actividades se presenta un informe final de 

cumplimiento con el desarrollo del objeto del convenio y para obtener 

el respectivo visto bueno y dar por 

finalizado el convenio 
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14. Designar un funcionario por 

parte del ASOCIADO el cual 

ejercerá la supervisión sobre la 

ejecución del convenio e 

informar al MUNICIPIO sobre 

los datos del supervisor. 

Se designó al director del proyecto para su supervisión y en el anexo 

07 se presenta la designación. Anexo 07 (Actividad 14) 

15. Generar un informe de los 

resultados georreferenciación 

de los puntos de siembra 

garantizando el componente de 

Sistema de Información 

Geográfica – SIG. Para el 

informe, después de firmado el 

presente convenio, se articulará 

con el Área del SIG de la 

Secretaría de Infraestructura 

para conocer las características 

y los diferentes atributos que 

deberá contener el respectivo 

informe, 

levantando un acta que sea 

aprobada por el componente 

técnico de ambas partes. Está 

información se deberá entregar 

en formato digital y análogo. 

 

 

Una vez se finalicen las siembras de los árboles propuestos en el 

convenio se presenta un archivo en formato shape de acuerdo a la 

aplicación requerida para el desarrollo de la actividad, donde se 

ubican los árboles establecidos y/o plantados para el presente 

convenio. 

16. Cumplir con cada una de las 

etapas señalas en la ficha 

técnica anexa al presente 

proceso. 

Se ha cumplido con lo estipulado en las actividades y obligaciones del 

convenio 3306 del 2024, relacionado con el objeto del convenio 

2024K-22 AUNAR ESFUERZOS PARA PROPENDER POR UN 

ESPACIO PÚBLICO AMABLE Y CONFORTABLE PARA LA 

COMUNIDAD A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE ZONAS VERDES, PLANTACION DE ESPECIES 

FORESTALES NATIVAS, SIEMBRA DE PLANTAS 

ORNAMENTALES Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA 

SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA 
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17. Realizar el mantenimiento 

de las zonas intervenidas una 

vez culminada la fase de 

plantación y siembra conforme 

el alcance del convenio. 

Se realiza mantenimiento integral de las áreas verdes intervenidas 

de acuerdo con la preselección inicial con el propósito de conservar 

y mantener en excelentes condiciones las áreas recuperadas. 

Anexo 06 (Actividad 17) 

18. Atender las inquietudes o 

requerimientos que formule la 

Alcaldía de San José de Cúcuta 

– Secretaría de Infraestructura - 

Subsecretaria de medio 

ambiente, para el buen 

desarrollo y cumplimiento del 

Convenio. 

Siempre atentos a requerimientos que lleguen de parte de la 

administración municipal, de las juntas de acción comunal y de la 

comunidad en general. 

19. Informar a la supervisión del 

presente convenio, cualquier 

imprevisto que impida la 

ejecución del contrato dentro de 

las (24) horas siguientes a 

dicha situación. 

 

Una vez se presente cualquier imprevisto será informado al 

supervisor. 

20. Entregar un reporte final en 

el cual se describa el desarrollo 

de los indicadores de gestión en 

general ejecutados para 

garantizar el cumplimiento a 

cabalidad del Convenio. 

Se presenta informes de avance de acuerdo al porcentaje de 

ejecución del convenio 2024K-22 AUNAR ESFUERZOS PARA 

PROPENDER POR UN ESPACIO PÚBLICO AMABLE Y 

CONFORTABLE PARA LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS 

VERDES, PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS, 

SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y DESARROLLO 

DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL 

PROGRAMA SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ DE CÚCUTA 

Anexo 06 (Actividad 20) 

21. Disponer de los medios 

tecnológicos, plataformas 

virtuales y procesos que 

permitan la correcta ejecución. 

Se tienen equipos tecnológicos para el registro de la información, este 

se encuentra en un drive compartido para los avances del convenio 

que se vayan realizando. 
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22. Entregar los informes y 

avances metodológicos con 

detalle del cumplimiento del 

objeto del Convenio, junto con 

los entregables de cada 

componente que constituye la 

propuesta de proyecto. 

Se presenta informes de avance de acuerdo al porcentaje de 

ejecución del convenio 3306 del 2024.  

Anexo 06 (Actividad 22) 

23. Las demás inherentes al 

objeto y la naturaleza del 

Convenio, las consignadas en 

los estudios previos, 

propuestas, anexos y las 

demás que le asigne el 

MUNICIPIO mediante 

comunicación escrita y que 

correspondan a la naturaleza 

del Convenio. 

 

Anexos: Son cargadas en la plataforma SECOP II. 

 

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas 

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del 

contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el 

seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 

 

 

CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL 
AMBIENTE URBANO 
R/L FRANKLIN TOLOZA YAÑEZ 
NIT 800104609-4  

 

 

EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR                   
C.C. 10.498.770                                                                        
SUPERVISOR  
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE  

 


