
 

 
San Jacinto, 25 de marzo de 2025     OFICIO No. SJC-011-2025 
 
Señores 
CONSTRUCCIONES HERCAR SAS 
Ing. Rocío Herrera Carcamo 
Representante Legal 
 
Ref.: 3950-2024 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED ERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 
72119, 72120, 72109. 
 
Asunto: Solicitud de prorroga en tiempo al contrato de obra. 
 
Cordial saludo,  
 
Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente una prórroga en tiempo de un (1) mes para la 
ejecución del Contrato No. 3950-2024, cuyo objeto es: "Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el 
municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar, en la red terciaria a cargo del INVIAS, códigos 72111, 
72119, 72120, 72109". 
 
Esta solicitud obedece a las siguientes razones: 
 
Ejecución de actividades imprevistas: Durante la ejecución del contrato, surgieron actividades adicionales que 
no estaban contempladas en el alcance inicial. Dichas actividades fueron aprobadas mediante acta de 
modificación enviada previamente a su entidad, lo que implica una ampliación en el plazo necesario para su 
correcta ejecución. 
 
Factores climáticos adversos: Las condiciones climáticas, particularmente las constantes lluvias en la zona de 
intervención, han afectado significativamente el cumplimiento del cronograma original, retrasando las 
actividades previstas, especialmente aquellas que requieren condiciones de terreno seco para su óptima 
realización. 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos la extensión del plazo contractual por un (1) mes con el fin de garantizar la 
adecuada ejecución de las actividades pendientes y el cumplimiento de los objetivos del contrato en los términos 
de calidad y seguridad exigidos. 
 
Agradecemos su pronta revisión y aprobación de esta solicitud para poder continuar con la ejecución de las 
obras en los tiempos adecuados. Quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran. 
 

   
Atentamente, 
 
 
_________________________ 
JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA 
DIRECTOR DE OBRA 
QUINDAVI SAS 


