MEMORANDO
20251300012353
Bogota D.C., 2025-03-21 07:33

Para: MARIANTONIA TABARES PULGARIN
Directora General

De: DIANA CATALINA GALLEGO ALARCON
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Asunto: Solicitud de Terminacion Anticipada y Liquidacion del Contrato No. PA-569-2024
Cordial saludo, doctora Mariantonia ,

Por medio de la presente, y en atencion a las facultades conferidas por el marco normativo
de la Agencia, me permito solicitar su aprobacion para gestionar la terminacion anticipada
y liquidacién por mutuo acuerdo del Contrato de Prestacién de Servicios No. PA-569-2024,
suscrito con BLUELINK BPO S.A.S., representado por la sefiora Maria Angélica Duque
Acevedo (C.C. 52.998.592).

El objeto del contrato, centrado en “PRESTAR ALAAGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y SEGUIMIENTO DE NOTICIAS EN
PRENSA, RADIO, TELEVISION, PAGINAS WEB Y REDES SOCIALES A NIVEL
NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL COM-15", ha sido ejecutado por el contratista. Sin
embargo, mediante comunicacion del 21 de febrero de 2025, BLUELINK BPO S.A.S. solicitd
formalmente la terminacion anticipada, argumentando circunstancias operativas y
técnicas no previstas que obstaculizan la continuidad del servicio.

Esta solicitud se alinea con lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015y
la Clausula Vigésima Quinta del contrato, la cual faculta a las partes para acordar la
terminacion ante situaciones que afecten el cumplimiento sustancial de las obligaciones.

De acuerdo con los informes de supervision, el contratista ha cumplido con las actividades
pactadas hasta la fecha, incluyendo el monitoreo continuo de redes sociales y medios, la
entrega diaria de boletines informativos y el reporte de novedades en los canales
designados. No obstante, se evidencia la necesidad de proceder con terminacion de mutuo
acuerdo y posteriormente, la liquidacion, dado que las dificultades técnicas senaladas
imposibilitan la finalizacion del objeto contractual en los términos originales.

Concepto Valor

Valor Inicial Del Contrato $ 127.001.250
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Adiciones $0

$0
Reducciones
Valor Total Ejecutado $ 54.512.020
Valor Pagado $0
Valor Pendiente Por Pagar $ 54.512.020
SaI;Io Para Reintegrar A Favor De La $0
Entidad (ANSV)
Saldo Para Liberar $ 72.489.230

Los datos detallados se adjuntaran en el Certificado de Pagos y Saldos emitido por el Grupo

de Gestidn Financiera.

Se propone como fecha de terminacion el 31 de marzo de 2025, previa entrega del informe
final consolidado por parte de BLUELINK BPO S.A.S. el 30 de marzo. La liquidacion se
completara tras validar la documentacién requerida, como facturas pendientes, actas de

entrega y certificacion de cumplimiento.

Quedo atenta a su aprobacién para avanzar con los tramites correspondientes y garantizar

una transicion ordenada.

Anexos:

1. Solicitud de terminacion anticipada del contratista (21/02/2025).
2. Informe de supervision con aval de cumplimiento parcial.
3. Certificado de pagos y saldos (por actualizar al cierre de marzo).

Cordialmente,

Firmado digitalmente
por Diana Gallego A

DIANA CATALINA GALLEGO ALARCON
Jefa Oficina Asesora de Comunicaciones

Diana Gallego A

Proyect6: David Espinosa Vélez
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