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FECHA

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A. PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

CONTRATO No: SA-EDU-003-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS BAREM PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/04/2024 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025

VALOR INICIAL : FECHA DE REANUDACIÓN:

INTERVENTOR: CONSORCIO D.S. VALOR ACUMULADO : VALOR ADICIONES : -$            
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14/01/2025

(Día / Mes / Año)

82 3 4 5 6 7

CUENTAS DE CONTROL

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

   Preliminares

$48,318,882 0.57% 0.29%
0.17%

$13,987,045 $19,709,018 $14,622,820

0.23% 0.17%

$1,177,808 $3,717,457 $3,108,045
0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.20%

$16,701,565

0.51% 0.51%

   Reposición de Tuberia

$86,692,811 1.03% 0.71%

$59,929,416
$14,510,998

$43,346,405 $43,346,405

0.02% 0.00%0.17% 0.52%
$43,589,891 $1,586,863 $241,665

$83,119,862 $106,208,713

0.99% 1.26%

0.23% 1.88% 0.24%

$19,576,904 $158,727,184 $20,291,818

CALLE 26 Entre Kras 28 y 29 (Rebolo) $340,251,841

$198,595,907

   Pavimento en Concreto Rígido

$189,328,575 2.24% 2.35%

   Preliminares

$50,645,366 0.60% 0.28%
0.03% 0.16%

$24,001,419
$245,270

$2,762,474 $13,812,372 $13,812,372 $13,812,372 $6,445,774

0.16% 0.16% 0.08%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.20% 0.01%

$735,810$2,784,919 $3,590,282 $16,645,139

   Reposición de Tuberia

$87,836,717 1.04% 0.88%
1.04%

$74,005,428

$87,836,717

0.26% 0.29%
$21,773,155 $24,159,486

0.48% 1.91%

   Pavimento en Concreto Rígido

$201,769,758 2.39% 2.311%

$194,922,399

$161,415,807$40,353,952

0.72% 1.52%0.07%
$5,896,002 $61,077,013 $127,949,384

1.37% 1.79%

   Pavimento en Concreto Rígido

$266,712,286 3.16% 3.56%

$300,559,895

$115,575,324 $151,136,962

1.13% 2.36%0.08%
$6,404,901 $95,074,897 $199,080,097

$115,478,662 $115,478,662 $65,437,909

$296,395,233 3.51% 0.00%
$80,273,709 $185,247,021 $30,874,503

0.95% 2.20% 0.37%

$331,116,936 $331,116,936

3.93% 3.93%
$662,233,872 7.85% 0.00%

324,340,268.2CALLE 27 entre Kras 28 y 29 (Rebolo)

$28,072,786
0.33%

$1,186,566,050

$296,561,513

   Preliminares

$29,849,227 0.35% 0.39% 0.05% 0.18%

$4,631,777 $15,439,256 $9,778,195

0.12%

CARRERA 16A Entre Calle 5 y Dg 5 (La Luz)

   Tramo 1: Abscisas 0.00 + 150

0.31% 0.01%0.08%
$6,743,594 $25,893,872 $531,742

$33,169,208

0.78%

   Tramo 2: Abscisas 150 + 300

1.37% 1.37%$296,395,233 3.51% 0.0000%

   Tramo 3: Abscisas 300 + 450

$297,214,070 3.52% 0.00%

   Tramo 4: Abscisas 450 + 590

$154,798,995 $142,415,075

1.84% 1.69%

$772,356,617 9.16% 0.00%

CALLE 22 Entre Kras 26 y 29 (Rebolo).

$370,087,546 $402,269,071

4.39% 4.77%

CALLE 15 Entre Kras 28 y 30 (Rebolo)

Contrato de Obra No SA-EDU-003-2024. Construcción y/o reconstrucción y/o      mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, 

boxcoulver, y obras complementarias para el programa “Barrios a la obra Etapa VIII”, Módulos I, II, III, IV Y V, en el Distrito de Barranquilla 

(Módulo I)
8,433,759,068.00$            

8,433,759,068.00$            

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CÓDIGO VB_GC_FM-05

VERSIÓN 1

PÁGINA 1

OBJETO: 
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FECHA 14/01/2025

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CÓDIGO VB_GC_FM-05

VERSIÓN 1

PÁGINA 1

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

100% 10.79%

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

OBSERVACIONES
BARRAS

CURVAS

Aprueba Aprueba

Firma: Firma:

Nombre: EMIRO BARGUIL CUBILLOS Nombre:

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$3,862,247,704 45.80% 0.00%
$678,502,975 $1,565,776,096 $1,617,968,633

8.05% 18.57% 19.18%

24.73% 34.91% 30.24%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.03% 0.38% 0.58% 2.34%

34.85% 69.76% 100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0.03% 0.42% 1.00%

$572,430,405 $2,085,397,707 $2,944,036,572 $2,550,701,614VALOR (Miles de Pesos) $2,762,474 $32,431,194 $48,960,646 $197,038,455

$2,939,020,882 $5,883,057,454 $8,433,759,067VALOR (Miles de Pesos) $2,762,474 $35,193,669 $84,154,314 $281,192,769 $853,623,175

$322,026,960 $128,685,194VALOR (Miles de Pesos) $1,423,078 $0 $18,228,454 $110,281,040 $329,243,820

3.90% 3.82% 1.53%% 0.02% 0.00% 0.22% 1.31%

9.26% 10.79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0.02% 0.02% 0.23% 1.54% 5.44%

CONVENCIONES 

$909,888,546VALOR (Miles de Pesos) $1,423,078 $1,423,078 $19,651,532 $129,932,572 $459,176,392 $781,203,352

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

3.33% 10.12%

6.79%

VALOR TOTAL DE OBRA  ( A ) 8,433,759,067$                                     

VALOR TOTAL DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TRAMOS SIN ASIGNAR

$1,285,762,715 15.25% 0.00%

CARRERA 16 Entre Calle 5 y Dg 5 (La Luz)

$367,360,776 $459,200,969 $459,200,969

4.36% 5.44% 5.44%

$0

0.00%

$1,423,078

0.02%

$ Valor$ Valor



MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

1 1 CALLE 27 entre Kras 28 y 29 (Rebolo) 906,006            -      -      14,021,888         50,980,646             136,165,856          15,794,987                -                             

1.1    Preliminares 906,006                 -        -        2,859,582                 2,390,804                     12,847,358                  -                                   -                                   
1.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

1.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

1.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material 906,006                    2,530,582                    1,520,928                        12,847,358                     -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias 353.36 906,006                    353.36 906,006                       

5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales 64.00 1,624,576                    59.92 1,520,928                        380.12 9,648,847                       

556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material 113.64 3,198,511                       

1.1.4 4       Entibado discontinuo y desmonte Tuberia 6" y 8" -                            -          -         329,000                       869,876                            -                                   -                                       -                                       

7 Desmonte De Tuberia Asbesto Cemento 6" Y 8" 50.00 329,000                       132.20 869,876                            

8788 P.B.O. Entibado Tipo Discontinuo

1.2    Reposición de Tuberia -                         -        -        11,162,306              33,530,685                  1,220,664                    185,896                           -                                   
1.2.1 5       Tuberia alcantarillado -                            -          -         944,901                       918,444                            -                                   -                                       -                                       

8781
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 160Mm 

(6")

8784
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 200Mm 

(8")

5
Suministro E Instalacion De Triturado De 3/4" Para Soporte De Tuberia De 

Alcantarillado 7.81 944,901                       7.59 918,444                            

10 Suministro E Instalación Geotextil Nt 2500

1.2.2 6       Registros y domiciliarias alcantarillado -                            -          -         10,217,405                  2,500,223                        -                                   -                                       -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno 22.00 7,717,182                    

8779 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tee Novafort 200Mm X 160Mm 11.00 2,500,223                    11.00 2,500,223                        

8800 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tapa Para Manhol Hd T/P 24"
3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30

1.2.3 7       Tuberia acueducto Pead -                            -          -         -                                16,114,663                      -                                   185,896                               -                                       

7777 Suministro De Brida Universal En Hd De 100 Mm (4") Norma Iso Pn 10 2.00 185,896                               

8765 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Pead Pe100 110Mm Pn10 100.00 6,207,100                        

8767 P.B.O. Suministro E Instalacion Tuberia Pead Pe40 20Mm Pn10 109.50 1,889,094                        

8770 P.B.O. Suministro E Instalacion De Silleta Electrofusion 110 X200 Mm 25.00 5,122,825                        

6 Excavacion Manual (Incluye Retiro) 61.36 1,839,269                        

2249
Relleno Con Material Del Sitio (Incluye Corte, Traslado, Extendida, 

Humectación Y Compactación 34.77 1,056,376                        

1.2.4 8       Registros y domiciliarias acueducto -                            -          -         -                                13,997,355                      1,220,664                       -                                       -                                       

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm. 20.00 12,206,640                      2.00 1,220,664                       

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto 40.00 1,428,800                        

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE 5.00 361,915                            

1.3    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            15,059,157                  122,097,834                15,609,091                      -                                   
1.3.1 9       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    9,705,107                       -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION 101.34 9,705,107                       

1.3.2 10       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                15,059,157                      5,981,892                       2,096,187                            -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera 212.50 15,059,157                      84.41 5,981,892                       29.58 2,096,187                            

1.3.3 11       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    19,874,415                     -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros 532.46 19,874,415                     

8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

1.3.4 12        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    79,417,887                     -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie. 513.09 78,502,716                     

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2 124.94 915,171                           

1.3.5 13       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    7,118,532                       13,512,905                         -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo 189.60 7,118,532                       

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados) 189.76 13,512,905                         

2 2 CALLE 26 Entre Kras 28 y 29 (Rebolo) 188,669            -      -      -                       23,736,697             24,045,722            78,370,491                98,988,611               

2.1    Preliminares 188,669                 -        -        -                            2,142,245                     2,761,755                    12,803,953                      566,008                          
2.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

2.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

DESCRIPCIONITEMPQ.T.
ENTREG

ABLE
EDT



7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

2.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material 188,669                    -          -         -                                1,813,245                        1,839,239                       12,803,953                         566,008                              

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias 73.58 188,669                    73.58 188,669                            73.58 188,669                           294.34 754,678                               220.75 566,008                              

5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales 64.00 1,624,576                        65.02 1,650,569                       420.90 10,684,194                         

556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material 48.50 1,365,081                            

2.1.4 4       Entibado discontinuo y desmonte Tuberia 6" y 8" -                            -          -         -                                329,000                            922,516                           -                                       -                                       

7 Desmonte De Tuberia Asbesto Cemento 6" Y 8" 50.00 329,000                            140.20 922,516                           

8788 P.B.O. Entibado Tipo Discontinuo

2.2    Reposición de Tuberia -                         -        -        -                            21,594,451                  16,748,581                  18,584,220                      -                                   
2.2.1 5       Tuberia alcantarillado -                            -          -         -                                7,720,675                        1,725,065                       -                                       -                                       

8781
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 160Mm 

(6")

8784
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 200Mm 

(8") 100.80 7,720,675                        

5
Suministro E Instalacion De Triturado De 3/4" Para Soporte De Tuberia De 

Alcantarillado 14.26 1,725,065                       

10 Suministro E Instalación Geotextil Nt 2500

2.2.2 6       Registros y domiciliarias alcantarillado -                            -          -         -                                13,873,776                      -                                   3,750,356                            -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno 24.00 8,418,744                        

8779 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tee Novafort 200Mm X 160Mm 24.00 5,455,032                        

8800 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tapa Para Manhol Hd T/P 24"
3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30
8790 P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M 1.00 3,750,356                            

2.2.3 7       Tuberia acueducto Pead -                            -          -         -                                -                                    14,661,601                     185,896                               -                                       

7777 Suministro De Brida Universal En Hd De 100 Mm (4") Norma Iso Pn 10 2.00 185,896                               

8765 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Pead Pe100 110Mm Pn10 98.33 6,103,441                       

8767 P.B.O. Suministro E Instalacion Tuberia Pead Pe40 20Mm Pn10 91.50 1,578,558                       

8770 P.B.O. Suministro E Instalacion De Silleta Electrofusion 110 X200 Mm 20.00 4,098,260                       

6 Excavacion Manual (Incluye Retiro) 63.79 1,912,293                       

2249
Relleno Con Material Del Sitio (Incluye Corte, Traslado, Extendida, 

Humectación Y Compactación 31.89 969,049                           

2.2.4 8       Registros y domiciliarias acueducto -                            -          -         -                                -                                    361,915                           14,647,968                         -                                       

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm. 24.00 14,647,968                         

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE 5.00 361,915                           

2.3    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                4,535,386                    46,982,318                      98,422,603                     
2.3.1 9       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   10,644,169                         -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION 111.15 10,644,169                         

2.3.2 10       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    4,535,386                       20,304,495                         2,090,447                           

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera 64.00 4,535,386                       286.52 20,304,495                         29.50 2,090,447                           

2.3.3 11       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   14,327,544                         10,839,470                         

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros 290.40 10,839,470                         

8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS 264.00 14,327,544                         

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

2.3.4 12        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   1,706,110                            81,738,186                         

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie. 534.24 81,738,186                         

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2 232.92 1,706,110                            

2.3.5 13       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       3,754,500                           

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo
100.00 3,754,500                           

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

3 3 CARRERA 16A Entre Calle 5 y Dg 5 (La Luz) -                    -      -      -                       10,114,227             93,052,899            153,547,568             -                             
3.1    Tramo 1: Abscisas 0.00 + 150 -                            -          -         -                                10,114,227                      93,052,899                     153,547,568                       -                                       

3.1.1    Preliminares -                         -        -        -                            5,187,380                     19,918,363                  409,032                           -                                   
3.1.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

3.1.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

3.1.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                4,970,231                        15,449,440                     -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias 576.12 1,477,161                        576.12 1,477,161                       

5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales 137.61 3,493,070                        550.44 13,972,278                     

556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

3.1.1.4 4 Reparaciones Acueducto y alcantarillado -                            -          -         -                                217,149                            4,468,923                       409,032                               -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno 11.00 3,858,591                       

3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30 3.00 409,032                               

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm. 1.00 610,332                           

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto



7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE 3.00 217,149                            

3.1.2    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            4,926,847                     73,134,536                  153,138,536                   -                                   
3.1.2.1 5       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    12,181,181                     2,030,197                            -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION 127.20 12,181,181                     21.20 2,030,197                            

3.1.2.2 6       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                4,926,847                        8,211,411                       3,284,564                            -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera 69.52 4,926,847                        115.87 8,211,411                       46.35 3,284,564                            

3.1.2.3 7       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    52,741,944                     6,239,675                            -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros 310.45 11,587,969                     167.17 6,239,675                            

8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS 632.50 34,326,407                     

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS 88.00 6,827,568                       

3.1.2.4 8        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   129,731,894                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie. 836.55 127,991,620                       

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2 237.58 1,740,274                            

3.1.2.5 9       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   11,852,206                         -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo
315.68 11,852,206                         

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

3.2    Tramo 2: Abscisas 150 + 300 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3.2.1    Preliminares -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
3.2.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

3.2.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

3.2.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

3.2.1.4 4 Reparaciones Acueducto y alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno

3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30
3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

3.2.2    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
3.2.2.1 5       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

3.2.2.2 6       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

3.2.2.3 7       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros
8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

3.2.2.4 8        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

3.2.2.5 9       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

3.3    Tramo 3: Abscisas 300 + 450 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3.3.1    Preliminares -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
3.3.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

3.3.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

3.3.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       



88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

3.3.1.4 4 Reparaciones Acueducto y alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno

3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30
3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

3.3.2    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
3.3.2.1 5       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

3.3.2.2 6       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

3.3.2.3 7       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros
8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

3.3.2.4 8        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

3.3.2.5 9       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

3.4    Tramo 4: Abscisas 450 + 590 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3.4.1    Preliminares -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
3.4.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

3.4.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

3.4.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

3.4.1.4 4 Reparaciones Acueducto y alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno

3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30
3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

3.4.2    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
3.4.2.1 5       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

3.4.2.2 6       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

3.4.2.3 7       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros

8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

3.4.2.4 8        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

3.4.2.5 9       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

4 4 CALLE 22 Entre Kras 26 y 29 (Rebolo). -                    -      -      -                       -                           -                          -                             -                             
4.1    Tramo Cra 27 a 28 - 7 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       



4.1.1       Preliminares -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
4.1.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

4.1.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

4.1.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

4.1.1.4 4       Entibado discontinuo y desmonte Tuberia 6" y 8" -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7 Desmonte De Tuberia Asbesto Cemento 6" Y 8"
8788 P.B.O. Entibado Tipo Discontinuo

4.1.2    Reposición de Tuberia -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
4.1.2.1 5       Tuberia alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8781
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 160Mm 

(6")

8784
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 200Mm 

(8")

5
Suministro E Instalacion De Triturado De 3/4" Para Soporte De Tuberia De 

Alcantarillado

10 Suministro E Instalación Geotextil Nt 2500

4.1.2.2 6       Registros y domiciliarias alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno

8779 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tee Novafort 200Mm X 160Mm
8800 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tapa Para Manhol Hd T/P 24"

3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30

4.1.2.3 7       Tuberia acueducto Pead -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7777 Suministro De Brida Universal En Hd De 100 Mm (4") Norma Iso Pn 10
8765 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Pead Pe100 110Mm Pn10
8767 P.B.O. Suministro E Instalacion Tuberia Pead Pe40 20Mm Pn10

8770 P.B.O. Suministro E Instalacion De Silleta Electrofusion 110 X200 Mm
6 Excavacion Manual (Incluye Retiro)

2249
Relleno Con Material Del Sitio (Incluye Corte, Traslado, Extendida, 

Humectación Y Compactación

4.1.2.4 8       Registros y domiciliarias acueducto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

4.1.3    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
4.1.3.1 9       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

4.1.3.2 10       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

4.1.3.3 11       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros
8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

4.1.3.4 12        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

4.1.3.5 13       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

4.2    Tramo Cra 28 a 29 - 8 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

4.2.1       Preliminares -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
4.2.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

4.2.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

4.2.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

4.2.1.4 4       Entibado discontinuo y desmonte Tuberia 6" y 8" -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       



7 Desmonte De Tuberia Asbesto Cemento 6" Y 8"
8788 P.B.O. Entibado Tipo Discontinuo

4.2.2    Reposición de Tuberia -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
4.2.2.1 5       Tuberia alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8781
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 160Mm 

(6")

8784
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 200Mm 

(8")

5
Suministro E Instalacion De Triturado De 3/4" Para Soporte De Tuberia De 

Alcantarillado

10 Suministro E Instalación Geotextil Nt 2500

4.2.2.2 6       Registros y domiciliarias alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno

8779 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tee Novafort 200Mm X 160Mm

8800 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tapa Para Manhol Hd T/P 24"
3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30

4.2.2.3 7       Tuberia acueducto Pead -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7777 Suministro De Brida Universal En Hd De 100 Mm (4") Norma Iso Pn 10
8765 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Pead Pe100 110Mm Pn10
8767 P.B.O. Suministro E Instalacion Tuberia Pead Pe40 20Mm Pn10
8770 P.B.O. Suministro E Instalacion De Silleta Electrofusion 110 X200 Mm

6 Excavacion Manual (Incluye Retiro)

2249
Relleno Con Material Del Sitio (Incluye Corte, Traslado, Extendida, 

Humectación Y Compactación

4.2.2.4 8       Registros y domiciliarias acueducto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

4.2.3    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
4.2.3.1 9       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

4.2.3.2 10       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

4.2.3.3 11       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros
8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

4.2.3.4 12        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

4.2.3.5 13       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

5 5 CALLE 15 Entre Kras 28 y 30 (Rebolo)
5.1    Tramo 1: Cra 28 a 29 

5.1.1       Preliminares
5.1.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

5.1.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

5.1.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

5.1.1.4 4       Entibado discontinuo y desmonte Tuberia 6" y 8" -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7 Desmonte De Tuberia Asbesto Cemento 6" Y 8"
8788 P.B.O. Entibado Tipo Discontinuo

5.1.2    Reposición de Tuberia -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
5.1.2.1 5       Tuberia acueducto Pead -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7777 Suministro De Brida Universal En Hd De 100 Mm (4") Norma Iso Pn 10
8765 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Pead Pe100 110Mm Pn10
8767 P.B.O. Suministro E Instalacion Tuberia Pead Pe40 20Mm Pn10
8770 P.B.O. Suministro E Instalacion De Silleta Electrofusion 110 X200 Mm

6 Excavacion Manual (Incluye Retiro)

2249
Relleno Con Material Del Sitio (Incluye Corte, Traslado, Extendida, 

Humectación Y Compactación

5.1.2.2 6       Registros y domiciliarias acueducto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.



7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

5.1.3    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
5.1.3.1 7       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

5.1.3.2 8       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

5.1.3.3 9       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros
8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

5.1.3.4 10        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

5.1.3.5 11       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

5.2    Tramo 2: Cra 29 a 30 

5.2.1       Preliminares
5.2.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

5.2.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados

9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

5.2.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

5.2.1.4 4       Entibado discontinuo y desmonte Tuberia 6" y 8" -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7 Desmonte De Tuberia Asbesto Cemento 6" Y 8"
8788 P.B.O. Entibado Tipo Discontinuo

5.2.2    Reposición de Tuberia -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
5.2.2.1 5       Tuberia acueducto Pead -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7777 Suministro De Brida Universal En Hd De 100 Mm (4") Norma Iso Pn 10
8765 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Pead Pe100 110Mm Pn10
8767 P.B.O. Suministro E Instalacion Tuberia Pead Pe40 20Mm Pn10
8770 P.B.O. Suministro E Instalacion De Silleta Electrofusion 110 X200 Mm

6 Excavacion Manual (Incluye Retiro)

2249
Relleno Con Material Del Sitio (Incluye Corte, Traslado, Extendida, 

Humectación Y Compactación

5.2.2.2 6       Registros y domiciliarias acueducto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

5.2.3    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
5.2.3.1 7       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

5.2.3.2 8       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

5.2.3.3 9       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros
8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

5.2.3.4 10        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

5.2.3.5 11       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

6 6 CARRERA 16 Entre Calle 5 y Dg 5 (La Luz)
6.1    Tramo 1: Abscisas 0.00 + 150



6.1.1    Preliminares -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.1.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

6.1.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

6.1.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

6.1.1.4 4       Entibado discontinuo y desmonte Tuberia 6" y 8" -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7 Desmonte De Tuberia Asbesto Cemento 6" Y 8"
8788 P.B.O. Entibado Tipo Discontinuo

6.1.2    Reposición de Tuberia -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.1.2.1 5       Tuberia alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8781
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 160Mm 

(6")

8784
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 200Mm 

(8")

5
Suministro E Instalacion De Triturado De 3/4" Para Soporte De Tuberia De 

Alcantarillado

10 Suministro E Instalación Geotextil Nt 2500

6.1.2.2 6       Registros y domiciliarias alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno

8779 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tee Novafort 200Mm X 160Mm
8800 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tapa Para Manhol Hd T/P 24"

3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30

6.1.2.3 7       Tuberia acueducto Pead -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7777 Suministro De Brida Universal En Hd De 100 Mm (4") Norma Iso Pn 10
8765 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Pead Pe100 110Mm Pn10
8767 P.B.O. Suministro E Instalacion Tuberia Pead Pe40 20Mm Pn10

8770 P.B.O. Suministro E Instalacion De Silleta Electrofusion 110 X200 Mm
6 Excavacion Manual (Incluye Retiro)

2249
Relleno Con Material Del Sitio (Incluye Corte, Traslado, Extendida, 

Humectación Y Compactación

6.1.2.4 8       Registros y domiciliarias acueducto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

6.1.3    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.1.3.1 9       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

6.1.3.2 10       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

6.1.3.3 11       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros
8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

6.1.3.4 12        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

6.1.3.5 13       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

6.2    Tramo 2: Abscisas 150 + 300 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

6.2.1    Preliminares -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.2.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

6.2.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

6.2.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

6.2.1.4 4       Entibado discontinuo y desmonte Tuberia 6" y 8" -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       



7 Desmonte De Tuberia Asbesto Cemento 6" Y 8"
8788 P.B.O. Entibado Tipo Discontinuo

6.2.2    Reposición de Tuberia -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.2.2.1 5       Tuberia alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8781
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 160Mm 

(6")

8784
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 200Mm 

(8")

5
Suministro E Instalacion De Triturado De 3/4" Para Soporte De Tuberia De 

Alcantarillado

10 Suministro E Instalación Geotextil Nt 2500

6.2.2.2 6       Registros y domiciliarias alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno

8779 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tee Novafort 200Mm X 160Mm

8800 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tapa Para Manhol Hd T/P 24"
3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30

6.2.2.3 7       Tuberia acueducto Pead -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7777 Suministro De Brida Universal En Hd De 100 Mm (4") Norma Iso Pn 10
8765 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Pead Pe100 110Mm Pn10
8767 P.B.O. Suministro E Instalacion Tuberia Pead Pe40 20Mm Pn10
8770 P.B.O. Suministro E Instalacion De Silleta Electrofusion 110 X200 Mm

6 Excavacion Manual (Incluye Retiro)

2249
Relleno Con Material Del Sitio (Incluye Corte, Traslado, Extendida, 

Humectación Y Compactación

6.2.2.4 8       Registros y domiciliarias acueducto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

6.2.3    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.2.3.1 9       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

6.2.3.2 10       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

6.2.3.3 11       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros
8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

6.2.3.4 12        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

6.2.3.5 13       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

6.3    Tramo 3: Abscisas  300 + 450 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

6.3.1    Preliminares -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.3.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

6.3.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados

9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

6.3.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

6.3.1.4 4       Entibado discontinuo y desmonte Tuberia 6" y 8" -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7 Desmonte De Tuberia Asbesto Cemento 6" Y 8"
8788 P.B.O. Entibado Tipo Discontinuo

6.3.2    Reposición de Tuberia -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.3.2.1 5       Tuberia alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8781
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 160Mm 

(6")

8784
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 200Mm 

(8")

5
Suministro E Instalacion De Triturado De 3/4" Para Soporte De Tuberia De 

Alcantarillado

10 Suministro E Instalación Geotextil Nt 2500

6.3.2.2 6       Registros y domiciliarias alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno

8779 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tee Novafort 200Mm X 160Mm

8800 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tapa Para Manhol Hd T/P 24"



3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30

6.3.2.3 7       Tuberia acueducto Pead -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7777 Suministro De Brida Universal En Hd De 100 Mm (4") Norma Iso Pn 10
8765 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Pead Pe100 110Mm Pn10
8767 P.B.O. Suministro E Instalacion Tuberia Pead Pe40 20Mm Pn10
8770 P.B.O. Suministro E Instalacion De Silleta Electrofusion 110 X200 Mm

6 Excavacion Manual (Incluye Retiro)

2249
Relleno Con Material Del Sitio (Incluye Corte, Traslado, Extendida, 

Humectación Y Compactación

6.3.2.4 8       Registros y domiciliarias acueducto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

6.3.3    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.3.3.1 9       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

6.3.3.2 10       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

6.3.3.3 11       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros
8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

6.3.3.4 12        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

6.3.3.5 13       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

6.4    Tramo 4: Abscisas  450 + 590 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

6.4.1    Preliminares -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.4.1.1 1       Plan de Manejo Ambiental y Social -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8820
Provision Social (Cultura Ciudadana, Actas De Vecindad De Inicio Y/O Cierre 

Long. Promedio <=30,00 M)

7800 P. B. O.  Suministro E Instalacion Alarma
9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

6.4.1.2 2       Plan de Manejo de Tráfico -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7814
P. B. O. Publipostes En Vinilo Con Estructura En Hierro De 1,05 X 2,10, 

Instalados

7820 P. B. O. Pasacalle De 1 Mt X 6 Mt, Instalados
9003 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

6.4.1.3 3       Excavacion a Maquina, Demolicion y Retiro Material -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

88 Nivelación, Replanteo Y Señalización Vias
5913 Excavacion A Maquina Y Retiro De Materiales
556 Demolición De Pavimento Y Retiro De Material

6.4.1.4 4       Entibado discontinuo y desmonte Tuberia 6" y 8" -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7 Desmonte De Tuberia Asbesto Cemento 6" Y 8"
8788 P.B.O. Entibado Tipo Discontinuo

6.4.2    Reposición de Tuberia -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.4.2.1 5       Tuberia alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8781
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 160Mm 

(6")

8784
P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Alcantarillado Novafort 200Mm 

(8")

5
Suministro E Instalacion De Triturado De 3/4" Para Soporte De Tuberia De 

Alcantarillado

10 Suministro E Instalación Geotextil Nt 2500

6.4.2.2 6       Registros y domiciliarias alcantarillado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7811
P. B. O. Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado En 6" Tuberia Novafort  

Longitud Hasta 6 M., Incluye Excavación Y Relleno

8779 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tee Novafort 200Mm X 160Mm
8800 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tapa Para Manhol Hd T/P 24"

3432-1 Construcción Registro De Unión Domiciliaria 0.30 X 0.30

6.4.2.3 7       Tuberia acueducto Pead -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7777 Suministro De Brida Universal En Hd De 100 Mm (4") Norma Iso Pn 10
8765 P.B.O. Suministro E Instalacion De Tuberia Pead Pe100 110Mm Pn10

8767 P.B.O. Suministro E Instalacion Tuberia Pead Pe40 20Mm Pn10
8770 P.B.O. Suministro E Instalacion De Silleta Electrofusion 110 X200 Mm

6 Excavacion Manual (Incluye Retiro)

2249
Relleno Con Material Del Sitio (Incluye Corte, Traslado, Extendida, 

Humectación Y Compactación

6.4.2.4 8       Registros y domiciliarias acueducto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

3432 Registro En Concreto. 60X60 Cm.

7813
P. B. O. Suministro E Instalacion Y/O Reparacion De Domiciliarias De 

Acueducto

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

6.4.3    Pavimento en Concreto Rígido -                         -        -        -                            -                                -                                -                                   -                                   
6.4.3.1 9       Relleno en Piedra de Cimiento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       



7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

6.4.3.2 10       Relleno en Material Seleccionado -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7789
P. B. O. Relleno En Material Seleccionado Y Compactado Para Anden Y Zona 

De Calzada Donde Se Requiera

6.4.3.3 11       Base en Suelo-Cemento -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

7795 P. B. O. Base En Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20 Metros
8829 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS

6.4.3.4 12        Pavimento En Concreto Rígido Mr=39 -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8755

P.B.O. Pavimento En Concreto Rígido Mr=39, Espesor=0,15 Metros, Mezclado 

En Planta Y Transportado Al Sitio De Las Obras, Incluye Pasadores De 3/4" Liso 

A 0,30 Metros Y De 1/2" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla 

De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo 

Curador De Superficie.

7790
B. P. O. Acero De Refuerzo De 1/2" 60.000 Psi Legitimo Para Placas De 

Pavimento Irregulares Cuantia 8 Kg/M2

6.4.3.5 13       Bordillo y anden en Concreto -                            -          -         -                                -                                    -                                   -                                       -                                       

8756

P. B. O. Bordillo En Concreto De 3000 Psi Premezclado En Planta Y 

Transportado Al Sitio Especificado, Bordillo De 0,15 X 0,15 M., Incluye Acero 

De 3/8 Longitudinal Y Grapas De 3/8 A 0.50 Mt De 60,000 Psi Legitimo

7801
P. B. O. Anden En Concreto Premezclado Fc=3,000 Psi E=0.07 M. (Incluye 

Rampa Para Discapacitados)

7 7 TRAMOS POR ASIGNAR
   Inicio Nuevos tramos por asignar

   Ejecucion Nuevos tramos por asignar

1,094,675         -      -      14,021,888         84,831,569             253,264,476          247,713,046             98,988,611               

1,423,078  18,228,454  110,281,040  329,243,819  322,026,960    128,685,194    
TOTAL EJECUTADO COSTO DIRECTO

TOTAL EJECUTADO COSTO TOTAL


