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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, REGIONAL VALLE 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7118796 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 06/12/2024 

OBJETO 

ADEACUACIONES: ADECUACIÓN DE MEZANINE EN EL ÁREA DE 

AUTOMOTRIZ DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 

SEDE PONDAJE 

CONTRATISTA F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

CC o NIT 901.410.184-4 

LUGAR DE EJECUCIÓN CALLE 72K NO 26J - 97 

FECHA DE INICIO 12/11/2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  1.5 MESES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $399,975,215.25 

PRÓRROGA NRO.  N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2024 

ADICIÓN NRO.  N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $399,975,215.25 

FORMA DE PAGO 

Pagos que se 
realizarán 
durante el 
contrato  

Determine el porcentaje 
que cada pago representa 
frente al valor total del 
contrato  

Requisito 
para el pago  

PAGO 1  40%  Avance de 
obra  

PAGO 2  40%  Avance de 
obra  

PAGO 3  20%  Terminación 
de obra  

 

El SENA cancelará al contratista parcialmente, de acuerdo con la 
programación, previa presentación de facturas y demás trámites 

x   
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de 

Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan 

el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas 

urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 

contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes de los documentos del proceso y de las 

consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las 

siguientes: 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

Garantizar la ejecución del objeto del 
contrato en los plazos establecidos, 
bajo las condiciones técnicas, 
financieras, económicas y jurídicas 
estipuladas en el estudio previo y 
demás documentos del proceso de 
selección, así como de acuerdo con la 
propuesta aceptada por la entidad. 

CUMPLE  

Mantener la confidencialidad de la 
información que conozca en 
desarrollo del contrato y no utilizarla 
para ningún otro fin diferente al 
objeto del mismo. 

CUMPLE 
 

 

Constituir dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del 
contrato, la garantía única 
establecida en el presente contrato. 

CUMPLE  

Dar estricto cumplimiento a los 
términos pactados en el contrato y 
por ningún motivo abandonar el 

CUMPLE  

administrativos legales y fiscales y de certificación expedida por el 
Supervisor del Contrato.  
En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos 
aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 
111 de 1996, y a la verificación de lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002.  
Para el trámite de las facturas tener presente el instructivo 

publicado en la plataforma del SECOP II.  

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 03 

PERIODO DEL INFORME Desde el 19/02/2025 AL 26/03/2025 
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efectivo cumplimiento del objeto 
contractual. 

No acceder a peticiones o amenazas 
de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin de obligarlos a hacer u 
omitir algún acto o hecho, debiendo 
informar inmediatamente al SENA, a 
través del funcionario responsable 
del control de ejecución acerca de la 
ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las 
medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 

CUMPLE  

Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, 
evitando todo tipo de dilaciones o en 
trabamientos que pudieran 
presentarse. Reportar por escrito, de 
manera inmediata al SENA, a través 
del supervisor, cualquier novedad, 
anomalía o situación irregular que se 
presente que pueda afectar la 
correcta ejecución contractual. 

CUMPLE  

Entregar los informes específicos o 
extraordinarios referidos a la 
ejecución del contrato, cuando le 
sean solicitados por parte de quien 
ejerce el control y vigilancia del 
contrato. 

CUMPLE 
 

 

Pagar los salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del 
personal que EL CONTRATISTA haya 
de emplear para la ejecución del 
presente contrato y presentar para el 
trámite de pagos, copia de la planilla 
de pago de los aportes al régimen de 
seguridad social, para el periodo 
cobrado. 

CUMPLE  

Presentar certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, 
que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral de los 
últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la 

CUMPLE  
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Ley 789 de 2002 o aquella que lo 
modifique, adicione o sustituya 
(cuando se trate de personas 
jurídicas). 

Responder ante las autoridades 
competentes por los actos u 
omisiones que ejecute en desarrollo 
del contrato, cuando en ellos se 
cause perjuicio a la entidad o a 
terceros en los términos del artículo 
52 de la Ley 80 de 1993. 

CUMPLE  

Mantener vigentes las garantías 
otorgadas durante la ejecución del 
contrato. 

CUMPLE  

Suscribir oportunamente el acta de 
liquidación del contrato y las 
modificaciones si las hubiere. 

CUMPLE  

El contratista, antes de iniciar labores 
deberá ajustar y coordinar con el 
supervisor del contrato y/o el 
supervisor del SENA, el plan y 
cronograma de trabajo para el 
mantenimiento a ejecutar, el cual 
será socializado para la programación 
de la formación y la disponibilidad de 
las instalaciones. 

CUMPLE  

Desarrollará el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros 
establecidos en el SENA. 

CUMPLE  

Colaborará con el SENA en lo que sea 
necesario para el cumplimiento del 
objeto contractual. 

CUMPLE  

Acatará las instrucciones que para el 
desarrollo del contrato le imparta el 
SENA por conducto del Supervisor y/o 
los profesionales de apoyo a la 
supervisión del objeto contractual. 

CUMPLE  

Reportará de manera inmediata 
cualquier novedad o anomalía, al 
supervisor del contrato. 

CUMPLE  

Se obligará a sostener los precios de 
los servicios ofertados dentro de la 
ejecución del objeto contractual. 

CUMPLE  
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Cumplirá con las normas para 
construcción, Código colombiano de 
Construcciones, Sismo Resistentes, 
NSR 10, Código Eléctrico Nacional, el 
RETIE, NORMA NFPA- 51 B, NORMA 
ANSI Z499,1 AWS F 1.1, AWS F1.2, 
AWS F1.3, AWS F1. 5. así como las 
recomendaciones de los fabricantes 
para la colocación y utilización de sus 
productos. Hacen parte de estas 
especificaciones técnicas: Las Normas 
de Construcción establecidas por el 
ICONTEC, PROURE (Programa de uso 
racional y eficiente de la Energía) y/o 
cumplimiento a la normatividad 
vigente. 

CUMPLE  

El Contratista deberá asumir el costo 
del transporte de materiales al sitio 
de trabajo, así como su seguridad y 
cuidado en el lugar de destino. 

CUMPLE  

Las herramientas, implementos 
mecánicos y de transporte vertical y 
horizontal necesarios para la correcta 
ejecución de la adquisición serán 
aportados en su totalidad por el 
Contratista. 

CUMPLE  

Todo material y elementos usados en 
la adquisición tendrán que ser 
aprobados previamente por el 
supervisor, para tal fin el contratista 
presentará con anticipación las 
muestras necesarias y/o certificados 
de conformidad del producto. El 
supervisor en caso de considerarlo 
necesario podrá solicitar al 
contratista los ensayos necesarios 
para verificar que los materiales se 
ajusten a las especificaciones 
técnicas, el costo de estos ensayos 
correrá por cuenta del contratista. 

CUMPLE  

El Contratista mantendrá limpio el 
lugar donde esté realizando el 
mantenimiento, evitando la 
acumulación de basura y escombros 
los cuales deberá trasladar a los sitios 

CUMPLE  
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autorizados por la autoridad 
competente. 

Las labores de limpieza se realizarán 
al finalizar cada Jornada diaria de 
trabajo. 

CUMPLE  

El contratista del contrato de 
mantenimiento, al finalizar y antes de 
efectuar la liquidación del contrato, 
deberá por su cuenta y riesgo retirar 
toda construcción provisional, 
materiales y sobrantes dejando el 
área utilizada perfectamente limpia y 
en igual o mejores condiciones de lo 
encontrado. 

CUMPLE  

Considerando que la tarea de trabajo 
en alturas es de alto riesgo y que 
según estadísticas nacionales es la 
primera causa de accidentalidad y de 
muerte, el Ministerio del Trabajo, 
estableció el Reglamento Técnico 
para el trabajo seguro en alturas 
comprometiendo al SENA con esta 
práctica, por esta razón toda 
actividad que se realice a más de 1.50 
metros de altura debe ser realizada 
por personal certificado en trabajo en 
alturas conforme a la Resolución No. 
1409 de 2012; por lo tanto El 
Contratista deberá presentar: -
Certificados sobre capacitación de 
Trabajo Seguro en Alturas del 
personal del contratista que se 
requiera para tal fin. - Designar el 
contratista un coordinador de 
Trabajo Seguro en Alturas, que sirve 
de enlace con el Sena y cualquier 
autoridad competente que lo 
requiera. - Permitir supervisión en la 
obra sobre Trabajo Seguro en Alturas 
de la persona autorizada por el Sena 
para tal fin. 

CUMPLE  

El Contratista deberá dar estricto 
cumplimiento al pago de aportes 
parafiscales, a los sistemas de 
Seguridad Social integral, SENA, ICBF 
y Cajas de Compensación, por lo 

CUMPLE  
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anterior deberá entregar 
mensualmente, durante los primeros 
días de cada mes el reporte de dichos 
pagos a la supervisión para que sean 
ingresados a la carpeta del 
expediente del proyecto. 

Cuando el contratista por descuido, 
imprevisión, negligencia o causas 
imputables incurra en daños a 
terceros, este será el directo 
responsable de ellos. 

CUMPLE  

Respecto de la señalización en el 
lugar donde se esté ejecutando el 
mantenimiento, el contratista deberá 
realizar el suministro e instalación de 
las señales Preventivas, 
Reglamentarias e informativas que 
definan El SENA. 

CUMPLE  

Sera de responsabilidad del 
Contratista cualquier accidente 
ocasionado por la carencia de dichos 
avisos, defensas, barreras, guardianes 
y seriales. 

CUMPLE  

Cumplir con todos los ofrecimientos 
adicionales realizados en el marco del 
proceso de selección, conforme con 
la oferta, especialmente aquellos 
ofrecimientos que le otorgaron 
puntaje. 

CUMPLE  

El SENA se reservará el derecho de 
aprobar o rechazar cualquier trabajo 
que a su juicio no cumpla con las 
normas dadas en las especificaciones 
técnicas. 

CUMPLE  

En caso de que el proveedor se 
encuentra obligado a facturar 
electrónicamente deberá aportar 
factura electrónica de acuerdo con lo 
establecido por la DIAN, el cual será 
un requisito para el pago del 
respectivo contrato. Todas las 
facturas electrónicas para su 
reconocimiento tributario deberán 
ser validadas previo a su expedición, 
por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) o por un 

CUMPLE  
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proveedor autorizado por esta. La 
factura electrónica solo se entenderá 
expedida cuando sea validada por el 
proveedor autorizado. PARÁGRAFO: 
factura electrónica sin validación 
previa en estos casos, la factura se 
entenderá expedida con la entrega al 
adquiriente y deberá ser enviada a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) o proveedor 
autorizado para su validación dentro 
de las 48 horas siguientes. Contadas a 
partir del momento en que se 
solucionen los problemas 
tecnológicos. 

Las demás que se estimen de acuerdo 
con la naturaleza de la contratación. 

CUMPLE  

 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

25/12/2024 FYY54 $158,038,559.00 $158,038,559.00 $241,936,656.25 39.51% 

19/02/2025 FYY55 $154.588.704,52 $312.627.263,52 $87.347.951,73 78,16% 

26/03/2025 FYY56 $87.347.952,16 $399.975.215,68 -$0,43 100,00% 

26/03/2025 NCF4 $0,43 $399.975.215,25 $0,00 100,00% 

 

Porcentaje de ejecución física: 100% 

 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado NO APLICA Planilla nro. NO APLICA del NO APLICA 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

NO APLICA 
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6. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

7. OBSERVACIONES 

 

− NINGUNA 

 

Para constancia se firma el 26 de marzo de 2025 

 

 

 

 

NESTOR VLADIMIR ESPITIA TORRES 

Coordinador Misional 

Supervisor de contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBEN DARIO RUIZ HURTADO 

Arquitecto Líder Regional 

Apoyo a la supervisión 
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