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CLASIFICACION DE LA INFORMACION
Publica X Publica Clasificada |:| Publica Reservada

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISION

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE CENTRO DE DISENO TECNOLOGICO INDUSTRIAL, REGIONAL VALLE
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7118796
FECHA DE SUSCRIPCION 06/12/2024
ADEACUACIONES: ADECUACION DE MEZANINE EN EL AREA DE
OBIETO AUTOMOTRIZ DEL CENTRO DE DISENO TECNOLOGICO INDUSTRIAL
SEDE PONDAIJE
CONTRATISTA F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CCoNIT 901.410.184-4
LUGAR DE EJECUCION CALLE 72K NO 26J - 97
FECHA DE INICIO 12/11/2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 1.5 MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $399,975,215.25

PRORROGA NRO. N/A
FECHA DE TERMINACION 31/12/2024
ADICION NRO. N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $399,975,215.25
Pagos que se Determine el porcentaje Requisito
realizaran que cada pago representa para el pago
durante el frente al valor total del
contrato contrato
PAGO 1 40% Avance de
obra
FORMA DE PAGO PAGO 2 40% Avance de
obra
PAGO 3 20% Terminacién
de obra

El SENA cancelara al contratista parcialmente, de acuerdo con la
programacion, previa presentacion de facturas y demas tramites
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administrativos legales y fiscales y de certificacion expedida por el
Supervisor del Contrato.

En todo caso, los pagos antes previstos se sujetaran a los montos
aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 73 y 74 del Decreto
111 de 1996, y a la verificacion de lo dispuesto en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002.

Para el tramite de las facturas tener presente el instructivo

publicado en la plataforma del SECOP II.

INFORME DE SUPERVISION NRO.

03

PERIODO DEL INFORME

Desde el 19/02/2025 AL 26/03/2025

2. EJECUCION CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las demds obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la Republica de
Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, de las normas que regulan

el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas

urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del

contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes de los documentos del proceso y de las

consignadas especificamente en el
siguientes:

contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA

Garantizar la ejecucién del objeto del
contrato en los plazos establecidos,
bajo las condiciones técnicas,
financieras, econdmicas y juridicas
estipuladas en el estudio previo y
demas documentos del proceso de

seleccién, asi como de acuerdo con la

propuesta aceptada por la entidad.

CUMPLE

Mantener la confidencialidad de la
informacion que conozca en
desarrollo del contrato y no utilizarla
para ningun otro fin diferente al
objeto del mismo.

CUMPLE

Constituir dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion del
contrato, la garantia Unica
establecida en el presente contrato.

CUMPLE

Dar estricto cumplimiento a los
términos pactados en el contrato y
por ninglin motivo abandonar el

CUMPLE
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No acceder a peticiones o amenazas
de quienes actuen por fuera de la Ley
con el fin de obligarlos a hacer u
omitir algun acto o hecho, debiendo
informar inmediatamente al SENA, a
través del funcionario responsable
del control de ejecucidn acerca de la
ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las
medidas y correctivos que fueren
necesarios.

CUMPLE

Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales,
evitando todo tipo de dilaciones o en
trabamientos que pudieran
presentarse. Reportar por escrito, de
manera inmediata al SENA, a través
del supervisor, cualquier novedad,
anomalia o situacion irregular que se
presente que pueda afectar la
correcta ejecucién contractual.

CUMPLE

Entregar los informes especificos o
extraordinarios referidos a la
ejecucion del contrato, cuando le
sean solicitados por parte de quien
ejerce el control y vigilancia del
contrato.

CUMPLE

Pagar los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del
personal que EL CONTRATISTA haya
de emplear para la ejecucién del
presente contrato y presentar para el
trdmite de pagos, copia de la planilla
de pago de los aportes al régimen de
seguridad social, para el periodo
cobrado.

CUMPLE

Presentar certificacidn suscrita por el
representante legal o revisor fiscal,
que acredite el cumplimiento del
pago de aportes al sistema de
seguridad social integral de los
ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de Ia

CUMPLE
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Responder ante las autoridades
competentes por los actos u
omisiones que ejecute en desarrollo
del contrato, cuando en ellos se
cause perjuicio a la entidad o a
terceros en los términos del articulo
52 de la Ley 80 de 1993.

CUMPLE

Mantener vigentes las garantias
otorgadas durante la ejecucién del
contrato.

CUMPLE

Suscribir oportunamente el acta de
liquidacién del contrato y las
modificaciones si las hubiere.

CUMPLE

El contratista, antes de iniciar labores
debera ajustar y coordinar con el
supervisor del contrato y/o el
supervisor del SENA, el plany
cronograma de trabajo para el
mantenimiento a ejecutar, el cual
serd socializado para la programacion
de la formacién y la disponibilidad de
las instalaciones.

CUMPLE

Desarrollara el objeto contractual en
condiciones de eficiencia,
oportunidad y calidad de
conformidad a los pardmetros
establecidos en el SENA.

CUMPLE

Colaborara con el SENA en lo que sea
necesario para el cumplimiento del
objeto contractual.

CUMPLE

Acatara las instrucciones que para el
desarrollo del contrato le imparta el
SENA por conducto del Supervisor y/o
los profesionales de apoyo a la
supervision del objeto contractual.

CUMPLE

Reportara de manera inmediata
cualquier novedad o anomalia, al
supervisor del contrato.

CUMPLE

Se obligara a sostener los precios de
los servicios ofertados dentro de la
ejecucion del objeto contractual.

CUMPLE
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Cumplird con las normas para
construccion, Cédigo colombiano de
Construcciones, Sismo Resistentes,
NSR 10, Cédigo Eléctrico Nacional, el
RETIE, NORMA NFPA- 51 B, NORMA
ANSI Z499,1 AWS F 1.1, AWS F1.2,
AWS F1.3, AWS F1. 5. asi como las
recomendaciones de los fabricantes
para la colocacion y utilizacién de sus
productos. Hacen parte de estas
especificaciones técnicas: Las Normas
de Construccion establecidas por el
ICONTEC, PROURE (Programa de uso
racional y eficiente de la Energia) y/o
cumplimiento a la normatividad
vigente.

CUMPLE

El Contratista deberd asumir el costo
del transporte de materiales al sitio
de trabajo, asi como su seguridad y
cuidado en el lugar de destino.

CUMPLE

Las herramientas, implementos
mecanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta
ejecucién de la adquisicidn seran
aportados en su totalidad por el
Contratista.

CUMPLE

Todo material y elementos usados en
la adquisicidn tendran que ser
aprobados previamente por el
supervisor, para tal fin el contratista
presentara con anticipacién las
muestras necesarias y/o certificados
de conformidad del producto. El
supervisor en caso de considerarlo
necesario podra solicitar al
contratista los ensayos necesarios
para verificar que los materiales se
ajusten a las especificaciones
técnicas, el costo de estos ensayos
correrd por cuenta del contratista.

CUMPLE

El Contratista mantendra limpio el
lugar donde esté realizando el
mantenimiento, evitando la
acumulacidén de basura y escombros
los cuales debera trasladar a los sitios

CUMPLE
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autorizados por la autoridad
competente.

Las labores de limpieza se realizaran
al finalizar cada Jornada diaria de
trabajo.

CUMPLE

El contratista del contrato de
mantenimiento, al finalizar y antes de
efectuar la liquidacidn del contrato,
deberd por su cuenta y riesgo retirar
toda construccidn provisional,
materiales y sobrantes dejando el
area utilizada perfectamente limpia 'y
en igual o mejores condiciones de lo
encontrado.

CUMPLE

Considerando que la tarea de trabajo
en alturas es de alto riesgo y que
segln estadisticas nacionales es la
primera causa de accidentalidad y de
muerte, el Ministerio del Trabajo,
establecié el Reglamento Técnico
para el trabajo seguro en alturas
comprometiendo al SENA con esta
practica, por esta razén toda
actividad que se realice a mds de 1.50
metros de altura debe ser realizada
por personal certificado en trabajo en
alturas conforme a la Resolucién No.
1409 de 2012; por lo tanto El
Contratista debera presentar: -
Certificados sobre capacitacion de
Trabajo Seguro en Alturas del
personal del contratista que se
requiera para tal fin. - Designar el
contratista un coordinador de
Trabajo Seguro en Alturas, que sirve
de enlace con el Sena y cualquier
autoridad competente que lo
requiera. - Permitir supervisién en la
obra sobre Trabajo Seguro en Alturas
de la persona autorizada por el Sena
para tal fin.

CUMPLE

El Contratista debera dar estricto
cumplimiento al pago de aportes
parafiscales, a los sistemas de
Seguridad Social integral, SENA, ICBF
y Cajas de Compensacion, por lo

CUMPLE
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anterior debera entregar
mensualmente, durante los primeros
dias de cada mes el reporte de dichos
pagos a la supervisidén para que sean
ingresados a la carpeta del
expediente del proyecto.

Cuando el contratista por descuido,
imprevisién, negligencia o causas
imputables incurra en dafios a
terceros, este sera el directo
responsable de ellos.

CUMPLE

Respecto de la seiializacion en el
lugar donde se esté ejecutando el
mantenimiento, el contratista debera
realizar el suministro e instalacion de
las sefiales Preventivas,
Reglamentarias e informativas que
definan El SENA.

CUMPLE

Sera de responsabilidad del
Contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes
y seriales.

CUMPLE

Cumplir con todos los ofrecimientos
adicionales realizados en el marco del
proceso de seleccion, conforme con
la oferta, especialmente aquellos
ofrecimientos que le otorgaron
puntaje.

CUMPLE

El SENA se reservara el derecho de
aprobar o rechazar cualquier trabajo
gue a su juicio no cumpla con las
normas dadas en las especificaciones
técnicas.

CUMPLE

En caso de que el proveedor se
encuentra obligado a facturar
electronicamente debera aportar
factura electrénica de acuerdo con lo
establecido por la DIAN, el cual sera
un requisito para el pago del
respectivo contrato. Todas las
facturas electrdnicas para su
reconocimiento tributario deberan
ser validadas previo a su expedicion,
por la Direccién de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) o por un

CUMPLE
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proveedor autorizado por esta. La
factura electrénica solo se entendera
expedida cuando sea validada por el
proveedor autorizado. PARAGRAFO:
factura electrdénica sin validacion
previa en estos casos, la factura se
entendera expedida con la entrega al
adquiriente y debera ser enviada a la
Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) o proveedor
autorizado para su validacion dentro
de las 48 horas siguientes. Contadas a
partir del momento en que se
solucionen los problemas
tecnoldgicos.

Las demas que se estimen de acuerdo
con la naturaleza de la contratacion.

CUMPLE

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIE DE

FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO

FINANCIERA
25/12/2024 FYY54 $158,038,559.00 | $158,038,559.00 | $241,936,656.25 39.51%
19/02/2025 FYY55 $154.588.704,52 | $312.627.263,52 $87.347.951,73 78,16%
26/03/2025 FYY56 $87.347.952,16 $399.975.215,68 -50,43 100,00%
26/03/2025 NCF4 $0,43 $399.975.215,25 $0,00 100,00%

Porcentaje de ejecucion fisica: 100%

4, RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD,
PENSION Y
ARL

Periodo reportado NO APLICA

Planilla nro. NO APLICA del NO APLICA

5.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

NO APLICA
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6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

— NINGUNA

Para constancia se firma el 26 de marzo de 2025

T

F
'y =

NESTOR VLADIMIR ESPITIA TORRES
Coordinador Misional
Supervisor de contrato

K

RUBEN DARIO RUIZ HURTADO
Arquitecto Lider Regional
Apoyo a la supervision
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