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Conclusiones plan de accion focalizacion - Convenio Planetario

Desde JULIE STEFANY BERMUDEZ BAZURTO <jbermudezb@educacionbogota.gov.co>

Fecha Vie 7/03/2025 16:29

Para Jose Luis Altafulla Marrugo <jose.altafulla@idartes.gov.co>

Ccc LUISA FERNANDA BETANCOURT PINTO <Ibetancourt@educacionbogota.gov.co>; ANGELA MARIA GOMEZ ANGEL

<agomeza@educacionbogota.gov.co>; LILIANA MARCELA ALVAREZ BERMUDEZ
<LALVAREZ@educacionbogota.gov.co>; GLORIA DIVA GUEVARA GONZALEZ <gguevara@educacionbogota.gov.co>

Buenas tardes Jose

Como te comenté telefénicamente, el dia de ayer se realizé una reunién al interior de la DEPB con el
fin de revisar el estado de las fechas de inicio de los colegios y las acciones que podriamos
implementar para poder agilizar este inicio en los colegios en los que aun no tenemos confirmacion
de inicio, entonces a continuacion menciono algunas de las actividades a realizar:

1. Se presentaron los 9 colegios que al momento han iniciado atencion desde el pasado 25 de
febrero y con corte al 4 de marzo, por favor confirmar si la informacion es correcta o a la fecha
de hoy ya hay mas colegios con inicio de atencién.

2. De los colegios confirmados, aun tenemos 7 colegios sin fecha de inicio, las acciones a realizar
son las siguientes:

COLEGIO ACTIVIDAD A REALIZAR

El colegio envié nuevamente la solicitud de aval para 851
estudiantes de primaria, este sera emitido al inicio de la préxima
COLEGIO ENRIQUE OLAYA semana por parte de la SED, pero por favor planetario ir
HERRERA (IED) acordando fecha de inicio, de acuerdo con los horarios que habian
pactado inicialmente. Seguimos con la premisa de que los inicios
se deben dar en la semana del 10 al 14 de marzo.
Por favor planetario confirmar el resultado de la reunion
programada para el 7 de marzo a fin de revisar que acciones se
pueden implementar al interior de la direccion.
Se solicitara al Profesional de Asistencia Técnica nos apoye con
COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED) una conversacion con el rector a fin de establecer la fecha de
inicio.
Por favor planetario confirmar el resultado de la reunion
programada para el 7 de marzo a fin de revisar que acciones se
pueden implementar al interior de la direccion.
Se conoce la situacion del rector, por esto se brindara el apoyo
necesario para la solicitud del aval y poder obtener este en el
transcurso de la proxima semana, sin embargo, por favor
COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED) planetario ir acordando fecha de inicio, de acuerdo con los
horarios que habian pactado inicialmente. Seguimos con la
premisa de que los inicios se deben dar en la semana del 10 al 14
de marzo.
Se solicitara al Profesional de Asistencia Técnica nos apoye con
COLEGIO ALTAMIRA SUR una conversacion con el rector a fin de establecer la fecha de
ORIENTAL (IED) inicio, si no se obtiene una respuesta positiva el lunes 10 de
marzo, realizaremos acercamiento con otros colegios.

COLEGIO FERNANDO MAZUERA
VILLEGAS (IED)

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA
DE SANTANDER (IED)
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Este colegio nos confirmo antes del inicio de la reunion que tienen
fecha de inicio el 17 de marzo, por favor planetario confirmar con
el equipo

COLEGIO INSTITUTO TECNICO
PILOTO (IED)

3. Frente a los colegios con inicio tardio, se llevo a la mesa especialmente el caso de un colegio:

COLEGIO ACTIVIDAD A REALIZAR

De acuerdo con la observaciéon de que el colegio esta a la
espera de organizacién de las rutas dada su situacion de
COLEGIO GENERAL SANTANDER infraestructura, la DEPB se va a generar comunicacion con la
(IED) direccion Bienestar Estudiantil a fin de poder obtener una
pronta respuesta por parte de ellos y que el colegio pueda fijar
una fecha mas cercana para el inicio de la atencion

4. Frente a la solicitud presentada por el planetario, para lograr atencion en 3 colegios donde se
solicitaba realizar un plan piloto con primera infancia y que estos se pudieran contabilizar en la
meta de atencidn, la respuesta del director es que no es posible dicha solicitud, por esto no es
aprobada.

5. Frente a la solicitud del director DEPB de darle prioridad a las instituciones que fueron
atendidas en el 2024, se le comunico que 7 de estos colegios manifestaron su voluntad de
continuar pero con la atencién los dias sabados en 4 horas, frente a esto la directriz dada es
que pedagogicamente no es valido una atencion de 4 horas continuas por tanto a los siguientes
colegios se les debe enviar un oficio notificando como sera la atencion del convenio este afio
2025, es decir notificando que la atencién es en dos impactos de dos horas cada uno entre
semana y hacer seguimiento a la respuesta del colegio en donde nos notifiquen no poder
continuar con el proceso de esta manera, en caso en que ya se cuente con estas respuestas
por favor enviarlas como respuesta a esta comunicacién a mas tardar el dia de hoy, asi mismo
si los oficios no han sido enviados por favor enviarlos a mas tardar el lunes 10 de marzo.

COLEGIO

COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL
(IED)

COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)

COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)

COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)

COLEGIO SAN RAFAEL (IED)

COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)

6. Teniendo en cuenta la directriz anterior esta aplica para la solicitud que presento el Colegio
Garcés Navas, la cual hace referencia a atender los grupos entre semana, pero en 1 impacto
de 4 horas, pedagogicamente esto no es valido por esto se le dara respuesta al colegio
solicitando que por favor ajusten sus grupos de tal manera que en los espacios y horarios que
ya tienen organizados se dé la atencién, pero con 2 impactos de 2 horas a cada grupo.

7. Frente a los colegios "Los Periodistas y Carlos Arturo Torres" ellos informan que se encuentran
en proceso de convocatoria y que el inicio de la atencion se realizara el 11 de marzo, por favor
confirmar con el equipo de trabajo y enviar como respuesta de este correo los horarios
pactados para su atencion con la confirmacion de la fecha de inicio.
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9. Asi mismo y con el fin de apoyar la consecucion de los cupos faltantes se adelantaran
gestiones con los colegios de la localidad de Bosa a fin de conseguir de 3 a 5 colegios con
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8. Dado que se esperaba contar con la atencién de los 2000 cupos ofrecidos por el Colegio
Enrique Olaya Herrera y esto no sera posible, se presentaron los 18 colegios que planetario
tiene en Stand by dado que estos colegios no ofrecen minimo 200 cupos para la atencion, asi
mismo se explicd que atender los colegios con una cobertura por debajo de 200 provocaria
complicacion frente a la asignacion del talento humano ya que este seria insuficiente para
poder atender toda la operacion, toda vez que la proyeccion de 55 formadores nace de la
proyeccion de atender instituciones con 200 cupos, entonces se definidé que se realizara una
revision de los avales pedagogicos frente a las horas extras asignadas y lo que se podria
solicitar ajustar, para luego proponer a algunos de estos colegios que aumenten las coberturas.
Para esto el equipo de pedagogos nos apoyaran en dicha revision e informaran con que
colegios podriamos hacer dichas solicitudes. Los colegios que se van a revisar son los

siguientes:

COLEGIO

COLEGIO CARLOS ARTURO
TORRES (IED)

COLEGIO AQUILEO PARRA
(IED)

COLEGIO LA VICTORIA (IED)

COLEGIO TECNICO SAN
CRISTOBAL SUR (IED)

COLEGIO EL LIBERTADOR
(IED)

COLEGIO CANADA (IED)

COLEGIO BRAZUELOS (IED)

COLEGIO REPUBLICA
DOMINICANA (IED)

COLEGIO SIMON BOLIVAR
(IED)

COLEGIO GENERAL
SANTANDER (IED)

COLEGIO BOSANOVA (IED)

COLEGIO FRANCISCO
ANTONIO ZEA DE USME (IED)

COLEGIO FEDERICO GARCIA
LORCA (IED)

COLEGIO JAZMIN (IED)

COLEGIO ALBERTO LLERAS
(IED)

COLEGIO SAN MARTIN DE
PORRES (IED)

COLEGIO ALTAMIRA SUR
ORIENTAL (IED)

COLEGIO GERMAN
ARCINIEGAS (IED)

3/4



24/3/25, 17:26 Correo: JULIE STEFANY BERMUDEZ BAZURTO - Outlook

oferta de cobertura de minimo 200 cupos para suplir los 1149 cupos que no se han logrado
confirmar y que sea consistente con la operacién y el talento humano con el que se cuenta.

10. De igual manera se presento el estado de la contratacion del talento humano, en donde se
informé que todo el equipo administrativo y lideres se encuentra contratado y que de los 55
formadores que se proyectaron contratar, al dia de ayer se encontraban 40 con contrato activo,
9 personas en estado de perfeccionamiento y que este podia avanzar entre ayer y el dia de
hoy, 2 personas en inicio de contratacioén y 4 personas que renunciaron en esta semana 'y por
tanto se estaba adelantando el proceso de seleccion, para esto por favor enviar como
respuesta al correo el estado de contratacion de las 9 personas en estado de
perfeccionamiento y de las 6 que estaban en el inicio del proceso.

Por ultimo, es importante que todas las acciones que se deban realizar frente a colegios se realicen a
mas tardar el lunes 10 de marzo en horas de la mafana y asi mismo se realice seguimiento a estas
acciones el miércoles 12 de marzo, de no tener colegios y cupos confirmados deberemos entrar en
un plan de contingencia en donde se focalicen nuevas instituciones.

Agradezco que a mas tardar hoy (indiferente de la hora) se dé respuesta a las solicitudes
presentadas anteriormente, asi mismo si se tiene alguna solicitud o aclaracion que presentar frente a
lo enviado se comunique de la misma manera.

Agradezco la atencion prestada, estaré atenta a comentarios.

Cordialmente,

JULIE STEFANY BERMUDEZ BAZURTO

BOGOT’\ Contratista - Lider de convenios

Direccion de Educacidn Preescolar y Basica
Secretaria de Educacion ; A
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
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