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Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

417 días 277 dias

60,09%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 0,43% 9,80% (%) Ejecutado 1,39%

Valor programado ($) $ 528.750.389,02 $ 12.079.581.569,42 Valor ejecutado ($) $ 1.714.179.211,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

FORMATO

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 07/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-092-2025, con asunto: "Traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-152 de 01 de marzo 2025 con asunto entrega de informe

de cumplimiento Ambiental- ICA V3"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 07/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-094-2025, con asunto: "Concepto Técnico del Área de Pavimentos, respecto a la distancia de acarreo de la mezcla asfáltica

suministrada por el contratista de obra desde la planta de Ciénaga de Oro, Córdoba."

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 07/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-096-2025, con asunto: "“Remisión informe mensual de Interventoría No 14”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 07/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-098-2025, con asunto: "Remisión – Análisis de Precios Unitarios No Previstos – Validados por la Interventoria.”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 13/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-140-2025, con asunto: "Información sobre la vinculación laboral del personal topógrafo contratista."

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

OBJETO DEL  CONTRATO

Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 15/10/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-

147. Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. Sin embargo quedan

observaciones pendientes por atender.

Se envía el 24 de febrero de 2025,el comunicado EPSILONTOLUBTA-23000882H3-082-2025,donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

$ 123.318.228.742

Evaluación 
$ 7.861.566.652,58

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A N/A

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

16,17%

CONTRATO DE OBRA 

$ 19.941.148.222,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025 Hasta 15 de diciembre de 2025

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 14/03/2025

Tiempo restante: 

60 7/03/2025 13/03/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. GISELL SANCHEZ PASTRANA

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

6,38%

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 12/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-141-2025, con asunto: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-167 DEL 6 DE MARZO DE 2024 CUYO ASUNTO ES:

“RESPUESTA A SU COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-051-2025 CON ASUNTO “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-035, CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA AL COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-003-2025 EN RELACIÓN

CON LA TOMA DE NÚCLEOS SOBRE LA CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA””.

N/A

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 12/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-106-2025, con asunto: "Remisión Informe semanal de interventoría No. 58"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 12/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-107-2025, con asunto: "Traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-108 del 14 de febrero de 2025 con asunto: Matriz de

costos de insumos y materiales utilizados en la implementación del PMA en el periodo 2024."

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-139-2025, con asunto: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-181 DEL 10 DE MARZO DE 2024 CUYO ASUNTO ES:

“SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LAS QUE SE EMPLEA EL CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22. ALCANCE A LA COMUNICACIÓN 2024-ATSC-CENV-158 DEL 3 DE

MARZO DE 2025”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-104-2025, con asunto: "Justificación Precios Unitarios No Previstos – APU NP-01 Suministro E Instalación De Material Como

Mejoramiento De La Subrasante Y Terraplenes Para Zonas Con Suelos Saturados Para Zona De Pista. Incluye Suministro, Instalación Y Compactación, APU NP-02 Reconformación, Nivelación, Compactación De Base Granular Faa P-209 Y Escarificación Y Retiro

Del Material (Sin Suministro De Material) Incluye Equipos Transporte y APU NP -03 Conformación, Nivelación, Compactación Franjas De Seguridad Provisionales 12m Con Material De Descapote”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 12/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-103-2025, con asunto: "Traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-108 del 14 de febrero de 2025 con asunto: Respuesta al

comunicado comunicado 2025-ATSC-CENV-140 con asunto “EPSILON TOLU BTA- 23000882H3-079-2025 “Remisión de Órdenes de Operación 36,37, 38 39, 40 y 41 para uso del anticipo””.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025, con asunto: "Documento de INCUMPLIMIENTOS, conforme a lo solicitado en audiencia de apertura de proceso

sancionatorio contrato de obra 23000821."

22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor

N/A N/A

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-099-2025, con asunto: "Prueba decretada numeral QUINTO Auto del cinco (5) de marzo del año dos mil veinticinco (2025) a

cargo del Consorcio AEROPUERTO TOLU SC, respuesta dada por CONSORCIO EPSILON TOLU Interventoría del contrato.”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 08/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-100-2025, con asunto: "Acta Parcial Corte No 7 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023 - Ajustado.”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 11/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-101-2025, con asunto: "ALCANCE Cambio de topografo"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 11/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-102-2025, con asunto: "ALCANCE Cambio de especialista en Gerencia de Proyectos"

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 07/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-093-2025, con asunto: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-162 DEL 4 DE MARZO DE 2025 CUYO ASUNTO

ES: “DEMORAS EN LA DEFINICIÓN DE MATERIAL A UTILIZAR EN LAS FRANJAS DE SEGURIDAD”.

N/A

N/A N/A

N/A

N/A N/A

22 de enero 2024

N/A N/A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 
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* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+150.00 a K0+198.10, costado izquierdo; en la ordenana 18.80.

*La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+150.00 a K0+194.40, costado izquierdo; en la ordenana -22.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+198.10 a K0+213.00, costado izquierdo; en la ordenana -15.10.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+198.10 a K0+213.00, costado derecho; en la ordenana 7.10.

* La comisión de topografía de la interventoria realiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica de  K1+050.00 a K1+300.00, costado derecho, entre ordenadas 2.80 a 7.70.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Topografia: 

Se realiza revisión de formaletas para actividad de MR45.

Se libera por topografía niveles del terreno, niveles de formaleta, niveles de canastilla y pines del tramo K0+198 al K0+213.

Se libera de la misma manera el tramo del K0+198 al KO +213 carril 2, se libera carril -6 del K0+150 al K0 + 179,6. El contratista funde placas en MR 45 de los tramos liberados, se afina, se vibra, se realiza micro y macro texturizado, se aplica antisol y se realiza los 

cortes a placas. En total a obra llega 101 m3 de MR 45, sin embargo, en el último viaje sobro 2 m3 aproximadamente.

Se realiza extendida de mezcla asfáltica en el carril derecho, capa 3 desde el K1+350 al K1+084 cara un total de 156,61 m3.

Hito 2. Se realizo perfilado de subbase para buscar primera capa instalada anteriormente K2+100 al K2+160 margen derecha. 

Se realiza cargue de excavación K1+760 al K1+775 margen Izquierda. Se recibe por topografía corona de subbase margen izquierda del K1+700 al K1+810, además se realiza instalación de subbase primera capa del K1+590 al K1+700 margen izquierda.

Se trabaja en la compactación primera capa de subbase granular de la margen derecha del K1+590 al K1+720.

Observación actividad MR: Llega a obra mezcla de MR 45 en vehículo de placa WCU317 a las 11:39 donde se fundió placa N y Ñ del carril 2 costado derecho, al realizar prueba de slump se evidencio una mezcla seca de 1" se trató de aplicar aditivo por parte del 

operador para mejorar la condición de agua del concreto.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de la segunda capa de sub-base granular de K1+700.00 a K1+810.00, costado izquierdo; entre ordenadas 0.00 y -23.00.

martes, 11 de marzo de 2025

Para las actividades de MR45 solo se programa Instalación de formaletas del carril -6, allí se verifica niveles y aseguramiento de formaletas, en horas de la tarde se revisa formaletas del

carril| -5, carril 3.

Mezcla asfáltica: No se programó mezcla, sin embargo, se deja la siguiente anotación.

Observación: La comisión de topografía de la interventoría verifica el espesor del pavimento instalado del K1+305 al K1+270. 

costado derecho en la ordenada 7.70 encontrando una diferencia máxima de 34 mm por debajo del nivel de la rasante de diseño.

En la calle bravo se realiza extendida de material base granular primera capa de 20 cm. en ampliación de pista costado izquierdo del K0+240 al K0+280.

Durante el día de hoy se vio afectada la producción de mezcla asfáltica y suministro debido al paro arrocero que se presenta a nivel nacional.

Hito 2: Se realiza instalación de segunda capa de subbase granular del K1+710 al K1+590 margen derecha.

Se realiza nivelación de tacos corona de subbase del K1+710 al K1+590 de lo margen derecha, Se realiza toma de densidades del K1+590 al K1+710 margen derecha, se libera por densidades.

Se realiza Humectación de primera capa de Base granular K1+590 al K1+710 margen izquierda.

Topografia: 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+150.00 a K0+168.50, costado derecho; en la ordenana 14.50.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

domingo, 9 de marzo de 2025

Se realiza toma de densidades en capa de renivelación del Hito 2 del K1+700 al K1+590 margen izquierda.

En la actividad de asfalto se inicia actividad en el K1+350 al K1+062 del costado izquierdo, carril 2, capa 3 para un total de 170.12 m3. Además, se libera pines para asfalto carril 2 margen izquierda del K1+300 al K1+050. Se realiza toma de densidades en 

ampliación de pista costado izquierdo entre calle bravo y calle Alpha.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisión de topografía de la interventoria realiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica de K1+050.00 a K1+300.00, costado izquierdo, entre ordenadas -2.80 a -7.70.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

ACTIVIDADES TECNICAS

sábado, 8 de marzo de 2025

MR: Se realiza revisión de formaletas del K0+150 al K0+168.5 de ordenada 10.8 hasta la 14.5 carril 4 de la cabecera 17.

Se libera formaletas, niveles, pines, canastillas, acero de refuerzo, liberación por topografía de los tramos carril 4 del K0+ 150 al K0+168.5 y el tramo del K0+150 al K0+183.3 del carril -5, proceden a instalación de mezcla MR 45 donde se realiza vibrado de concreto, 

alisado, micro y macro texturizado, aplicación de antisol y corte de placas.

Se fundió en total 72 m3 de mezcla transportada a la obra.

Observación: Durante el proceso de extendida de mezcla se presenta una diferencia de extendida entre mezclas de 1 hora y 58 min entre el viaje 3 placa SOP151 a las 10:16 am y el viaje 4 placa WHP101 a las 12:14 Pm en el carril 4.

En el viaje No 9 Placa SLK 473 en carril -5 extendido a los 3:25 pm tuvo uno diferencia de 2 horas y 25 min y viaje No 10 placa SOP151 extendido a las 5:50 pm encontrándose un concreto ya en proceso de fraguado afectando el buen desarrollo de la actividad en 

las placas H y I.

Se realiza extendida de mezcla asfáltica costado central capa 3 del K1+222 al K1+051 para un total de 120,02 m3.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

No se realizaron comites con la entidad en este periodo.

viernes, 7 de marzo de 2025

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+198.10 a K0+213.00, costado derecho; en la ordenada 3.40.

* La comisión de topografía de la interventoria realiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica de K1+180.00 a K1+350.00, costado central, entre ordenadas 2.80 a -2.80.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-142-2025, con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-089 del 5/03/2025 referente a: Respuesta a EPSILON TOLU-

23000882H3-071-2025, con asunto: “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-066 del 28 de enero de 2025, asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-702-2024, con asunto: “Solicitud de implementación de las medidas de manejo ambiental

en el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición RCD”

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+198.10 a K0+213.00, costado izquierdo; en la ordenada -11.40.

Se realiza liberación por topografía de niveles y formaletas del carril 2 del K0+ 150 al K0+ 179.6, se verifico canastillas y pines para MR 45.

Se instala conceto MR 45 del K0+212 al K0+ 198.1 del carril 1 y carril -3 para un total de 8 placas y 39 m3 de MR 45. Se realizo micro y macro texturizado, aplicación de antisol.

En ampliación de pista se realiza toma de densidades del K0+373 al K0+240, además se continúa humectando y compactando el material.

La interventoría realiza Toma de muestras de asfalto y densidades.

En hito 2 se realiza toma de muestras de base y sub base en los sitios de acopio del contratista.

Se toma densidades por laboratorio concrelab (interventoría) del K1+720 al K1+810 corona de subbase.

Hito 2: Se realiza instalación de subbase granular segunda capa del K1+700 al K1+820 margen izquierda. Se realiza instalación de segunda capa de subbase granular margen izquierda K1+700 al K1+820.

Asfalto: Se instala mezcla asfáltica del K1+350 al K1+300 carril 5 costado izquierdo, capa 3. Instalación del K1+350 al K1+222 carril central capa 3. para un total de 120.51 m3. 

Además, se libera pines por topografía hasta el K1+180 en ambos costados del carril central. 

* La comisión de topografía de la interventoria realiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica de  K1+050.00 a K1+180.00, costado central, entre ordenadas 2.80 a -2.80.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Topografia: 

lunes, 10 de marzo de 2025

Topografia: 

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-143-2025, con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-108 del 14/02/2025 con asunto matriz de costos de insumos y

materiales utilizados en la implementación del PMA en el periodo 2024.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/03/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-144-2025, con asunto: INFORMES DE ENSAYOS DE LABORATORIO A LA MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401 INSTALADA

EL 21 DE FEBRERO DE 2025."

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 13/03/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-110-2025, con asunto: Remisión Informe semanal de interventoría No. 59"
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* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+198.10 a K0+213.00, costado derecho; en la ordenana 10.80.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+198.10 a K0+213.00, costado izquierda; en la ordenana -18.80.

* La comisión de topografía de la interventoría hace acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en actividades de nivelación de tacos para la ultima capa de sib-base de K1+590.00 a K1+710.00, costado derecho.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+194.40 a K0+205.50, costado izquierdo; en la ordenana -22.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+168.50 a K0 +198.10, costado derecho; en la ordenada 14.50.

* La comisión de topografía de la interventoria realiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica de K0+750.00 a  K1+050.00, costado derecho, entre ordenadas 2.80 y -2.80.

* La comisión de topografía de la interventoria en conjunto con la comisión de topografía del contatiste realiza actividade de replanteo de líneas de eje y bordes para instalación de pines del K1+900.00 a la K1+650.00.

miércoles, 12 de marzo de 2025

En la cabecera 17 se libera por topografía el carril - 5 del K0+ 198 al K0+213 en total 5 Placas, se procede con extendida de mezcla MR 45, se vibra y conforma con alisado, se realiza micro y macro texturizado y aplicación de antisol para al finalizar la tarde realiza 

el corte. Así mismo, se realiza en la cabecera 17 el tramo del K0+198 al K0+213 carril 3, total 4 placas. Del K0+150 al K0+168 carril 5, total 5 placas. Total MR45 instalado 86 m3.

La interventora realiza toma de muestras de 4 viguetas.

Se realiza toma de densidades en hito 2 del K1+590 al K1+710 margen derecha, tramo liberado por densidades.

Actividades Hito 2: Se realiza instalación de subbase granular segunda capa.

del K1+710 al K1+590, margen derecha. Se realiza nivelación de tacos de corona de subbase del K1+710 al K1+590 margen derecha.

Toma de densidades del K1+590 al K1+710 margen derecha (liberada por densidades). Se realiza humectación de primera capa de subbase K1+590 al K1+710 margen izquierda.

No se programa asfalto debido al paro arrocero que se presenta a nivel nacional impidiendo la movilidad de vehículos e insumos para el procesamiento y transporte de mezcla asfáltica.

Topografia: 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Hito 2: Se realiza instalación de subbase granular capa 2 margen derecha desde el K1+590 al K1+710. Se realiza cargue de subbase granular en acopio K2+100, se instala subbase granular entre el K1+590 al K1+710 margen derecha. Se realiza nivelación de tacos 

de corona de subbase desde el K1+590 al K1+710 margen derecha.

Se toman densidades en el tramo del K1+590 al K1+710, margen derecha.

Hito 1: Se realiza instalación de primera capa de 20cm de base granular del K0+240 al K0+373 costado izquierdo ampliación de pista.

En calle bravo se realiza humectación y compactación de primera capa de base granular.

Se realiza replanteo de líneas de eje y borde para instalación de pines de los tres carriles desde el K1+900 al K1+700. Se realiza chequeo de pines del carril central desde el K1+050 hacia mayores.

Se realiza instalación de asfalto en el carril central desde el K1+050 hacia menores al K0+787 para un Total de 169.09 m3.

Se realiza renivelación del margen izquierdo del K1+250 al K1+150 con un ancho de 4.8m y un espesor de 0,18 aproximadamente.

En MR45 Se libera por topografía, niveles, formaletas y se inicia fundida de placas del carril -6 costado izquierdo del K0+194,4 al K0+205,5 Total 3 placas fundidas. Se realiza vibrado, alisado, micro y macro texturizado. aplicación de antisol. Se libera por topografía 

también el carril 4 del K0+168,5 al K0+198.1 para un total de 8 placas. Total 56 m3 de concreto MR 45.

Observación: Se presenta en obra a las 11:30 un viaje de mezcla donde el concreto llega muy seco. Se aplica aditivo para mejorar concreto.

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hizo reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados. 

jueves, 13 de marzo de 2025

*La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación en alineamiento y niveles en la instalación de formaleta para fundida de losa en concreto MR de K0+150.00 a K0+168.50, costado derecho; en la ordenana 18.20. 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de niveles de tacos para segunda capa de sub base granular de K1+590.00 a K1+710.00, costado derecho; entre ordenadas 0.00 y 22.50.

Topografia: 

AVANCE DE OBRA

*  La comisión de topografía de la interventoría hace acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en actividades de nivelación de tacos para segunda capa de sub-base de K1+590.00 a K1+710.00, costado derecho; entre ordenadas 0.00 y 23.00.

Topografia: 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de segunda capa de sub base granular del K0+290.00 a K0+370.00, costado izquierdo, entre ordenadas -12.00 y -22.50.

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00%  $                                  -   0,00%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               294.216.249 0,26%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               588.432.497 0,51%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               882.648.746 0,77%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $            1.176.864.995 1,02%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024  $               709.272.881 0,62%  $            1.886.137.875 1,64%  $           415.056.632,34 0,36%  $             415.056.632 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.180.354.124 1,89%  $                                    -   0,00%  $             415.056.632 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024  $               252.185.356 0,22%  $            2.432.539.480 2,11%  $                1.040.033,82 0,00%  $             416.096.666 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.726.755.729 2,36%  $                3.035.280,00 0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024  $               226.881.094 0,20%  $            2.953.636.823 2,56%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.012.180.031 2,61%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.070.723.238 2,66%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.129.266.446 2,71%  $             21.506.153,00 0,02%  $             440.638.099 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.187.809.654 2,76%  $                   403.775,00 0,00%  $             441.041.874 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.353.960.979 2,91%  $             23.686.042,00 0,02%  $             464.727.916 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.520.112.305 3,05%  $           196.061.525,00 0,17%  $             660.789.441 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 166.151.326$                0,14%  $            3.686.263.630 3,20% 270.151.174,00$            0,23%  $             930.940.615 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 131.965.209$                0,14%  $            3.818.228.839 3,34% 437.138.526,84$            0,38%  $          1.368.079.142 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 200.337.442$                0,17%  $            4.018.566.281 3,48% 140.035.083,00$            0,12%  $          1.508.114.225 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 167.485.422$                0,15%  $            4.186.051.703 3,63% 232.968.970,00$            0,20%  $          1.741.083.195 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 172.977.343$                0,15%  $            4.359.029.046 3,78% 402.878.826,00$            0,35%  $          2.143.962.021 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 1.194.487.016$             1,04%  $            5.553.516.062 4,82% 222.917.162,00$            0,19%  $          2.366.879.183 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 629.194.070$                0,51%  $            6.182.710.132 5,01% 644.621.757,00$            0,52%  $          3.011.500.940 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 834.097.083$                0,68%  $            7.016.807.215 5,69% 268.763.944,54$            0,22%  $          3.280.264.885 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 776.904.841$                0,63%  $            7.793.712.056 6,32% 197.309.165,98$            0,16%  $          3.477.574.051 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 653.586.612$                0,53%  $            8.447.298.669 6,85% 172.645.520,24$            0,14%  $          3.650.219.571 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 493.272.915$                0,40%  $            4.143.492.486 3,36% 283.631.926,11$            0,23%  $          3.933.851.497 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 480.941.092$                0,39%  $            4.414.792.589 3,75% 493.272.914,97$            0,40%  $          4.427.124.412 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 446.969.448$                0,36%  $            4.874.093.860 4,11% 172.645.520,24$            0,14%  $          4.599.769.932 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 246.636.457$                0,20%  $            4.846.406.390 4,31% 243.447.292,92$            0,20%  $          4.843.217.225 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 567.027.327$                0,46%  $            5.885.066.810 4,77% 283.414.310,00$            0,23%  $          5.126.631.535 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 542.600.206$                0,44%  $            6.427.667.017 5,21% 1.277.975.782,00$        1,04%  $          6.404.607.317 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 591.927.498$                0,48%  $            7.019.594.515 5,69% 1.057.078.983,00$        0,86%  $          7.461.686.300 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 604.259.321$                0,49%  $            7.623.853.835 6,18% 939.931.785,00$            0,76%  $          8.401.618.085 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 486.522.174$                0,39%  $            8.110.376.009 6,58% 290.103.683,00$            0,24%  $          8.691.721.768 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 254.812.351$                0,21%  $            8.365.188.361 6,78% 1.817.794.573,00$        1,47%  $       10.509.516.341 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 167.757.965$                0,14%  $            8.532.946.326 6,92% 168.651.664,00$            0,14%  $       10.678.168.005 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 167.757.965$                0,14%  $            8.700.704.291 7,06% 845.815.773,00$            0,69%  $       11.523.983.778 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 172.645.520$                0,14%  $            8.873.349.812 7,20% 198.640.570,00$            0,16%  $       11.722.624.348 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 147.482.584$                0,12%  $            9.020.832.396 7,32% 322.194.731,00$            0,26%  $       12.044.819.079 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 192.801.149$                0,16%  $            9.213.633.545 7,47% 275.602.062,00$            0,22%  $       12.320.421.141 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 262.801.149$                0,21%  $            9.476.434.694 7,68% 614.626.868,00$            0,50%  $       12.935.048.009 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 211.572.660$                0,17%  $            9.688.007.354 7,86% 464.191.648,00$            0,38%  $       13.399.239.657 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 211.572.659$                0,17%  $            9.899.580.013 8,03% 1.552.692.553,00$        1,26%  $       14.951.932.210 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 616.875.454$                0,50%  $          10.516.455.467 8,53% 898.933.815,00$            0,73%  $       15.850.866.025 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 620.521.450$                0,50%  $          11.136.976.917 9,03% 1.112.810.626,00$        0,90%  $       16.963.676.651 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 413.854.263$                0,34%  $          11.550.831.180 9,37% 1.263.292.360,00$        1,02%  $       18.226.969.011 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 528.750.389$                0,43%  $          12.079.581.569 9,80% 1.714.179.211,00$        1,39%  $       19.941.148.222 16,17% 6,38%
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* 2. Revisión y verificación del estado y mantenimiento del acopio temporal de epifitas vasculares.

viernes, 7 de marzo de 2025

* 2.Revisión de puntos de acopio y recolección de residuos solidos 

* 3.  Verificación de intervención forestal y acopio de madera no comercial 

* Recorrido en campo verificación y seguimiento a la implementación de las medidas SST:

* 2. Acompañamiento e inspección en la instalación de mezcla asfáltica y concreto fundido de concreto en pista, se verifican los procedimientos seguros en sitio, uso de epp, orden y aseo, elementos de emergencias.

* 2.  Verificación y acompañamiento del proceso de ahuyentamiento de fauna, se evidencia dos arboles en monitoreo por presencia de nidos.

*Recorrido de verificación en campo, implementación de medidas de manejo ambiental

* 2.  verificación al proceso de Humectación de vías de acceso Hito y Hito 2

* 1. Verificación de proceso de recolección de material de excavación 

* Recorrido en campo verificación de implementación de las medidas SST en la actividades que se desarrollan en el proyecto

jueves, 13 de marzo de 2025

* Mesa de trabajo proceso de revisión Informes presentados por el área ambiental para desembolso de BMA mes de enero 

* Recorrido en campo proceso de verificación e implementación de medidas ambientales;

* 3. Verificación  proceso de limpieza de unidades sanitarias por el gestor seleccionado

sábado, 8 de marzo de 2025

* 1.  Verificación de área de acopio de epifitas, y se verifico el proceso de etiquetado de estas especies

* Visita de verificación de equipos utilizados para material granular en Cantera Tolú Viejo,

* 1. Acompañamiento en la charla de seguridad antes del inicio de actividades por parte del contratista  

* Seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de manejo ambiental 

* 1. Verificación al proceso de  Humectación de vías de acceso Hito 1 y Hito 2 

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados.

En anexos se adjunta seguimiento al plan de trabajo de las actividades de Hito 1 del cierre del aeropuerto segun Notam que va del 08/02/25 al 31/03/25

* Seguimiento en campo de implementación de medidas de manejo ambiental 

* Seguimiento en campo de implementación de medidas de manejo ambiental 

* Seguimiento al proceso de rescate y traslado de epifitas 

COMPONENTE AMBIENTAL: 

* 3. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias

martes, 11 de marzo de 2025

* 5.  Verificación del proceso de recolección y traslado de material de excavación y descapote a acopio temporal.

* 1. Verificación de código de arboles a intervenir y posterior a ello concertación de alturas de las especies

Durante la semana No 60 se desarrollaron las siguientes actividades:

* EPSILON TOLU BTA-23000882H3-092-2025 Traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-152 de 01 de marzo 2025 con asunto entrega de informe de cumplimiento Ambiental- ICA V3

* 4.  Verificación y conciliación de código de árboles a intervenir y posterior a ello conciliar altura a talar

* Recorrido en campo proceso de verificación e implementación de medidas ambientales;

miércoles, 12 de marzo de 2025

* 3. Ingreso y disposición de material de cantera 

* 4. Verificación al proceso de mantenimiento de epifitas 

*  Proceso de recolección material de evacuación y descapote 

* Acompañamiento de capacitación en manejo de residuos peligrosos, especiales y reciclables.

sábado, 8 de marzo de 2025

lunes, 10 de marzo de 2025

viernes, 7 de marzo de 2025

domingo, 9 de marzo de 2025

* 1. Inspección de las actividades que se realizan en campamento: se verifica orden y aseo, delimitación de áreas, señalización en sitio, procedimientos seguros y puntos de emergencias (camilla y botiquín) 

* 3. Observaciones por el uso de EPP en mal estado de algunos subcontratistas, se solicita inspección y cambio. 

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

* 2. Inspección y verificación de la operación del PMT ejecutado en la entrada del campamente, se reitera la formación para el cargo de la femenina conforme al manual de señalización vial 2015.

Dia festivo No laborado

Durante la semana No 60 se desarrollaron las siguientes actividades:

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

* Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias

* Verificación y seguimiento actividad  de repite de madera
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*Revisión documental 

domingo, 9 de marzo de 2025

Dia festivo No laborado

lunes, 10 de marzo de 2025

*Se realiza seguimiento y acompañamiento, durante el inicio del programa de FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS con el tema de emprendimiento dirigido por la dependencia del fondo 

emprender del SENA. 

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

* 1. Inspección de las actividades que se realizan en las actividad de tala en el Hito 2: se verifica el uso de elementos de protección individual EPI, los procedimientos seguros de la actividad, se solicita el uso de pantalones anti cortes.  

* 2. Revisión y verificación de personal en campo, se constata con listado en mano a los profesionales y colaboradores que ejecutan actividades en el proyecto se encuentren registrados y porten su respectiva identificación exigida por la aeronáutica.

Dia festivo No laborado

domingo, 9 de marzo de 2025

* 2. Revisión de maquinas y equipos que operan en las actividades de obra. Se verifica la realización del procedimiento preoperacional. 

* 1. Revisión de documentos legales de transito que se vencieron en algunas volquetas, se verifica SOAT y Tecno mecánica al día. 

* 2. Inspección en las actividades de instalación de mezcla asfáltica y MR, se verifica orden y aseo, puntos de emergencias, dotación, hidratación y procedimientos seguros.

Durante la semana No. 60 se desarrollaron las siguientes actividades:

viernes, 7 de marzo de 2025

* 1. Inspección de las actividades que se realizan en pista: instalación de mezcla asfáltica y fundición de concreto en la plata forma 17, se verifican procedimientos seguros, dotación y uso de EPP y puntos de emergencias.

* 3. Acompañamiento en la charla de seguridad antes del inicio de actividades por parte del contratista  

EPSILON TOLU-23000882H3-140-2025 con asunto: Información sobre la vinculación laboral del personal topógrafo contratista. 

Dia festivo No laborado.

lunes, 10 de marzo de 2025

* Seguimiento actividades en campo en Hito 1 y 2 (no se estaba desarrollando ningún tipo de actividad del área de arqueología del contratista), principalmente se hicieron registros al sector que actualmente ocupa la vía Tolú-Coveñas en donde se ubican los pozos 

de sondeo Nos. 282, 285, 286, 288, 299, 301, 302, 307, 694 y 695, estos sectores fueron catalogados como áreas sin identificar. Por lo tanto, debn realizarse los pozo de sondeos correspondiente una vez sea retirado el matrial de la vía, tanto de la carpeta rígida 

como el relleno.

* Continuación de la revisión de los anexos del Drive de arqueología (carpeta Aeropuerto Tolu) referente al informe semestral presentado por el Contratista el viernes 7 de marzo de 2025.

* Gestión documental.

martes, 11 de marzo de 2025

* Asistencia en remoto (virtual) a comité semanal de seguimiento, donde asistieron  (Aerocivil-Contratista-Interventoría), aqui se informó sobre el estado actual del compromiso adquirido en comité de seguimiento semanal (presencial) del día mércoles 5 de marzo de 

2025, se recordó que lo solicitado referente a la realización de 9 a 10 apiques para establecer estratigrafía de intervención para el zanjado de los sectores donde se ubicarán los canales de desague de la pista sector estadio de béisboll. Se informó por parte del área 

de arqueología de Interventoría que la respuesta está sujeta a la mesa de trabajo de arqueología No. 11 del martes 18 de marzo de 2025, porque este tema se va a exponer y tratar con el arqueólogo líder de la Aerocivil en ese espacio de trabajo. Adicionalmente, 

esta Interventoría resolvió las dudas que tenía el área técnica del ejecutor de obra, referente a estas actividaddes, lo concerniente a la "liberación de áreas" para Implementación de PMA y el futuro desarrollo de zanjados en áreas de potencial arqueológico alto.
*Recepción de informe semestral enviado por profesionales del área de arqueología del Contratista, se procedió a su descarga y revisión preliminar tanto del documento como de los anexos que lo acompañaban.

* Gestión documental.

sábado, 8 de marzo de 2025

* Continuación de la revisión de los anexos del Drive de arqueología (carpeta Aeropuerto Tolu) referente al informe semestral presentado por el Contratista el viernes 7 de marzo de 2025.

*Gestión documental.

domingo, 9 de marzo de 2025

* 2. Se realiza inspección y verificación en la operación del control vehicular en el PR 02+350 de la Ruta 90SCA punto denominado entrada Hito 2, se realiza observación debido a la falta de control y de elementos de señalización en el sitio debido a la generación del 

riesgo que generan en el punto para TODOS los usuarios de la vía.

* Continuación de la revisión del informe semestral referente a las subsanaciones presesentadas por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC.

*Gestión documental.

miércoles, 12 de marzo de 2025

* Continuación de la revisión del informe semestral referente a las subsanaciones presesentadas por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC.

* Visita de seguimiento en campo Aerocivil-Contratista- Interventoría y ministerio de transporte nacional seguimiento al avance de la obra solo se convocó para esta actividad al personal femienino del proyecto (2:00 pm a 4:30 pm). Visita a Hitos 1 y 2.

* Gestión documental.

jueves, 13 de marzo de 2025

* Se cotejó información consignada en el informe con lo registrado en las fichas donde se colectó la información en campo. Se continúa con la verificción del archivo fotográfico del informe semestral enviado por el contratista.

*Mesa de trabajo entre equipo social de interventoría y Aerocivil, con el fin de identificar las gestiones sociales requeridas para el cierre de la ruta 9004

* Se realiza acompañamiento durante el recorrido de obra realizado con la ministra de transporte, contratista, interventoría y gerencia del aeropuerto Golfo de Morrosquillo  

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

COMPONENTE SOCIAL: 

miércoles, 12 de marzo de 2025

*Se realiza seguimiento y acompañamiento durante la capacitación sobre MANEJO Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES / MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, la cual fue dirigida a todo el personal vinculado a la obra. 

martes, 11 de marzo de 2025

*Apoyo realización de informes de comisión 

*Verificación de información de las empresas transportadoras del municipio de Santiago de Tolú

Durante la semana No 60 se desarrollaron las siguientes actividades:

jueves, 13 de marzo de 2025

* 1. Revisión e inspección de puntos de emergencias en Hito 1 e Hito 2, se verifica la dotación y estado de los elementos para emergencias y contingencias (botiquín, camillas, kits antiderrames y extintor) 

miércoles, 12 de marzo de 2025

* Se realiza comité social entre la firma contratista e interventoría, con el fin de socializar y coordinar las gestiones sociales correspondientes al cierre de la vía 9004

* 3. Inspección en las actividades de tala que se realizan en el Hito 2: se verifica el uso de EPI y el procedimiento seguro de la actividad.   

*Gestión documental.

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

lunes, 10 de marzo de 2025

sábado, 8 de marzo de 2025

*Apoyo informes de comisión 

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se desarrollan en el proyecto

martes, 11 de marzo de 2025

viernes, 7 de marzo de 2025

* 3. Seguimiento a la operación del PMT en la entrada del Hito 1 entre el PR 46 y PR 47

* 3. Acompañamiento e inspección en la instalación de mezcla asfáltica y concreto fundido de concreto en pista, se verifican los procedimientos seguros en sitio, uso de epp, orden y aseo, elementos de emergencias y puntos de hidratación. 
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Durante la semana No 60 se desarrollaron las siguientes actividades:

Revisión del recuento fotográfico conformación, nivelación y compactación franjas de seguridad provisionales con material de base granular, y la colocación compactación de capas granulares como parte de los Hitos 1 y 2.

4. Especialista Diseño Geometrico

Durante la semana No 60 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

Durante la semana No 60 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación del concepto técnico CT-PAV-084-2024, cuyo asunto es: "CONCEPTO TÉCNICO DEL ÁREA DE PAVIMENTOS, RESPECTO A LA DISTANCIA DE ACARREO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA SUMINISTRADA POR

EL CONTRATISTA DE OBRA DESDE LA PLANTA DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA ". En este concepto del área de pavimentos se analiza la distancia de acarreo de la mezcla asfáltica, es así como, en virtud de lo anterior y teniendo presente que la planta

propuesta por el Contratista de Obra ubicada en Ciénaga de Oro cumple con las licencias ambientales y mineras de funcionamiento; además, que los materiales que cumplen con los parámetros de la FAA para ser utilizados para mezcla asfáltica también se

encuentran ubicados en el departamento de Córdoba; se justifica que el acarreo de mezcla asfáltica presente una distancia de 109 km con relación al proyecto .

Del Sábado, 8/3/2025 al Lunes, 10/3/2025: 

5. Especialista Costos y Presupuestos

• Seguimiento continuo a la ejecución del proyecto.

• Apoyo a la dirección de la interventoría en temas contractuales y de supervisión de obra.

• Revisión y ajuste de presentación Franjas de seguridad y presupuesto.

• Seguimiento en obra de fundida en concreto cabecera 35, y asfalto en pista.

• Apoyo técnico en la ejecución de obra y en la revisión de la bolsa de monto agotable.

• Solicitud ajuste modulación cabecera 35.

• Disponibilidad total para atender las necesidades de la interventoría.

Durante la semana No 60 se realiza seguimiento al anticipo por valor de las ordenes de operación N° 36 a la N° 41. Igualmente se le hace seguimiento a la revisión del acta parcial de obra N°7 y modificatorio N°2. Revision de pre acta N°8 y modificatorio N°3.

Durante la semana N.
o
 60 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-141-2025, cuyo asunto es: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-167 DEL 6 DE MARZO DE 2024 CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA A SU COMUNICADO EPSILON

TOLU-23000882H3-051-2025 CON ASUNTO “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-035, CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA AL COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-003-2025 EN RELACIÓN CON LA TOMA DE NÚCLEOS SOBRE LA

CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA "". En esta comunicación la Interventoría analiza los argumentos emitidos por el Contratista de Obra en la comunicación 2025-ATSC-CENV-167 del 6 de marzo de 2025, referentes a la toma de núcleos sobre la carpeta asfáltica

del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre). En virtud de lo anterior, la Interventoría manifiesta que: tal como se planteó en la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-051-2025 del 27 de enero de 2025, para la segunda capa y la capa de rodadura, se

recomienda realizar el control de la compactación de la mezcla asfáltica instalada a través de métodos no destructivos. Es así como, a partir del 25 de febrero de 2025, el laboratorio CONCRELAB SAS, el cual cuenta con certificación de la ONAC, viene realizando la

medición de la densidad de las capas de concreto asfáltico en el terreno, empleando el método nuclear.

Viernes, 7/3/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-093-2025, cuyo asunto es: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-162 DEL 4 DE MARZO DE 2025 CUYO ASUNTO ES: “DEMORAS EN LA DEFINICIÓN DE

MATERIAL A UTILIZAR EN LAS FRANJAS DE SEGURIDAD "". En esta comunicación la Interventoría analiza los argumentos emitidos por el Contratista de Obra en la comunicación 2025-ATSC-CENV-162 del 4 de marzo de 2025, en relación con las presuntas

demoras en la definición del material a utilizar en las franjas de seguridad. En virtud de lo anterior la Interventoría reitera al contratista de obra la necesidad de presentar, de acuerdo con los análisis técnicos, los APU NP de los 2 materiales que corresponden al CBR

entre 10%<CBR<15% y 18%<CBR<25% para la alternativa 5 de los diseños presentados por el CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC.

Jueves, 13/3/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-144-2025, cuyo asunto es: "INFORMES DE ENSAYOS DE LABORATORIO A LA MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401 INSTALADA EL 21 DE FEBRERO DE 2025 ". En esta

comunicación la Interventoría los resultados de los ensayos de laboratorio realizados por el laboratorio CONCRELAB SAS a la mezcla asfáltica tipo FAA P-401, instalada el día 21 de febrero en la segunda capa sobre la margen derecha del K0+800 de la pista 17-35

del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL). Considerando las desviaciones de los resultados de los ensayos de laboratorio versus la fórmula de trabajo, se invita al contratista de obra a realizar, el día 14 de marzo, una muestra en conjunto a la

mezcla asfáltica Tipo FAA P-401 instalada el día 21 de febrero de 2025, con el fin de corroborar los resultados obtenidos por el laboratorio CONCRELAB SAS, y en caso de persistir estas diferencias, tomar las medidas pertinentes.

jueves, 13 de marzo de 2025

*Se realiza seguimiento y acompañamiento durante el recorrido realizado por el cerramiento de los predios de la Aerocivil, con el fin de identificar los broches existentes en el mismo. 

Durante la semana No 60 se desarrollaron las siguientes actividades:

*Revisión en los diferentes puntos donde se encuentran los buzones de sugerencias, sin encontrar novedades

3. Especialista Pavimentos

Durante la semana No 60 se desarrollaron las siguientes actividades:

Martes, 11/3/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-139-2025, cuyo asunto es: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-181 DEL 10 DE MARZO DE 2024 CUYO ASUNTO ES: “SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS EN LAS QUE SE EMPLEA EL CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACION -PG76-22. ALCANCE A LA COMUNICACIÓN 2024-ATSC-CENV-158 DEL 3 DE MARZO DE 2025"". En esta

comunicación la Interventoría analiza los argumentos emitidos por el Contratista de Obra en la comunicación 2025-ATSC-CENV-181 del 10 de marzo de 2025, referentes al reconocimiento de las actividades de instalación de mezcla asfáltica ejecutadas en el

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre) y reitera al contratista de obra, el cumplimiento de la entrega en operación del aeropuerto SKTL conforme a lo concertado con la Aeronáutica Civil, el día 03 de febrero del 2025, en donde se definió el cierre total de la

pista, a partir del 08 de febrero del 2025 11:00 UTC, hasta el 31 de marzo del 2025 23:00 UTC.

Miércoles, 12/3/2025:

1. El proyecto del componente eléctrico fue aprobado sin observaciones en el informe de Mayo 18 de 2024 (INFORME DE ESPECIALISTAS - ELECTRICO-men-v5)

2. Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

3. En comunicación 2024-ATSC-CENV-603, recibida en Octubre 24/2024, el contratista remite planos e informes firmados.

4. Se firmó la versión final de planos eléctricos.

5. No se ha realizado la mesa de trabajo se programada inicialmente para el día 31 de Enero, pero fue aplazada por el diseñador de la nueva terminal.

6. Se dio respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-155 asunto " Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades

eléctricas.", en los siguiente términos:

“El contratista explica que las obras de tendido de ducterías y cajas de paso eléctrico no se programaron para ser ejecutadas durante el cierre de la terminal a partir del 8 de Febrero - 2025, por falta de liberación de las franjas que tenían restricción por el

componente de arqueología. No obstante este tema ya fue solventado, pero queda por resolver el tipo de material que se aplicará a dichas franjas y que se espera que se resuelva mediante el mecanismo del amigable componedor. Una vez definido este tema se

podrá iniciar la instalación de estas redes.

En conclusión, los argumentos del contratista no son del todo válidos, pero se debe esperar al resultado del amigable componedor, para definir el tipo de material de relleno de las franjas y así poder iniciar los tendidos de ducterías eléctricas”

7. No hubo actividad de obra del componente eléctrico

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

7. Especialista Hidraulico

6. Especialista en Geotecnia

*Se realiza seguimiento y acompañamiento a la firma contratista durante la primera reunión del comité de participación ciudadana, en el cual se informó a los asistentes, las funciones y el objetivo del mismo, además de los avances de obra a la fecha. 

COMPONTE ESPECIALISTAS

1. Especialista  Electrico

* Se realiza seguimiento y acompañamiento a la firma contratita, durante la socialización con los propietarios de los predios aledaños al hito 2, con el fin de informar sobre el cierre total de los broches existentes en el cerramiento de los predios de la Aerocivil  

1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 60 de trabajos.

2. Se mantiene seguimiento a la matriz de riesgo contractual, específicamente a los riesgos No 28 y 29, respecto al riesgo No 30 correspondiente a hallazgos arqueológicos el cual se materializo en el hito 1 se le da el tratamiento definido en la matriz de riesgos.
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Conclusiones y resumen

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

El dia 31 de enero de 2025, se reponde por parte de inteventoria el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, con los oficios EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 y EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025 donde se traslada y el comunicado a la entidad y se

dejan las observaciones analizadas.

CT 28 Informe semanal Noviembre

CT 30 Informe semanal Enero

Se revisan los planos del proyecto contra el plan de ejecucion de obras con el objeto de confrontar el avance y la estructuracion de las obras que se estan ejecutando y revisar la coherencia de las obras y el manejo de los trabajos sin que se afecte la ejecución de las

obras de manejo y control de las aguas en plataforma y la pista.

Asistencia a comité interno técnico, Atención consultas, Elaboración informe semanal

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras

existentes. El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 417 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 60,09%. 

2- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS:  Incumplimiento por la no asistencia del Consorcio Aeropuertos 

Tolú SC – Contratista de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho inasistencia.

No asistencia a comite presencial solicitado por interventoria con asistencia de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024. Y la no asistencia a comite citado 

por la Aeronautica, con asistencia de los Especialistas Eléctricos en las instalaciones de la Entidad el 20 de septiembre de 2024.

CT 29 Informe semanal Diciembre

CT 31 Informe semanal Febrero

8. Especialista aeroportuario

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA: Incumplimiento por la entrega deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra 

correspondientes; en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado.

Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

Se reitera que, con respecto al Balance y cantidades de obra, estos debían ser allegados a la Interventoria de manera ajustada, conforme a los ajustes y/o complementaciones realizadas en los Estudios y Diseños aprobado, con sus respectivas memorias de cálculo, 

permitiendo su evaluación y seguimiento, información que es requerida contractualmente y a la fecha no ha sido allegada a esta Interventoria

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

Durante la semana No 60 se desarrollaron las siguientes actividades:

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

Se envía el 24 de febrero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

INCUMPLIMIENTOS: (Informe enviado actualizado con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025  de 13 de marzo de 2025)

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024,

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

El día 6 de noviembre del 2024 se programó en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA,

sin embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

9. Especialista SIG

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe semanal Octubre

Durante la semana No 60 se realizaron las siguientes actividades:

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite

el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

* A la semana No 60 se reporta un avance físico asi: 

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA,

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

En anexos de adjuntan los reportes project de seguimiento al Plan de Trabajo entregado del cierre del Aeropuerto para ejecucion de actividades de Hito 1.

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

MEDICION DE INDICADORES:

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

13/03/2025 Acumulado Ejecutado 13/03/2025 Acumulado

(%) Programado 0,43% 9,80% (%) Ejecutado 1,39% 16,17%

Valor programado ($) 528.750.389,02$                    12.079.581.569,42$                Valor ejecutado ($) 1.714.179.211,00$          19.941.148.222$         

7.861.566.652,58$          6,38%Retraso(-) / Adelanto(+)

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANA 60
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NOTAM:

34

89

123

Se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-101-2025, el dia 11 de marzo de 2025, donde esta Interventoría presenta alcance a la solicitud de ingreso de Aldruval Mejia Artunduaga como reemplazo de Marco Antonio Córdoba Muñoz quien

actualmente figura como topográfo. Se está a la espera de la aprobación.

* Instalación de Concreto MR45 en tramos:  K0+212 a K0+198, K0+150 a K0+183, K0+198 a K0+213, K0+150 a K0+179, K0+198 a K0+213, K0+194 a K0+205

* Instalación de subbase en tramos: K1+700 a K+820, K1+590 a K1+700, K1+710 a K1+590

* Instalación de mezcla asfaltica en tramos: K1+350 a K1+222, K1+222 a K1+051, K1+350 a K1+084, K1+050 a K0+787

* Se realiza cargue de excavación K1+760 a K1+775

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

2024262020004866 (26/02/2024)

Danny Paola Losada Plazas Aprobado

Personal de Interventoría

Aprobado

Director de Interventoría

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea Aprobado

Para la semana No 60 el contratista ha realizado actividades como: 

Wilson Giovanni Urrea  Urrea

RESPUESTA DEL COMUNICADO

Iván Jaramillo Jaramillo

2024262020004866 (26/02/2024)

Residente de interventoría Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-102-2025, el dia 11 de marzo de 2025, donde esta Interventoría presenta alcance a la solicitud de ingreso de Harold Alexis Urrea Urrea como reemplazo de Luis Fernando Vargas Rodríguez quien

actualmente figura como Especialista en Gerencia de Proyectos. Se está a la espera de la aprobación.

Isis Patricia Herrera Pérez

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

Total Personal en Obra

ESTADOPROFESIONALPERFIL

Personal del Contratista 

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del

proyecto Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878,

emitida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo

concerniente Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio

arqueológico […]” (ICANH, 2021:4-5).

PLANES CONTRACTUALES: 

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

Especialista Ambiental 

Especialista en vías y Pavimentos 

Especialista en Electromecánico o Eléctrico

2024262020006831 (14/03/2024)

Especialista en Geotecnia

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

3- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA): Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo 

detallado (programación y flujo de caja) dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 

presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión.

El día 22 de enero del 2025, la Aeronáutica civil remite comunicado, en el cual se le solicita al contratista sobre la actualización al plan de trabajo requerido, teniendo en cuenta las situaciones presentadas realmente en campo.

A la fecha de presente documento, no se cuenta con las propuestas o plan de trabajo del contratista, tal como se viene solicitando por parte de la Interventoria y la Entidad, así mismo no ha sido allegada una programación detallada que contemple la ejecución de 

las actividades con todas las condiciones que expone el contratista, por lo tanto, no se conocen las alternativas propuestas por el contratista, que permitan llevar a cabo el proyecto, en las condiciones actuales del Aeropuerto.

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

Balance de obra, acta de modificación con memorias de cálculo- Estudios y diseños preaprobados: Actualmente estas se encuentran en observación por el contratista de acuerdo con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-304-2024 del 29/06/2024. Estado

(En revisión por el contratista)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: En la semana No 60, se envió comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-140-2025 donde se solicito informacion sobre novedad del trabajador Didier Sepúlveda Córdoba ya que se evidencia ausencia de este en campo. Al igual

que del trabajador James Jiménez Brito. Ambos con cargo de topografo.

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radicó a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presentó el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presenta NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana No 60 se tuvieron las siguientes novedades:

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva

Residente Ambiental 

Aprobado

4- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de

diciembre de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del

Plan de Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

Mario Hernández Valencia

2024262020004866 (26/02/2024)

José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)
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Cantidad

1

2

2

2

1

2

GR

Topógrafo 2 Asdruval Mejia Artunduaga En revisión EPSILON TOLU BTA-23000882H3-101-2025

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado 2025262020010505. (14/03/25)

PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

aprobación

Observación

Camioneta Chevrolet Dmax

Estación de topografía marca TOPCON con sus 

componentes

Primas Topográfico

Radios de comunicación

Camioneta Colorado

Bastones

Equipos de cómputo

Equipo

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

No requiere aprobación

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión)

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado 202432185245113 (02/04/2024)

Javier Augusto Moscoso Aprobado

Ingeniero Apoyo Erika Johanna Caro Rojas

2024262020004866 (26/02/2024)

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

2024262020024558. (26/07/24)

2024262020048449 (16/10/2024)

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

2025262000000376 (08/01/25)

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Ingeniero de apoyo 4

Coordinador de interventoría 

Paola Andrea Serna Zapata

Willian Pérez Santana

Paula Viviana Afanador Ortiz

Licena Patricia Paternina Muñoz

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Abogado Aprobado

Aprobado

En revisión

En revisión

Aprobado

Leonela Velásquez Cuadrado No requiere aprobación N/A

Aprobado

Aprobado 2024262020024102. (23/07/24)

Residente Ambiental 

Inspector SST

Arqueólogo

Ingeniero Forestal

Topógrafo 1 2024262020027437. (13/08/24)Diego Javier Vanegas Rivera

2024262020019900. (21/06/24)

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24)

Profesional social

2024262020019900. (21/06/24)Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

Candelaria  Carriazo Lamadrid

Iván Javier Valencia Tovar

Luisa Fernanda Barragan Vilora

Aprobado

María Quintero Pastrana Aprobado

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado

Jairo Luis Narváez Hernández

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Conductor

Profesional social Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado 2024262020006830. (15/05/24)

Víctor Salgado MorilloCadenero 2 (2) 2024262020006830. (15/05/24)

Aprobado 2024262020006831. (14/03/24)Alfredo Ramón Fernández Aleans

Auxiliar servicios generales de interventoría

2024262020004866 (26/02/2024)

Especialista Profesional en costos y presupuestos AprobadoHenry Alexander Urrea Urrea

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Cadenero 1 (1)

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020004866 (26/02/2024)

Cadenero 2 (1)
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Acta Parcial de Obra No.

1

2

3

4

5

6

7

Acta Parcial de interventoría No.

1

2

3

4

5

6

Periodo

22 de enero al 22 de mayo del 2024

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

Valor Total Contrato interventoría

% Avance facturado Acumulado

$ 9.946.006.472,00

22,13%

 

 

 

$ 2.200.569.582,00Total Acumulado

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

MAYO

$ 123.318.228.742,00

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

OBSERVACIONES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe se radicaron a la aeronáutica civil el acta parcial de interventoría No 1 y No 2, las cuales estan en trámite de pago.

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Actas de comité de obra

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6. El acta N°7 fue radicada, está en revision modificatorio N°2.

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Estado

Pagada

Periodo

Tramite de pago

 

Costo Total 

$ 344.804.149,00

$ 1.855.765.433,00

DICIEMBRE -ENERO

Total Acumulado

Radicada$ 2.265.331.276,00

$ 11.432.986.927,00

9,27%

Valor Total Contrato Obra

% Avance facturado Acumulado

Estado

Tramite de pago

Costo Total 

$ 249.033.980,00

$ 839.424.223,00

$ 1.408.084.822,00

$ 1.472.170.594,00

$ 1.597.544.387,00

$ 3.601.397.645,00

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

MAYO - AGOSTO

AGOSTO - SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE - OCTUBRE
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