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Doctor
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Gerente General

Empresa De Energia De Boyaca S.A. E.S.P.
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Radicado No.: 2-2025-008876
Fecha: 19-03-2025

Codigo Dependencia: 3200
Reservado (), Publico (x), Clasificado ()

Asunto: Respuesta solicitud remuneraciéon contrato FAER GGC 657 2020 bajo

radicado No. 1-2024-058019

Respetado Doctor Mesa:

De acuerdo con lo establecido en los literales a), b) y c) de la CLAUSULA SEX-
TA - REMUNERACION DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CONS-
TRUCCION Y PUESTA EN OPERACION, del Contrato FAER GGC 657 de 2020, y
conforme a la solicitud recibida por parte de la Empresa de Energia de Boyaca
S.A. E.S.P., mediante radicado Argo No. 1-2024-058019, asi como la documen-
tacion que evidencia el cumplimiento de los hitos para la autorizacion de la
remuneracion, la cual se relaciona a continuacion:

Para el pago 1, item a):

Cronograma

Contrato de obra 7500000626
Acta de inicio Contrato de Obra 7500000626

Contrato de interventoria 7600002078
Acta de inicio Contrato de Interventoria 7600002078
Contratos de suministro:

o No. 7500000625
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No. 7600002291
No. 7600002294
No. 7500000624
No. 7600002290
No. 7600002289
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Para el pago 2, item b):

e Certificado de interventoria que demuestra un avance del 81% en
las obras del proyecto.

Para el pago 3, item c):

e Acta liquidacion Final de contrato de obra del proyecto FAER GGC 657
2020

e Acta de recepcién de obra por parte de la Empresa de Energia de Bo-
yaca S.A. E.S.P.

Esta supervision ha verificado el cumplimiento de los requisitos para la apro-
bacion de los pagos correspondientes a la primera, segunda y tercera remune-
racion de la totalidad de las remuneraciones solicitadas. Cabe resaltar que, a
la fecha, desde la Direccidén de Energia Eléctrica se remitié el acta de recibo y
entrega de infraestructura para firma por parte de la Interventoria y el Opera-
dor de Red, documento requerido para la autorizacién del cuarto pago por
concepto de remuneracion.

Por tanto, se autoriza el pago a favor de la Empresa de Energia de Boyaca S.A.
E.S.P., por valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVEN-
TA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 166.396.681), con
cargo a la cuenta de ahorros de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.-SOCIEDAD FlI-
DUCIARIA No. 0907063507 en el Banco de BBVA a nombre de “ENCARGO FIDU-
CIARIO EBSA E.S.P. MUNICIPIO DE PESCA”, conforme al siguiente detalle:

Concepto de la presente solicitud de pago de remuneracion

Porcentaje de pago Hito para pago Valor a pagar
Treinta por ciento "Treinta por ciento (30%), del valor de esta actividad, cuando el $ 71.312.863
(30%) OPERADOR DE RED entregue al MINISTERIO los siguientes docu-
segun literal a) mentos: 1) Copia de lo totalidad de los contratos de suministro,
Clausula Sexta construccidn de obra e interventoria que se requieren para la eje-
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cucién del proyecto del que trata el presente Contrato, Copia de
las actas de inicio de cada uno de los contratos, y iii) Cronogra-
mas de obra, acordes al crono-grama de ejecucion del presente
Contrato.” No se reconocerdn costos de administracién en el
evento en que no se supere la Etapa 1 — Actividades previas a la
contratacién, prevista en el literal a) del numeral 1 de la CLAUSU-
LA DECIMA.

Veinte por ciento
(20%) segun literal
b) Clausula Sexta

"Veinte por ciento (20%) cuando el OPERADOR DE RED haya pre -
sentado al MINISTE-RIO certificado de avance de obra emitido
por la interventoria donde se evidencie un avance igual o mayor
al sesenta por ciento (60%) del proyecto.”

$ 47.541.909

Veinte por ciento
(20%) segun literal
c) Clausula Sexta

"Veinte por ciento (20%) cuando se haya suscrito el Acta de Reci-
bo de Obra entre OPERADOR DE RED, Contratista Ejecutor e In-
terventoria."

$ 47.541.909

Total de la presente aprobacion de pago de remuneracion

$ 166.396.681

Cordialmente,

Olga Rocio Joya Benavidez

Directora (E)

Direccion de Energia Eléctrica
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