DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA INFORME PERIODICO
DE SUPERVISION DE APOYO

CONTRATO EN AOM

Contrato Etapa Contrato |. Periodo 01-03-2025
FAZNI FAZNI-GGC-096-593-17 S trato AOM 31-03-2025
Fondo AOM AOM in contrato Fecha Informe Informe 31-03-2025
CONTRATO DE EJECUCION
LIQUIDACION
Fondo FAZNI Contrato  |FAZNI-GGC-096-593-17 Etapa Contrato UNILATERAL Departamento META
A . . Ndmero de
Municipio Mapiripan Contratista EMSA E.S.P. 1
proyectos

Interventor SINCREL S.A.S. Fiducia Fiduciaria de Bogota S.A Encargo Fiduciario [3-1-74939

CONTRATO DE AOM

Contratista

Alcaldia de Mapiripan

Apoyo técnico

Alexandra Hernandez

Apoyo Juridico

Zolangie Carolina
Franco Diaz

Supervisor

Nelson Mauricio Rey Pefia
(Ejecucion)

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfaccion de la demanda de energia en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecucion del proyecto "CONSTRUCCION, INSTALACION E
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES VEREDAS EL
TIGRE, BUENA VISTA, BELLA VISTA, CANO JABON, EL SARPASO, EL ANZUELO, BRJSAS DEL UTEBAIRE, RINCON DEL INDIO, EL CARIBE, LA VIRGEN, LA
ESPERANZA, SAN ANTONIO, EL MELON, SAN JOSE, LA COOPERATIVA, EL PROGRESO, LA LIBERTAD, MORROPELAO, EL SILENCIO, LOS MERECURE, CANAPURE,
SIRIA, CRISTALINA, ALTO SIARE, SIARE, MITARE Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META: del Fondo de Apoyo Financiero para
Energizacion de Zonas No Interconectadas -FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

CONTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA
VIVIENDAS RURALES VEREDAS EL TIGRE, BUENA VISTA, BELLA VISTA, CANO JABON, EL SARPASO, EL ANZUELO, BRISAS DEL UTEBAIRE, RINCON DEL INDIO, EL
CARIBE, LA VIRGEN, LA ESPRANZA, SAN ANTONIO, EL MELON, SAN JOSE, LA COOPERATIVA, EL PROGRESO, LA LIBERTAD, MORROPELAO, EL SILENCIO, LOS
MERECURE, CANAPURE, SIRIA, CRISTALINA, ALTO SIARE, SIARE, MITARE Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META

Pélizas

Tipo de Garantia

Numero de Péliza

Valor Asegurado

Fecha de aprobacion

Fecha de vencimiento

Entidad Aseguradora

Fecha de suscripcion

Fecha acta de inicio Contrato

Contrato AOM PTE AOM PTE
Fechfa\ de_tlermlr?acmn d_el administracion de recursos o 99-10-2021. !:echa de Acta de _Er_1e_rg|zaC|0n / Acta de entrega de 99-10-2021
terminacion de instalacion infraestructura o inicio de AOM
Fecha de terminacion del N/A Fecha para liquidacion N/A Termlnq 'Iegal para N/A
contrato AOM contrato AOM liquidacion AOM
{ Desde
Nume}:ro de N/A Suspendido N/A
otrosies Hasta
Resumen tramites juridicos del contrato
Consecutivo Fecha de modificacion Objeto/detalle
Nume_ro de usuarios 403 Fecha_ acta energizacion de 99-10-2021
energizados usuarios
Avance contrato AOM N/A ultimo informe N/A

Constratista

Conclusiones Evaluacién Técnica - Gltimo informe

Acciones a realizar ultimo informe

AOM en Ejecucion

Se define de manera conjunta MME-IPSE supervision a cargo del IPSE

AOM en Ejecucion

Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.

Pendiente suscripcion contrato de designacion del supervisor

Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designacion a la

entidad que realizard la supervision directa

Pendiente suscripcion contrato de AOM con los Entes Territoriales

Territoriales

Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes

Pendiente Inventario

En Seguimiento - Pte remision a SAF, Inventario ya esta en UUCC

Informe estado del AOM

AOM

En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del




Lista de Reuniones

Reuniones realizadas

Visitas de campo realizadas

0 0
Observaciones Apoyo Técnico
Comentario Fecha de Creacion Requiere seguimiento Nombre Documento Tipo de Documento
Seguimiento para remision a SAF 2/12/2024 Sl Inventario UCC Inventario

Firma

KW& Wmmz&g

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ

Ingeniera Eléctrica

Direccion de Energia Eléctrica
Ministerio de Minas y Energia




