DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA INFORME PERIODICO
DE SUPERVISION DE APOYO
CONTRATO EN AOM

Contrato Etapa Contrato |.. Periodo 01-03-2025
Fondo FAZNI AOM FAZNI-GGC-081-544-17 AOM Sin contrato AOM  |Fecha Informe |31-03-2025 Informe 31-03-2025
CONTRATO DE EJECUCION
Fondo FAZNI Contrato FAZNI-GGC-081-544-17 Etapa Contrato |Liquidado Departamento CAQUETA
Municipio Cartagena del Chaira Contratista DISPAC S.A. E.SP. Ndmero de 1
proyectos

CONSORCIO o
Interventor INTERVENTORIAS PARA Fiducia Fidupopular Encargo Fiduciario EOE;:)I?DNSEII\iC;f ’[;IE 52%413(3

SOLUCIONES ENERGETICAS

CONTRATO DE AOM

Angela Marcela

Contratista ESPDELCA S.A.S. E.S.P. |Apoyo técnico Alexandra Hernandez Apoyo Juridico Martin Bedoya

Supervisor

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfaccion de la demanda de energia en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecucion del proyecto "CONSTRUCCION INSTALACION E
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS
RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DE LAS VEREDAS EL PENEYA, LOMA LARGA, JORDAN, EL PARAISO, ANIMAS ALTAS, EL PORVENIR 1, SANTA FE,
ALTA SARDINATA, REMANZOS, MONTERREY, LA GRANJA, AGUAS CLARAS, ANDAQUIES, BARCELONA, VILLANUEVA, RISARALDA, FUNDACION, SANTO DOMINGO,
LA SABALETA BAJA, EL CANO SANTO DOMINGO, CARACOL, LEJANIAS, ARRALLANTES, ALTO CRISTALES, DOS QUEBRADAS, PAUJILES, LA CEIBA, ARGENTINA, LOS
CAUCHOS, LA URIBE, LOBITES, PORES, SARDINATA Y LIBANO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energizacion de Zonas
No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DE LS VEREDAS EL PENEYA, LOMA LARGA, JORDAN, EL PARAISO, ANIMAS
ALTAS, EL PORVENIR 1. SANTA FE, ALTA SARDINATA REMANZOS, MONTERRET, LA GRANJA, AGUAS CLARAS, ANDAQUIES, BARCELONA, VILLANUEVA,
RISARALDA, FUNDACION, SANTO DOMINGO, LA SABALETABAJA, EL CANO SANTO DOMINGO, CARACOL, LEJANIAS, ARRALLANTES, ALTO CRISTALES, DOS
QUEBRADAS, PAUJILES, LA CEIBA, ARGENTINA, LOS ACUCHOS, LA URIBE, LOBITES, PORES, SARDINAT Y LIBANO DEL MUNUICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA

Polizas
Tipo de Garantia NUmero de Poéliza Valor Asegurado Fecha de aprobacion Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora
Fecha de suscripcion PTE Fecha acta de inicio Contrato PTE
Contrato AOM AOM

Fechg de_tlermlr?acmn d_el administracion de recursos o 05-08-2019 !:echa de Acta de _Er_1e_rg|zar:|on / Acta de entrega de 05-08-2019
terminacion de instalacion infraestructura o inicio de AOM
Fecha de terminacion del N/A Fecha para liquidacién N/A Termlng ]egal para N/A
contrato AOM contrato AOM liquidacion AOM

! Desde

Nume’:ro de N/A Suspendido N/A
otrosies Hasta
Resumen tramites juridicos del contrato
Consecutivo Fecha de modificacion Objeto/detalle
Nume.ro de usuarios 947 Fechg acta energizacion de 05-08-2019
energizados usuarios
Avance contrato AOM N/A il |n.forme N/A
Constratista
Conclusiones Evaluacién Técnica - Gltimo informe Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecucion Se define de manera conjunta MME-IPSE supervision a cargo del IPSE
AOM en Ejecucion Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.S.P.

Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designacion a la

Pendiente suscripcion contrato de designacion del supervisor . o .
entidad que realizara la supervision directa

Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes

Pendiente suscripcion contrato de AOM con los Entes Territoriales -
Territoriales

Inventario remitido a SAF Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME

En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del

Informe estado del AOM AOM
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