
Fondo

Fondo

1Municipio

Departamento CAQUETÁ

Número de 

proyectos
Contratista DISPAC S.A. E.S.P.Cartagena del Chaira

Se confirma prestador actual -  ESPDELCA S.A.S. E.S.P. 

AOM en Ejecución Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe Acciones a realizar ultimo informe

Avance contrato AOM N/A
Ultimo informe 

Constratista
N/A

AOM en Ejecución

Inventario remitido a SAF Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME

Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor
Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la 

entidad que realizará la supervisión directa

Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales
Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes 

Territoriales

Informe estado del AOM
En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del 

AOM 

Fecha acta energización de 

usuarios

Número de usuarios 

energizados
947 05-08-2019

Consecutivo Fecha de modificación Objeto/detalle

Número de 

otrosíes
N/A Suspendido N/A

Desde

Hasta

Resumen trámites jurídicos del contrato

Fecha de terminación del 

contrato AOM
N/A

Fecha para liquidación 

contrato AOM
N/A

Termino legal para 

liquidación AOM
N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o 

terminación de instalación

Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de 

infraestructura o inicio de AOM
05-08-201905-08-2019

Fecha de suscripción 

Contrato AOM
PTE PTE

Fecha acta de inicio Contrato 

AOM

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energia en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN INSTALACION E 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTÈNIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS 

RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DE LAS VEREDAS EL PENEYA, LOMA LARGA, JORDAN, EL PARAISO, ANIMAS ALTAS, EL PORVENIR 1, SANTA FE, 

ALTA SARDINATA, REMANZOS, MONTERREY, LA GRANJA, AGUAS CLARAS, ANDAQUIES, BARCELONA, VILLANUEVA, RISARALDA, FUNDACIÓN, SANTO DOMINGO, 

LA SABALETA BAJA, EL CAÑO SANTO DOMINGO, CARACOL, LEJANIAS, ARRALLANTES, ALTO CRISTALES, DOS QUEBRADAS, PAUJILES, LA CEIBA, ARGENTINA, LOS 

CAUCHOS, LA URIBE, LOBITES, PORES, SARDINATA Y LIBANO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas 

No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES 

FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DE LS VEREDAS EL PENEYA, LOMA LARGA, JORDAN, EL PARAISO, ANIMAS 

ALTAS, EL PORVENIR 1. SANTA FE, ALTA SARDINATA,REMANZOS, MONTERRET, LA GRANJA, AGUAS CLARAS, ANDAQUIES, BARCELONA, VILLANUEVA, 

RISARALDA, FUNDACION, SANTO DOMINGO, LA SABALETABAJA, EL CAÑO SANTO DOMINGO, CARACOL, LEJANIAS, ARRALLANTES, ALTO CRISTALES, DOS 

QUEBRADAS, PAUJILES, LA CEIBA, ARGENTINA, LOS ACUCHOS, LA URIBE, LOBITES, PORES, SARDINAT Y LIBANO DEL MUNUICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA

Pólizas

Tipo de Garantía Número de Póliza Valor Asegurado Fecha de aprobación Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora

Apoyo técnico Alexandra Hernandez Apoyo Jurídico
Angela Marcela 

Martin Bedoya
Supervisor

Interventor

CONSORCIO 

INTERVENTORÍAS PARA 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Fiducia Fidupopular Encargo Fiduciario
E.F FANZI GGC Nº 544 de 

2017 IPSE Nº 81 DE 2017

Contratista ESPDELCA S.A.S. E.S.P. 

CONTRATO DE AOM

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO 

DE SUPERVISIÓN DE APOYO

CONTRATO EN AOM

FAZNI Contrato FAZNI-GGC-081-544-17 Etapa Contrato Liquidado

Fecha Informe 31-03-2025
Periodo 

Informe

01-03-2025

31-03-2025
FAZNI

Contrato 

AOM
FAZNI-GGC-081-544-17

Etapa Contrato 

AOM
Sin contrato AOM

CONTRATO DE EJECUCION



Firma KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ 

Ingeniera Eléctrica 

Dirección de Energía Eléctrica 

Ministerio de Minas y Energía

Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

0 0

Observaciones Apoyo Técnico

Fecha de Creación Requiere seguimiento Nombre Documento Tipo de DocumentoComentario

Lista de Reuniones


