SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL MAJA01.02.02.18.P0S.F02

INTEGRADOS

(SISTEDA, SGC y MECI) — i
ALCALDIA DE
SENTECRR ACTA DE RECIBO CONTRATO No. | recrape
SN S SiCter B i 4162.010.26.1.2242 DE 2019 EIE . BN Gipsianm
SERVICIOS
Aceptacion Oferta N°.: [4162.010.26.1.2242 DE 2019
Numero de Proceso PSM 4162.010.32.185-2019
Contratista: IMATIC INGENIERIA SAS
Representante Legal: |JOSE ANTONIO RUIZ
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,

Objeto

CORRECTIVO ELECTRICO, MECANICO Y DE PINTURA,
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS PUERTAS
ENROLLABLES VEHICULARES EN EL ESTADIO PASCUAL
GUERRERO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS,
FORMULACION DEL PROYECTO Y DEMAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DENTRO DEL
PROYECTO B.P.-05044531.

Valor de la Aceptacion

$61°448.814

Plazo de Ejecucion

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Inicio

9 DE MAYO DE 2019

Fecha de Terminacion

HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018

Lugar de Reunién

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Supervisor

FELIPE DULCEY CUELLAR

El dia veintitrés (23) del mes de diciembre del afio 2019, se reunieron las siguientes
personas: el sefior JOSE ANTONIO RUIZ Representante legal de IMATIC INGENIERIA

SAS como contratista

y FELIPE DULCEY CUELLAR, como Supervisor y en

representacién del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la Recreacion,

para dejar constancia del cumplimiento total del contrato en mencion.

Después de efectuada la reunion, se concluye finalmente que las obligaciones

contractuales fueron cumplidas a cabalidad y por cuanto se declara recibo a satisfaccion

por el Distrito de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JU’RiDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
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INTEGRADOS
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ACTA DE RECIBO CONTRATO No.
4162.010.26.1.2242 DE 2019

MAJA01.02.02.18.P06.F01

VERSION 1

FECHA DE
ENTRADA EN 01/0ct/2019
VIGENCIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en el Distrito de Santiago de Cali

a los veintitrés (23) dias del mes de diciembre del afio 2019.

20Tl

IMATIC INGENIERIA SAS
JESUS ANTONIO RUIZ

Mo, (L

Representante Legal

FELIPE DULCEY CUELLAR
Supervisor

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién 0 modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Cable Aéreo

Cable

LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
NIT 900.315.506-2

CERTIFICA QUE:

La Empresa: IMATIC INGENIERIA S.A.S NIT: 800.195.522-1 ejecuté en la

Asociacion Cable Aéreo Manizales el siguiente contrato:

CONTRATO 37-2021: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
PUERTAS DE ACCESO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA MIOCABLE
EN LA CIUDAD DE CALI PARA EL PRIMER SEMESTRE 2021. segun
convenio administrativo 817.103.1.01. 2021 suscrito con METROCALI para la
operacion integral del sistema MioCable del 08 al 31 de marzo de 2021 por
valor de $7'992.540 (Siete millones novecientos noventa y dos mil quinientos
cuarenta pesos)

Cumplié con el servicio solicitado de manera eficiente.

Para constancia se firma en Cali a los (18) dias del mes de marzo de 2022.

Cordialmente,

Director Cali
Asociacion Cable Aéreo Manizales

Calle 5 Carrera 50 esquina estacién Cafaveralejo Mio Cable 2 piso
Tel:31265098086
Email:directorcali@cableaereomanizales.gov.co



CableAéreo

Cable

LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
NIT 900.315.506-2

CERTIFICA QUE:

La Empresa: IMATIC INGENIERIA S.A.S NIT: 800.195.522-1 ejecutd en la

Asociacién Cable Aéreo Manizales el siguiente contrato:

CONTRATO 107-2021: MANTENIMIENTO, REPARACION Y
CERTIFICACION DE LAS PUERTAS DE ACCESO DE LAS ESTACIONES
DEL SISTEMA MIOCABLE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2021. Segun convenio administrativo
917.103.1.06. 2021 suscrito con METROCALI para la operacion integral del
sistema MioCable del 27 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021
por valor de $15.151.186.87 (quince millones ciento cincuenta y un mil ciento
ochenta y seis pesos con ochenta y siete centavos)

Cumplié con el servicio solicitado de manera eficiente.
Para constancia se firma en Cali a los (18) dias del mes de marzo de 2022.

Cordialmente,

GABRIEL VELASQUEZ QUIROGA
Director Cali
Asociacion Cable Aéreo Manizales

Calle 5 Carrera 50 esquina estacion Caiaveralejo Mie Cable 2 piso
Tel:3126509806
Email:directorcali@cableaereomanizales.gov.co



