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Sefores:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CP-087-2023 cuyo objeto es “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE
RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: CP-002-2023 CONTRATO DE OBRA,
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA — BOYACA”.

Asunto: Aprobacion giro anticipo contrato interventoria.
Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito aprobar la solicitud de reembolso de anticipo con un consecutivo
de orden de desembolso No. 2, radicada por el representante legal del CONSORCIO INTER ESE
TUNJA identificada con NIT: 901.690.219-3 el dia 28 de junio del presente afio, por un valor de
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($15.212.979,00), una vez verificado las planillas correspondientes a los meses de abril y mayo del
presente afio.

Cordialmente,

NUCEIRN

FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ
Supervisor del contrato CP-087-2023

ity
Proyecto: Nicolas Uribe.
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