
DE

NIT

No. 1

No. 2

No. 3
No. 4

No. N/A
No. N/A

No.

No. N/A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

No. N/A
No. N/A
No. N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 7

No. 11

No. 13
No. 15
No. 27

No. 28

No. 33

No. 40

No. 41

No. 42

No. 44

No. 45

No. 46

No. 47

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

SELECCIÓN ABREVIADA

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

PRÓRROGAS

DE FECHA

ADICIONES: DE FECHA

MAYORES AJUSTES VALOR

SUSPENSIONES ANTERIORES:

27/02/2024 No. DIAS 16

No. DIAS

VALOR

DE FECHA

DE FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS

OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CENTENARIO EN BOGOTÁ D.C. 

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-LP-SGI-017-2022

OBJETO DEL CONTRATO

20/03/2024

PRÓRROGAS 20/05/2024

VALOR

DE FECHA

PRÓRROGAS DE FECHA 30/08/2024

DOS (2) MESESPRÓRROGAS DE FECHA

SUPERVISOR (A)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 DE JUNIO 2023

No. DIAS

125

323/08/2024

(Día) (Mes)

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

CONTRATO No
1456 DE 2023

(Número de Contrato)

ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 47  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

1. ANTECEDENTES

7

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA No. DIAS

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA -CALLE 13-CRA 50-CALLE 6

(Año)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1

ACTA DE SUSPENSIÓN 

DE FECHA 5/11/2024

15/01/2025 No. DIAS 59

DE FECHA 15/10/2024

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 31/03/2025

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/03/2025 No. DIAS 16

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

No. DIAS 15

DE FECHA

5/12/2024 No. DIAS 18

24/12/2024 No. DIAS 23

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16/08/2024 No. DIAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 477.834.784.322,00

DE FECHA 21/12/2023

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

7

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No. DIAS 30

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 27/09/2024 No. DIAS

DE FECHA

18

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

14/03/2024 4

No. DIAS 21

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

MAYORES CANTIDADES

VALOR

DE FECHA

CONTRATOS ADICIONALES

MAYOR PERMANENCIA VALOR

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 19/03/2024 No. DIAS

DE FECHA

VALOR

1550 DE 2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO CC L1
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

$ 477.834.784.322,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

36 MESES

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO

DE FECHA VALOR

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

DE FECHA

PLAZO TRES (3) MESES

VALOR

VALOR

PLAZO

PLAZO

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

DOS (2) MESES

OCHO (8) MESES

PLAZODE FECHA 28/12/2023

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

PLAZO

UN (1) MES

ADICIONES:

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN 

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR 901.714.212-8 
(Escriba el NIT del Interventor)
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ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 47  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

DE

DE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

Las partes representadas por: 

2027
(Día)

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan  contrato de  conformidad con el oficioAMPLIAR LA SUSPENSION   del

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

representante legal de la interventoría;  y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN 

FECHA DE REINICIACIÓN 16 DE

(Mes)

4. ANTECEDENTES 

De acuerdo con las causales que dieron origen a la ampliación de suspensión pactada mediante acta No. 45, se tiene que:

1. EAAB: Respecto de los trámites de aprobación de los diseños presentados a la EAAB, de los tres (3) componentes (Red Troncal de Alcantarillado, Red Matriz 

de Acueducto y Redes menores) se tiene que: se cuenta con la No objeción de la Dirección de Red Troncal de Alcantarillado mediante oficio de la EAAB S-2025-

078453 radicado IDU 202552600371082 del 10 de Marzo de 2025; de igual manera, se cuenta con la no Objeción Condicionada de la Dirección de Red Matriz de

Acueducto de la EAAB por medio del Memorando 2541001-2025-1059 del 11 de Marzo de 2025. En conclusión, está pendiente la obtención de la No Objeción a

los diseños de redes Menores por parte de la EAAB. En caso de que dicha aprobación sea condicionada, se precisa que los plazos de respuesta no podrán ser

imputables al Contratista y la condición en ningún momento podrá impedir la ejecución de obra, el cobro y el recibo de las obras.

2. UAESP: La UAESP remitió la aprobación al diseño fotométrico, mediante correo electrónico dirigido al Contratista, el 6 de noviembre de 2024. Sin embargo,

en dicha aprobación existe una ambigüedad sobre la aprobación del diseño con el RETILAP 2010 y el consecuente recibo de obra con la normativa bajo la cual

fue aprobada (RETILAP 2010), razón por la cual no hay claridad frente a la necesidad de hacer nuevamente los diseños. La UAESP dio respuesta a la solicitud

de aclaración elevada por el Contratista mediante la carta CCL1-1456-EXT-405-24 del 21 de noviembre del 2024, con el oficio 20244000242591 de 05 de

diciembre del 2024, en el que expresa que se debe hacer la consulta a la entidad que rerecibirá las obras. En ese sentido el IDU, con el oficio STEST

202534600204791 del 21 de febrero de 2025, enviado a la UAESP y con copia a ENEL-CODENSA reitera que claramente se entiende que para la entrega final

de las obras del proyecto de alumbrado publico no podrá ser aplicado lo que dicta la resolución 40150 del 3 de mayo de 2024 y solo se pueda tomar de allí lo

indicado en el artículo 3, DISPOSICIONES TRANSITORIAS, pues para esta última fecha, el proyecto de construcción ya completaba 11 meses de ejecución y,

por lo tanto, la entrega final de las obras de alumbrado público que se deban adelantar ante el operador (ENEL), serán certificadas cumpliendo el Reglamento

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, expedida por cualquier empresa

certificadora de la ONAC; entendiéndose que la reglamentación vigente al inicio de la obra era la estipulada en la resolución 180540 de 2010 (RETILAP 2010),

por lo que se entiende superada esta causal de suspensión. La UAESP dió respuesta con oficio 20254000060881 del 11 de marzo de 2025, en el que ratificó su

concepto y precisó que: "De conformidad con lo indicado por el IDU y su contratista, en el evento en que el proyecto se hubiera aprobado dentro de los términos

de las disposiciones transitorias contenidas en la Resolución 40150 del 03 de mayo de 2024, es posible continuar trabajando bajo los lineamientos establecidos

en el RETILAP 2010".

3. ENEL: Se cuenta con aprobación por parte ENEL del diseño Serie 1, con comunicado del 27 de enero de 2025 No. Caso 1500622860, y del diseño Serie 3,

con comunicado del 8 de febrero de 2025 No. Caso 1500657412. ENEL presentó observaciones a la última versión del diseño de Serie 6 presentada por el

Contratista, mediante correo electrónico del 26 de marzo de 2025; esta pendiente la atención de observaciones por parte del Contratista.

N/A

Indicar el número de radicado IDU

N/A

(Año)(Día) (Mes)

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA

DE

representante legal del contratista;

(Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18

(Año)(Mes)

OCTUBRE

(Día)

Consideraciones del Contratista: El Contratista precisa que como resultado de las demoras por parte de ESP y otras entidades que generaron una suspensión

de más 5 meses, se prescindió del personal inicialmente contratado debido a que en algunos casos las personas se vincularon a otros proyectos y no contaban

con disponibilidad inmediata. Por lo anterior, el Contratista expresa la necesidad de un tiempo mínimo para la contratación del Personal de PMR teniendo en

cuenta que dicho personal fue retirado del proyecto debido a la Suspensión del 27 de septiembre de 2024.

Consideración del IDU: El origen de los antecedentes por el cual se dio la suspensión en el Acta 33 y Acta 45, se enmarcaron en la viabilidad técnica y

aceptación de los Estudios y Diseños por la EAAB, ENEL y Secretaria de Movilidad con el PMT de alto impacto, Por lo cual la empresa de Acueducto EAAB, ya

emitió No objeción de la Dirección de Red Troncal de Alcantarillado mediante oficio de la EAAB S-2025-078453 radicado IDU 202552600371082 del 10 de Marzo

de 2025, y también con la No Objeción Condicionada de la Dirección de Red Matriz Memorando EAAB 2541001-2025-1059 del 11 de Marzo de 2025; solamente

falta el pronunciamiento de Redes Menores que desde un principio, no fue el condicionante principal para la suspensión del contrato, ya que la obtención del su

aval no afectan el inicio de actividades, pues claramente se está en un área totalmente consolidada, y dependen de los diseños principales que se enmarcan en

redes troncales y red matriz. Así mismo, al tener la fotometría aprobada desde el 6 de noviembre de 2024 junto con los planos SERIE1 y SERIE 3 aprobados en

enero y febrero de 2025, y radicados para aprobación el SERIE 6, permitiría que se pueda avanzar al reinicio de actividades y pasar a la etapa de construcción.

Adicionalmente se tiene el PMT de alto impacto aprobado por la SM en el COI 41 del 10 de octubre de 2024, superando así las condiciones que dieron origen a

la suspensión del acta 33 del 27 de septiembre de 2024; por lo tanto se superian las condiciones que permitan el Reinicio de actividades y así el contratista

ejecute la implementación del PMT de alto impacto. Sin embargo el contratista de obra al manifestar que se requiere la ampliación a la suspensión para

revinculacion y contratación de los profesionales requeridos en la plantilla mínima, para la etapa de pre y Construcción, lo cual tomaría los 15 días solicitados

necesarios para contar con el personal profesional luego del periodo de suspensión para mas 5 meses algunos se vincularon a otros proyectos no tienen

disponibilidad inmediata.   

N/AN/A

ABRIL

JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

2025
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INFRAESTRUCTURA

ACTA No 47  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
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OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

( 31 ) de

(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 

establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones

desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos 

descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR CONSORCIO CCL 1

Subdirector General de Infraestructura - Ordenador del Gasto

Instituto de Desarrollo Urbano

MAURICIO REINA MANOSALVA

Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano
Director Técnico de Construcciones - Supervisor

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA

NORMAN FELIPE GIRALDO PATIÑO

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA

TREINTA Y UNO días del mes de marzo 2025

Subdirector  Técnico de Ejecución del Subsistema de transporte

Representante Legal del Contratista Representante Legal del Interventor

JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA

Por medio de la presente ampliación de suspensión, el Contratista no renuncia y reitera las salvedades y manifestaciones que el mismo consignó en el Acta de

Suspensión No. 33, origen de esta ampliación. De igual manera, el IDU y la Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez consignaron en

el Acta de Suspensión No. 33  y Acta No. 45.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que si bien se han superado la mayoría de las causales que dieron origen a la suspensión del contrato, a la fecha se

encuentra pendiente la no objeción de Redes Menores de la EAAB y la aprobación de los diseños de Serie 6 por parte de ENEL, las cuales podrían obtenerse en

el término de dos semanas o, si es antes, se permitiría el reinicio inmediato del contrato 1456 de 2023, y a su vez el contratista de Obra y de Interventoría

realizarán las incorporaciones del personal profesional que se había desvinculado por la suspensión desde 27 de septiembre de 2024. Por lo cual, las partes de

mutuo acuerdo, convinieron ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1456-2023 y de interventoría IDU-1550-2023 por un término de QUINCE DÍAS (15)

DÍAS CALENDARIO, desde el 1 de abril del 2025.

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)
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