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Maceo, 19 de marzo 2025 

 

 

Doctora  

CAROLINA ANDREA SOSA GÓMEZ 

Alcaldesa Municipal  

Maceo – Antioquia.  

 

 

ASUNTO: Solicitud de reinicio de contrato SAMC-SP-001-2025.  

 

Cordial saludo, 

 

Le solicito amablemente se realice el reinicio del contrato SAMC-SP-001-2025 cuyo objeto es 

“OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 

COLISEO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MACEO – ANTIOQUIA DE ACUERDO AL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 770 DE 2024 CELEBRADO CON INDEPORTES 

ANTIOQUIA” con fecha del 19 de marzo de 2025, toda vez que  INDEPORTES ANTIOQUIA, 

entidad que aporta los recursos al proyecto de mejoramiento de las instalaciones del coliseo 

municipal, contrató a la empresa EDESO como firma interventora externa del proceso contractual 

SAMC-SP-001-2025. 

 

Solucionados los impases que dieron lugar a la suspensión, es procedente realizar reinicio del 

contrato. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
 

ANDERSON BETANCUR CORTÉS 

Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural. 

 

 

Proyectó Revisó Aprobó 

Maria José Meneses Yepes – Contratista  Anderson Betancur Cortés – 

secretario de Planeación 

Anderson Betancur Cortés – 

secretario de Planeación 


